


PROJECT CENTRALE HUISVESTING DOKKUM

Terugblik 2018/2023



Fase 1

VOORONDERZOEK HUISVESTING

Brief B&W aan raad

- Vooronderzoek levert 5 varianten op.
- Voorkeur B&W: optie 3, Dokkum en Damwâld.

Vooronderzoek:

- Vier gemeentehuizen in gebruik;
- Traditionele werkplekinrichting;
- 614 werkplekken aanwezig;
- Gemiddelde bezetting 35,7% (piekbezetting 67,8%);
- Werkplekbehoefte op basis van AGW 380 werkplekken.

2018

Fase 2

VERDIEPINGSONDERZOEK

Raadsbesluit

- Centrale huisvesting Dokkum (399 werkplekken).
- 60 werkplekken voor gebiedsgericht werken.
- Begrotingsjaarlasten als maximum.
- Motivering komende maanden in beeld brengen.

2019

Fase 3

HERHUISVESTINGSONDERZOEK

Raadsbesluit

Opdracht onderzoeken mogelijkheid raadzaal Bonifatiuskerk (volgt op besluitvorming 4-12-2019).

Raadsbesluit

Gefaseerde uitvoering: bouwdeel C > B > A1/A2, incl. ruimtelijk/functioneel programma van eisen:

- Raadszaal in bouwdeel B.
- Gefaseerde uitvoering scenario 5 (rapport huisvesting, fase 3).
- Starten met uitwerking planvorming bouwdeel C.
- Besluitvorming planvorming A1/A2 + B in zomer 2022.
- P op werf uitwerken + ontwikkelen mobiliteitsopties.
- Voorbereidingskrediet € 340.000.
- Uitwerken tijdpad.

2020/2021

Fase 4

UITVOERING CENTRALE HUISVESTING

Raadsbesluit

- Uitvoeringskrediet € 3.860.000, revitalisatie bouwdeel C.
- Krediet € 616.000, inrichting bouwdeel C.
- Aanpassen begroting.

2021/2023