
Project centrale huisvesting dokkum

2024/2028

Stap 1

Besluilt 
project 

opdracht/ 
projectplan

(feb tot 
maart)

2024

Aanbesteding 
huisvestings-
management 
en adviseur
(feb tot apr)

Stap 2

Herijken  
Programma 
van Eisen 

(apr tot juli)

Stap 3

Raadsbesluit
Programma 
van Eisen

(aug tot okt)

Stap 4

Selectie 
architect en 

adviseurs 
(sept tot dec)

Stap 5

Ontwerp- 
proces 

(jan tot sept)

Stap 6

Selectie 
aannemers 

en 
installateur
(sept tot jan 

2026)

Stap 7

Uitvoering en 
directievoe-
ring nieuw-

bouw
bouwdeel B
(jan 2026 tot

 jan 2027)

Stap 8a

Uitvoering 
en direc-

tievoering 
revitalisatie 
bouwdeel A
(jan tot aug)

Stap 8b

Oplevering
(bouwkundig)

(feb-mrt)
(aug-sept)

Stap 9

Inrichting en 
oplevering 

voor gebruik
(mrt-mei)
(sept-nov)

Stap 10

Opening en  
ingebruikna-

me
(mei-juni)

(dec)

Stap 11

Nazorg
(mei tot juli)  
(nov tot jan)

Stap 12

2025 2026 2027 2028


