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Notulen 

Stakeholdersbijeenkomst Harddraverspark 

 

Datum:  8 juli 2024 

Tijd:  16.00 - 17.00 

Locatie:  De Raadszaal, Dokkum  

Genodigden: Betrokken stakeholders 

 

1. Opening 
• Projectleider Karin Wierda opent de bijeenkomst.  
• De wethouders van S!N hebben hun functie als wethouder neergelegd. De 

portefeuilles worden verdeeld onder de huidige wethouders. De raad moet op zoek 
naar een nieuwe coalitie. Tot die tijd krijgen we een nieuwe wethouder. 9 juli 2024 is 
bekend welke wethouder deze portefeuille krijgt. De raad blijft zitten.  
Naschrift: Hanneke Jouta is de tijdelijke wethouder voor het Harddraverspark. 
 

2. Verslag van de bijeenkomst van 27 mei 2024 
• Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de bijeenkomst van 27 mei 2024, 

hiermee is het verslag vastgesteld. De vastgestelde verslagen worden op de website 
geplaatst en worden ter informatie gedeeld met de raad.  

• Er zijn naar aanleiding van het verslag nog een aantal vragen; 
o De onderzoeken zijn nog niet allemaal klaar. De ecologische 

vervolgonderzoeken lopen nog tot Q2 2025. Het geluidsonderzoek moet nog 
uitgevoerd worden. Het archeologisch vervolgonderzoek en het 
geotechnisch onderzoek volgt nog. Het ecologisch onderzoek kan invloed 
hebben op het ontwerp en de planning.  

o Het informeren van de raad op 27 juni 2024 is niet doorgegaan. Het 
Harddraverspark was door uitval het enige onderwerp op de agenda. It 
Petear van 27 juni 2024 is daarom op verzoek van de raad geannuleerd.  

o De bijeenkomst voor de basisgebruikers op 9 juli 2024 gaat gewoon door.  
 

3. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
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4. Stand van Zaken Harddraverspark 

- Participatietraject:  
• Er zijn twee participatiebijeenkomsten voor de basisgebruikers, op 4 juni 2024 

en 9 juli 2024. De basisgebruikers zijn de partijen die nu een functie in het park 
hebben en/of straks een functie krijgen in het park. Tijdens de eerste 
bijeenkomst op 4 juni 2024 is er informatie opgehaald. Tijdens de bijeenkomst 
op 9 juli 2024 geeft de gemeente een terugkoppeling met een schets.  
De SUP Skool heeft mogelijk ook interesse in het exploiteren van het nieuwe 
recreatieverblijf en wordt hiermee marktpartij. Om deze reden worden de 
wensen van de SUP Skool via een apart spoor geïnventariseerd en sluiten ze niet 
meer aan bij de participatiebijeenkomsten voor de basisgebruikers.  

• In de maand juni 2024 kon eenieder ideeën delen via het digitale platform van 
“de Stem van Noardeast-Fryslân”. Op dit moment is de “steunfase” geopend, 
waarin eenieder de ingediende ideeën kan steunen. Ideeën die veel steun krijgen 
zijn het hondenlosloopveld en de pumptrack. 
De gemeente is de ideeën aan het rubriceren en kijkt of bepaalde ideeën al 
elders in Dokkum/de gemeente zijn of mogelijk ook beter passen op een andere 
locatie in Dokkum/de gemeente. Daarnaast kijkt de gemeente naar de te 
bereiken doelgroep, het onderhoud/beheer en de kosten. Een onafhankelijke 
commissie kijkt naar de ideeën en kijkt welke mix van ideeën in het hart van het 
park zou passen.  

• Op 12 juni 2024 is er een inloopmiddag en -avond georganiseerd, waarbij de 
inwoners van de gemeente allerlei ideeën voor het park hebben aangedragen.  

• Op 3 juli 2024 hebben verschillende scholen voor de Miensker Challange haar 
ideeën voor het stadsstrand gepresenteerd. Hier kwamen leuke ideeën uit voort, 
zoals een ijskraam en een kabelbaan. 
Er wordt gevraagd of er ook openbare toiletten bij het stadsstrand komen?  

➢ Ja, de openbare toiletten en de sanitaire voorzieningen waren ook een 
veel genoemd item bij de presentaties van de Miensker Challenge.  

Er wordt gevraagd wanneer de nieuwe schets gereed is? 
➢ Op 9 juli wordt er een schets gepresenteerd aan de basisgebruikers, dit is 

nog niet de volledige schets, enkel de deelgebieden van de 
basisgebruikers zijn hierin opgenomen. Na de zomer volgt een nieuwe 
schets van het volledige park. Daarna volgt de (civieltechnische) 
doorrekening, het uitwerken van de profielen en het materialiseren. 
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- De 5 deelgebieden: 
1. Het Sportcluster 

Het kunstgrasveld van VV Dokkum is in gebruik genomen. Het veld wordt nu ook 
los van de trainingen en wedstrijden gebruikt.   
De bouw, uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Jellema en DRS 
Installatietechniek, van het clubgebouw start na de bouwvak. 
Bij de oversteek naar het kunstgrasveld is, i.v.m. de veiligheid van de kinderen,   
bewegwijzering aangebracht. De oversteek blijft een aandachtspunt.  

2. Het Parkhart 
Waarschijnlijk is er in het parkhart ruimte voor het multifunctionele veld, waar 
ook op gekaatst kan worden.   

3. De Entree zone 
Intern is er overleg over het parkeren om ook hier vervolgstappen in te zetten. 
Mogelijk wordt het betaald parkeren ingevoerd. Een dubbellaagse parkeergarage  
zit nu nog niet in de begroting. 
Er wordt gevraagd of de planning van het parkeren gekoppeld is aan het park?  

➢ Ja, bij voorkeur gaat het parkeren mee in de ruimtelijke procedure van het 
gehele park.  

4. De Boulevard en de IJsherberg 
De gemeente is in overleg met de PKN, binnenkort worden deze plannen 
geconcretiseerd.  

5. De Verblijfsrecreatie 
Er is overeenstemming met de huidige campingbeheerder, dit betekent dat ook 
de marktconsultatie nader vormgegeven kan worden. Leisure Brains is bezig met 
het definiëren van de uitvraag. De huidige campingbeheerder stopt per 1 januari 
2026, tot die tijd verzorgt de campingbeheerder nog de afvalinzameling en de 
inning van de liggelden in de  jachthaven.  
 

5. Vragen van deelnemers 
• Wordt er nieuws verwacht in september? 

➢ De beoordelingscommissie komt 24 juli 2024 bijeen. In september 2024 
kunnen we dus meer vertellen over de inrichting en ideeën van het hart 
van het park. Ook heeft de tweede participatiebijeenkomst met de 
basisgebruikers dan plaatsgevonden. De nieuwe schets wordt eind 
september/begin oktober gepresenteerd.  
 

• Komen er zonnepanelen op de kerk en het dak van de parkeergarage?  
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➢ De gemeente heeft hier  inhoudelijk nog geen keuze in gemaakt. Wel 
wordt dit in verband met de energievraag gezien als een mooie 
koppelkans. 

 
6. Volgende Stakeholdersbijeenkomst 

De volgende stakeholdersbijeenkomst is op maandag 16 september 2024 om 16.00 
uur.  

 
7. Sluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor de aandacht en inbreng.  


