


A3

A2

A1-1A1-2
B







Parkeerplekken 
Stadwerf

Bouwdeel C 
gerevitaliseerd

Activiteit gerelateerde 
werken



Gefaseerde uitvoeringNieuwbouw 
A2, A3 en B

Onderhoud 
rijksmonument A1-1 A1-2



MilieuPrestatie Gebouwen ≤ 0,70 Losmaakbaarheidsindex ≥ 55%



Buitenplanse 
omgevingsactiviteit 

aanvraag

Diverse 
onderzoeken

Ketenafstemming



Binnen budget Onafhankelijk toets 
uitgevoerd

Onvoorzien



Flora/fauna

Archeologische vondsten

Fundering

Aanbestedingsresultaten



2024
feb-mrt

2024
feb-apr

2024
apr-jul

2024
mei-dec

2025
jun-sep

Besluit
akkoord op de 

projectopdracht/project

plan

Aanbesteding
aanbesteding adviseur 

huisvesting en 

werkomgeving

Herijken PvE
bestaande Programma 

van Eisen herijken

Aanbesteding
aanbesteding 

ontwerpteam 

Raadsbesluit
start project en budget 

toegewezen



2025/2026
okt-jul

2026/2027
jul-mrt

2027/2028
mrt-mrt

2028/2029
mrt-mrt

2028/2029
jun/apr

Ontwerp
van schetsontwerp naar 

uitvoeringsontwerp

Aanbesteding
aanbesteding aannemer 

en installateur

Sloop en 

nieuwbouw 

start sloop en nieuwbouw 

B en A2 en A3

Groot 

onderhoud
onderhoud bouwdeel 

A1-1 en A1-2

In gebruikname
klaar voor gebruik
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