



Updates woningbouw mei – juni 2024

Een overzicht van de meest recente stappen in de wijken in Dokkum

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zo mogelijk geven we per twee maanden een update

Wanneer start het bouwrijp maken?

2^e kwartaal
2024

3^e kwartaal
2024

4^e kwartaal
2024

1^e kwartaal
2025

2^e kwartaal
2025 en later



Tusken de Fearten (29 woningen)

Noarderstek (110 woningen)



Dockumer Sluys (30 appartementen) Trije Terpen Súd



De Houtkolk fase 2

Dokkum

Noarderstek (voormalig Mollema)

- Herstel bestemmingsplan is op 20 juni door de raad vastgesteld
- Sloop gebouwen Q2 2024
- Het bouwrijp maken start in Q3 2024
- Bouwvergunning voor obstakelvrije gebieden zijn aangevraagd



Dockumer Sluys

- Bestemmingsplan op 8 mei 2024 vastgesteld
- Start sloop bestaande panden 4^e kwartaal 2024
- Start bouw appartementen 2025



Tusken de Fearten Dokkum

- Bestemmingsplan op 5 juni 2024 gewijzigd vastgesteld i.v.m. wandelpad
- Start bouwrijp maken fase 1 (voorbelasting) 3^e kwartaal 2024
- Aanleg wegen en riolering Q1 en Q2 2025



Trije Terpen Súd

- Gesprekken met ontwikkelaar voor planvorming lopen
- Wordt gewerkt aan stedenbouwkundige schets

Oranjewal/Noorderbolwerk

- Ontwikkelaar is bezig met de planvorming

