



Updates woningbouw juli – september 2024

Een overzicht van de meest recente stappen in de wijken in Dokkum

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zo mogelijk geven we per twee maanden een update

Wanneer start het bouwrijp maken?

3^e kwartaal
2024



Tusken de Fearten (29 woningen)

Noarderstek (110 woningen)

4^e kwartaal
2024



1^e kwartaal
2025



Dockumer Sluys (30 appartementen)

2^e kwartaal
2025



3^e kwartaal
2025 en later



Trije Terpen Súd

De Houtkolk fase 2

Dokkum

Noarderstek (voormalig Mollema)

- Gebouwen zijn gesloopt
- Het bouwrijp maken is gestart
- Bouwvergunning voor obstakelvrije gebieden zijn aangevraagd
- De woningen staan in de verkoop, meer informatie vindt u op: <https://www.noarderstek.nl/>



Dockumer Sluys

- Bestemmingsplan op 8 mei 2024 vastgesteld
- Start sloop bestaande panden 4^e kwartaal 2024
- Start bouw appartementen 2025



Tusken de Fearten Dokkum

- Bestemmingsplan op 5 juni 2024 gewijzigd vastgesteld i.v.m. wandelpad
- Er wordt onderzoek gedaan naar een eventuele alternatieve route voor het wandel-/fietspad
- Het bouwrijp maken van fase 1 (voorbelasting) is van start
- Aanleg wegen en riolering Q1 en Q2 2025
- De kavels komen in het eerste kwartaal van 2025 in de verkoop




Trije Terpen Súd

- Gesprekken met ontwikkelaar voor planvorming lopen
- Wordt gewerkt aan stedenbouwkundige schets

Oranjewal/Noorderbolwerk

- Ontwikkelaar is bezig met de planvorming



De Houtkolk Fase 2

- Er is gestart met de planvorming