

Inhoudsopgave

1. Aanvraagformulier voor Subsidieregeling Versnellingsagenda (vanaf € 25.000)	2
2. Projectplan	14
3. Samenwerkingsovereenkomst project	42
4. Technische beoordeling van het subsidiebureau Versnellingsagenda	48
5. Advies Regioboard	51
6. Inhoudelijke beoordeling Reagioboard	55
7. Collegebesluit (18 juli 2023) voor o.a. Doetie's Geiten	56
8. Beschikking verlening eenmalige subsidie	58

AANVRAAG FORMULIER

Subsidieregeling
Versnellingsagenda

SUBSIDIES T/M € 5.000

SUBSIDIES € 5.001 T/M € 25.000

SUBSIDIES VANAF € 25.000

VERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGE
NDAVERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGS
AGENDAVERSNELLINGSAGENDAVERSNELL
INGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDAVERSN

<“Naar een duurzaam, kleinschalig agrarisch businessmodel met aantoonbaar verdienmodel: De lessen van [REDACTED] met haar artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie’s Geiten”>

Voor het aanvragen van subsidie voor de Subsidieregeling Versnellingsagenda dient u gebruik te maken van dit aanvraagformulier. Het aanvraagformulier levert u samen met het projectplan en de bijlagen in bij het subsidiebureau van de Versnellingsagenda. Dit bureau is ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt de stukken sturen naar:

Gemeente Noardeast-Fryslân
Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 1
9100 AA Dokkum

De subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen kan ook gemaild worden naar info@noardeast-fryslan.nl.

Advies



U dient een advies van [Stichting Qop](#) op te vragen voordat u een subsidieaanvraag indient bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt dit advies opvragen door een ingevuld projectplan in te sturen naar info@qop.nl. Dit advies zal bij de subsidieaanvraag gevoegd worden.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda. U kunt het subsidiebureau bereiken via telefoonnummer 0519 298 888. Een e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl kan natuurlijk ook.

VERSNELTINGSAGENDA

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal en dé subsidieregeling van Noordoost-Fryslân





Mei-inoar foar in sterke regio!

Inhoud

1. Projectgegevens
2. Gegevens aanvragende organisatie
3. Gegevens contactpersoon
4. Gegevens projectpartners
5. Bijdrage doelstellingen Versnellingsagenda
6. Overzicht projectkosten en financiële dekking
7. Staatssteun
8. Ondertekening

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal en dé subsidieregeling van Noordoost-Fryslân



Mei-inoar foar in sterke regio!

1. Projectgegevens

Naam project ¹	“Naar een duurzaam, kleinschalig agrarisch businessmodel met aantoonbaar verdienmodel: De lessen van [REDACTED] met haar artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie’s Geiten”
Startdatum project	We zijn op 1 april 2023 begonnen met de voorbereidingen en gaan de eerste analyses doen wanneer we naar we hopen de project subsidie toegekend krijgen
Einddatum project	21 maanden dus de einddatum is 31 dec 2024 of zoveel later als we later beginnen na toekenning subsidie
Gevraagde subsidie	€ 149.459,37

¹ Let op: voor een uitgebreide beschrijving van het project dient u een [projectplan](#) met deze subsidieaanvraag mee te sturen. U dient hiervoor het format ‘Projectplan Versnellingsagenda voor subsidies groter dan € 25.000’ te gebruiken. Dit format is te vinden op www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000.

2. Gegevens aanvragende organisatie

Naam	Doetie’s Geiten
Adres	Allemawei 8
Postcode en plaats	9294 KT Aldwâld
KvK nummer	59736534
Juridische entiteit	Eenmanszaak
BTW plichtig	Ja
Bankrekeningnummer ²	[REDACTED]
Naam rekeninghouder	Doetie’s Geiten


² Let op: U dient een kopie van een bankafschrift of bankpas met het rekeningnummer van de aanvragende organisatie met deze aanvraag mee te sturen.

VERSNELTINGSAGENDA

3. Gegevens contactpersoon

Naam contactpersoon aanvraag		
Functie	Eigenaar	
Telefoonnummer		
E-mailadres		
Verleent u toestemming aan de gemeente Noardeast-Fryslân om over deze subsidieaanvraag te corresponderen via bovenstaand e-mailadres?	Ja	

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal en dé subsidieregeling van Noordoost-Fryslân



Mei-inoar foar in sterke regio!

4. Gegevens projectpartners

Naam projectpartner 1 (penvoerder) ³	Doetie's Geiten
Gevraagd deel totale subsidie ⁴	€43.387,50 <i>Let op: vermeld hier het deel van de subsidie voor deze</i>
Naam projectpartner 2	Successie Natuur Zaken
Adres	Ds v.d. Veenweg 5A
Postcode en plaats	9264 TA
Gevraagd deel totale subsidie	<u>Buiten reikwijdte verzoek</u> <i>van de subsidie voor deze</i>
Naam projectpartner 3	Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o.
Adres	Butenweg 4
Postcode en plaats	8424 PR Elsloo
Gevraagd deel totale subsidie	<u>Buiten reikwijdte verzoek</u> <i>van de subsidie voor deze</i>
Naam projectpartner 4	The Chain Never Stops BV
Adres	Evertsenstraat 22
Postcode en plaats	2665AE Bleiswijk
Gevraagd deel totale subsidie	<u>Buiten reikwijdte verzoek</u> <i>van de subsidie voor deze</i>
Naam projectpartner 5	Your Majesty's Secret Service
Adres	Bruilweering 427
Postcode en plaats	9728XB Groningen
Gevraagd deel totale subsidie	<u>Buiten reikwijdte verzoek</u> <i>van de subsidie voor deze</i>

³ Let op: u dient een ondertekende [samenwerkingsovereenkomst](#) tussen alle projectpartners met deze subsidieaanvraag mee te sturen, inclusief een volmacht aan de penvoerder om de partners voor deze subsidieaanvraag te vertegenwoordigen. Als de samenwerking is geformaliseerd middels oprichting van een rechtspersoon, dan dient u in plaats van de samenwerkingsovereenkomst de statuten van deze rechtspersoon met deze subsidieaanvraag mee te sturen.

⁴ Let op: het totaal van de gevraagde subsidies per partner dient overeen te komen met het bedrag wat u aangegeven heeft bij onderdeel 1 van deze aanvraag. Daarnaast dient de gevraagde subsidie per partner overeen te komen met de kosten die per partner in de begroting van het project zijn opgenomen. Tenslotte dient de gevraagde subsidie per partner overeen te komen met de bedragen uit de de-minimisverklaring dan wel staatssteunanalyse.

5. Bijdrage doelstellingen Versnellingsagenda

Voor welke businesscase van de Versnellingsagenda wilt u een subsidieaanvraag indienen? Let op: kruis één businesscase aan!	Programmalijn 1 – Onderwijs en arbeidsmarkt ☐ 1A – Arbeidsmobiliteit ☐ 1B – Wendbaar vakmanschap ☐ 1C – Bouwen aan ambitie Programmalijn 2 – Innovatie en ondernemerschap ☐ 2A – Bouwen aan de bouw ☐ 2B – Bouwen aan metaal ☐ 2C – Ondernemers & Netwerk ☒ 2D – Toekomstbestendige Agri & Food Programmalijn 3 – Doorontwikkeling regionale samenwerking en regiomarketing ☐ 3B – Regiomarketing
Wat is de bijdrage van het project aan deze businesscase (max. 5 zinnen)	Nieuw business model met betere verwaarding en verdienmodel voor natuur-inclusieve agrarische bedrijfsvoering.
Nut en noodzaak (max. 5 zinnen)	We denken met daadwerkelijk aantonen van nieuw business model met betere verwaarding voor natuur-inclusieve agrarische bedrijfsvoering met de case van Doetie [REDACTED] bij te dragen aan een beter verdien model voor agrarische ondernemers en de continuïteit van de bedrijfsvoering met name vanuit duurzaamheidsperspectief.
Doelgroep project (max. 5 zinnen)	Agrarische ondernemers, mensen werkzaam in de agri-food sector; onderwijsinstellingen in de agri-food sector, keten partners in de agri-food keten
Doelstelling(en) (max. 5 zinnen)	Het consortium van dit project wil met data en het gebruik van data, met als voorbeeld Doetie's Geiten, aantonen dat een nieuw businessmodel in de agrarische sector voor duurzaam, kleinschalig natuur-inclusief agrarisch ondernemen bijdraagt aan het oplossen van de klimaat problematiek, de stikstof crisis en tot een duurzaam financieel verdienmodel leidt en repliceerbaar is. Het draagt daarbij ook bij aan het duurzame imago van de Gemeente Noardeast-Fryslân, en de provincie Fryslân.
Beoogde resultaten (max. 5 zinnen)	Om het hoofddoel te realiseren, hebben we een aantal subdoelen gedefinieerd die worden geconcretiseerd in werkpakketten met uitvoerders herleidbaar naar het hoofddoel en de resultaten op het gebied van levende bodem, hoe gesloten kleine kringloop, biodiversiteit, artisanale productie wijze etc. bijdragen aan unieke producten met betere verwaarding en hoe dit in de digitale component onder de controle van de data eigenaar in de verwaarding in de keten ingezet kan worden. Repliceerbaarheid en inspiratie van het model alsmede de onderbouwing vanuit alle analyses staan centraal in de kennisoverdracht naar genoemde doelgroepen

Aan welke eventuele andere businesscases van de Versnellingsagenda levert het project een bijdrage? Let op: kruis hier (indien van toepassing) één of meerdere andere businesscase aan!	Programmalijn 1 – Onderwijs & Arbeidsmarkt ☐ 1A – Arbeidsmobiliteit ☐ 1B – Wendbaar vakmanschap ☐ 1C – Bouwen aan ambitie Programmalijn 2 – Innovatie & Ondernemerschap ☐ 2A – Bouwen aan de bouw ☐ 2B – Bouwen aan metaal ☐ 2C – Ondernemers & Netwerk ☒ 2D – Toekomstbestendige Agri & Food Programmalijn 3 – Doorontwikkeling regionale samenwerking en regiomarketing ☐ 3B – Regiomarketing
Wat is de bijdrage van het project aan deze businesscase(s) (max. 5 zinnen)	<i>Beschrijf waarom dit project ook bijdraagt aan deze businesscase(s) van de Versnellingsagenda.</i>

6. Overzicht projectkosten en financiële dekking

Totale project kosten	€229,937,49
Eigen bijdrage projectpartner 1 (penvoerder)	5.1 lid 2 f
Eigen bijdrage projectpartner 2 (Successie Natuur Zaken)	
Eigen bijdrage projectpartner 3 (Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o.)	
Eigen bijdrage projectpartner 4 (The Chain Never Stops)	
Eigen bijdrage projectpartner 5 (Your Majesty's Secret Service)	
Totale bijdragen van derden ⁵	€ NVT
Gevraagde subsidie	€149.459,37

⁵ Let op: U dient bewijsstukken van alle eventuele bijdragen van derden met deze aanvraag mee te sturen. Dit kan een subsidiebeschikking van een andere subsidieverstrekker zijn, een document waaruit blijkt dat bij een andere subsidieverstrekker subsidie in aanvraag is, een toezeggingsbrief van een fonds en/of een ondertekende [cofinancieringsverklaring](#) waarin een derde een bijdrage aan het project toezegt.

7. Staatssteun

Een subsidieaanvraag moet worden geweigerd wanneer de subsidieverlening een steunmaatregel zou vormen die in strijd is met artikel 107 of 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Daarom dient aangetoond te worden dat hier bij eventuele subsidieverlening geen sprake van is. Dit kunt u doen door:

- een van toepassing zijnde [de-minimisverklaring](#) te overleggen waaruit blijkt dat de steun rechtmatig kan worden verleend⁶;
- óf middels een staatssteunanalyse aan te tonen dat eventuele subsidieverlening geen staatssteun vormt;
- óf middels een staatssteunanalyse aan te tonen dat eventuele subsidieverlening vrijgesteld kan worden op grond van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouw Vrijstellingsverordening (LVV).

De mini-steun verklaringen zijn door alle partners ondertekend en bijgesloten bij de aanvraag

⁶ Let op: U dient een [de-minimisverklaring](#) als bijlage aan deze aanvraag toe te voegen. Indien geen de-minimisverklaring kan worden overlegd of wanneer uit de overgelegde de-minimisverklaring blijkt dat de van toepassing zijnde de-minimisdrempel reeds is overschreden of met de gevraagde subsidie zal worden overschreden, dan dient u in plaats van een de-minimisverklaring een staatssteun-analyse te overleggen waaruit volgt dat subsidieverstrekking niet tot onrechtmatige steun zal leiden.

8. Ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart hierbij namens de indienende organisatie tekenbevoegd⁷ te zijn en dit aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam: [REDACTED]

Datum: 25-05-2023

Plaats: Aldwâld

Handtekening:

DocuSigned by:
[REDACTED]
40E4788BD3B4447...

Getekend voor volmacht door Partners

DocuSigned by: [REDACTED] 9A6663C6B59B4BD...	DocuSigned by: [REDACTED] C7509644D04048B...	DocuSigned by: [REDACTED] 1B38F386741B4C6...	[REDACTED]
--	--	--	------------



[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Successie Natuurzaken	Wilma Plooi	Your Majesty's Secret Service	The Chain Never Stops
	Bodemleven		
	Analyse i.o		

⁷Tekenbevoegd wil zeggen dat degene(n) die op grond van de statuten bevoegd is (zijn) de organisatie te vertegenwoordigen, de aanvraag met hun voor- en achternaam en handtekening dienen te ondertekenen.

De volgende bijlagen moeten samen met deze subsidieaanvraag ingediend worden:

- een [projectplan](#) incl. een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking;
- een kopie van een bankafschrift of bankpas;
- een ondertekende [samenwerkingsovereenkomst](#) (inclusief volmacht aan de penvoerder) of de statuten als de samenwerking via een stichting is geformaliseerd;
- een rechtsgeldig ondertekende [de-minimisverklaring](#) of een staatssteunanalyse;
- rechtsgeldig ondertekende [cofinancieringsverklaring](#)(en) van bijdragen van alle projectpartners (indien van toepassing);
- bewijsstukken van alle bijdragen van derden (indien van toepassing);

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal en dé subsidieregeling van Noordoost-Fryslân



Mei-inoar foar in sterke regio!

- goedkeuring RVO of EU op IKS tarieven, rapport van bevindingen accountant over IKS systematiek en bewijs welke medewerker welk IKS-tarief heeft (indien van toepassing).


De subsidieaanvraag incl. bijlagen kan gestuurd worden naar het subsidiebureau van de Versnellingsagenda:

Gemeente Noardeast-Fryslân
Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 1
9100 AA Dokkum

De subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen kan ook gemaïld worden naar info@noardeast-fryslan.nl.

VERSNELTINGSAGENDA

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal en dé subsidieregeling van Noordoost-Fryslân



Mei-inoar foar in sterke regio!

PROJECT PLAN

Subsidieregeling
Versnellingsagenda

SUBSIDIES T/M € 5.000

SUBSIDIES € 5.001 T/M € 25.000

SUBSIDIES VANAF € 25.000

VERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDA
VERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDA
VERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDA
VERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDAVERSNELLINGSAGENDA

< Naar een duurzaam, kleinschalig agrarisch businessmodel met aantoonbaar verdienmodel: De lessen van [REDACTED] met haar artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie's Geiten >

Voor het opstellen van een projectplan dat u in wilt dienen voor de [Subsidieregeling Vernellingsagenda](#) regio Noordoost Fryslân dient u gebruik te maken van dit format. Het projectplan levert u samen met de subsidieaanvraag en bijlagen in bij het subsidiebureau van de Vernellingsagenda. Dit bureau is ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt de stukken sturen naar:

Gemeente Noardeast-Fryslân
Subsidiebureau Vernellingsagenda
Postbus 1
9100 AA Dokkum

De subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen kan ook gemaild worden naar info@noardeast-fryslan.nl.

Advies

U dient een advies van [Stichting Qop](#) op te vragen voordat u een subsidieaanvraag indient bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt dit advies opvragen door een ingevuld projectplan in te sturen naar info@qop.nl. Dit advies zal bij de subsidieaanvraag gevoegd worden.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Vernellingsagenda. U kunt het subsidiebureau bereiken via telefoonnummer 0519 298 888. Een e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl kan natuurlijk ook.

Inhoud

1. Aanleiding en huidige situatie
2. Doelen en resultaten
3. Werkproces
4. Communicatie
5. Planning
6. Projectorganisatie
7. Projectkosten en financiële dekking

Projectsamenvatting


Geef hier een korte samenvatting van het project (ca. 50 woorden). Beschrijf kort het doel van uw project, welke activiteiten u wilt organiseren, met wie u dat wilt gaan doen, wat u daarmee wilt bereiken en welk effect dat tijdens en ná de projectperiode heeft voor de regio Noordoost-Fryslân.

met haar artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie's Geiten kan hier al rolmodel in gezien worden. Door dit te onderbouwen met analyses en zoveel mogelijk ook te generaliseren zoals bijvoorbeeld op bodemleven, digitale component valorisatie, en dit via in het voorstel beschreven communicatie en kennisoverdracht ter beschikking van boeren, ketenpartners en andere belangstellenden te stellen, denken we een bijdrage te leveren op de eerste plaats aan de regionale ontwikkeling in Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân maar met een uitstraling naar heel Nederland.



1.1 Inleiding

Doetie' s Geiten is een kleinschalige geitenboerderij waar Toggenburger geiten het hele jaar rond toegang hebben tot de weide. Van de melk wordt op artisanale wijze met behulp van de in de melk aanwezige microflora, geitenkaas geproduceerd die verkocht wordt aan restaurants en direct aan consumenten via Internet en week markten.



De directe aanleiding van dit project is de verhuizing naar Allemawei 8 Oudwoude omdat de oude locatie in Jubbega, waar Doetie's Geiten 9 jaar geleden begonnen is, niet langer beschikbaar was. De locatie in Jubbega werd o.a. gekenmerkt door een weide met grote variëteit aan gras en kruiden, een goed doorwortelde bodem, met hoog gehalte aan organisch materiaal en stikstofbinding, omringt door boomwallen. Op deze

weide werd de potstalmest van eigen geiten uitgereden en was sprake van een gesloten kleine kringloop.

I.t.t. het perceel in Jubbega is de bodem van het perceel in Oudwoude erg intensief gebruikt voor de teelt van mais en aardappels met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een eerste inspectie in het voorjaar van 2022 toonde aan dat er geen levende microflora in de bodem zit, weinig tot geen organisch materiaal en weinig tot geen stikstof en er sprake is van een eenzijdige begroeiing. Vermoedelijk zitten er wel gifstoffen of residuen van gifstoffen in de grond. Ook is in visuele inspectie vastgesteld dat de biodiversiteit aan flora en fauna zeer arm was.

De noodzaak om de aangetroffen dode bodem in Oudwoude weer een bodem te maken met levende microflora, basis voor biodiversiteit vormde voor Doetie Trinks de directe aanleiding om een project te formuleren. 1

Doetie's Geiten produceert kazen, paté, worst op artisanale wijze en geheel conform de eisen van de Voedsel- en Waren wet. Deze produceren verrassen bovendien met een uniek smaakprofiel. Doetie heeft hiermee zich kunnen onderscheiden o.a. door te communiceren op sociale media over haar duurzame productiewijze, gesloten kleine kringloop. Daarmee heeft zij in heel Nederland een markt aangeboord waarbij zij zowel via haar webshop als via weekmarkten o.a. in Rotterdam direct naar de consument levert. Daarnaast zijn haar kazen onderdeel van het kaasassortiment in een groeiend aantal restaurants in Nederland.

Hiermee is Doetie's Geiten een voorbeeld van een nieuw businessmodel in de agrarische sector gebaseerd op een duurzame productiewijze. We willen dit voorbeeld in dit project documenteren en valideren en op basis daarvan komen tot een handboek voor een nieuw duurzaam businessmodel in de agrarische sector, met name de veeteelt.

Om de toegevoegde waarde in de verwaarding van de producten van Doetie's Geiten met feiten en transparant te onderbouwen wordt door het consortium als essentieel gezien dat de data van de productie vanaf de weide gekoppeld worden aan de uiteindelijke producten. Deze valorisatie van de digitale component van product en proces wordt ondersteund met een blueprint voor een Cloud service om de data transparant en gekoppeld aan product te tonen.

Dit project is mede tot stand gekomen door de inbreng van een lector van Van Hall Larenstein die actief heeft meegedacht en informatie heeft aangedragen voor met name de Subdoelen 2 "Naar een levende bodem", 6: "Microbiotica samenstelling door de keten dus bodem, plant (voer voor het dier), melk en kaas plus de nutriëntensamenstelling van de kaas", en 8: "Vaststellen van smaak & textuur profiel en verteerbaarheid van Doetie's Geiten kazen". Van Hall Larenstein heeft aangegeven als projectpartner niet aan dit project mee te kunnen doen. Na eventuele toekenning van de subsidie, willen we de kennis en expertise van Van Hall Larenstein graag inzetten en analyses laten uitvoeren door Van Hall Larenstein. Aangezien e.e.a. nog niet formeel is vastgelegd, zal in het vervolg van dit project waar deze kennis en expertise nodig is, Van Hall Larenstein niet worden benoemd, maar spreken we van een 'kennisinstituut', aangezien het uiteindelijk ook een andere gekwalificeerde partij kan worden die deze werkzaamheden gaat uitvoeren en expertise kan inbrengen.


1 Experts https://www.researchgate.net/publication/343537290_Regenerative_Agri-culture_Future_of_Sustainable_Food_Production geven aan dat dit overall op de wereld nodig is. Volgens bodemwetenschappers zullen we, als de huidige snelheid van bodemvernietiging (d.w.z. koolstofarm maken, erosie, verwoestijning, chemische vervuiling) continu plaatsvindt, niet alleen ernstige schade aan de volksgezondheid oplopen als gevolg van een kwalitatief verslechterde voedselvoorziening die wordt gekenmerkt door verminderde nutriëntendichtheid en minder voedingsstoffen, maar ook binnen 50 jaar letterlijk niet meer genoeg akkerbouwgrond hebben om de mensheid te voeden. Regeneratieve landbouw moet worden toegepast om de bodem en het milieu te regenereren en nieuw leven in te blazen. Regeneratieve landbouw leidt tot een gezonde bodem, die in staat is om hoogwaardig, voedzaam voedsel te produceren en tegelijkertijd het land en de biodiversiteit te verbeteren wat uiteindelijk resulteert tot productieve boerderijen en gezonde gemeenschappen en economieën, in de regio Noordoost-Fryslân, in de provincie Fryslân, in Nederland en uiteindelijk bijdraagt aan duurzame landbouw wereldwijd en een betere verwaarding van producten voor de primaire producent

1.2 Vraagstelling

Welk probleem moet worden opgelost, welk maatschappelijk effect in de regio wordt met het project nagestreefd.

Kommer en kwel, op één uitzondering na

Cumulatieve nettobedrijfsresultaten* (in € mln)



De bedrijfsresultaten in de agrarische sector zijn zorgwekkend en brengen ook de continuïteit van bedrijven in gevaar. Voor de provincie Fryslân zijn met name akkerbouw- en veeteeltbedrijven belangrijk.

Met dit project wil het consortium aantonen dat duurzame, kleinschalige, natuur-inclusieve agrarische productie, onderbouwd met data uit agrarisch product en proces, die uiteindelijk in de keten gedeeld kunnen worden, een nieuw business model kan zijn met ook een duurzaam verdienmodel.

Hiervoor worden ook Kennisoverdracht modules ontwikkeld zodat de kennis met andere agrariërs, in de regio en o.a. d.m.v. webinars in heel Nederland gedeeld kan worden. Dit zet de gemeente Noardeast-Fryslân als een motor van innovatie in de agrarische

sector op de kaart.

2. Doelen en resultaten

2.1 Doelstelling (ca. 100 woorden)

Geef een beschrijving van de doelstelling(en) van het project en eventuele nevendoelen. Beschrijf ook welk probleem er is wat het project oplost met het behalen van de doelstelling(en).

Het hoofddoel van het project is met data en het gebruik van data, met als voorbeeld Doetie's Geiten, aan te tonen dat een nieuw businessmodel in de agrarische sector voor duurzaam, kleinschalig natuurinclusief2 agrarisch ondernemen bijdraagt aan het oplossen van de klimaatproblematiek, de stikstof crisis en tot een duurzaam financieel verdienmodel leidt en repliceerbaar is. Het draagt daarbij ook bij aan het duurzame imago van de Gemeente Noardeast-Fryslân, en de provincie Fryslân

Om het hoofddoel te realiseren, hebben we een aantal subdoelen gedefinieerd die onder 3.1. worden geconcretiseerd in werkpakketten met uitvoerders herleidbaar naar het hoofddoel en de resultaten. Deze werkpakketten hebben ieder een budget wat het consortium hoopt te kunnen financieren uit een subsidie van de Versnellingsagenda en eigen bijdragen van de partners.

Subdoel 1: Dagelijkse monitoring op het bedrijf.

Subdoel 2: Naar een levende bodem.

Subdoel 3: Een gesloten korte kringloop.

Subdoel 4: Effect van bedrijfsvoering en levende bodem op biodiversiteit.


Subdoel 5: Onderzoeken of de juiste microben in de bodem organisch gebonden stikstof produceren die geen belasting vormen voor het milieu maar wel voor planten beschikbaar zijn.

Subdoel 6: Microbiota samenstelling door de keten dus bodem, plant (voer voor het dier), melk en kaas plus de nutriëntensamenstelling van de kaas.

Subdoel 7: Artisanale productiewijze – Doetie's Geiten. Kaasmaken zonder chemicaliën is duurzaam en belast de omgeving niet.

2 Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Wetenschappers van Wageningen Universiteit & Research kijken hoe landbouw kan samengaan met meer biodiversiteit, zoals bij bloemen- en kruidenrijk grasland.

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Giereadeal en de subsidieregeling van Noordoost-Fryslân



Mei-inoar foar in sterke regio!

Subdoel 8: Vaststellen van smaak & textuur profiel en verteerbaarheid van Doetie's Geiten kazen.
 Subdoel 9: Digitale component valorisatie. Blueprint voor een Cloud service beschikbaar maken om data vanaf de bodem in de keten bij het product en onder de controle van de data eigenaar te kunnen toevoegen.
 Subdoel 10: Kennisoverdracht en communicatie over een nieuw duurzaam artisanaal agrarisch businessmodel met een aantoonbaar duurzaam verdienmodel.
 Subdoel 11: Projectmanagement zodat project op schema ligt.

2.2 Producten en resultaten

Geef een concrete beschrijving van de producten, (tussen)resultaten en/of activiteiten die het project gaat opleveren die gezamenlijk invulling geven aan het behalen van de gestelde doelen. Maak dit kwantificeerbaar waar mogelijk.

Product 1: Dagelijkse monitoring op het bedrijf in beschrijvingen en foto's.



Resultaat: Dagelijkse monitoring van de bodem, productieproces etc. en waar nodig observaties vastleggen in beschrijvingen en foto's en betreffende werkpakket uitvoerder attenderen als er zich bijzondere ontwikkelingen voordoen.

Product 2: Naar een levende bodem.



Resultaat: Van de nulmeting in 2022 en de daar op volgende jaren:

- ✓ Kwaliteit van bodem en microbiële samenstelling van bodem en overzicht over bodem regeneratie over twee jaar.
- ✓ Bioinformatische analyse van bodem microbiom. Onder product 5 wordt dit specifiek voor atmosferische stikstof bindende microben uitgewerkt op basis van analyses uit product 2.
- ✓ Microscopische documentatie van leven in de bodem (schimmels, bacteriën, protozoa en nematoden)

Product 3: Hoe ziet een gesloten korte kringloop eruit?



Resultaat: Beschrijving en illustratie dat een agrarisch bedrijf hoogwaardige producten voor de markt kan produceren zonder netto belasting voor de omgeving te vormen. Deze data zijn ook deel van de digitale component van producten.


Product 4: Effect van bedrijfsvoering en levende bodem op biodiversiteit.



Resultaat

- ✓ Beschrijving van ontwikkeling bovengrondse optimalisatie van de biodiversiteit, in combinatie met optimalisatie bodem biologie/ bodemkwaliteit.
- ✓ Een aantoonbare biodiversiteit op het areaal binnen het project draagt bij aan de verbetering van de biodiversiteit in de gemeente Noardeast-Fryslân en daarbuiten. Ook vormen de data over de biodiversiteit deel van de digitale component van de producten en een betere verwaardiging (verdienmodel) voor de primaire producent.


Product 5: Onderzoeken of de juiste microben in de bodem organisch gebonden stikstof produceren die geen belasting vormen voor het milieu maar wel voor planten beschikbaar zijn.



Het belang van het stikstof dossier in Nederland is evident, zeker als het om de continuïteit van de sector, dan wel de individuele boer, gaat. Met dit project willen we Doetie's Geiten een grotere kans op continuïteit geven door mogelijk te onderbouwen dat deze wijze van agrarische bedrijfsvoering op stikstof neutrale wijze gedaan kan worden en mogelijk ook voor andere agrarische bedrijven kan gelden.

Resultaat: We hopen op basis van door DNA-sequentie aangetoonde atmosferische stikstof bindende microben i.s.m. kennisinstituten tot een kennispakket komen over de bijdragen die microben in de levende bodem kunnen leveren aan het stikstof vraagstuk. Ook willen we kijken of duidelijk wordt onder welke omstandigheden deze microben voorkomen en goed gedijen. We hopen dit te kunnen kwantificeren en daarmee te kunnen onderbouwen dat er dan sprake is van substantieel minder, geen of zelfs een negatieve netto stikstof emissie t.g.v. de geregenereerde bodem en de natuur inclusieve artisanale productiewijze. Als mogelijke eigenschap van het weide areaal, vormt het ook data en informatie voor de digitale component die bijdraagt aan de verwaardiging en aan (wettelijke) rapportageverplichtingen.

Product 6: Microbiota samenstelling door de keten dus bodem, plant (voer voor het dier), melk en kaas plus de nutriëntensamenstelling van de kaas.



Resultaat:

Microbiële samenstelling “finger print” in bodem-voer-melk-kaas keten als onderbouwing van Doetie’s Geiten producten unieke smaakprofiel. Dit draagt ook bij aan het aantonen dat er een betere verwaarding kan ontstaan door deze informatie bij de digitale component toegankelijk te maken, onder controle van de data-eigenaar dus in dit geval de primaire producent.


Product 7: Artisanale productiewijze – Doetie’s Geiten. Kaasmaken zonder chemicaliën is duurzaam en belast de omgeving niet.



Uitvoerder: [REDACTED]

Maar hoe doe je dat? Het door [REDACTED] ontwikkelde microbiologische proces dat voor voedsel alle benodigde goedkeuringen heeft is ook toepasbaar op productie van kazen van andere melk.

Werkpakket 8: Vaststellen van smaak & textuur profiel en verteerbaarheid van Doetie’s Geiten kazen.



Resultaat:

- ✓ Product beschrijving en vergelijking met industrieel geproduceerde kazen - smaak profiel, microbiële samenstelling, nutriënten samenstelling en verteerbaarheidsprofiel van de kazen. Dit ondersteunt het doel van dit project om tot een duurzaam businessmodel te komen met een betere product verwaarding.

Product 9: Digitale component valorisatie.



Resultaat:

- ✓ Blueprint voor een IT Cloud service beschikbaar maken om data in de keten bij het product en onder de controle van de data-eigenaar te kunnen toevoegen. Het hoofddoel van het project om aantoonbaar met een duurzaam, natuur inclusief businessmodel tot een beter verdienmodel voor primaire producenten te komen wordt hier direct mee ondersteund.

Product 10: Kennisoverdracht en communicatie over een nieuwe duurzaam artisanal agrarisch natuur-inclusief businessmodel met een aantoonbaar duurzaam verdienmodel.



Kennisoverdracht van de in het project uitgevoerde activiteiten, opgedane kennis en resultaten is een essentiële component die bijdraagt aan de realisatie van het doel van dit project.

Voor deze kennisoverdracht gaan [REDACTED] en [REDACTED] in het laatste kwartaal van het project, op basis van de onderzoeksresultaten, de workshops en de opgedane ervaringen een curriculum opstellen voor een leermodule “Hoe de transitie maken naar een nieuw duurzaam agrarisch verdienenmodel” met als doelgroep agrarische ondernemers en het agrarisch onderwijs in Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en uiteindelijk heel Nederland. Daarbij wordt ook bekeken waar dit het beste ondergebracht kan worden. In een aparte stichting of juist binnen een kennisinstelling zijn vragen die dan ook beantwoord kunnen worden. We zien dit als borging van de continuïteit van het project alsmede de basis voor verder ontwikkeling van het model en de verspreiding. De expertise en ervaring van de leden van het Bestuur zien we voor de ontwikkeling van het curriculum als een kwaliteitsborging.

Door de gekozen media kan de Gemeente Noardeast-Fryslân zich hiermee ook profileren in heel Nederland als een innovatie hub voor nieuwe duurzame businessmodellen in de agrarische sector.

Resultaat:

- ✓ Interviews in vakbladen als De Nieuwe Oogst, De Boerderij die als doelgroep met name bedrijven in de agrarische sector hebben. Daarmee wordt een professionele discussie ondersteund en krijgt meerwaarde.
- ✓ Vervolg op eerder interview in NRC <https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/02/ambachtelijke-geitenkaas-waar-in-je-de-friese-bodem-proeft-a4140541> ook in andere nationale- en regionale pers het project en de resultaten ervan onder de aandacht van het publiek te brengen.
- ✓ Webinars over de subdoelen van het project te weten Levende bodem; Biodiversiteit; Microben in de bodem en effect op stikstof absorptie; Digitale component. Onderwerpen worden door de verschillende experts van de respectievelijke subdoelen inhoudelijk voorbereid. De vormgeving wordt door de communicatie expert gedaan o.a. om zorg te dragen voor een consistente uitstraling.
- ✓ Op LinkedIn een groep organiseren rondom dit project waar zowel boeren, boeren organisaties, ketenpartijen, kennisinstellingen etc. actief voor uitgenodigd worden. In de LinkedIn groep wordt dan de discussie over het project en tussentijdse resultaten geëntameerd.
- ✓ Workshop op bedrijf
- ✓ Video's om de verschillende aspecten van artisanale, kleinschalige, natuur inclusieve veeteelt vast te leggen.
- ✓ Handboek waarin de werkwijze van [REDACTED] en de resultaten van het project worden vastgelegd.
- ✓ Eind symposium voor boeren, kennisinstellingen en ketenpartijen op de boerderij of bij een van de deelnemende kennisinstellingen
- ✓ Curriculum leermodule “Hoe de transitie maken naar een nieuw duurzaam agrarisch verdienenmodel”

Product 11: Projectmanagement zodat project op schema ligt.



Resultaat:

- ✓ Tijdige uitvoering en afstemming waar nodig, van alle activiteiten en analyses.
- ✓ Project rapportages

2.3 Te behalen regionale effect

Het doel van de Versnellingsagenda is om een structureel positief effect voor de regio Noordoost-Fryslân te bewerkstelligen. De regio bestaat uit het grondgebied van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Daarom is het regionale effect van een project een belangrijk criterium waar projecten op beoordeeld worden. De middelen worden juist hiervoor beschikbaar gesteld. Het is dus belangrijk om te laten zien welke resultaten geboekt worden in en voor de regio. Beschrijf duidelijk wat het project gaat opleveren, waar dit opgeleverd wordt en/of welk meetbaar regionaal effect het teweeg brengt. Doe dit niet abstract, maar laat zien in welke vorm (publicatie, onderzoeksrapport, arbeids- of stageplaatsen, methodiek, verdienmodel, etc.) en maak dit kwantificeerbaar waar mogelijk.

Doetie's Geiten is als bedrijf deel van de regio Noardeast-Fryslân en heeft directe uitstraling van de wijze waarop [REDACTED] een nieuw duurzaam natuurlijk-inclusief artisanal businessmodel met een duurzaam verdien model op de regio. Dit wordt verder onderbouwd met kennisoverdracht aan boeren via workshops en in een te organiseren presentatie van alle project resultaten.

Boeren kunnen ook op ieder moment kennis tot zich nemen door de sociale media uitingen te volgen en in te schrijven voor het webinar en de workshops op de boerderij. Het handboek dat aan het einde van het project gepubliceerd wordt maakt alle opgedane kennis toegankelijk.

Het zet de regio Noardeast-Fryslân op de kaart als voorloper in duurzame, natuur inclusieve landbouw en veeteelt. Onderscheidend daarbij is dat het een verdienmodel mede gebaseerd op valorisatie van de digitale component voorstaat waardoor voor primaire producenten een betere verwaardiging tot stand kan komen en hun positie in de voedselketen van leverancier van bulk naar leverancier van niche producten verandert. Waarbij de primaire producent zelf aan de knoppen kan draaien welke data hij/zij tot informatie wil converteren en aan keten partijen ter beschikking wenst te stellen.

2.4 Borgen van de continuïteit (ca. 100 woorden)

Het doel van de Versnellingsagenda is om een structureel positief effect voor de regio Noordoost-Fryslân te bewerkstelligen. De subsidie is een incidentele ondersteuning, bedoeld om iets duurzaam op te starten. Daarom is de continuïteit van een project na afloop van de subsidie een belangrijk criterium waar projecten op beoordeeld worden. Beschrijf hier hoe het project ook na de incidentele subsidie doorgaat. Geef duidelijk aan hoe deze continuïteit behaald gaat worden, welke maatregelen daartoe gedurende de looptijd van het project worden genomen en van welke factoren dit afhankelijk is.

De incidentele subsidie die we hopen van de Versnellingsagenda te ontvangen stelt het consortium in staat om de weg naar duurzame, natuur-inclusieve, kleinschalige agrarische bedrijfsvoering waarbij waarde wordt toegevoegd die geborgd wordt in de digitale component, te valideren en te illustreren en in een curriculum voor een leermodule te borgen. Daarmee denken we dat we een belangrijke randvoorwaarde vervullen om boeren alsmede de samenleving te laten zien dat een nieuw businessmodel dat duurzaam is en een goed verdienmodel oplevert, mogelijk is.

Het Consortium geeft ook concrete handvatten hoe de transitie naar een duurzaam natuur-inclusief businessmodel en verdienmodel waarin ook de digitale component verwaard wordt, gemaakt kan worden. Door de "deliverables" die het Consortium op gaat leveren en die gericht zijn op de

continuïteit, denkt het Consortium handvatten aan te reiken waarmee kennisoverdracht bereikt wordt maar juist ook boeren in staat stelt hier zelf mee door te gaan. Daarin is ook de valorisatie van de digitale component een cruciaal aspect omdat het boeren / primaire producenten in staat gaat stellen onder eigen controle data te converteren naar waardevolle informatie voor klanten maar ook voor het publieke goed. Bij dat laatste denken we dan vooral aan alle aspecten van de duurzame landbouw en veeteelt en de wettelijke rapportageverplichtingen ook in het kader van EU wetgeving.

Dit alles wil het project ook borgen in een curriculum voor een leermodule “Hoe de transitie maken naar een nieuw duurzaam agrarisch verdienmodel” die in de laatste fase van het project op basis van de onderzoeksresultaten, workshops en ervaringen zal worden opgesteld.

3. Werkproces

3.1 Werkproces

Beschrijf de stappen/inspanningen/acties die genomen moeten worden om de producten en/of resultaten te kunnen behalen.

Werkpakket 1: Dagelijkse monitoring op het bedrijf en waar nodig vastleggen in beschrijvingen en foto's.



Uitvoerder: [REDACTED]

Om ontwikkelingen te volgen, is het essentieel goede monitoring te doen van alles wat bijdraagt aan het uiteindelijke product te weten maar niet uitputtend: de bodem, biodiversiteit, de geiten, de melk, de kaas- en vleesproductie. Deze componenten hebben alle een eigen subdoel waarbinnen de analyses gedaan worden. De dagelijkse monitoring van [REDACTED] is ook nodig om de teams op de verschillende werkpakketten van informatie te voorzien.

Ook is het vastleggen van iedere productie dag en koppelen aan de producten essentieel. De blueprint van de cloud service gaat daar ook in helpen om dat voor de agrariër gemakkelijker te maken en onder eigen controle te kunnen delen in de keten (valorisatie digitale component)

Frequentie: Dagelijks (6 dagen per week)

Juli 2023 – Dec 2024 – Dagelijkse monitoring 6 x per week van bodem, biodiversiteit, de geiten, de melk, de kaas- en vlees productie. Alert waar nodig.

Werkpakket 2: Naar een levende bodem.



Uitvoerders: Kennisinstelling i.s.m. Wilma Plooi

Door middel van microbiële-, chemische en fysische analyses de ontwikkeling van de bodem in Oudwoude naar een steeds meer levende bodem met data onderbouwen. Deze data zijn ook deel van de digitale component van producten.

Is bodem regeneratie van de dode bodem in Oudwoude te realiseren met potstalmest, zaden en micro-organismen in de weides waar de geiten grazen? Voor deze doelstelling hebben we een nulmeting waar tegen we de resultaten van analyses tijdens het project kunnen afzetten. We willen hiermee ook een illustratie geven van hoe uitgeputte bodems door decennia lange intensieve teelt met chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, weer levende bodems kunnen worden en de basis voor een duurzame voedselvoorziening zonder residu chemicaliën.

Activiteiten en analyses: Monstername voor bodemmonsters voor bodem en fysische analyses en bodem en bodem microbiom (schimmels, bacteria, archaea) door Kennisinstelling;

Monstername voor microscopisch onderzoek van bodemleven voor Schimmels, bacteriën, protozoa en nematoden en analyse door Wilma Plooi. Door middel van microscopische analyse wordt dan de hoeveelheid benefice bacteriën, schimmels, protozoa en nematoden in kaart gebracht en de ontwikkeling over tijd.


De microbiële-, chemische en fysische analyses worden uitgevoerd onder auspiciën van een Kennisinstelling.

Voor microbiële onderzoek willen we DNA analyse, next generation sequencing (NGS) van bacteria, schimmels en archaea en bioinformatische analyse gebruiken.

De bodemleven analyses (microscopie) worden uitgevoerd door Wilma Plooi.

Activiteiten

- ✓ Monstername in opeenvolgende jaren
- ✓ Analyses
 - Microscopie van de bodem
 - DNA-analyse van bodem op microbiom samenstelling
 - Chemische en fysische kwaliteit van de bodem
- ✓ Rapportage



Werkpakket 3: Hoe ziet een gesloten korte kringloop eruit?



Uitvoerder: [REDACTED]

Beschrijving van de agrarische activiteiten jaarrond binnen Doetie's Geiten zoals uitrijden van potstalmest, beheer van land, slachten en productie van stremsel voor kaasmakerij, paté en worsten en op dagelijkse basis melken en de kaasmakerij. Dit gebeurt allemaal binnen een gesloten kringloop.



Werkpakket 4: Effect van bedrijfsvoering en levende bodem op biodiversiteit.




Uitvoerder: Successie Natuur Zaken

Op het weiland de biodiversiteit monitoren in 2023 en 2024. Daarvoor is er door [REDACTED] van Successie Natuur Zaken in 2022 een nulmeting gedaan.

Activiteiten en analyses: In het project ligt de nadruk op monitoren onder verantwoordelijkheid van [REDACTED] van Successie Natuur Zaken in voorjaar, zomer en najaar van de bloem bezoekende insecten in combinatie met vegetatie opnames te optimaliseren.




Werkpakket 5: Onderzoeken of juiste microben in de bodem organisch gebonden stikstof produceren die geen belasting vormen voor het milieu maar wel voor planten beschikbaar zijn.




Uitvoerder: Kennisinstituut i.s.m. Wilma Plooi

Een levende bodem en gesloten kleine kringloop zou aantoonbaar geen netto emissie van stikstof hebben (nu worden deze boeren hetzelfde aangeslagen als industriële landbouw). Dit draagt direct bij aan het hoofddoel om te komen tot een nieuw duurzaam businessmodel met een verdien model dat de waarde daadwerkelijk representeert. De analyseresultaten van de bodem zijn ook onderdeel van de digitale component van de uiteindelijk producten. Daarom kijken we niet alleen naar de samenstelling van de microbiota in de bodem, maar ook naar de aanwezigheid van de bacteriën die atmosferische stikstof kunnen omzetten naar plant opneembare organisch gebonden stikstof vormen die niet in de atmosfeer terecht komen of uitspoelen naar het grondwater, maar gebonden blijven in de organische kringloop in de directe omgeving van de plantenwortels. Deze vorm is dus niet schadelijk voor het milieu, maar zorgt wel voor een gezonde(re) groei van het gewas. Voor de interpretatie van eventueel aanwezige microbiële groepen die atmosferische stikstof kunnen omzetten naar een plant opneembare vorm hebben we een apart werkpakket omdat de relevantie in de huidige stikstof discussie hoog is.

In dit werkpakket wordt de DNA sequencing die door een Kennisinstituut onder WP2 gedaan is, specifiek bekeken in de context van stikstof fixerende bacteriën in de bodem. Reden dat we een apart subdoel en werkpakket hiervoor hebben is de urgentie van deze problematiek voor boeren. Deze vrij levende bacteriën in de bodem halen N₂ uit de lucht en kunnen de sterke verbinding tussen 2 nitrogen atomen eenvoudig uit elkaar halen met een enzym dat ze hebben. Met zuurstof - en waterstofatomen - maken ze vervolgens NO₂, NO₃, en NH₄ die beschikbaar zijn voor de plant.



Werkpakket 6: Microbiota samenstelling door de keten dus bodem, plant (voer voor het dier), melk en kaas plus de nutriëntensamenstelling van de kaas.




Uitvoerder: Kennisinstituut

Dit is deels natuurlijk specifiek voor de producten van Doetie's Geiten maar bodem en plant zijn generiek. We hopen hierbij ook waar te nemen hoe microbiota zich in de keten van bodem tot en met product ontwikkelen en eventueel over tijd ontwikkelen.

Activiteiten:

Monsters van bodem, planten, melk en kaas worden onderzocht voor microbiële samenstelling. Voor dit onderzoek willen we DNA-analyse, next generation sequencing (NGS) van bacteria, schimmels en archaea en bioinformatische analyse gebruiken. In dit werkpakket gebruiken we data van WP2 voor de bodem microbiota en microbiële analyse van de rest van de keten. De planning hiervoor loopt parallel met de planning van WP2



Werkpakket 7: Artisanale productiewijze – Doetie's Geiten. Kaasmaken zonder chemicaliën is duurzaam en belast de omgeving niet.




Uitvoerder: [REDACTED]

Maar hoe doe je dat? Het door [REDACTED] ontwikkelde microbiologische proces dat voor voedsel alle benodigde goedkeuringen heeft is ook toepasbaar op productie van kazen van andere melk.



Werkpakket 8: Vaststellen van smaak & textuur profiel en verteerbaarheid van Doetie's Geiten kazen.



Uitvoerder: Kennisinstituut

Hoewel dit specifiek is voor Doetie's Geiten, ondersteunt dit het doel van dit project om tot een duurzaam businessmodel te komen met een betere product verwaarding. [REDACTED] verkoopt haar kazen niet alleen in de regio maar door heel Nederland en uit (terugkerende) klantenfeedback blijkt dat de producten zich o.a. onderscheiden op unieke smaak en textuur en licht verteerbaar zijn. We willen dit met feiten gaan onderbouwen.

Activiteiten en analyses: Smaak & textuur profiel is een uniek aspect van de producten en we willen dit graag aantonen met product onderzoek. In dit werkpakket wordt de smaak- en textuur van kaas onderzocht door een panel van een kennisinstituut.

In het product onderzoek worden twee verschillende typen van Doetie 's kazen vergeleken met industrieel geproduceerde kazen (dezelfde types). We willen dit onderzoek laten doen in 2024 omdat we verwachten dat de bodem dan verder geregenereerd is. Deze vergelijking van kazen wordt ook gedaan voor microbiële analyse (door DNA, NGS), nutriënten samenstelling van kazen (aminozuren en vetzuren analyse) wat ook een indicatie heeft voor de verteerbaarheid van de kazen.

Verteerbaarheid analyse wordt gedaan om een idee te krijgen over de gezondheidsvoordelen van het product. Dit wordt gedaan met INFOGEST static in vitro verteringsmethode; een gestandaardiseerd verteringsprotocol gebaseerd op internationale consensus. Het in vitro-verteringsmodel wordt gebruikt om de fysisch-chemische processen in het menselijk maag-darmkanaal (mond, maag en dunne darm) tijdens de vertering van voedsel te simuleren. Verteerbaarheid is een maat voor de hoeveelheid voeding die een voedingsmiddel levert in een bepaald volume. Het geeft aan hoeveel van het voedsel door de darmen in de bloedbaan wordt opgenomen. Met betere verteerbaarheid kunnen darmen meer voedsel opnemen.

Deze informatie draagt ook bij aan een betere verwaarding van het product en vormt onderdeel van de digitale component.




Werkpakket 9: Digitale component valorisatie.



Uitvoerder: The Chain Never Stops

Naast de fysieke verschijning van een product zoals melk, kaas, is het product tot stand gekomen in een proces waarin veel bronnen met elkaar samenwerken. Wanneer je als primaire producent deze informatie digitaal vastlegt, ontstaat een zg. “Digitale Component” waarin alle data en informatie over product en proces zitten en door het gehele ketenproces verder verrijkt worden. Deze data kan worden ingezet als informatie met verschillende doelen. Hiermee kan bijvoorbeeld beter op de vraag in de markt worden aangesloten (denk aan vraag gestuurde ketens, minder derving, direct bij de producent kopen etc.) maar ook de CO₂ footprint, netto stikstof emissie. Omdat de specifieke vraag beantwoord kan worden, doordat de primaire producent de data onder eigen controle ter beschikking stelt, kan een betere verwaarding tot stand komen. Met andere woorden van een commodity naar een niche product. Hiermee wordt ook voorgesorteerd op EU-wetgeving waarin de keten steeds meer transparant dient te zijn en de consument weet wat hij/zij tot zich neemt als het om voedsel gaat.



Werkpakket 10: Kennisoverdracht en communicatie over een nieuwe duurzaam artisanale agrarisch natuur-inclusief businessmodel met een aantoonbaar duurzaam verdien model.




Uitvoerders: [redacted], Your Majesty's Secret Service, The Chain Never Stops

Kennisoverdracht van de in het project uitgevoerde activiteiten, opgedane kennis en resultaten is een essentiële component die bijdraagt aan de realisatie van het doel van dit project.

Activiteiten: Het consortium stelt voor om d.m.v. interviews met de vakpers zoals De Boerderij, De Nieuwe Oogst, de nationale- en regionale pers, webinar, workshops, sociale media, video producties, een eind symposium en een handboek op de eerste plaats boeren in Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân te bereiken maar zeker ook de agrarische sector in de rest van Nederland. Hierin komen de onderbouwing van de verschillende aspecten door de analyses die we in dit project willen uitvoeren, aan de orde, alsmede de methodiek van het voeren van een duurzaam, artisanale

agrarisch bedrijf en het verdienmodel gebaseerd op de valorisatie van de digitale component.
Opstellen van een curriculum voor leermodule “Hoe de transitie maken naar een nieuw duurzaam agrarisch verdienmodel”

Door de gekozen media kan de Gemeente Noardeast-Fryslân zich hiermee ook profileren in heel Nederland als een innovatie hub voor nieuwe duurzame businessmodellen in de agrarische sector.




Werkpakket 11: Projectmanagement zodat project op schema ligt.



Uitvoerder: The Chain Never Stops

De penvoerder is [redacted] maar haar werk op de boerderij en de werkpakketten die binnen dit project voor haar geformuleerd zijn, maakt dat er geen ruimte is voor projectmanagement. Vandaar dat we dit oplossen met het ondersteunen van de penvoerder met doorlopend projectmanagement op basis van 2 uur per week.



3.2 Risico's en kansen

Beschrijf de risico's die zich mogelijk gaan voordoen (proces, organisatie, financiën en inhoud) en de bijbehorende beheersmaatregelen. Wanneer een risico zich voordoet zal het dus impact moeten hebben op de kwaliteit van de resultaten, de planning en/of de projectkosten.

Kansen

Als kansen ziet het Consortium de bijdrage die geleverd kan worden aan een nieuw, duurzaam, natuur-inclusieve agrarische bedrijfsvoering en een betere valorisatie door het veilig gebruik van

data over product en proces in de keten. We zien ook kansen in een daadwerkelijk bijdrage aan de oplossing van het stikstof probleem. Kansen liggen ook in boeren, ketenpartners, andere belangstellenden goed te bereiken en ook optimaal gebruik te maken van het “On-Demand” beschikbaar stellen van informatie. Kansen liggen ook in de continuïteit op basis van het te ontwikkelen curriculum voor een leermodule “Hoe de transitie maken naar een nieuw duurzaam agrarisch verdienmodel” voor agrarische ondernemers en onderwijs.

Risico's

Voor het slagen van het project is het belangrijk dat we ons bewust zijn van waar de risico's liggen in de uitvoering van dit project. We hebben daarom in de onderstaande tabel getracht de risico's, de kans op het risico, de impact ervan en hoe wanneer het zich voordoet, we denken dit te mitigeren.

Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregelen
█ valt tijdelijk langer dan 1 week uit door ziekte of ongeluk	5%	Groot	Wanneer █ tijdelijk uitvalt, kan █ haar activiteiten behalve de dagelijkse monitoring overnemen binnen het project vanuit haar project management taken. De dagelijkse monitoring zullen we dan tijdelijk naar een lagere frequentie terugbrengen en laten doen door degene die de bedrijfsvoering van █ tijdelijk overneemt.
█ valt tijdelijk langer dan 1 week uit door ziekte of ongeluk	5%	Groot	Wanneer █ tijdelijk uitvalt, kan █ haar taken in project management overnemen. █ draagt zorg voor dat project management goed is opgezet en iemand dat op enig moment kan overnemen en weet wat er gedaan moet worden. Aan de IT kant voor WP9 neemt team van TCNS het dan tijdelijk over en rapporteert naar █.
█ of █ vallen permanent uit	<1%	Groot	De kans dat beiden permanent uitvallen wordt als verwaarloosbaar gezien. Als één van beiden uitvalt, dan zullen activiteiten die gerelateerd zijn aan de respectievelijke bedrijven gewoon doorgang vinden. Specifieke taken uit de werkpakketten van beiden dienen dan worden overgenomen door derden. Dit is mogelijk omdat er financiering is en omdat vanuit de project management module één van de doelen is te zorgen dat er een goede planning is en overzicht van wie wat wanneer moet doen.
Een of meerdere van de andere partners vallen (tijdelijk) uit	5%	medium	Iedere andere partner heeft een specifiek en afgebakend terrein binnen het project. In principe kan daarvoor als één van de partners uit zou vallen vervanging gekregen worden. Als het gaat om tijdelijke uitval dan hebben deze partners daar zelf back-up voor. Als het zou gaan om permanente uitval dan dient het project in het specifieke expertise veld een andere partner aan te trekken. We denken dat dit mogelijk is.
Nulmeting monsters uit 2022 zijn in vloeibare stikstof	5%	Laag	Als dit het geval is wil het zeggen dat we dus de eerste stap van een “dode” bodem naar wat

bij Van Hall Larenstein bewaard. Er is een risico dat de kwaliteit van de monsters te veel achteruit gegaan is om nog zinvolle metingen te doen			meer levende bodem niet helemaal kunnen kwantificeren. Echter we denken dat we nog steeds doordat we monsters blijven nemen, we een ontwikkeling kunnen beschrijven.
---	--	--	--

4. Communicatie

Een belangrijk onderdeel van de Regio Deal vormt de communicatie. Geef hier in ca. 100 woorden aan hoe u de communicatie over het project en het delen van de opgedane kennis in het project vorm geeft.

Het betreft hier de communicatie die binnen het project extra wordt gedaan naast de communicatie die nodig is bij de uitvoering van het project. Het gaat om het delen van de opgedane kennis, producten of resultaten. Voorbeelden zijn:

- Delen van uitkomsten onderzoek
- Publicaties over project en projectresultaten
- Kennissessies organiseren voor ketenpartners
- Etc.

Met dit project willen we een werkend voorbeeld van Doetie's Geiten aandragen voor een nieuw businessmodel in de landbouw in Noardeast-Fryslân. In het mooie coulissen landschap van deze streek, vinden we boeren die actief aan natuurontwikkeling bijdragen wat zich onder meer uit in een groeiende biodiversiteit. Met dit project denken we bij te kunnen dragen aan de weg naar een gifvrije landbouw waarin kleinschaligheid en voedzamere en gezondere producten met verminderde stikstof uitstoot centraal staan.

Het project kent een heel aantal thema's zoals "Levende Bodem", "Artisanale Productie", "Gesloten Kleine Kringloop", "Valorisatie", en "Nieuwe business- en verdien modellen". Zij komen ook tot uiting in verschillende resultaten. De data van gebruikte hulpbronnen zoals levende bodem, geiten ras, het toegepaste productie proces worden toegevoegd als digitale component aan het fysieke product waarmee een betere verwaardiging en een betere vraag – aanbod afstemming plaats kan vinden. De gesloten korte kringloop, de levende boden en het productieproces dat [REDACTED] toepast worden in dit project verder onderbouwd met analyses zoals weergegeven in de verschillende werkpakketten. De melk zoals het dier die produceert is een hoogwaardig voedingsrijk product met een veelzijdig microbiom op basis waarvan hoogwaardige eindproducten voor de consument geproduceerd kunnen worden i.p.v. alles naar industriële bulkproducten ter verwerken. De verwaardiging voor de primaire producent is dan ook veel beter. Dit alles is van toepassing op de gehele melkveehouderij en melk van alle dieren. Het kan zo voor melkveehouders een (additionele) productiestroom worden en een begin markeren naar een transitie in de landbouw en veeteelt.

Hierin is kennisoverdracht naar boeren, boerenorganisaties, ketenpartijen en onderwijsinstellingen van groot belang en de essentie van het project. Binnen dit project willen we op de eerste plaats kennisoverdracht aan boeren in de regio Noardeast-Fryslân d.m.v. een oriënterend webinar en workshops realiseren. Op basis van deze workshops kan materiaal ontwikkeld worden voor verdere verspreiding in de provincie Fryslân en daarbuiten naar boeren en andere ketenpartijen. Dit willen we samenbrengen in een leermodule "Hoe de transitie maken naar een nieuw duurzaam agrarisch verdienmodel" waarmee kennisoverdracht ook na het project naar agrarische ondernemers geborgd kan worden. We hopen dat de betrokken kennisinstellingen meewerken om het materiaal te gaan gebruiken in het onderwijs.

Daarnaast willen we over het project via de vakpers zoals De Boerderij, De Nieuwe Oogst een podium in de agrarische sector vinden. Na het succes van o.a. het interview in September 2022 in de NRC, willen we de landelijke- en de regionale pers benaderen voor achtergrondartikelen op de verschillende thema's. Deze uitingen in de professionele pers vergroten draagvlak en ook het aantal mensen dat we bereiken. Binnen gerenommeerde platformen voor professionals in iedere sector, willen we een thema groep beginnen waarvoor we actief boeren, boerenorganisaties, ketenpartijen, kennisinstellingen, burgers, studenten etc. gaan uitnodigen. Dit geeft ook de mogelijkheid tot interactie en groei van aantal deelnemers. Daarnaast zal [REDACTED] uitingen in Sociale media blijven verzorgen over haar bedrijf en producten.

De onderwerpen volgen het doel en de subdoelen van dit project.

De aangegeven workshops willen we op het bedrijf zelf organiseren gedurende 2024 en vooraf laten gaan door een Webinar.

Er worden video's gemaakt zodat boeren, ketenpartners en andere belangstellenden ook zaken terug kunnen zien.

[REDACTED] zal een Handboek publiceren.

Tijdens het Eind symposium willen we alle resultaten aan boeren, ketenpartners en andere belangstellenden presenteren. We willen dit i.s.m. een Kennisinstituut organiseren op de boerderij of bij de kennisinstelling. Details hiervan zijn nog niet uitgewerkt.


In het laatste kwartaal van het project gaan [REDACTED] en [REDACTED] op basis van de in het project opgedane kennis, onderzoeksresultaten en workshops een curriculum voor een leermodule "Hoe de transitie maken naar een nieuw duurzaam agrarisch verdienmodel" opstellen om de continuïteit na het project te borgen.

5. Planning

5.1 Planning

Neem een duidelijke en gedetailleerde planning op. Vergeet niet de communicatie naar de omgeving, kennisdeling etc. (zie punt communicatie) in de planning mee te nemen. In de planning moet ook naar voren komen of activiteiten parallel kunnen worden uitgevoerd, of dat activiteiten afhankelijk zijn van resultaten uit eerdere activiteiten. Dit laatste kan risico's met zich meebrengen die weer benoemd kunnen worden met beheersmaatregelen.

Uw project mag pas ná indiening van uw subsidieaanvraag starten. Blijkt dit niet uit uw planning, dan is dit reden om de aanvraag af te wijzen.



5.2 Mijlpalen

Geef een korte beschrijving van de mijlpalen of tussenresultaten van het project en laat deze ook in de planning zien.

In de bovenstaande planning onder 5.1 staan ook de mijlpalen aangegeven.

6. Projectorganisatie

6.1 Projectorganisatie

Het projectplan geeft inzicht in de projectorganisatie en de afspraken tussen de samenwerkende partijen. Soms bestaat een project uit meerdere deelprojecten en heeft veel verschillende partners. Een partner is iemand die eigen middelen meeneemt en/of werk verricht binnen het project niet zijnde op basis van een opdracht. Een duidelijke beschrijving van de projectorganisatie is nodig om projectrisico's te kunnen uitsluiten. Beschrijf ook hoe u het project bijstuurt als blijkt dat het project niet loopt zoals was verwacht en bedoeld.

6.2 Bestuur of stuurgroep

Geef hieronder aan hoe het bestuur of de stuurgroep van het project eruit ziet en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de leden hebben.

Wie	Rol	Verantwoordelijkheden	Bevoegdheden
[REDACTED]	Penvoerder	Inhoudelijk bewaking van het project met name op aspecten van agrarische bedrijfsvoering en curriculum leermodule ontwikkeling. Financiële rapportages en distributie budget	
[REDACTED]	Project Management	Inhoudelijke bewaking van het project met name op aspecten van ICT, valorisatie, business model en nieuw verdienmodel alsmede curriculum leermodule ontwikkeling. Rapportage over voortgang	
[REDACTED], Hoogleraar en leerstoelhouder van de leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie, WUR, https://www.wur.nl/nl/personen/[REDACTED].htm	Advies, bewaking van bereiken van het doel	Bewaking voortgang en kwaliteit en kwaliteit toegepast onderzoek	
[REDACTED], emeritus hoogleraar WUR en UvA, auteur van o.a. "Goed leven als aardbewoners" https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Social-Sciences/Philosophy-Group/People/Emeritus-Staff.htm	Advies, bewaking van bereiken van het doel	Bewaking voortgang en kwaliteit met name vanuit kleinschalige duurzame agrarische keten	

6.3 Projectteam

Geef hier aan hoe het projectteam('s) die werkzaamheden binnen het project uitvoeren eruit ziet en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de leden hebben.

Wie	Rol	Verantwoordelijkheden	Bevoegdheden
■■■■■	Boerin, aanjager, kaasmaker, verbinder Operationeel en Project Concept houder	Penvoerder en (mede)verantwoordelijk voor WP1, WP2, WP3, WP7, WP10	
■■■■■ ■■■■■	Kennisinbreng; Business model; verdienmodel, Aanjager digitale transformatie	Projectmanagement en verantwoordelijk voor WP9 en WP11 en medeverantwoordelijk voor WP10	
■■■■■	Kennisinbreng Bodemleven analyses & interpretatie	Medeverantwoordelijk voor WP2 en WP5	
■■■■■ ■■■■■	Kennisinbreng, Biodiversiteit Analyses & Interpretatie	Verantwoordelijk voor WP4	
■■■■■ ■■■■■	Communicatie	Medeverantwoordelijk voor WP10	

U kunt eventueel ook een bijlage aan dit projectplan toevoegen waar de projectorganisatie wordt weergegeven.

7. Projectkosten en financiële dekking

7.1 Projectkosten

	Eigen projecturen (€ 50,00 p/u of IKS tarief of flat-rate)			Externe kosten (inkoop)	Overige kosten	BTW	Totaal
	Aantal uren	Uurtarief	Kosten in €			Niet- verrekenb aar / niet compensa bel	
Projectkosten							
WP 1	5.1 lid 2 f						
Doetie's Geiten							
WP 2							
Kennisinstelling							
Wilma Plooi							
Doetie's Geiten							
WP 3							
Doetie's Geiten							
WP 4							
Successie Natuur							
Zaken							
WP 5							
Wilma Plooi							
Kennisinstelling							
WP 6							
Kennisinstelling							
WP 7							
Doetie's Geiten							
WP 8							
Kennisinstelling							
WP 9							
The Chain Never							
Stops							
WP 10							
Doetie's Geiten							
Doetie's Geiten							
The Chain Never							
Stops							
Your Majesty's							
Secret Service							
WP 11							
The Chain Never							
Stops							
Subtotaal kosten							
Subtotaal inkomsten							
Totaal subsidiabele kosten (kosten minus inkomsten)							

Uitgangspunten begroting:

- Eigen projecturen: Eigen uren van projectpartners (inclusief ingehuurd detachingskrachten) moeten apart inzichtelijk gemaakt worden. Voor de berekening van de kosten van eigen uren is een standaard uurtarief van maximaal € 50,00 per uur opgenomen in de subsidieregeling. Voor kennis- en onderzoeksinstellingen zonder winstoogmerk geldt dat zij hun vastgestelde en goedgekeurde IKS-tarieven of flat-rate systematiek ([Subsidieregeling Versnellingsagenda](#), artikel 4 lid 5) mogen toepassen voor de berekening van de kosten van eigen uren.
- Externe kosten: alle kosten die gemaakt worden voor het inkopen van goederen, diensten of het inhuren van personeel.
- Overige kosten: geldt voor alle kostensoorten die niet in de andere posten kunnen worden meegenomen zoals leges, kosten aanvragen vergunningen, reiskosten of kosten van materieel dat door een partner wordt ingebracht. Uitleg van deze kosten dient te worden opgenomen. Indien er kosten worden opgenomen voor het inbrengen van materieel (machines, locatie etc.) dan dient een onderbouwing aangeleverd te worden van de afschrijvingskosten van deze inbreng gedurende de uitvoering van het project. Alleen deze kosten zijn subsidiabele kosten en tellen mee als subsidiabele kosten.
- Niet-compensabele BTW: geldt voor alle BTW die overheidsorganen niet kunnen declareren bij het BTW compensatiefonds.
- Niet-verrekenbare BTW: geldt voor alle entiteiten, niet zijnde overheidsinstanties, die geen BTW kunnen verrekenen met de belastingdienst.
- Projectinkomsten: onder projectinkomsten worden alle opbrengsten verstaan die gedurende de looptijd van het project door de partners worden ontvangen. Denk hierbij aan opbrengsten uit kaartverkoop, bijdragen van deelnemers aan activiteiten, verkoop van goederen of diensten, etc.

7.2 Financiële dekking

Naam financier	Soort inbreng (cash / uren / materieel / bijdrage derde / aangevraagde subsidie)	Waarde (in €)
Doetie's Geiten	Uren	5.1 lid 2 f
Doetie's Geiten	Materieel	
Wilma Plooi	Uren	
Succes Natuur Zaken	Uren	
The Chain Never Stops	Uren	
Your Majesty's Secret Service	Uren	
Doetie's Geiten Curriculum Ontwikkeling	Uren	
The Chain Never Stops Curriculum Ontwikkeling	Uren	
Aangevraagde cofinanciering derden	Cash	
Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân	Aangevraagde subsidie	€ 149,459.37
Totaal		€ 229,937.49

Uitgangspunten financiële dekking:

- De totale financiële dekking moet gelijk zijn aan de totale begrote kosten.
- De aanvrager en partners moeten samen minimaal 35% van de totale kosten financieren.
- Indien één partner zowel cash als uren en/of materieel inbrengt, dienen deze op verschillende regels inzichtelijk gemaakt te worden.

7.3 Onderbouwing van de financiële dekking

Beschrijf en onderbouw hier de verschillende soorten eigen inbreng.

- **Cash:** Indien de dekking bestaat uit cash, zorg dat dit goed is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst indien het cash van de projectpartners betreft. Is het cash van iemand die geen projectpartner is, regel dan een getekende cofinancieringsverklaring bijdrage derden. Paragraaf 7.3 van het projectplan kan dan worden overgeslagen.
- **Uren:** Indien de dekking bestaat uit het inbrengen van uren, moet duidelijk uit de begroting blijken hoeveel uren tegen welk tarief worden ingebracht. Door het ingebracht bedrag ook zichtbaar te maken in de samenwerkingsovereenkomst kan paragraaf 7.3 van het projectplan worden overgeslagen.
- **Subsidie of bijdrage fonds:** Indien de dekking bestaat uit subsidie middelen van andere subsidiebronnen of een bijdrage uit een fonds, voeg dan de ontvangen beschikkingen of toezeggingsbrieven toe. Als een bijdrage nog in aanvraag is, beschrijf dan wanneer de beschikking/toezegging wordt verwacht en voeg eventueel correspondentie toe waaruit dit blijkt.
- **Materieel:** Indien de inbreng materieel is (locatie, machines etc.) dient een onderbouwing aangeleverd te worden van de afschrijvingskosten van deze inbreng gedurende de uitvoering van het project. Alleen deze kosten zijn subsidiabele kosten en tellen mee als cofinanciering. Beschrijf duidelijk hoe er tot de genoemde bedragen gekomen is en dat de berekening voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel 4 van de subsidieregeling.

Voor de kosten Kennisinstelling voor WP2 en WP6 hebben we een budget gemaakt door Van Hall Larenstein als basis gebruikt.

Voor niet uren bijdrage in kind zijn potstalmest verhuizing en inzaaiing ingebracht ten behoeve van de nulmeting.

Niet vergeten!

- het door een tekenbevoegde ondertekende aanvraagformulier;
- een kopie van een bankafschrift of bankpas;
- een ondertekende [samenwerkingsovereenkomst](#) (inclusief volmacht aan de penvoerder) of de statuten als de samenwerking via een stichting is geformaliseerd;
- een rechtsgeldig ondertekende [de-minimisverklaring](#) of een staatssteunanalyse;
- rechtsgeldig ondertekende [cofinancieringsverklaring](#)(en) van bijdragen van alle projectpartners (indien van toepassing);
- bewijsstukken van alle bijdragen van derden, inclusief andere fondsen (indien van toepassing);
- goedkeuring RVO of EU op IKS tarieven, rapport van bevindingen accountant over IKS systematiek en bewijs welke medewerker welk IKS-tarief heeft (indien van toepassing);
- het advies van Stichting Qop.

Format samenwerkingsovereenkomst

Toelichting: De samenwerkingsovereenkomst is een verplichte bijlage voor aanvragen door een samenwerkingsverband, indien dit samenwerkingsverband niet geformaliseerd is in een aparte rechtspersoon. Onderstaand model is een handreiking voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze is uit te breiden naar wensen en behoeften van het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project “Naar een duurzaam, kleinschalig agrarisch businessmodel met aantoonbaar verdienmodel: De lessen van [REDACTED] met haar artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie’s Geiten”

De ondergetekenden


1. Doeties Geiten gevestigd te Aldwâld, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar eigenaar, [REDACTED], hierna aangeduid als "Projectpartner 1";
2. Successie Natuurzaken gevestigd te Earnewâld, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar eigenaar, [REDACTED], hierna aangeduid als "Projectpartner 2";
3. Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o. gevestigd te Elsloo, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar eigenaar, [REDACTED], hierna aangeduid als "Projectpartner 3";
4. The Chain Never Stops BV gevestigd te Bleiswijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, [REDACTED], hierna aangeduid als "Projectpartner 4";
5. Your Majesty's Secret Service gevestigd te Groningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar eigenaar, [REDACTED], hierna aangeduid als "Projectpartner 5";

Hierna te noemen “de projectpartners”

1.1 IN AANMERKING NEMENDE HETGEEN VOLGT

- a) Doetie’s Geiten is “aanvrager 1” in de subsidieaanvraag voor project “Naar een duurzaam, kleinschalig agrarisch businessmodel met aantoonbaar verdienmodel: De lessen van [REDACTED] met haar artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie’s Geiten” in het kader van de subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân. Naar analogie zijn deelnemers 2 en verder in diezelfde subsidieaanvraag “aanvrager2”e en verder
- b) De projectpartners hebben middels het project als doelstelling “.. met data en het gebruik van data, met als voorbeeld Doetie’s Geiten, aan te tonen dat een nieuw businessmodel in de agrarische sector voor duurzaam, kleinschalig natuurinclusief agrarisch ondernemen bijdraagt aan het oplossen van de klimaat problematiek, de stikstof crisis en tot een duurzaam financieel verdienmodel leidt en repliceerbaar is.”
- c) De projectpartners ondersteunen de doelstellingen van de subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân en willen een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen.

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal en de subsidieregeling van Noordoost-Fryslân



Mei-inoar foar in sterke regio!

- d) De uitwerking van de geplande werkwijze, activiteiten, resultaten en financiën van het project is vormgegeven middels de subsidieaanvraag, waaronder het projectplan, d.d [23-05-2023].
- e) De projectpartners erkennen dat ieders respectievelijke rechten en verplichtingen worden beheerst door de bepalingen van deze overeenkomst.

1.2 VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

Verantwoording

1. Doetie's Geiten dient de aanvraag in namens het samenwerkingsverband en is penvoerder van het project. Vanuit die hoedanigheid verzorgt de penvoerder het contact met alle betrokken financiers en projectpartners van het project.
2. De penvoerder stuurt alle relevante correspondentie, waaronder de beschikking subsidieverlening, reactie op voortgangsrapportages en de beschikking subsidievaststelling door naar de projectpartners.
3. Iedere projectpartner is financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor haar eigen onderdeel, inclusief begroting en financiering, in het project.
4. Projectpartners leveren op verzoek van de penvoerder (minimaal) vier maal per jaar alle gewenste informatie die de penvoerder noodzakelijk acht voor het juist informeren van de financiers en projectpartners van het project.

Looptijd

5. De looptijd van het project bedraagt 21 maanden. De geplande startdatum van het project is [01-07-2023] en de verwachte einddatum is [31-12-2024] of zoveel later als de datum toekenning.

Diensten

6. Alle taken en verantwoordelijkheden van alle projectpartners zijn beschreven in het projectplan. Het projectplan maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Onderstaand worden per projectpartner de belangrijkste activiteiten vermeld.

7. **Doetie's Geiten** voert voor het project de volgende activiteiten uit:

- **Werkpakket 1 Dagelijkse vastlegging & monitoring**
- **Werkpakket 2 Naar een levende bodem**
- **Werkpakket 3 Beschrijving Korte Kringloop Doeties Geiten**
- **Werkpakket 7 Artisanale productiewijze**
- **Werkpakket 10 Communicatie over artisanale productiewijze en business model i.s.m. Your Majesty's Secret Service en The Chain Never Stops)**


Successie Natuurzaken voert voor het project de volgende activiteiten uit:

- **Werkpakket 4 Effect bedrijfsvoering en levende bodem op Biodiversiteit**

Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o. voert voor het project de volgende activiteiten uit:

- **Werkpakket 2 Naar een levende bodem i.s.m. kennisinstituut**
- **Werkpakket 5 Onderzoeken of juiste microben in de bodem organisch gebonden stikstof produceren die geen belasting vormen voor het milieu maar wel voor planten beschikbaar zijn, i.s.m. kennisinstituut**

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal en de subsidieregeling van Noordoost-Fryslân



Mei-inoar foar in sterke regio!


The Chain Never Stops BV voert voor het project de volgende activiteiten uit:

- **Werkpakket 9 Digitale component valorisatie**
- **Werkpakket 11 Project management**
- **Werkpakket 10 Communicatie over artisanale productiewijze en business model** (i.s.m. Doetie's Geiten en Your Majesty's Secret Service)

Your Majesty's Secret Service voert voor het project de volgende activiteiten uit:

- **Werkpakket 10 Communicatie over artisanale productiewijze en business model** (i.s.m. Doetie's Geiten en The Chain Never Stops)
8. Elke projectpartner bepaalt zelf welke medewerker(s) de diensten in het kader van het project uitvoert.
 9. Bij het niet goed functioneren van een medewerker van een projectpartner dient deze projectpartner een andere medewerker voor te dragen.
 10. De projectpartners vervullen een actieve rol in de diverse overleggen die in het kader van het project worden gevoerd en stemmen onderling de werkzaamheden af.

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal en de subsidieregeling van Noordoost-Fryslân



Mei-inoar foar in sterke regio!

Financiën

11. Deze samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk dat alle projectpartners in het project uitgaven voor het project mogen maken.
12. De totale kosten en financiering van het project bedragen € 229.937,49, in onderstaande tabel zijn deze per projectpartner bepaald:

Begroting per kostensoort	Doeties Geiten	Successie Natuurzaken	Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.q	The Chain Never Stops	Your Majesty's Secret Service	TOTAAL
TOTALE PROJECTKOSTEN	5.1 lid 2 f					€229,937,49
Eigen financiering projectpartner						
Totaal gevraagde subsidie	€43.387,50	Buiten reikwijdte verzoek				€149.459,37

De toelichting op de bovenstaande kostenbegroting en de onderbouwing naar eenheid maal tarief is opgenomen in het projectplan of bijlagen bij het projectplan.

13. Uitbetaling van subsidie vindt plaats op basis van voorschotten door de gemeente Noardeast-Fryslân aan Doeties Geiten. Doeties Geiten betaalt de ontvangen subsidie zo spoedig mogelijk door aan de betreffende projectpartners, conform de verdeling die in de subsidiebeschikking is aangegeven door de gemeente Noardeast-Fryslân.
14. Begrotingswijzigingen worden door Doeties Geiten ter goedkeuring aan de gemeente Noardeast-Fryslân voorgelegd.




Communicatie

15. Alle communicatie met de gemeente Noardeast-Fryslân inzake het project loopt via Doeties Geiten


Slotbepalingen

16. De overeenkomst geldt vanaf 23-05-2023] en geldt in principe voor de duur van het project.
17. Onder opgave van gegronde redenen wordt een beëindiging van de overeenkomst overeengekomen.
18. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of worden aangevuld bij schriftelijke overeenstemming tussen alle projectpartners.

Aldus overeengekomen en ondertekend

Namens Doeties Geiten:	
Naam: [REDACTED]	Plaats: Aldwâld
Functie: Eigenaar	Datum: 23-05-2023
Handtekening:	
Namens Successie Natuurzaken:	
Naam: [REDACTED]	Plaats: Earnewâld
Functie: Eigenaar	Datum: 23-05-2023
Handtekening:	
Namens Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o:	
Naam: [REDACTED]	Plaats: Elsloo
Functie: eigenaar	Datum: 23-05-2023
Handtekening:	
Namens The Chain Never Stops BV	
Naam: [REDACTED]	Plaats: Bleiswijk
Functie: Directeur	Datum: 23-04-2023
Handtekening:	
Namens Your Majesty's Service	
Naam: [REDACTED]	Plaats: Groningen
Functie: Eigenaar	Datum: 23-05-2023
Handtekening	

Bijlage: projectplan [versie 23-05-2023]

VERSHELLINGSAGENDA

Suggesties voor andere onderwerpen die in een samenwerkingsovereenkomst geregeld kunnen worden (niet limitatief):

- Of projectdeelnemers onder hetzelfde subsidieplafond ook in andere samenwerkingsverbanden mee doen in een subsidieaanvraag en welke consequenties dit heeft. Een aanvrager kan per plafond slechts één keer subsidie ontvangen, wat ertoe kan leiden dat andere aanvragen automatisch afgewezen worden.
- Geschillenbeslechting.
- De aansprakelijkheid van de deelnemers.
- De verdeling van de risico's tussen de deelnemers.
- De wijze waarop, door wie en waar de resultaten van het project zullen worden gebruikt en wie de rechthebbende(n) zijn op de projectresultaten (eventuele IP-rechten).
- Afspraken over kennisbescherming en publiciteit.
- De wijze van samenwerking tussen de verschillende deelnemers, zoals projectorganisatie, taken, bevoegdheden en overlegstructuur.
- Rechten en plichten van de deelnemers in geval van voortijdige beëindiging van het project, terugbetaling van subsidie en uittreding van individuele partners.
- Nadere afspraken over de verantwoordelijkheden van deelnemers ten aanzien van voortgangsrapportages, dossiervorming en de communicatievoorwaarden uit de subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân.

Technische toets subsidieaanvragen Subsidieregeling Versnellingsagenda vanaf € 25.000

Aanvrager: XXXXXXXXXX

Project: Doetie's Geiten € 149.459,37

Zaaknummer: 2023-125702

Datum beoordeling: 31-5-2023

1. Is de aanvraag voor de start van het project ingediend?

- ☒ Ja
☐ Nee → afwijzen

2. Is de projectduur max. 3 jaar en eindigt het project uiterlijk 31 dec. 2025 (art. 11.10/13.8)?

- ☒ Ja
☐ Nee → afwijzen

3. Is de subsidie door minimaal 2 rechtspersonen aangevraagd (art. 9.2)?

- ☒ Ja → ga naar vraag 5
☐ Nee → ga naar vraag 4

4. Heeft de aanvrager statuten aangeleverd waaruit blijkt dat de rechtspersoon het doel heeft om samen te werken (art. 10.2f)?

- ☐ Ja
☐ Nee → afwijzen

5. Is de aanvraag compleet (art. 10)?

Aanwezig:

Ja Nee N.v.t.

Aanvraagformulier (format)	☒	☐	
Projectplan (format)	☒	☐	
Samenwerkingsovereenkomst (alleen als vraag 3 'Ja' is)	☒	☐	☐
Volmacht aan penvoerder (alleen als vraag 3 'Ja' is)	☒	☐	☐
Statuten aanvrager (alleen als vraag 3 'Nee' is)	☐	☐	☒
Cofinancieringsverklaring(en)	☒	☐	
Advies Stichting Qop	☒	☐	
Bewijs bijdragen derden	☐	☐	☒
Kopie bankpas of bankafschrift	☒	☐	
De-minimisverklaring of staatssteunanalyse	☒	☐	
Goedkeuring RVO of EU van IKS uurtarieven	☐	☐	☒
Rapport van bevindingen accountant over IKS systematiek	☐	☐	☒
Bewijs IKS uurtarief projectmedewerker(s)	☐	☐	☒
Berekening flat-rate uurtarief projectmedewerker(s)	☐	☐	☒

Zijn alle benodigde documenten aanwezig?

- ☒ Ja zie opm 0
☐ Nee → opvragen

6. Zijn het aanvraagformulier, de cofinancieringsverklaring en de de-minimisverklaring rechtsgeldig ondertekend (art. 10)?

- ☒ Ja
☐ Nee → opvragen

7. Financiën

7a. Zijn de begrote projectkosten gelijk aan de dekking (art. 10.2a)?

- ☒ Ja
☐ Nee → afwijzen

7b. Is voor werkzaamheden binnen het project door de projectpartners het juiste uurtarief gebruikt (art. 4.5)?

- ☒ Ja, € 50 per uur
☐ Ja, IKS-tarieven (kennis- en onderzoeksinstellingen en non-profit)
☐ Ja, flatrate-tarieven (kennis- en onderzoeksinstellingen en non-profit)
☐ N.v.t.
☐ Nee → afwijzen

7c. Bedraagt de subsidie maximaal 65% van de subsidiabele kosten (art. 5.1)?

- ☒ Ja
☐ Nee → afwijzen

7d. Zijn de kosten in de projectbegroting allemaal subsidiabel (art. 4)?

- ☒ Ja zie opmerking 7
☒ Nee → afwijzen zie opmerking 7

7e. Is verrekenbare/compensabele btw in de projectbegroting opgenomen (art. 4)?

- ☒ Nee
☐ Ja → afwijzen

7f. Zijn de verwachte opbrengsten in mindering gebracht op de projectkosten?

- ☐ Ja → verplichting opnemen in beschikking
☒ N.v.t.
☐ Nee → verplichting opnemen in beschikking

7g. Zijn de bijdrage(n) van derde(n) aan het project reeds toegezegd?

- ☐ Ja
☒ N.v.t.
☐ Nee → voorwaarde opnemen in beschikking

7h. Bestaat de cofinanciering uit eerder verstrekte middelen uit de Versnellingsagenda (art. 11c)?

- ☒ Nee

Technische toets subsidieaanvragen Subsidieregeling Versnellingsagenda vanaf € 25.000

☐ Ja → afwijzen

8. Staatssteun

8a. Is er een gezamenlijke de-minimisverklaring van toepassing of voor iedere partner een de-minimisverklaring voor zijn deel van het project (art. 10.2h)?

- ☒ Ja
☐ Ja, maar bedrag is hoger dan toegestaan → afwijzen
☐ Nee → ga naar vraag 8b

8b. Is er een staatsteunanalyse bijgevoegd (art. 10.2h)?

- ☐ Ja, geen staatssteun
☐ Ja, staatssteun → ga naar vraag 8c
☐ Nee → afwijzen

8c. Is een vrijstelling uit een vrijstellingsverordening van toepassing (art. 10.2h/11.7)?

- ☐ Ja → kennisgeving doen
☐ Nee → afwijzen

9. Zijn de contactgegevens en bankgegevens correct ingevuld (art. 10.2i)?

- ☒ Ja
☐ Nee → verplichting opnemen in beschikking

Opmerkingen bij technische toets:

0 Gegevens [REDACTED] niet kunnen controleren in het kvk register omdat ze nog in oprichting is. --> akkoord

Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o. --> Voorwaarde In beschikking opnemen dat [REDACTED] stukken overlegd waaruit een actieve inschrijving bij de kvk naar voren komt en/of blijkt dat zij haar onderneming heeft opgericht.

1 In de aanvraag staat dat het project van start gaat na een eventuele toekenning. In de samenwerkingsovereenkomst staat wel een datum (geplande startdatum 01-07-2023 en verwachte einddatum 31-12-2024 --> duur is 21 maanden einddatum eventueel nader te bepalen datum na goedkeuring zal nooit later dan 31 december 2025 zijn. --> akkoord

2 Uit het projectplan (5.1) blijkt dat het project met WP2, WP4, WP5 en WP6 al in mei 2022, voor de indiening van de aanvraag, is gestart met de nulmeting inzaaiing en bemonstering. --> Akkoord, aangezien dat het project aanvankelijk is van het groeiseizoen kunnen deze kosten als voorbereiding beschouwd worden

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regio

5 volmacht is in de SOK opgenomen en rechtsgeldig ondertekend door alle samenwerkende partners. --> akkoord

Een aanvraag voor een bijdrage van het IONA fonds en Triodos Foundation is in aanvraag. Er is correspondentie bijgevoegd waaruit blijkt dat bijdragen in aanvraag zijn. ☒ bij eventuele toekenning van de gevraagde subsidie voorwaarde in subsidiebeschikking opnemen dat bijdrage van de fondsen eveneens worden toegekend

De-minimissteunverklaring is door alle partners bij de aanvraag gevoegd ingevuld en ondertekend.

7 kosten door de partners zoals opgegeven in de begroting zijn 100% waarvan ze uiteindelijk 65% aan subsidie wordt gevraagd --> akkoord.

Overige kosten van €29.261,49 en Externe kosten van € 60.486,- worden niet nader uitgelegd, specificatie opvragen. De Toelichting op de begroting is heel/te beknopt. --> specificatie van deze kosten is aangeleverd en akkoord

8 alle projectpartners hebben een de-minimisverklaring ingediend. ---> Akkoord

Doeties Geiten

Projectpartner Doeties Geiten zal een bedrag van € 43.387,50 aan subsidie ontvangen. Uit de bij de subsidieaanvraag geleverde de-minimisverklaring blijkt dat zij in het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren geen steun heeft ontvangen. Hieruit blijkt dat de gevraagde steun aan Doeties Geiten te beperkt is om een effect op de handel tussen de lidstaten te hebben, en dus niet aan de criteria van artikel 107 lid 1 VWEU voldoet. Daarmee is de steun van maximaal € 43.387,50 verenigbaar met de steunruimte die op grond van de de-minimisverordening aan Doeties Geiten geboden wordt.

The Chain Never Stops BV

[Buiten reikwijdte verzoek](#)



Your Majesty's Secret Service

Buiten reikwijdte verzoek

Successie Natuurzaken

Buiten reikwijdte verzoek

Wilma Plooi, Bodemleven Analyse i.o.

Buiten reikwijdte verzoek

9 kopie bankafschrift staat in rex was niet te downloaden in het dossier. Gegevens komen overeen met de gegevens zoals ingediend door de aanvrager--> akkoord

Conclusie :

Specificatie/ uitleg op de overige kosten in begroting opvragen + deadline opvragen wanneer [REDACTED] haar onderneming heeft opgericht --> **toelichting uiterlijk 16-6- 2023** -> akkoord informatie is aangeleverd

Bewijs toekenningen van beide fondsen (IONA fonds en Triodos Foundation) aangeleverd--> akkoord

Conclusie:

- ☒ Aanvraag technisch goedkeuren
- ☐ Aanvraag onder voorwaarden technisch goedkeuren
- ☐ Ontbrekende documenten / informatie opvragen
- ☐ Aanvraag technisch afwijzen

Voor akkoord

- ☒ 1^e medewerker subsidiebureau
- ☒ 2^e medewerker subsidiebureau

Advies Regioboard

Subsidieregeling Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân

Openstelling : 1 april t/m 31 mei 2023

Datum vergadering : 5 juli 2023

Gegevens project		
Naam project	Naar een duurzaam, kleinschalig agrarisch businessmodel met aantoonbaar verdienmodel: De lessen van [REDACTED] met haar artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie's Geiten"	
Aanvrager	Doetie's Geiten	
Projectpartners	Successie Natuurzaken, Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o., The Chain Never Stops BV en Your Majesty's Secret Service	
Start- en einddatum	1 april 2023 t/m 21 december 2024	
Programma / businesscase	Businesscase 2D Toekomstbestendige Agri & Food	
Totale kosten	€229,937,49	100%
Totale cofinanciering	5.1 lid 2 f	35%
waarvan in cash	[REDACTED]	
waarvan in kind	[REDACTED]	
waarvan bijdragen derden	[REDACTED]	
Gevraagde subsidie	€149.459,37	65%

Samenvatting project	
Doelstelling	Het consortium van dit project wil met data en het gebruik van data, met als voorbeeld Doetie's Geiten, aantonen dat een nieuw businessmodel in de agrarische sector voor duurzaam, kleinschalig natuur-inclusief agrarisch ondernemen bijdraagt aan het oplossen van de klimaat problematiek, de stikstof crisis en tot een duurzaam financieel verdienmodel leidt en repliceerbaar is. Het draagt daarbij ook bij aan het duurzame imago van de Gemeente Noardeast-Fryslân, en de provincie Fryslân.
Beoogde resultaten	Om het hoofddoel te realiseren, hebben we een aantal subdoelen gedefinieerd die worden geconcretiseerd in werkpakketten met uitvoerders herleidbaar naar het hoofddoel en de resultaten op het gebied van levende bodem, hoe gesloten kleine kringloop, biodiversiteit, artisanale productie wijze etc. bijdragen aan unieke producten met betere verwaarding en hoe dit in de digitale component onder de controle van de data eigenaar in de verwaarding in de keten ingezet kan worden. Repliceerbaarheid en inspiratie van het model alsmede de onderbouwing vanuit alle analyses staan centraal in de kennisoverdracht naar genoemde doelgroepen.
Bijdrage project aan businesscase	Nieuw businessmodel met betere verwaarding en verdienmodel voor natuur-inclusieve agrarische bedrijfsvoering.

Deze subsidieaanvraag en de bijlagen dient vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld te worden


Technische beoordeling subsidieaanvraag (zie voor meer info beoordelingsformulier)	
Oordeel	O aanvraag afwijzen op grond van technische beoordeling X aanvraag voor inhoudelijk beoordeling voorleggen aan Regioboard
Weigeringsgrond	
Toelichting bij technische toets	0. Gegevens [REDACTED] niet kunnen controleren in het kvk register omdat ze nog in oprichting is. --> akkoord Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o. --> Voorwaarde In beschikking opnemen dat Wilma stukken overlegt waaruit een actieve inschrijving bij de kvk naar voren komt en/of blijkt dat zij haar onderneming heeft opgericht. 1. In de aanvraag staat dat het project van start gaat na een eventuele toekenning. In de samenwerkingsovereenkomst staat wel een datum (geplande startdatum 01-07-2023 en verwachte einddatum 31-12-2024 --> duur is 21 maanden einddatum eventueel nader te bepalen datum na goedkeuring zal nooit later dan 31 december 2025 zijn. --> akkoord 2. Uit het projectplan (5.1) blijkt dat het project met WP2, WP4, WP5 en WP6 al in mei 2022, voor de indiening van de aanvraag, is gestart met de nulmeting inzaaiing en bemonstering. --> Akkoord, aangezien dat het project aanvankelijk is van het groeiseizoen kunnen deze kosten als voorbereiding beschouwd worden. 5. Volmacht is in de SOK opgenomen en rechtsgeldig ondertekend door alle samenwerkende partners. --> akkoord Een aanvraag voor een bijdrage van het IONA fonds en Triodos Foundation is in aanvraag. Er is correspondentie bijgevoegd waaruit blijkt dat bijdragen in aanvraag zijn. Bij eventuele toekenning van de gevraagde subsidie voorwaarde in subsidiebeschikking opnemen dat bijdrage van de fondsen eveneens worden toegekend. De-minimissteunverklaring is door alle partners bij de aanvraag gevoegd ingevuld en ondertekend. 7. Kosten door de partners zoals opgegeven in de begroting zijn 100% waarvan ze uiteindelijk 65% aan subsidie wordt gevraagd --> akkoord. Overige kosten van €29.261,49 en Externe kosten van € 60.486,- worden niet nader uitgelegd, specificatie opvragen. De Toelichting op de begroting is heel/te beknopt. --> specificatie van deze kosten is aangeleverd en akkoord 8. Alle projectpartners hebben een de-minimisverklaring ingediend. ---> Akkoord <u>Doeties Geiten</u> Projectpartner Doeties Geiten zal een bedrag van € 43.387,50 aan subsidie ontvangen. Uit de bij de subsidieaanvraag geleverde de-minimisverklaring blijkt dat zij in het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren geen steun heeft ontvangen. Hieruit blijkt dat de gevraagde steun aan Doeties Geiten

Deze subsidieaanvraag en de bijlagen dient vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld te worden

te beperkt is om een effect op de handel tussen de lidstaten te hebben, en dus niet aan de }criteria van artikel 107 lid 1 VWEU voldoet. Daarmee is de steun van maximaal € 43.387,50 verenigbaar met de steunruimte die op grond van de de-minimisverordening aan Doeties Geiten geboden wordt.


The Chain Never Stops BV

Buiten reikwijdte verzoek




Your Majesty's Secret Service

Buiten reikwijdte verzoek




Successie Natuurzaken

Buiten reikwijdte verzoek



Wilma Plooi, Bodemleven Analyse i.o.

Buiten reikwijdte verzoek



	<u>Buiten reikwijdte verzoek</u> 9. kopie bankafschrift staat in rex was niet te downloaden in het dossier. Gegevens komen overeen met de gegevens zoals ingediend door de aanvrager--> akkoord Conclusie : Specificatie/ uitleg op de overige kosten in begroting opvragen + deadline opvragen wanneer Wilma haar onderneming heeft opgericht --> toelichting uiterlijk 16-6- 2023 --> akkoord informatie is aangeleverd
Aanvullende voorwaarde(n) / verplichting(en)	

Advies Regioboard	
Advies	X positief advies: subsidie toekennen O positief advies subsidie onder aanvullende voorwaarde(n) / verplichting(en) toekennen O negatief advies: subsidieaanvraag afwijzen omdat project niet voldoende bijdraagt aan doelstellingen Versnellingsagenda
Toelichting	De Regioboard geeft een positief advies af over de aanvraag voor het project Doetie's Geiten, conform advies QOP.
Aanvullende voorwaarde(n) / verplichting(en)	
Naam	
Functie	Onafhankelijk voorzitter Regioboard
Datum	5 juli 2023
Handtekening	

Project		De lessen van met haar artisanale kaas- en vleesboerderij Doetie's Geiten		
Criterium	Omschrijving	Punten	Score	Onderbouwing
Inhoudelijk	1 De mate waarin het project natuurinclusieve kringlooplandbouw ontwikkelt op de volgende thema's: Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector / Gezonde bodem / Water en landbouw / Duurzame energie / Mest / Voer / Zoet en Zout / Voeding	Groot = 30 / Redelijk = 15 Klein = 5 / Nihil = 0	30	Het project is gericht op natuurinclusieve landbouw. Binnen het project worden de verschillende thema's zoals de ontwikkeling van gezonde bodem en biodiversiteit, mest, voer en voeding geraakt. Hierdoor sluit het optimaal aan bij de businesscase.
	2 Het aantal leerwerktrajecten en/of reïntegratietrajecten die ingevuld worden in het project gedurende het project.	5 per traject (max 20)	0	Er zijn geen trajecten in het project benoemd.
	3 Het project resulteert in een (nieuw) verdienmodel voor natuurinclusieve kringlooplandbouw binnen de bij punt 1 benoemde thema's.	Groot = 30 (nieuw verdienmodel /bedrijfsvoering/start-up) Redelijk = 15 (optimalisatie huidig verdienmodel (experimenteel/pilot) Klein = 5 (theoretisch onderzoek - markt/haalbaarheid) Nihil = 0	15	Dit project is experimenteel. De pilot is een optimalisatie van het huidig verdienmodel.
	4 Projecten hebben een verbinding met de basisstructuur Fjildlab (Stichting Fjildlab).	Groot = 20 (Project is ontstaan vanuit Fjildlab (kenniskringen) Redelijk = 10 (Projectpartners zijn aanwezig geweest bij kenniskring) Klein = 5 (projectpartners gaan kennis delen met Fjildlab) Nihil = 0	0	Er is geen contact met Fjildlab geweest, dit wordt ook niet in het projectplan benoemd.
Totaal	Maximum is 100 punten		45	
Score	Minimum is 3 punten		4,5	
Algemeen	1 De mate waarin het projectplan voldoende handvatten biedt om het project te beheersen (governance, risicobeschrijvingen, planning, projectorganisatie).	Zeet = 20 / Redelijk = 10 Weinig = 5 / Nihil = 0	10	Het is een gedegen plan. Kennisinstelling is van groot belang voor de uitvoering, echter wordt WUR wel benoemd in de stuurgroep maar zijn geen projectpartner. Het is de vraag hoe betrokken de WUR hierdoor is.
	2 Bijdrage aan behalen resultaten andere businesscases Versnellingsagenda.	5 per criterium andere businesscase (max 20)	0	Geen bijdrage aan andere businesscases benoemd.
	3 Regionaal effect (omvang gevraagde subsidie i.r.t. beoogd effect, spreiding effect, direct of indirect effect, zekerheid effect (groot, redelijk, weinig of nihil).	Zeet = 20 / Redelijk = 10 Weinig = 5 / Nihil = 0	10	Het is een kostbaar project en het vind plaats op één locatie. De zekerheid van het effect is redelijk omdat de kennis goed wordt vastgelegd. Als leereffect is aan te raden dat de kennis gedeeld wordt, dat het regionale effect vergroot.
	4 Opgedane kennis binnen het project wordt overgedragen aan andere organisaties in de regio, Nederland of internationaal.	Zeet = 10 / Redelijk = 5 Weinig = 2 / Nihil = 0	10	De kennis wordt gecommuniceerd via landelijke vakbladen en een minor wordt opgezet. Kennis ophalen is het hoofddoel van het project, waarnaar dit wordt gedeeld. Het is een gemiste kans dat er geen afstudeeropdracht is gemaakt, dit is te wijten aan het missen van een kennisinstelling als partner.
	5 De mate waarin het project vernieuwend is.	Zeet = 20 / Redelijk = 10 Weinig = 5 / Nihil = 0	10	De data genereren in de bedrijfsvoering is vernieuwend voor deze regio.
	6 Samenwerking	3 per projectpartner, 10 voor triplex helix en 5 voor overheid (max 15)	9	Er zijn drie extra partners benoemd.
	7 De mate waarin het project continuïteit laat zien na het stoppen van overheidsfinanciering.	Zeet = 20 / Redelijk = 10 Weinig = 5 / Nihil = 0	20	Door de samenwerking met de ingehuurd kennisinstelling wordt de opgedane kennis opgeslagen en vastgelegd in een applicatie. Dit waarborgt de continuïteit van het project.
	8 Subsidiecoëfficiënt (percentage aangevraagde subsidie versus maximaal aan te vragen subsidie)	5 per 5% minder subsidie nodig (max 30)	0	De aanvragers vragen 65% subsidie aan. Het project ontvangt geen punten voor extra cofinanciering.
Totaal	Maximum is 155 punten		69	
Score	Minimum is 3 punten		4,5	

College B&W (Noardeast-Fryslân)

Dossiernummer 6292

Extern Zaak ID 2023-158054

Vertrouwelijk Nee

Vergaderdatum 18 juli 2023

Agendapunt 05.d

Omschrijving Subsidieaanvragen openstelling 10 Versnellingsagenda

Organisatieonderdeel Noardeast-Fryslân

Eigenaar [REDACTED]

Portefeuillehouder J. Kramer

Bijlagen

Adviesnota B&W subsidieaanvragen Versnellingsagenda openstelling 10 conceptnotulen RB 5 juli 2023

[Buiten reikwijdte verzoek](#)

Beschikking verlening eenmalige subsidie project 'Doeties Geiten'

1. Inhoudelijke beoordeling Doeties Geiten

1. Advies Regioboard bij subsidieaanvraag Doeties Geiten

[Buiten reikwijdte verzoek](#)

Geagendeerd Vergaderdatum

College B&W (Noardeast-Fryslân) 18 juli 2023

Parafering

Verbunt, Henk Akkoord 12-07-2023

12:04

Toelichting

| In openstelling 10 van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân 2023 (hierna: subsidieregeling), die opengesteld was van 1 april 2023 t/m 31 mei 2023, zijn 8 aanvragen om subsidie van c.a € 1.240.000,- bij de gemeente ingediend. De gemeente dient binnen 13 weken na sluiting van de openstelling een besluit over deze aanvragen nemen.

Op 5 juli jl. heeft de Regioboard alle subsidieaanvragen die aan de voorwaarden van de Asv en de subsidieregeling voldoen inhoudelijk beoordeeld. Over iedere aanvraag heeft de Regioboard een advies aan de gemeente uitgebracht.

vijf projecten dragen volgens de Regioboard voldoende bij aan de doelstellingen van een van de businesscases van de Versnellingsagenda. De Regioboard adviseert het college om

eenmalig subsidie aan deze projecten te verlenen.

twee projecten dragen volgens de Regioboard niet voldoende bij aan de doelstellingen van een van de businesscases van de Versnellingsagenda. De Regioboard adviseert het college om deze aanvragen om subsidie af te wijzen.

1 project is door het college afgewezen. Dit project voldeed niet aan hetgeen gesteld is in de Asv of de subsidieregeling Versnellingsagenda 2023. |

| --- |

Voorgesteld besluit

Op grond van de Subsidieregeling Versnellingsagenda en conform het positief inhoudelijk advies van de Regioboard Noordoost-Fryslân een eenmalige subsidie te verlenen van:

Buiten reikwijdte verzoek

c) maximaal €149.459,37 aan Doetie's Geiten voor het project 'Doetie's Geiten';

Buiten reikwijdte verzoek

2. Deze subsidies ten laste te brengen van het subsidiebudget van de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân (Fcl 9100012).

3. Deze subsidies te verlenen onder de in de beschikkingen genoemde opschortende voorwaarden en verplichtingen.

4. Op grond van de Subsidieregeling Versnellingsagenda en conform het negatief inhoudelijk advies van de Regioboard Noordoost-Fryslân de subsidieaanvragen af te wijzen van:

Buiten reikwijdte verzoek

Besluit

Op grond van de Subsidieregeling Versnellingsagenda en conform het positief inhoudelijk advies van de Regioboard Noordoost-Fryslân een eenmalige subsidie te verlenen van:

Buiten reikwijdte verzoek

c) maximaal €149.459,37 aan Doetie's Geiten voor het project 'Doetie's Geiten';

Buiten reikwijdte verzoek

2. Deze subsidies ten laste te brengen van het subsidiebudget van de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân (Fcl 9100012).

3. Deze subsidies te verlenen onder de in de beschikkingen genoemde opschortende voorwaarden en verplichtingen.

4. Op grond van de Subsidieregeling Versnellingsagenda en conform het negatief inhoudelijk advies van de Regioboard Noordoost-Fryslân de subsidieaanvragen af te wijzen van:

Buiten reikwijdte verzoek

Toelichting

Conform advies.

Doetie's Geiten
[REDACTED]
Allemawei 8
9294 KT Aldwâld

Uw kenmerk: 31 mei 2023

Ons adres: Postbus 1
9100 AA Dokkum

Ons telefoonnr: (0519) 29 88 88
Ons whatsapp nr: (06) 120 830 46
Ons e-mailadres: info@noardeast-fryslan.nl
Ons kenmerk: 2023-125702

Website: www.noardeast-fryslan.nl

Behandeld door: [REDACTED]
Bijlage(n): Advies en beoordeling
Regioboard

Datum: 4 juli 2023
Datum verzending:

Onderwerp: Beschikking verlening eenmalige subsidie project 'Doetie's Geiten'

Geachte [REDACTED],

Op 31 mei 2023 hebben wij een subsidieaanvraag bij de Subsidieregeling van de Versnellingsagenda voor de regio Noordoost Fryslân voor het project 'Doetie's Geiten' (hierna ook: uw project) van u ontvangen. Deze subsidieaanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2023-125702. In deze brief leest u welk besluit wij over uw aanvraag genomen hebben.

Wat is de Versnellingsagenda?

De Versnellingsagenda is het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Noordoost-Fryslân, die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân voor de periode 2020-2025 met het Rijk hebben afgesloten. Met dit programma wordt gewerkt aan de economische versterking van de regio Noordoost-Fryslân. De gemeente Noardeast-Fryslân treedt als penvoerder van de Versnellingsagenda op.

Ons besluit

Wij hebben besloten om Doetie's Geiten en projectpartners een subsidie van maximaal €149.459,37 te verlenen voor de uitvoering van het project 'Doetie's Geiten'. Dit is een eenmalige subsidie waar geen rechten voor de toekomst aan kunnen worden ontleend. Aan de verlening van deze eenmalige subsidie zijn verplichtingen verbonden.

Verplichtingen

Wilma Plooi Bodemleven Analyse i.o. was bij indiening van de aanvraag nog in oprichting. Wij ontvangen graag de stukken waaruit een actieve inschrijving bij de KVK naar voren komt en/of blijkt dat zij haar onderneming heeft opgericht.

U kunt deze informatie aan ons sturen door deze e-mail te beantwoorden. U kunt de gevraagde documenten en informatie ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl of sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 1, 9100 AA in Dokkum.

Doel van de subsidie

De verleende subsidie dient overeenkomstig het projectplan aangewend te worden om met het consortium van dit project data en het gebruik van data, met als voorbeeld Doetie's Geiten, aan te tonen dat een nieuw businessmodel in de agrarische sector voor duurzaam, kleinschalig natuur-inclusief agrarisch ondernemen bijdraagt aan het oplossen van de klimaat problematiek, de stikstof crisis en tot een duurzaam financieel verdienmodel leidt en repliceerbaar is. Het draagt daarbij ook bij aan het duurzame imago van de Gemeente Noardeast-Fryslân, en de provincie Fryslân.

Onderbouwing van ons besluit

Uw aanvraag voldoet aan de vereisten

Uw aanvraag is getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân (hierna: Asv) en de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân 2023 (hierna: subsidieregeling). Wij zijn tot de conclusie gekomen dat uw aanvraag voldoet aan de vereisten van de Asv en van de subsidieregeling.

Uw project draagt voldoende bij aan de doelstellingen van de Versnellingsagenda

Uw aanvraag is voorgelegd aan de onafhankelijke adviescommissie van de Versnellingsagenda voor de regio Noordoost Fryslân, de Regioboard. Deze commissie is conform artikel 12 lid 2 van de subsidieregeling ingesteld om ons college (zwaarwegend) te adviseren over aanvragen om subsidie hoger dan € 25.000,-.

Op 5 juli jongstleden heeft de Regioboard uw project beoordeeld. Deze beoordeling is conform artikel 13 lid 1 van de subsidieregeling gedaan aan de hand van het beoordelingskader voor aanvragen hoger dan € 25.000,-. Dit beoordelingskader bestaat uit een aantal inhoudelijke beoordelingscriteria specifiek voor businesscase 2D Toekomstbestendige Agri en Food Arbeid van de Versnellingsagenda en uit een aantal algemene beoordelingscriteria. De Regioboard heeft 45 punten toegekend aan uw project op de inhoudelijke beoordelingscriteria en 69 punten op de algemene beoordelingscriteria. Volgens de berekeningsmethodiek van het beoordelingskader ontvangt uw aanvraag daarmee 4,5 punten op de inhoudelijke criteria en 4,5 punten op de algemene criteria.

Daarmee heeft uw project meer dan het minimum aantal benodigde punten ontvangen. De Regioboard heeft dan ook een positief advies over uw project afgegeven. Volgens de Regioboard draagt uw project voldoende bij aan het behalen van de doelstellingen van businesscase 2D van de Versnellingsagenda. Het advies en de beoordeling van de Regioboard zijn als bijlagen aan deze brief toegevoegd. Deze bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

Het subsidieplafond wordt niet overschreden

De aanvragen die gedurende de openstelling van 1 april t/m 31 mei 2023 zijn ingediend en aan de vereisten van de Asv en de subsidieregeling voldoen, overschrijden het subsidieplafond voor businesscase 2D van de Versnellingsagenda voor deze openstelling niet. Dit betekent dat er voldoende budget beschikbaar gesteld is om eenmalig subsidie aan uw project toe te kunnen kennen.

Betaling

Op grond van artikel 14 lid 1 van de subsidieregeling maken wij een voorschot van 80% van de verleende subsidie aan Doetie's Geiten over. Dit voorschot bedraagt maximaal €119.567,49. Dit bedrag maken wij conform artikel 14 lid 2 van de subsidieregeling in twee gelijke termijnen over.

Binnen zes weken na ontvangst en goedkeuring van de gevraagde stukken (zie verplichting) maken wij het eerste voorschot van € 59.783,74 over op bankrekeningnummer [REDACTED] ten name van Doetie's Geiten.

Het tweede voorschot maken wij binnen zes weken na ontvangst en goedkeuring van de tussenrapportage (zie 'Tussenrapportage') aan Doetie's Geiten over.

Juridisch kader

Op dit besluit is de volgende wet- en regelgeving inclusief de daarin opgenomen verplichtingen van toepassing:

- het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU)
- Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 (PbEU L 352/1) (de-minimisverordening)
- de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
- de Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân (Asv)
- de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân 2023 (subsidieregeling)

De Asv en de subsidieregeling vindt u op www.noardeast-fryslan.nl.

Staatssteun

Doetie's Geiten

Projectpartner Doetie's Geiten zal een bedrag van € 43.387,50 aan subsidie ontvangen. Uit de bij de subsidieaanvraag geleverde de-minimisverklaring blijkt dat zij in het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren geen steun heeft ontvangen. Hieruit blijkt dat de gevraagde steun aan Doetie's Geiten te beperkt is om een effect op de handel tussen de lidstaten te hebben, en dus niet aan de criteria van artikel 107 lid 1 VWEU voldoet. Daarmee is de steun van maximaal € 43.387,50 verenigbaar met de steunruimte die op grond van de de-minimisverordening aan Doetie's Geiten geboden wordt.

The Chain Never Stops BV

[Buiten reikwijdte verzoek](#)

Your Majesty's Secret Service

[Buiten reikwijdte verzoek](#)

Successie Natuurzaken

[Buiten reikwijdte verzoek](#)

Wilma Plooi, Bodemleven Analyse i.o.

[Buiten reikwijdte verzoek](#)

Buiten reikwijdte verzoek

Doetie's Geiten, The Chain Never Stops BV, Your Majesty's Secret Service, Successie Natuurzaken en Wilma Plooi, Bodemleven Analyse dienen er zelf op toe te zien dat de toegekende subsidie inclusief (te) ontvangen andere subsidie(s) of andere vormen van steun in een aaneengesloten periode van drie belastingjaren, het drempelbedrag van € 200.000,- niet overschrijdt. Op het moment dat deze drempel dreigt te worden overschreden, dient de steun die de overschrijding veroorzaakt te worden aangemeld bij de Europese Commissie.

Looptijd project

Uw project start per 1 juli 2023. Uw project eindigt per 31 december 2024.

Algemene verplichtingen

Subsidiabele kosten

In artikel 4 van de subsidieregeling is vastgelegd welke kosten wel subsidiabel zijn en welke niet. Wij wijzen u erop dat:

- kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag niet subsidiabel zijn, tenzij het kosten betreft van projectvoorbereiding, planvorming, onderzoek of voorlichting;
- verrekenbare btw niet subsidiabel is;
- kosten die gemaakt zijn na de einddatum van uw project niet subsidiabel zijn;
- arbeid door agrariërs binnen uw project forfaitair gewaardeerd dient te worden op maximaal € 50,- per uur.

Projectopbrengsten

Eventuele opbrengsten uit het project gedurende de looptijd van het project moeten in mindering gebracht worden op de subsidiabele kosten.

Tussenrapportage

U dient jaarlijks over de inhoudelijke en financiële voortgang van uw project aan ons te rapporteren. Wij ontvangen de tussenrapportages graag uiterlijk 1 mei 2024 van u. U dient daarvoor gebruik te maken van het format voor tussenrapportages, wat te vinden is op onze website www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000.

Verantwoording

Op grond van artikel 15 lid 2 van de subsidieregeling dienen wij uiterlijk 25 maart 2025 (13 weken nadat uw project is afgerond) een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie (eindrapportage) van u te ontvangen. Artikel 15 lid 1 van de Asv bepaalt dat deze aanvraag in ieder geval dient te bestaan uit een financieel verslag en een activiteitenverslag.

U dient voor uw aanvraag tot vaststelling gebruik te maken van het daarvoor vastgestelde format, wat te vinden is op www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000. U kunt een aanvraag tot vaststelling van de subsidie sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. Subsidiebureau Vernellingsagenda, Postbus 1, 9100 AA in Dokkum of mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

De toegekende subsidie aan uw project is hoger dan € 50.000,-. Dit betekent dat u op grond van artikel 15 lid 5 van de subsidieregeling bij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie ook een controleverklaring over uw project van een onafhankelijke accountant dient aan te leveren. U kunt een aanvraag tot vaststelling van de subsidie sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. Subsidiebureau Vernellingsagenda, Postbus 1, 9100 AA in Dokkum of mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Vaststelling

Binnen acht weken nadat wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie hebben ontvangen, wordt de subsidie definitief vastgesteld. De verwachte kosten van het project 'Doetie's Geiten' bedragen in totaal € 229,937.49. De verleende subsidie bedraagt maximaal € 149.459,37. Als uit de aanvraag tot vaststelling blijkt dat de werkelijke kosten van uw project minder dan € 229,937.49 bedragen, dan wordt de subsidie naar rato naar beneden bijgesteld.

Bij de definitieve vaststelling van uw subsidie wordt het betaalde voorschot verrekend met de vastgestelde subsidie. Is het bedrag wat u als voorschot heeft ontvangen lager dan de vastgestelde subsidie, dan ontvangt u van ons het restant. Is het bedrag wat u als voorschot heeft ontvangen hoger dan de vastgestelde subsidie, dan wordt het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd.

Meldingsplicht

U heeft op grond van artikel 9 van de Asv een meldingsplicht. Dit betekent dat u ons tijdig schriftelijk moet informeren wanneer een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. Ook moet u ons tijdig schriftelijk informeren over relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden en over relevante wijzigingen betreffende de gesubsidieerde rechtspersoon.

Communicatie

Op alle vormen van voorlichting- en communicatie-uitingen die daarvoor ruimte bieden noemt u de termen Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân en gebruikt u het letterlogo van de Versnellingsagenda. U ontvangt het letterlogo van de Versnellingsagenda binnenkort van ons.

Overige algemene verplichtingen

Tenslotte zijn de overige algemene verplichtingen aan de verlening van deze subsidie verbonden:

- U werkt mee aan verzoeken om kennis en informatie te delen die zijn opgedaan tijdens uw project;
- U werkt mee aan alle eventuele nulmetingen, eindmetingen, monitoringen, evaluaties en overige informatieverzoeken die voortvloeien uit de Regio Deal;
- Als uw project onverhoopt niet doorgaat, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en de verleende subsidie aan ons terug te betalen.


Het niet voldoen aan de in dit besluit genoemde verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening op grond van artikel 4:48 van de Awb ten nadele van u wordt gewijzigd of zelfs wordt ingetrokken.

Tot slot


Voor vragen of opmerkingen over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers van het subsidiebureau van de Versnellingsagenda. Dit kunt u doen door deze e-mail te beantwoorden. U kunt ons ook telefonisch bereiken via ons algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88 of een brief sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 1, 9100 AA in Dokkum. Wilt u bij correspondentie over deze subsidie ons zaaknummer 2023-125702 vermelden?

Wij wensen u veel succes toe bij de uitvoering van uw project.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,



H.J.C.M. Verbunt, MBA
Secretaris



mr. J.G. Kramer
Burgemeester

Het maken van bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit indienen. In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, uw adres, uw (elektronische DigiD-) handtekening, de datum van het bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (evt. in afschrift meezenden) en de reden waarom u bezwaar maakt, staan. U moet het bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 1, 9100 AA in Dokkum. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via www.noardeast-fryslan.nl, via Diversen — Bezwaar en beroep — Bezwaar indienen.