

concept planning

Q3/4 2025	PLANVORMING
Q3/4 2025	OPSTELLEN OMGEVINGSPLAN & ONDERZOEKEN
Q1 T/M 3 2026	OMGEVINGSPLANPROCEDURE RUIMTE VOOR FORMELE REACTIES (ZIENSWIJZEN)
Q4 2026	START BOUWRIJP MAKEN VAN DE GROND
Q1 2027	START VERKOOP KAVELS
Q3 2027	AANLEGGEN NUTSVOORZIENINGEN (WATER, ELEKTRICITEIT)
Q4 2027	START BOUW WONINGEN