

Persoonlijk  
Stichting Acacia Institute  
[REDACTED]  
Van Hogendorpplein 4  
2805 BM GOUDA

**Uw brief van:** 7 april 2025  
**Uw kenmerk:** 2024-035849

**Ons adres:** Postbus 1  
9100 AA Dokkum  
**Ons telefoonnr:** (0519) 29 88 88  
**Ons whatsapp nr:** (06) 120 830 46  
**Ons e-mailadres:** [info@noardeast-fryslan.nl](mailto:info@noardeast-fryslan.nl)  
**Ons kenmerk:** 2024-035849

**Website:** [www.noardeast-fryslan.nl](http://www.noardeast-fryslan.nl)

**Behandeld door:** [REDACTED]

**Datum:** 7 april 2025  
**Datum verzending:** 9 april 2025

Onderwerp: Instemmen wijzigingsverzoek inzake eenmalige subsidie project 'Grip Op Bodemdaling'

Geachte [REDACTED],

Op 5 april 2025 hebben wij een verzoek ontvangen inzake het project 'Grip op Bodemdaling'. Dit wijzigingsverzoek betreft de looptijd, de nieuwe penvoerder en de budgetaanpassingen van uw project en is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2024-035849. In deze brief leest u welk besluit wij inzake uw verzoek genomen hebben.

### Wat is de Versnellingsagenda?

De Versnellingsagenda is het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Noordoost-Fryslân, die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân voor de periode 2020-2025 met het Rijk hebben afgesloten. Met dit programma wordt gewerkt aan de economische versterking van de regio Noordoost-Fryslân. De gemeente Noardeast-Fryslân treedt als penvoerder van de Versnellingsagenda op.

### Wat ging er vooraf

Op 23 april 2024 hebben wij besloten om Stichting Acacia Institute en haar projectpartners een subsidie van maximaal €196.654,- te verlenen voor de uitvoering van het project 'Grip op bodemdaling'. Aan deze toekenning heeft de regioboard prestatie indicatoren verbonden.

Op 23 december 2024 hebben we een wijzigingsverzoek ontvangen. Na ontvangst van aanvullende informatie hebben we met ons besluit van 28 februari 2025 dit verzoek beargumenteerd afgewezen. U kreeg tot 11 april 2025 gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Op 5 april 2025 heeft u naar aanleiding van ons besluit uw zienswijze ingediend. Hiermee heeft u ook een aangepast wijzigingsverzoek ingediend en heeft u een uitgebreide onderbouwing voor uw aangevraagde wijzigingen aangeleverd.

### Ons besluit

We hebben besloten om akkoord te gaan met de door u gevraagde wijzigingen, en wel als volgt:

- *Nieuwe penvoerder project 'Grip op bodemdaling': Stichting Veerkrachtig Land & Water*

U trekt uw aanvankelijke verzoek in om de nieuwe Stichting Veerkrachtig Land & Water als enige eindbegunstige van de subsidie uit de Versnellingsagenda te laten worden. De projectpartners blijven ongewijzigd: HZPC Research en Mts. Timpelsteed. We hebben besloten om akkoord te gaan met uw verzoek inzake het gewijzigd penvoerderschap van het project 'Grip op bodemdaling'. De subsidie van de Versnellingsagenda ad. € 196.654,- wordt daarmee aan Stichting Veerkrachtig Land & Water en haar partners in plaats van aan Stichting Acacia Institute toegekend;

- *Nieuwe einddatum project 'Grip op bodemdaling': 31 december 2026*

Uit uw verzoek en begroting blijkt dat u voor de uitvoering van het project 'Grip op bodemdaling' een extra jaar nodig heeft. De subsidietoekenning aan het project door Waddenfonds heeft pas eind september 2024

plaatsgevonden. Hoewel het project, op eigen risico, wel eerder van start is gegaan, heeft u gekozen om de activiteiten in het begin te temporiseren. Deze verlenging is ook door Waddenfonds geaccordeerd. We stemmen met uw verzoek in om de looptijd van het project 'Grip op bodemdaling' tot 31 december 2026 te verlengen;

- *Budgetverdeling project 'Grip op bodemdaling' wordt budgettair neutraal gewijzigd*

U geeft aan dat het verlengen van de looptijd van het project van invloed is op budgetten die over een langere periode uitgesmeerd moeten worden. Dit vraagt voor een aantal werkpakketten om een hoger benoemd budget. In uw zienswijze geeft u een uitgebreide onderbouwing van noodzakelijke budgetverschuiving tussen werkpakketten 1 t/m 6. We hebben besloten om akkoord te gaan met de door u voorgestelde per saldo budgettair neutrale wijziging van uw project.

Alle overige bepalingen en verplichtingen die voortvloeien uit de beschikking van 23 april 2024 en hieronder niet worden gewijzigd, blijven van kracht.

### Opschortende voorwaarde

Wij nemen ons besluit onder de opschortende voorwaarde dat de gedane kennisgeving inzake uw subsidieaanvraag en de voorgenomen wijzigingen door de Europese Commissie goedgekeurd wordt.

### Tussenrapportage

In ons besluit van 19 februari 2024 hebben we aangegeven dat u uiterlijk 1 maart 2025 een tussenrapportage dient aan te leveren. Ondanks dat u aangeeft dat uw project (getemporeerd) van start is gegaan, heeft u aan deze verplichting nog niet voldaan. Graag ontvangen we uiterlijk 24 april 2025 deze tussenrapportage van u. Na goedkeuring hiervan zullen we de omvang van het voorschot bepalen. U dient daarvoor gebruik te maken van het format op [www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000](http://www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000).

### Extra tussenrapportage

Artikel 13 lid 2 van de subsidieregeling bepaalt dat u jaarlijks over de inhoudelijke en financiële voortgang van uw project aan ons dient te rapporteren. Met de verlenging van uw project met jaar, dient u nog één keer tussentijds over de voortgang te rapporteren. Wij ontvangen deze tussenrapportage graag uiterlijk 1 maart 2026 van u. U dient daarvoor gebruik te maken van het format op [www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000](http://www.noardeast-fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000).

### Betaling

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Europese Commissie met betrekking tot de aangevraagde projectwijzigingen en na ontvangst en goedkeuring van de eerste tussenrapportage zullen we het eerste voorschot ad. € 78.661,60 uitbetalen. Dit bedrag maken wij conform artikel 14 lid 2 van de subsidieregeling aan Stichting Veerkrachtig Land & Water over op [REDACTED], ten name van Stichting Veerkrachtig Land & Water.

### Verantwoording

Op grond van artikel 15 lid 2 van de subsidieregeling dienen wij uiterlijk 1 april 2027 (13 weken nadat uw project is afgerond) een aanvraag tot vaststelling van deze subsidie (eindrapportage) van u te ontvangen. Artikel 15 lid 1 van de Asv bepaalt dat deze aanvraag in ieder geval dient te bestaan uit een financieel verslag en een activiteitenverslag. Uit het activiteitenverslag moet blijken in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en in hoeverre de doelstellingen van uw project zijn gerealiseerd. U dient voor uw aanvraag tot vaststelling gebruik te maken van het format op [www.noardeast.fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000](http://www.noardeast.fryslan.nl/subsidie-van-meer-dan-eu-25000).

De toegekende subsidie aan uw project is hoger dan € 50.000,-. Dit betekent dat u op grond van artikel 15 lid 5 van de subsidieregeling bij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie ook een controleverklaring over uw project van een onafhankelijke accountant dient aan te leveren. U kunt een aanvraag tot vaststelling van de subsidie sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. Subsidie bureau Versnellingsagenda, Postbus 1, 9100 AA in Dokkum of mailen naar [info@noardeast-fryslan.nl](mailto:info@noardeast-fryslan.nl).

### Vaststelling


Binnen acht weken nadat wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie hebben ontvangen, wordt de subsidie definitief vastgesteld. De verwachte kosten van het project 'Grip op bodemdaling' bedragen in totaal € 693.438,-. De verleende subsidie bedraagt maximaal € 196.654,-. Als uit de aanvraag tot vaststelling blijkt dat de werkelijke kosten van uw project minder dan € 693.438,- bedragen, wordt de subsidie naar rato naar beneden bijgesteld.

Bij de definitieve vaststelling van uw subsidie worden betaalde voorschotten verrekend met de vastgestelde subsidie. Is het bedrag wat u als voorschot heeft ontvangen lager dan de vastgestelde subsidie, dan ontvangt u van ons het restant. Is bedrag wat u als voorschot heeft ontvangen hoger dan de vastgestelde subsidie, dan wordt het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd.

Voor vragen of opmerkingen over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers van het subsidiebureau van de Versnellingsagenda. Dit kunt u doen door deze e-mail te beantwoorden. U kunt ons ook telefonisch bereiken via ons algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88 of een brief sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, t.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 1, 9100 AA in Dokkum. Wilt u bij correspondentie over deze subsidie ons zaaknummer 2024-035849 vermelden?

Wij wensen u veel succes toe bij de uitvoering van uw project!

Hoogachtend,  
Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,



H.J.C.M. Verbunt, MBA  
Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

### Het maken van bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit indienen. In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, uw adres, uw (elektronische DigiD-) handtekening, de datum van het bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (evt. in afschrift meezenden) en de reden waarom u bezwaar maakt, staan. U moet het bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 1, 9100 AA in Dokkum. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via [www.noardeast-fryslan.nl](http://www.noardeast-fryslan.nl), via Diversen — Bezwaar en beroep — Bezwaar indienen.