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Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:25:57
Van:  
Verzonden: Fri, 25 Oct 2024 12:50:52
Aan: Secretariaat Omjouwing & Ekonomy Noardeast-Fryslan   

      
Onderwerp: RE: Projectgroep 1DYK
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Agenda 28 oktober 2024.docx; Verslag overleg Dijkversterking Ternaard Peazens Moddergat Wierum 17 oktober 2024.docx;
1DYK IIP _ Documentatie PT overleg 16okt2024.msg; 1DYK IIP _ Aanvullende namen deelname tweedaagses_.msg; Agenda
en stukken Stuurgroepvergadering 1DYK 4 november 2024.msg;

Beste collega’s,

Hierbij de agenda en stukken voor ons 1DYK overleg volgende week maandag.

Fijn weekend!

Hartelijke groet,



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:26:16
Van:  
Verzonden: Mon, 28 Oct 2024 06:51:30
Aan:       

  
Onderwerp: RE: Projectgroep 1DYK
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Verslag 14 oktober 2024.docx;

Goeiemoarn,

Hierbij het verslag van 2 weken geleden.

Groetnis,

Van:  
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2024 14:51
Aan: Secretariaat Omjouwing & Ekonomy Noardeast-Fryslan ;  ;  ; 

 ;  ;  ;  ;  ;  
Onderwerp: RE: Projectgroep 1DYK

Beste collega’s,

Hierbij de agenda en stukken voor ons 1DYK overleg volgende week maandag.

Fijn weekend!

Hartelijke groet,



Verslag 

Overleg kuststrook gemeente NF (4-wekelijks)

Datum:  14 oktober 2024
Tijd:  14:00 – 15:30
Locatie:  Zie outlookagenda + teams
Genodigden: ,  en  - , , 

, , , , , J  
 en 

Actie door:
1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen
- Afwezig: , . en , , ,  
- Besluit project Holwerd aan Zee op 17 oktober. Het is rustig (nog geen 

moties/amendementen). Met de kennis van nu valt er weinig te verwachten. 
 is fysiek aanwezig bij de raadsvergadering de rest zo mogelijk 

digitaal 

5. Deelgebied TPM
- Vervolgoverleg 17 oktober 
- Mail naar bewoners de Oere afspraken 3 september 2024.  gaat deze 

mail checken 
- Mail . Voorstel is een rondje te doen binnen de gemeente 

zodat we projecten kunnen stapelen (zodat we voldoende volume hebben) 
=> erfgoeddeal  vraagt  

      M.b.t Archelogie.  vraagt  

6. IKW-aanvraag vlootschouw 17 oktober 
- Fries Programma Waddenkust 
- Holwerd aan Zee => alternatief
 Inzet wordt zoetwaterbeschikbaarheid voor gehele kuststrook 

7. Integraal Inrichtingsplan (IIP)
- Initiatievenlijst uitbreiden met financiën (kostenraming en dekking) 

Een ieder vult de excellijst in met de beschikbare informatie. Daarna volgt 
een breed overleg.  plant een breed overleg.  

8. Programmateam 16 oktober 2024 (zie agenda)
- Zorgpunten: planning <=> Communicatie en participatie IIP 
- Koppelkansen WF? Er wordt beleden dat we in dit proces als 1 overheid 

zullen opereren, maar in de praktijk zien we dit nog niet terug .  zal 
deze zorg overbrengen bij het Wetterskip.Hoe komt het IIP eruit te zien? 

- Planning 



Er wordt een concept-IIP gecommuniceerd wat misschien minder draagvlak 
heeft bij het gebied. 

9. Extra Stuurgroep 1DYK 4 november 2024
- Voorbereiden annotatie 

10. Rondvraag w.v.t.t.k. 

11. Volgende vergadering 28 oktober

12. Sluiting



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:25:42
Van:  
Verzonden: Tue, 29 Oct 2024 07:25:57
Aan:  Secretariaat Omjouwing & Ekonomy Noardeast-Fryslan   

     
Onderwerp: RE: Projectgroep 1DYK
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Verslag 28 oktober 2024.docx;

Hierbij het verslag met actielijst. Groeten, 

Van:  
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2024 14:51
Aan: Secretariaat Omjouwing & Ekonomy Noardeast-Fryslan ;  ;  ; 

 ;  ;  ;  ;  ;  
Onderwerp: RE: Projectgroep 1DYK

Beste collega’s,

Hierbij de agenda en stukken voor ons 1DYK overleg volgende week maandag.

Fijn weekend!

Hartelijke groet,



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:18:06
Van: 
Verzonden: maandag 28 oktober 2024 13:00:25
Aan: ' '   @visieagri.nl 'info@koelhuisbergmans.nl' 

 | Agrarisch Collectief Waadrâne Tineke de Vries   
Cc: Braaksma, Pieter   
Onderwerp: Presentatie 1Dyk 23 oktober 2024
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
2024 10 23 PRES Naar een Gebiedsplan 1DYK lores.pdf;

Beste mensen,

Zie bijlage voor de presentatie 1Dyk/IIP (dijkverhoging en bijbehorende concept/idee gebiedsplan) van afgelopen woensdag. De
presentatie mag gedeeld worden maar de inhoud is nog wel een concept zo is ons medegedeeld. Toch geeft de presentatie een
indruk met mogelijke gevolgen voor de landbouw voor zowel gemeente Waadhoeke als Noardeast-Fryslân. Verkweldering van
de buitendijkse zomerpolders en het aanleggen van een klutenplas (Westhoek gemeente Waadhoeke en nabij Wierum gemeente
Noardeast-Fryslân) zijn de meest opvallende zaken.  (NAV) stelde tijdens de bijeenkomst een terechte vraag:
zijn deze plannen/ideeën ook bekeken op technische/logische haalbaarheid en draagvlak in het gebied? Uit het antwoord (en
geluiden uit het veld) blijkt dat dit niet het geval is. Het zijn vooral RWS, Wetterskip en de IFG die deze ideeën omarmen.

Het is wenselijk om jullie als landbouw beter te verenigen om de landbouwbelangen in het gebied te behartigen. LTO Noord
heeft, zo goed als ik het begrepen heb, aangegeven niet de capaciteit beschikbaar te hebben om het proces rondom 1Dyk/IIP in
detail te kunnen volgen en daarbij de achterban voldoende mee te nemen.  was vorige week overigens wel
aanwezig. Bij de NAV hoor ik dezelfde geluiden. Uit het gebied begrijpen we dat veel boeren niet op de hoogte zijn van de hoge
druk en plannen van 1Dyk/IIP. Bij 1Dyk/IIP zijn ze helder: de zeven gebiedspartijen, waaronder LTO voor landbouw, moeten
hun eigen achterban raadplegen en meenemen. Dit is tot op heden onvoldoende gebeurt waardoor er vooral over het gebied
wordt gesproken in plaats van met het gebied.

Gezien de mogelijke impact op de landbouw, naast andere gebiedsprocessen, potentiële grondclaims en diverse opgaven, is het
wenselijk dat er op zeer korte termijn een gesprek plaatsvindt met de verschillende landbouwpartijen en grondeigenaren. Gezien
de grote druk (eind 2024 ligt er een concept IIP waar de gebiedspartners al dan niet Q1 2025 mee in gaan stemmen) is het
advies om snel te handelen. Een aantal mensen, waaronder de vereniging van grondeigenaren Noard Fryslân Bûtendyks, is
inmiddels bezig met lobbyen richting Wetterskip, provincie, gemeente en andere stakeholders. Het is naar mijn idee raadzaam om
als gezamenlijke landbouw op te trekken om een krachtig signaal af te geven.

De dijk verhoogd, randen verzacht en gebied verrijkt gaat alleen op als er ook draagvlak en waarde creatie in het gebied zelf is.
Daar lijkt het op dit moment niet op.

Ik hoor graag jullie ideeën m.b.t. bovenstaande.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 



Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 

t niet weg dat de boeren in het gebied zelf ook



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:24:47
Van:
Aan: 'Tineke de Vries'    @visieagri.nl 'info@koelhuisbergmans.nl'

  | Agrarisch Collectief Waadrâne   
Cc: Braaksma, Pieter   
Onderwerp: RE: Presentatie 1Dyk 23 oktober 2024
Urgentie: Normal
Precisie: None

Middei Tineke,

Dank voor je vlotte reactie. Goed om te horen dat er door de landbouw aandacht is voor 1Dyk/IIP. Hopelijk houden jullie ons
als gemeenten op de hoogte zodat wij jullie bedenkingen, wensen en behoeften kennen.

Groet en een fijne avond toegewenst,

Van: Tineke de Vries 
Verzonden: maandag 28 oktober 2024 15:28
Aan:  ;  ;  ;  ; @visieagri.nl;
'info@koelhuisbergmans.nl' ;  ;  | Agrarisch Collectief Waadrâne ;  ; 

 
CC: Braaksma, Pieter ;  ;  
Onderwerp: Re: Presentatie 1Dyk 23 oktober 2024

Dag ,

Bedankt voor je update. De zorg m.b.t. landbouw is terecht, maar daar wordt aan gewerkt Komende donderdag
hebben wij de betrokken landbouw partijen uitgenodigd om bij ons op kantoor te bespreken wat landbouw zal
inbrengen in dit proces. Voldoende zoet water is de kern daarvan. Maar ook de kaders willen wij scherp hebben,
waarbij je kunt denken aan: agrarische grond blijft agrarische grond, geen verkweldering van de zomerpolders
(NL heeft ook nog een opgave mbt weidevogels) etc.

Daar gaan wij het donderdag dan over hebben. Daarna gaan we ook de betrokken agrariers bijpraten.

Het tekort aan capaciteit bij LTO heeft m.n. te maken met het inplannen van 3 x een twee daagse, waar we alvast
2 dagen besteden aan "gedeelde normen en waarden" etc. Bij de tot stand koming van het gebiedsdocument
hebben we het hier al uitgebreid over gehad, daar hoeven we niet weer 2 dagen voor op de "hei" te zitten. Voor
procesmanagers, verander managers ed. vast een mooie uitdaging, maar we houden elkaar wel bezig zo. Ook
iets voor jullie om eens over na te denken! We tuigen wel een heel groot en duur circus op, waar voor natuur
(uiteraard) wel PAGW geld is, maar voor de rest is dat nog niet het geval.

Met vriendelijke groet,

Tineke de Vries



Van:  < @noardeast-fryslan.nl>
Verzonden: maandag 28 oktober 2024 13:00
Aan:  < @hetnet.nl>;  < @alnn.nl>; 
< @icloud.com>; @visieagri.nl < @visieagri.nl>; 'info@koelhuisbergmans.nl'
<info@koelhuisbergmans.nl>;  < @hotmail.com>;  | Agrarisch Collectief
Waadrâne < @waadrane.frl>; Tineke de Vries <tdvries@ltonoord.nl>; 
< @waadhoeke.nl>;  < @waadhoeke.nl>
CC: Braaksma, Pieter <p.braaksma@noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Presentatie 1Dyk 23 oktober 2024

Beste mensen,

Zie bijlage voor de presentatie 1Dyk/IIP (dijkverhoging en bijbehorende concept/idee gebiedsplan) van afgelopen woensdag. De
presentatie mag gedeeld worden maar de inhoud is nog wel een concept zo is ons medegedeeld. Toch geeft de presentatie een
indruk met mogelijke gevolgen voor de landbouw voor zowel gemeente Waadhoeke als Noardeast-Fryslân. Verkweldering van
de buitendijkse zomerpolders en het aanleggen van een klutenplas (Westhoek gemeente Waadhoeke en nabij Wierum gemeente
Noardeast-Fryslân) zijn de meest opvallende zaken.  (NAV) stelde tijdens de bijeenkomst een terechte vraag:
zijn deze plannen/ideeën ook bekeken op technische/logische haalbaarheid en draagvlak in het gebied? Uit het antwoord (en
geluiden uit het veld) blijkt dat dit niet het geval is. Het zijn vooral RWS, Wetterskip en de IFG die deze ideeën omarmen.

Het is wenselijk om jullie als landbouw beter te verenigen om de landbouwbelangen in het gebied te behartigen. LTO Noord
heeft, zo goed als ik het begrepen heb, aangegeven niet de capaciteit beschikbaar te hebben om het proces rondom 1Dyk/IIP in
detail te kunnen volgen en daarbij de achterban voldoende mee te nemen.  was vorige week overigens wel
aanwezig. Bij de NAV hoor ik dezelfde geluiden. Uit het gebied begrijpen we dat veel boeren niet op de hoogte zijn van de hoge
druk en plannen van 1Dyk/IIP. Bij 1Dyk/IIP zijn ze helder: de zeven gebiedspartijen, waaronder LTO voor landbouw, moeten
hun eigen achterban raadplegen en meenemen. Dit is tot op heden onvoldoende gebeurt waardoor er vooral over het gebied
wordt gesproken in plaats van met het gebied.

Gezien de mogelijke impact op de landbouw, naast andere gebiedsprocessen, potentiële grondclaims en diverse opgaven, is het
wenselijk dat er op zeer korte termijn een gesprek plaatsvindt met de verschillende landbouwpartijen en grondeigenaren. Gezien
de grote druk (eind 2024 ligt er een concept IIP waar de gebiedspartners al dan niet Q1 2025 mee in gaan stemmen) is het
advies om snel te handelen. Een aantal mensen, waaronder de vereniging van grondeigenaren Noard Fryslân Bûtendyks, is
inmiddels bezig met lobbyen richting Wetterskip, provincie, gemeente en andere stakeholders. Het is naar mijn idee raadzaam om
als gezamenlijke landbouw op te trekken om een krachtig signaal af te geven.

De dijk verhoogd, randen verzacht en gebied verrijkt gaat alleen op als er ook draagvlak en waarde creatie in het gebied zelf is.
Daar lijkt het op dit moment niet op.

Ik hoor graag jullie ideeën m.b.t. bovenstaande.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 



werkdagen: 

t niet weg dat de boeren in het gebied zelf ook



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:28:33
Van:  
Verzonden: Wed, 30 Oct 2024 14:02:54
Aan:      

    
Onderwerp: RE: Voorzet memo inzet IIP onderhandeling
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Memo Inzet IIP NF 4 november 2024 - V29-10-2024.docx;

Hoi collega’s,

Bedankt voor de input die jullie hebben geleverd.

Ik heb alles erin gezet en de structuur wat aangepast.

Er moet nog een slag over heen maar mochten jullie weer aanpassingen hebben dan graag.

Groet,

Van:  
Verzonden: maandag 28 oktober 2024 20:35
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ;

 ;  ;  ;  
Onderwerp: Voorzet memo inzet IIP onderhandeling

Hoi collega’s,

Hierbij een voorzet voor de memo.

De oude tekst van HaZ staat nog onderaan. Misschien kunnen we er nog stukken uit gebruiken.

Graag zsm aanvullen!

Geef je aangevulde tekst een kleurtje met je naam erbij.

Dan houden we het overzichtelijk.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy



@noardeast-fryslan.nl

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:28:22
Van:  
Verzonden: Mon, 4 Nov 2024 14:03:10
Aan:  
Cc:       

   
Onderwerp: RE: Voorzet memo inzet IIP onderhandeling
Urgentie: Normal
Precisie: None

Goedemiddag,

Hier zijn enkele risico's die niet expliciet in het concept memo van het Integraal Inrichtingsplan (IIP) worden genoemd, maar wel
relevant zijn vanuit risicobeheersing:

1. Hoewel het memo het belang van participatie noemt, worden de financiële risico’s van een gebrek aan draagvlak niet
benoemd. Zonder voldoende participatie en communicatie kunnen weerstand en juridische bezwaren ontstaan, wat kan
leiden tot vertragingen en budgetoverschrijding.

2. Voor de bescherming van landbouwgrond en ecologische projecten zijn de benodigde reserves voor onvoorziene kosten
(bijvoorbeeld door stijgende materiaal- en arbeidskosten of natuurschade) niet expliciet in kaart gebracht. Dit kan
budgetten overschrijden als deze niet goed worden gepland.

3. Hoewel er aandacht is voor klimaatadaptatie en waterbeheer, zijn er geen specifieke risicoanalyses over de effecten van
toenemende klimaatveranderingen, zoals versnelde verzilting of extreme weersomstandigheden. Dit kan extra maatregelen
vereisen die financiële druk opleveren.

4. Het plan rekent deels op externe bijdragen van onder andere provincie en Waddenfonds, maar het memo gaat niet in op
de risico's van vertraagde of tegenvallende financiering. Dit kan tot financieringstekorten leiden en de uitvoering van
projecten vertragen.

5. Hoewel het plan zich richt op behoud van landbouw en versterking van brede welvaart, worden de potentiële negatieve
effecten op de lokale economie en woningmarkt niet besproken, zoals een mogelijke stijging van de huizenprijzen door
beperkte beschikbare ruimte of verminderde landbouwopbrengsten die de economie schaden.

Daarnaast zie ik ook nog de volgende risico’s:

Het plan voorziet in aanzienlijke infrastructuur- en waterbeheeraanpassingen, zoals ondergrondse wateropslag en
blauwgroene dooradering. De lange termijn onderhoudskosten hiervoor worden niet volledig besproken, wat kan leiden
tot financiële lasten voor de gemeente na voltooiing van het project.

Er wordt ingezet op ecologische doelen, maar de mogelijkheid dat bepaalde ingrepen leiden tot verlies aan biodiversiteit of
onvoldoende ecologische compensatie is niet belicht. Dit kan juridische en financiële risico’s opleveren, zeker als dit in
strijd blijkt met nationale of Europese wetgeving.

De plannen kunnen op de lange termijn te maken krijgen met nieuwe wet- en regelgeving, bijvoorbeeld rond
stikstofuitstoot of waterkwaliteitseisen. Dit kan onverwachte aanpassingen vereisen, wat extra kosten of
projectvertragingen met zich mee kan brengen.



Gezien de huidige volatiele markt kunnen materiaal- en arbeidskosten fors stijgen. Dit risico op budgetoverschrijding is niet
expliciet besproken in het plan en zou een buffer of strategie vereisen om hiermee om te gaan.

Het uitvoeren van een complex en multidisciplinair project zoals het IIP vereist specifieke expertise en een voldoende
grote projectorganisatie. Als er onvoldoende interne capaciteit is of als er een tekort aan expertise optreedt, kan dit leiden
tot projectvertragingen of extra kosten door externe inhuur.

Het memo vermeldt het belang van subsidies, maar niet de kans dat aanvragen afgewezen worden of dat de voorwaarden
veranderen. Dit risico kan de financiële haalbaarheid van sommige projecten bedreigen als er geen alternatieve
financieringsbronnen beschikbaar zijn.

Het opnemen van deze risico’s in het memo kan bijdragen aan een vollediger beeld van mogelijke risico’s alsmede scenario’s om
de risico’s te beheersen voor het IIP.

Met vriendelijke groet,

Cluster Yntern Advys en Stipe

(06) 

werkdagen: 

Van:  < @noardeast-fryslan.nl>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2024 12:28
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: Voorzet memo inzet IIP onderhandeling

Hoi,

Hierbij mijn opmerkingen: ik heb wat zaken toegevoegd die tijdens de raadsbijeenkomsten zijn benoemd en natuurlijk iets over
participatie/communicatie ��

Ik hoop oprecht dat dit proces leert van HaZ: ik krijg nog niet echt een gevoel van ‘samen met zijn allen voor het gebied’ tijdens de
overvloed van mails over 1 DIJK.
Dit gaat ongetwijfeld langzaamaan beter vorm krijgen.

groet

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: woensdag 30 oktober 2024 15:03
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 



< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: Voorzet memo inzet IIP onderhandeling

Hoi collega’s,

Bedankt voor de input die jullie hebben geleverd.

Ik heb alles erin gezet en de structuur wat aangepast.

Er moet nog een slag over heen maar mochten jullie weer aanpassingen hebben dan graag.

Groet,

Van:  
Verzonden: maandag 28 oktober 2024 20:35
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Voorzet memo inzet IIP onderhandeling

Hoi collega’s,

Hierbij een voorzet voor de memo.

De oude tekst van HaZ staat nog onderaan. Misschien kunnen we er nog stukken uit gebruiken.

Graag zsm aanvullen!

Geef je aangevulde tekst een kleurtje met je naam erbij.

Dan houden we het overzichtelijk.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl

werkdagen: 





Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:09:20
Van:  
Verzonden: Wed, 30 Oct 2024 09:24:51
Aan:  
Onderwerp: FW: Annotatie stuurgroep 1 DYK 4 november
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
2024.11.04 - Annotatie Stuurgroepoverleg 1 Dyk (DEF).docx;

Van:  
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2024 22:12
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Annotatie stuurgroep 1 DYK 4 november

,

Zie bijgevoegde annotatie voor Jan voor komende maandag. We zouden het vandaag mondeling bespreken maar
collegevergadering liep uit. Dus heb het iets uitvoeriger uitgeschreven, hoop dat het overkomt.  vandaag ook nog even
hierover gesproken.

Groeten 

Van:  
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2024 22:11
Aan: Dijkstra, Jan <j.dijkstra@waadhoeke.nl>
CC:  < @waadhoeke.nl>; Bestuur Waadhoeke <bestuur@waadhoeke.nl>; 

 < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: Annotatie stuurgroep 1 DYK 4 november

Hallo ,

Hierbij de annotatie voor stuurgroep 1 DYK. Deze is ook afgestemd met  en  van NEF (en afgelopen
donderdag ook mondeling met  van NEF).

@ : wil jij de annotatie voor Jan in Ibabs zetten? Dank alvast!

Mvg 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:02:02
Van:  
Verzonden: Wed, 30 Oct 2024 13:50:41
Aan:      

    
Onderwerp: Voorzet geannoteerde agenda Stuurgroep 1DYK
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Agenda Stuurgroepoverleg 1Dyk 4 november 2024 - geannoteerd.docx;

Hoi collega’s,

Hierbij een opzet voor de geannoteerde agenda.

Ik kreeg gister de annotatie van  van Waadhoeke.

Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt ��

Graag zsm jullie reactie, met wijzigingen bijhouden (voor het overzicht).

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl

werkdagen: 

 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:17:46
Van: 
Aan:  Braaksma, Pieter 
Cc:       

 
Onderwerp: Noard Fryslân Bûtendyks
Urgentie: Normal
Precisie: None

Moarn ,

Ik heb gisteren nog weer wat aanwijzingen gekregen m.b.t. tot beleid rondom NFB. Zie onderstaande waar het e.e.a. is te
vinden m.b.t. bestemming en gebruik landbouw NFB. Graag je aandacht hiervoor.

-Waddenagenda 2025

-gemeentelijke omgevingsvisie

-beheers verordening NFB

-diverse moties en amendementen tegen verkweldering NEF

-landschapsbiografie NEF

Ook staat in het 1Dyk gebiedsdocument het volgende:

Verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in het gebied als functie, als economische factor, of die zichtbaar zijn als
verschijningsvorm, zijn in dit document niet als afzonderlijke bouwsteen verwerkt. We hebben ons gericht op processen en
ontwikkelingen die van invloed zijn op het maken van inhoudelijke en kwalitatieve afwegingen. Deze keuze is in het proces
gemaakt omdat veel thema’s, zoals bijvoorbeeld landbouw, vervlochten zijn met alle bovenstaande bouwstenen.
Tegelijkertijd is in de redactie naar voren gekomen dat waarden als landbouw en agrarisch landschap nog meer aandacht
mogen hebben. Voorstel is om dit inhoudelijk meer uit te werken in de volgende fase, in het gesprek met (agro-
)grondeigenaren. Het is dan logisch gekoppeld aan de verkenning van andere onderwerpen.

Bovenstaande toont aan dat het proces niet is verlopen zoals in het gebiedsdocument overeengekomen is. Gisteren is mij ter
ore gekomen dat de boeren woest zijn over de gang van zaken en het stelselmatig negeren van hun belangen en inbreng.
Ook heeft LTO verzaakt om de brede landbouw en grondeigenaren in het gebied te betrekken. Maar het is te kort door de
bocht om als 1Dyk-ontwerpteam te roepen dat dit de eigen verantwoordelijkheid van LTO is geweest als partner. Dit is
nimmer zo letterlijk afgesproken volgens mij. Ten tweede is het ontwerpteam/Wetterskip eindverantwoordelijke om te
zorgen dat het gebied is en blijft aangehaakt. Saillant detail is dat de vereniging NFB-grondeigenaren in detail bij het
gebiedsdocument zijn betrokken en vervolgens tijdens het ontwerpproces nooit meer zijn uitgenodigd om mee te praten.
Vorige week (23-10) is door  duidelijk erkent dat de landbouw niet is betrokken geweest bij het concept IIP wat er
inmiddels ligt. De week ervoor tijdens het 1DYK/Dongeradielen-overleg wist  nog te vertellen dat LTO nergens op
reageerde richting het ontwerpteam. Het is dus al langer bekend dat de landbouw niet goed is aangehaakt.

Ik heb dit concept IIP doorgestuurd naar verschillende landbouwpartijen. Zoals het concept nu is zet dit kwaad bloed. Vooral
omdat verkweldering van de zomerpolders en de klutenplas al in een beginstadium van 1Dyk als een no-go van tafel zijn
‘geveegd’. Nu staan deze ideeën plots weer in het IIP. Welke belangen spelen hier een rol? De vraag is nu of wij als
gemeente(n) dit laten gebeuren of dat we hiervoor gaan liggen?

Het is goed om te weten dat de spanningen in de landbouw om diverse redenen behoorlijk beginnen op te lopen. Alleen al



van NFB zijn ongeveer 40 boeren afhankelijk met hun bedrijfsvoering. Deze bedrijven zullen waarschijnlijk allemaal
kapotgaan als dit plan wordt doorgezet. Tel daarbij op dat we behoorlijk wat PAS-melders hebben en er diverse ander
opgaven voor de landbouw liggen. Als ik de verhalen zo hoor dan schat ik dat tenminste 50% van onze veehouders op dit
moment overweegt om te gaan stoppen! Vooral de kleinere familiebedrijven zien zo langzamerhand weinig toekomst meer.
Melkfabrieken zijn op dit moment letterlijk langs de boeren om te vragen of ze voor hen (door) willen blijven leveren. De
loonwerkers zijn de voorlopers geweest, velen hebben hun agrarische tak geliquideerd. Je ziet dat de landbouw-keten als
een kaartenhuis in elkaar begint te zakken.

De akkerbouw komt met de KRW en afbouw gewasbeschermingsmiddelen aan de beurt. En dan hebben we het nog niet over
eventuele klutenplassen binnendijks en alle potentiële grondclaims door diverse partijen in onze gemeente. Het zou goed
zijn dat we ons als gemeente gaan realiseren dat dit geen kinderspel meer is en dat onze economie, werkgelegenheid en
daarmee samenhangend leefbaarheid (lees Mienskip) hard geraakt wordt als we nu niet de juiste afwegingen en keuzes gaan
maken. De spelletjes van 1Dyk/IIP zijn dan ook onacceptabel wat mij betreft.

Ik verwacht dat we binnen gemeente NEF hierover gaan praten, de realiteit op de juiste waarde schatten, opkomen voor de
belangen van onze Mienskip en samen aan oplossingen gaan werken. Als gemeente(n) hebben wij invloed en kunnen we
bepalen wat wij belangrijk vinden voor onze Mienskip. En soms moet je een streep in het zand zetten! Het is 1 voor 12 voor
onze landbouw. Gaan we erbij zitten en naar kijken of gaan we actief aan de slag. Ik kies voor het laatste, ik hoop jullie ook.

Ik hoor natuurlijk graag jullie ideeën. ��

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:16:44
Van:  
Aan:      

    
Onderwerp: Memo Inzet IIP NF 1 november 2024  
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Memo Inzet IIP NF 1 november 2024  .docx;

Nog kleine toevoeging gedaan ��
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Memo 

Aan : Pieter Braaksma 

Van : , , , ,  en   

CC : College van B&W 

Datum : 4 november 2024 

Betreft : Inzet onderhandeling Integraal Inrichtingsplan (IIP) gemeente Noardeast-Fryslân 

Bijlage : - 

Zaaknr. : -  

1 Aanleiding 
Naar aanleiding van de dijkversterking werken Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, 
gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke, It Fryske Gea (namens natuur en terrein beherende 
organisaties) en LTO-Noord (namens landbouworganisaties) samen in 1DYK.  

De doelstelling van 1DYK waarin we samenwerken aan de Waddenkust: 
- De dijk versterkt  
- De randen verzacht 
- Het gebied verrijkt 

Het Gebiedsdocument (bijlage 1) is opgesteld om deze doelstelling concreter vorm te geven. Er wordt 
uitgegaan van 3 pijlers:  

1. Het vergroten van de brede welvaart, economische ontwikkeling, toerisme en leefbaarheid 
2. Toekomstbestendige landbouw en zoetwaterbeschikbaarheid 
3. Ecologische plus 

Het Gebiedsdocument vormt het kader waaraan de ingebrachte opgaven en kansen worden getoetst. Het 
uiteindelijke doel is om te komen tot een lijst met uitvoerbare, betaalbare en onderhoudbare projecten. 

2 Proces: van Gebiedsdocument naar Gebiedsplan (Integraal Inrichtingsplan) 
Proces IIP 

 

3 Uitgangspunten 

 Het college heeft op XX ingestemd met het Gebiedsdocument (zie CV Deelname in gebiedsproces 
1DYK). 

 In de Stuurgroep van 14 februari 2024 is ingestemd met het procesplan voor het Integraal 
Inrichtingsplan (IIP). 

 De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2024 besloten om de deelname van de gemeente aan het 
project Holwerd aan Zee te beëindigen. Het gereserveerde bedrag van € 4,9 miljoen wordt 
beschikbaar gehouden in een Ontwikkelfonds voor gebiedsgerichte ontwikkeling in de kuststrook 
van onze gemeente. Het college heeft de opdracht gekregen om uiterlijk in het derde kwartaal van 
2025 met een voorstel te komen voor gebiedsgerichte ontwikkeling. Van de 4,9 miljoen is een 
bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het voorstel. 



- 2 - 

We willen de gereserveerde middelen inzetten voor gebiedsgerichte ontwikkeling langs de kuststrook in 
onze gemeente.  

De sociaal-economische ontwikkeling van onze dorpen en van de omliggende gebieden staat centraal, met 
de volgende pijlers: 

1. Het vergroten van de brede welvaart, economische ontwikkeling, toerisme en leefbaarheid 
2. Toekomstbestendige landbouw en zoetwaterbeschikbaarheid 
3. Ecologische plus 

Nog wat punten noemen die de gemeenteraad heeft genoemd, 3 en 17 oktober? 
: door een aantal partijen zijn onderstaande zaken genoemd: 

- Holwert moet worden betrokken bij de plannen; 
- Natuurontwikkeling; 
- Begrenzing kustgebied. 

4 Randvoorwaarden niet onderhandelbaar 
Wat zijn bij ons zaken waar we geen concessies op willen doen? 
Op basis van vastgesteld beleid, bv Omgevingsvisie etc. 
Coalitieakkoord 

. 29102024 
Geen verkweldering zomerpolders NFB; 
Geen klutenplas binnendijks 

Er staan een aantal maatregelen in het concept IIP, zoals verkweldering zomerpolders Noard Fryslân 
Bûtendyks en de aanleg van een klutenplas nabij Wierum, die onwenselijk zijn voor Mienskip, ondernemers 
(R&T), gemeente en landbouw. Ze raken direct de belangen van mensen in het gebied. In het bijzonder 
grondeigenaren en -gebruikers. Uit diverse gesprekken met het ontwerpteam 1Dyk/IIP blijkt dat de hiervoor 
genoemde maatregelen niet zijn opgesteld en afgestemd met de Mienskip, ondernemers en de landbouw in 
het gebied. Van participatie en overeenstemming is dan ook geenszins sprake. 

Argumenten 
Zowel de voorgestelde verkweldering als de klutenplas zullen verzilting en zoutintrusie binnendijks 
versterken. Ook de zoetwaterbeschikbaarheid wordt hierdoor bedreigd. Noard Fryslân Bûtendyks is juist een 
gewenste bufferzone tegen verzilting van de binnendijkse akkerbouwgronden en een aangewezen gebied 
voor de diverse partijen gewenste zoet-/zoutovergang. Ook zijn er initiatieven van boeren met betrekking tot 
proeven en onderzoek zilte teelten. Noard Fryslân Bûtendyks is een uniek en het enige gebied in de wereld 
waar natuurlijke verziltingsomstandigheden voorkomen. Naast de veehouderij heeft ook de akkerbouw dit 
gebied nodig om proeven en onderzoeken te doen naar zouttolerante aardappel en groente rassen en 
gewassen. Dit is niet alleen belangrijk voor de voedselproductie in het binnendijkse gebied maar ook voor de 
voedselvoorziening in Europa en de wereld. 

Onlangs is door de stuurgroep van het project Holwerd aan Zee unaniem besloten dat het project 
onhaalbaar was. De externe- en schaduwwerking van dergelijke initiatieven heeft veel impact op landbouw 
en omgeving. Zowel de voorgestelde verkweldering als de klutenplas vallen onder dezelfde categorie 
projecten. Het zou vreemd zijn als we als gemeente dit soort initiatieven nu wel gaan ondersteunen. 

Toelichting 
Omgevingsvisie en coalitieakkoord geven prioriteit aan landbouw. Landbouw is een belangrijke economische 
en sociaalmaatschappelijke drijver in onze gemeente. Onze gemeente is door de innovatieve en 
hoogproductieve landbouw een belangrijke speler in de voedselvoorziening in Europa. 

Er ligt op dit moment voor honderden hectares (500-1.000 hectare) aan (potentiële) claims (Defensie, VBA, 
1Dyk, Dongeradielen) op landbouwgrond in onze gemeente. Dit is nog buiten ruimtebehoefte voor 
extensivering van de landbouw, agrarisch natuurbeheer, energietransitie en woningbouw. Zowel binnen- als 
buitendijks land is onmisbaar voor onze boeren, akkerbouwers en veehouders. Met name door het verlies 
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van derogatie kunnen veehouders geen gronden ‘verliezen’. Er zijn ongeveer 40 boeren afhankelijk van de 
landbouwbestemming van Noard Fryslân Bûtendyks. Wanneer boeren deze landbouwbestemming en 
gronden kwijtraken hebben de meeste van deze bedrijven geen levensvatbaarheid meer. 

Het vizier van diverse partijen is ook gericht op onze vruchtbare akkerbouwgronden langs de Waddenkust. 
Akkerbouwers kunnen deze gronden niet missen vanwege de extensivering (ruimere gewasrotaties, minder 
kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen) en stijgende vraag naar voedsel vanwege een groeiende 
(wereld)bevolking. Er is dus meer landbouwgrond nodig in plaats van minder. 

 Is er (deels) geld voor gereserveerd? 
 Obstakelvrij qua proces 

Wat willen we wel? 
1. Op Paad lâns It Waad 
2. De natuurontwikkeling die de raad vraagt zien wij via: Blauwgroene dooradering van het 

gebied/herstel opvaarten => verbreden in combinatie met natuurberm en verdiepen bestaande 
watergangen/opvaarten 

=> doelen: 
o zoetwaterbeschikbaarheid in gebied vergroten voor landbouw 
o recreatie => brede welvaart 
o biodiversiteit vergroten zonder dat dit schaduwwerking- en externe werking heeft 

3. Swiet Wetter Wierum Ternaard: combinatie met blauwgroene dooradering maar dan ook vismigratie 
(vishevel) 

4. Inzetten op grote maatregelen watersysteem  
o Ondergrondse Wateropslag (is geen taak voor de gemeente, kunnen we wel stimuleren)
o Maatregelen voor tegengaan verzilting zoals plaatsen van kwelschermen langs de kust op 

plekken waar ondergrondse kwelstromen zijn (geen taak voor de gemeente, kunnen we wel 
stimuleren)

o Antiverzilting drainage en peil-gestuurde drainage(geen taak voor gemeente, kunnen we wel 
stimuleren)        Deze graag toevoegen PRE 

o Waterberging vergroten op plekken die landbouwtechnisch niet het beste zijn Dit is 
inmiddels geen optie meer omdat ook mindere gronden waardevol zijn als je praat over 
mestboekhouding van onze veehouders. Is ook helemaal niet nodig omdat er alternatieven 
zijn zoals bovenstaande GBDA, ondergrondse wateropslag etc. PRE Het gaat om twee 
verschillende dingen: het gaat over waterberging (het bergen van water in tijden van 
wateroverschot). En wateropvang (water vasthouden dat gebruikt kan worden in tijden van 
droogte). In onze provincie is behoefte aan beide (zie BOVI). Door de aard van beide, 
kunnen ze niet op één locatie worden gecombineerd. 
Wat  bedoeld is wateropvang. Dat kunnen we beter onder de grond doen. Maar 
waterberging is ook belangrijk om de landbouwgronden begaanbaar te houden in tijden van 
veel neerslag. Maar ook om in de dorpen droge voeten te houden en onze wegen en 
belangrijke infrastructuur als energie, internet, enz te beschermen. Dit is een onderdeel van 
de blauwe omgevingsvisie van WF.

5.  

Wat willen we niet? 
1. Klutenplas staat al bij “Niet onderhandelbaar” 
2. Verkweldering zomerpolders Noard Fryslân Bûtendyks en uitkopen particuliere grondeigenaren. 

Staat al bij “Niet onderhandelbaar” 
Landbouwbestemming moet WEL blijven PRE

3. Geen verlies van landbouwgrond Is dat wel zo rigide vol te houden? Helemaal niet ? of daar waar 
het om wat voor reden dan ook van uit gemeentelijk oogpunt ook noodzakelijk is wel mee werken? 
Nee, dit is niet vol te houden. Onze provincie staat voor grote opgaven wat betreft het nemen van 
klimaatadaptieve maatregelen (realiseren waterberging en wateropvang). Maar ook de bescherming 
van de Veenweide, het herstel van de beekdalen en de hoge zandgronden. In alle delen van Fryslân 
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zullen daarmee te maken krijgen. Het kleigebied is het best beschermd tegen verdroging omdat de 
klei relatief lang water kan vasthouden. Waardoor gewassen ook minder snel last krijgen van 
verdroging. Maar uiteindelijk zal ook de kleistreek de gevolgen merken van klimaatverandering. De 
verzilting zet wel door. De lange termijn toekomst voor de landbouw is dan ook onzeker. En daarom 
stimuleren faciliteren wij als gemeente projecten m.b.t. zowel ondergrondse als bovengrondse 
zoetwaterberging. Door het water onder de grond op te slaan en later weer te gebruiken voor de 
landbouw verbeter je de kwaliteit van het oppervlakte water (KRW). Het water wordt namelijk 
gefilterd waardoor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten eruit gefilterd worden. Ook bruinrot 
heeft op deze wijze geen kans (onderzoek WUR). Als we als gemeente dan ook nog eens 
innovatieve technologieën stimuleren en faciliteren om ondergrondse kwelstromen in te dammen, 
dan dragen we als gemeente bij aan een toekomstbestendige landbouw. De gemeente staat hier 
misschien niet voor aan de lat, alleen daar kun je wel discussie over voeren: landbouw is in onze 
gemeente een van de grootste economische en sociaalmaatschappelijke dragers. De lange termijn 
toekomst van de landbouw wordt alleen onzeker als we als gemeente niet actief hieraan bijdragen. 
PRE 31102024

4. Schaduwwerking- en externe werking door creëren van binnendijkse natuur => geen negatieve en/of 
beperkende effecten op de bestaande en toekomstige functies, waaronder landbouw, recreatie, 
wonen, parkeren en bedrijvigheid. 

5. Geen versnelde verzilting landbouwgebied Versnelde verzilting, wordt hier bedoeld extra verzilting 
veroorzaakt door dit plan? Dit plan zorgt niet voor extra verzilting. Het graven van diepe 
watergangen/plassen zorgt wel voor een versnelde verzilting. Diepe sloten/plassen doorgraven de 
water afsluitende lagen waardoor verzilting sneller optreedt dan de “autonome” verzilting. In de BOVI 
wordt voorgesteld minder diepe sloten, maar breder. Dit voorkomt versnelde verzilting, en de 
waterberging wordt vergroot. Dit sluit naadloos aan bij het herinrichten van de gemeentelijke 
bermen, oevers en overhoeken. PRE 310102024

6. Iets over EBO? De

Ieder vanuit eigen vakgebied aanvullen 

5 Welke zaken zijn onderhandelbaar? 

Eens met onderstaande opmerking van . 
Dit onderwerp splitsen in: 

a. Wat is niet onderhandelbaar 
b. Wat is onderhandelbaar  
c. Wat is wel uitvoerbaar

Het proces 
Het proces verloopt in sneltreinvaart en daarmee wordt het station participatie, betrokkenheid Mienskip, 
eigenaren, gebruikers gepasseerd. Aan die aspecten wordt op gemeentelijk niveau veel waarde gehecht. 
Het gebrek aan participatie gaat in het verdere proces vermoedelijk tegen het plan werken en dan wordt het 
tegendeel bereikt. Niet voor niets stonden de trekkers van de gebruikers Ferwert Butendyks enige jaren 
geleden op de stoep van het gemeentehuis bij de besluitvorming over de Waddenagenda. Daar waar de 
presentaties “hoog over zijn” gaan kaartbeelden en teksten een eigen leven leiden en voor de deelnemers 
tot nu toe te begrijpen zijn, worden die door de burger als bedreigend ervaren. Dat moet worden voorkomen. 
Ik vind dat het ook goed is om het IIP proces zelf voor wat betreft het vervolg in beeld te brengen. 
Daarnaast een zorgvuldige organisatorische en bestuurlijke “dekking” ook van belang.  

Ieder vanuit eigen vakgebied aanvullen 
Groenblauwe dooradering --> bermen en overhoeken herinrichten 



- 5 - 

6 Samenvatting 
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Onderstaande komt uit de oude memo “Alternatief HaZ” 

amolle
Tekstvak

Informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek 
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amolle
Tekstvak

Informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek 
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amolle
Tekstvak

Informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek 
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amolle
Tekstvak

Informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek 
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amolle
Tekstvak

Informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek 




Agenda 26e Stuurgroepoverleg 1Dyk 

Datum:  Maandag 4 november 2024 
Tijd:   16.30 – 18.00 uur  
Locatie:  Kantoor WF, zaal Heegermeer 

1. Opening -   
 kan alleen het eerste uur van de bijeenkomst aanwezig zijn.

2. Actualiteiten en mededelingen  

3. Ingekomen stukken 

4. Verslag Stuurgroepvergadering 1Dyk, 5 sep jl. (bijlage A, 1, 2 en 3)
[Besluitvorming] 

5. Integraal Inrichtingsplan 1DYK – toelichting   
[Beeldvorming] + [Oordeelsvorming] 

Presentatie met stand van zaken IIP op verschillende onderwerpen. 

Terugblik op afgelopen periode 
- Het ambtelijk programmateam heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op de 

waarde-verdeling fase. Er is uitgewisseld over hoe de achterban goed te betrekken, 
welke onderdelen in een akkoord moeten terugkomen en hoe we de juiste mate van 
concreetheid bereiken.  

- Het ontwerpteam heeft gesprekken gevoerd met partijen in een tweede ronde 
werkplaatsen (bilateraal en plenair).  

- De dialoogstructuur is bijgewerkt op basis van voortschrijdend inzicht. 
Tijdens de inhoudelijke bijeenkomst (werkplaats) afgelopen donderdag in Burdaard 
werd er plenair gezegd dat gemeenten nu aan zet zijn. Wij moeten het gebied in voor 
de communciatie/participatie. Tevens werd later concreet aan mij de vraag gesteld hoe 
wij dit als gemeente gaan doen? Maw hadden we al een plan….. Ik was hierover verrast. 
Na er nog eens goed over nagedacht te hebben en het te hebben besproken met 
Noardeast; komen , ik en de collega’s van de Noardeast tot de volgende conclusie: 

De gemeenten zijn voor wat betreft communicatie en participatie in het gebied niet 
in de lead wanneer het initiatieven betreft waarvoor andere organisaties aan de lat 
staan. Uiteraard willen wij met onze kennis van het gebied, de ondernemers en de 
inwoners hierbij betrokken en geïnformeerd worden (denk aan gesprek 
grondeigenaren) maar de trekker van het betreffende initiatief danwel de trekker 



van het gehele gebiedsproces (Wetterksip Fryslan) moet nadrukkelijk die 
handschoen oppakken. Wij haken aan wanneer nodig. Hierbij zie ik een belangrijke 
rol voor de werkgroep communicatie Waddenkust ( , zit daarin namens 
Waadhoeke).  

- Er is afstemming met andere opgaves in het gebied. 
Afstemming met opgaven vanuit op paad lans it Waad verloopt stroef en strookt niet 
met bovenstaande. Recent vond er een gesprek plaats tussen Op paad lans it Waad en 
Wetterskip Fryslan, hierin werd te kennen gegeven dat het koppelen van een tijdelijke 
opgang voor de werkzaamheden voor de dijkversterking en een gewenste definitieve 
opgang vanuit Noardeast waarschijnlijk niet mogelijk is. In hetzelfde gesprek werd 
geïnsinueerd dat een integrale natuur toets en gezamenlijk aanbesteden niet aan de 
orde is. Als je het hebt over een integraal gebiedsporces was dit bij uitstek een kans om 
dat toe te passen. Inmiddels lijkt Wetterskip weer wat terug te krabbelen op hun 
eerdere opmerkingen. Maar dit doet de samenwerking geen goed. 

Ik verwacht dat Noardeast bovenstaande in gaat brengen in stuurgroep. Aangezien 
wij ook partner in Op paad lans it Waad zijn, zou het goed zijn als  laat weten 
zich hier bij aan te sluiten namens Waadhoeke. 

- Vanuit WF vinden er verkennende gesprekken plaats rondom het gronddossier. 
Zowel Noardeast als Waadhoeke zijn niet op de hoogte gesteld van deze gesprekken 
met grondeigenaren in onze gemeenten. In het kader van afstemming, de beoogde 
integrale werkwijze, gewenste transparantie tussen de partners en het daarmee 
gepaard gaande onderlinge vertrouwen onderling is dit geen goede ontwikkeling.  

Oproep is dan ook om gemeenten op de hoogte te stellen van de betreffende 
gesprekken en aan te geven om welke grondeigenaren het gaat. Beide gemeenten 
kunnen informatie hebben die nodig kan zijn in deze gesprekken. Maar belangrijker 
nog, wij willen niet verrast worden en mogelijke commotie voor zijn. 

- Het proces is voor waarde-verdeling is volledig uitgewerkt. 
Proces betreft 6 volledige dagen (intensieve overlegsessies)  in een tijdsbestek van een 
week of 6. 

Dag 1 en 2:  aanwezig met  (proces/inhoudelijk) 
Dag 3 en 4:  aanwezig met  (inhoudelijk) 
Dag 5 en 6: K  aanwezig met  (voorbereiden besluitvorming) 

Goed om bij stil te staan: gezien het feit dat Waadhoeke geen visie heeft voor de 
Waddenkust, alleen bunker Koehool (lastig om planning te halen van 
dijkversterking) en Op paad lans it Waad nog staan genoteerd als concrete 
meekoppelkans waarvoor wij aan de lat staan, is dit een forse belasting. Voor 
andere initiatieven staan we zelf niet aan de lat. 

Zoals ik het zie hebben wij ambtelijk geen mandaat tijdens deze sessies. Zowel 
inhoudelijk als procesmatig. Kortom, dat moet mijn inziens plaatsvinden in de 
stuurgroep. 



Tussentijdse resultaten in het ontwerpproces
- Het ontwerpteam heeft o.l.v.  de afgelopen maanden toegewerkt naar 

oplossingsrichtingen die kunnen landen in het IIP. Voor de zomer zijn brede 
werkplaatsen georganiseerd langs de themalijnen zoetwater, brede welvaart en 
ecologie. In sep/okt heeft het ontwerpteam bilaterale gesprekken gevoerd met 
verschillende partijen.   
Gemiste kans dat landbouw dit niet heeft gedaan. Organisatie landbouw is versplinterd. 
Maakt het ingewikkeld. Slechts een constatering. 

- Op 23 okt jl. is teruggekoppeld aan de partijen die hebben deelgenomen aan de eerste 
werkgroep rondes. Het ontwerpteam heeft naar het systeem van het gebied gekeken, 
de opgaven en de kansen. Tijdens de terugkoppeling heeft het ontwerpteam 
gepresenteerd aan welke verschillende oplossingsrichtingen gedacht kan worden om 
integraal kansen te koppelen. Hierbij zijn twee denkwijzen aan bod gekomen: kansen in 
clusters koppelen of breed langs de kust. Per deelgebied is vervolgens een kaart 
gepresenteerd waarop de deelnemers hebben gereflecteerd. Het ontwerpteam 
gebruikt deze reflecties om tot een aanbod te komen voor de waarde-verdelingsfase.  

- Wat opvalt is het verschil in de mate van concreetheid op ingediende onderwerpen en 
oplossingen. Dit compliceert de bundeling van maatregelen. 

Vooruitblik op Q4 2024/Q1 2025
- Er breekt een intensieve periode voor het programmateam aan. In de periode 

november/december zijn drie tweedaagse ingepland om van de oplossingsrichtingen 
uit de waarde-creatiefase tot een concept akkoord te komen dat richting een 
Stuurgroep overleg kan. 
Lastig te overzien wat er voor ons dan in dat conceptakkoord komt te staan. Is dat ook 
ons belang in de IKW-aanvraag? Veel initiatieven in ons gebied nog niet rijp genoeg als 
concrete meekoppelkans maar mogelijk wel voor de IKW-aanvraag (bijvoorbeeld 
Regiodeal projecten landbouw, duurzaamheid, mobiliteit, 1+1=3). Dat is zeker een 
grote kans voor ons die we mijn inziens in ieder geval zouden moeten verkennen. Ga 
namens Waadhoeke in werkgroep, samen met  van Noardeast en  van 
Provincie. 

- Belangrijk aandachtspunt is het mandaat van het programmateam tijdens de 
tweedaagse, en het betrekken van eenieders achterban. 
Vraag: wat wordt er bedoeld met achterban? Is dat intern? Bestuurlijk en ambtelijke 
adviseurs? Of zijn dat externe organisatie en inwoners?  

Tijdens de tweedaagse is er geen mandaat. Dan moeten daar bestuurders zitten. 
Temeer omdat er geen waddenkustvisie ligt. We hebben alleen de eerdere 
opbrengst die op een sheet staat (zie hieronder). Maar dat is te weinig legitimatie 
om gegronde keuzes te maken over bijvoorbeeld een initiatief als een klutenplas. 



- Na de tweedaagse breekt een periode aan waarbij we toewerken naar een 
conceptakkoord. Hoe ziet de periode tussen december en maart eruit? En hoe ziet de 
fase eruit ná maart 2025, waarin we aan de slag gaan met de afspraken uit het akkoord.  

Kunnen ze dit grijpbaarder maken door middel van concrete voorbeelden? Wat 
komt er in zo’n conceptakkoord te staan? 

6. Stand van zaken dijkversterkingsprojecten
[Beeldvorming] 

Presentatie met enkele relevante updates over de dijktrajecten.  

7. Capaciteit en beschikbaarheid aanbrekende fase 
[Oordeelsvorming] + [Besluitvorming] 

Is de capaciteit afdoende beschikbaar voor deelname aan waarde-verdelingfase en 
consulteren achterban? 

- De aankomende periode van waarde-verdeling in nov/dec en voorbereiding op 
besluitvorming in jan/feb vraagt capaciteit van alle 1DYK partijen. 
Het betreft een forse vraag op capaciteit, gezien de magere opbrengst voor 
Waadhoeke. Vooralsnog voor Waadhoeke dus wel capaciteit beschikbaar (zie 
hierboven). Zij het beperkt. Hangt er ook vanaf of de opvolgende IKW-aanvraag ook 
onderdeel wordt de werksessies en van het uiteindelijke conceptakkoord (bijvoorbeeld 
procesmatige afspraken, inhoudelijk zal nog niet lukken). IN dat geval hebben wij wel 
een belang. 

- Om de ambitie van een overwinningsspeech voor alle partijen waar te maken is het 
essentieel dat alle belangen een volwaardige stem hebben tijdens de onderhandelingen 
voor het pakketakkoord. 



Nogmaals, volgens mij hebben wij tijdens die onderhandelingen ambtelijk geen 
mandaat . Ben jij het daarmee eens? Dan moeten we dat signaal afgeven. Noardeast 
is ook voornemens dat signaal af te geven. 

- Het is een gezamenlijk belang om er met elkaar uit te komen. 
Voor Waadhoeke vraag ik mij dat soms af. Zoals collega van Noardeast suggereerde. 
Zitten we inmiddels niet met zijn allen in een integraal gebiedsproces enkel om de 
groene dijk vergund te krijgen voor Wetterskip Fryslân, met als concreet voorbeeld de 
Klutenplas. Noardeast is geen voorstander van de klutenplassen, wil liever inzetten op 
groenblauwe dooradering in het gebied. 

8. Rondvraag 
Volgend overleg wordt gepland in december. 

Wat was de aanleiding voor een extra stuurgroep vergadering? 
Wanneer worden de volksvertegenwoordigers geinformeerd?

9. Sluiting 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:18:29
Van: Waddenzeekust 
Verzonden: Fri, 1 Nov 2024 15:26:38
Aan: Waddenzeekust 
Cc: @fryslan.frl  mail  (Gast - Wesselink van Zijst)  
Onderwerp: Presentatie gezamenlijke werkplaats 1Dyk - 23 oktober 2024
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
2024 10 23 PRES Naar een Gebiedsplan 1DYK.pdf; Voorzet terugkoppeling 23 okt _ _ .pdf;

Goedemiddag,

Hierbij ontvangt u terugkoppeling en presentatie van de bevindingen van het ontwerpteam aan de 1DYK partners, zoals
gepresenteerd tijdens de plenaire werkplaats van 23 oktober in Burdaard.

Met vriendelijke groet,

,

Programmateam Gebiedsplan 1DYK

Denk aan het mi l ieu voordat u di t bericht print. 

Di t bericht i s  a l leen bestemd voor de geadresseerden. Aan di t bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



 

 

 

 

Onderwerp: Terugkoppeling gezamenlijke werkplaats 1DYK 23 oktober  

Beste genodigde,  

Vorige week op 23 oktober vond in Burdaard een gezamenlijke werkplaats over het Gebiedsplan 
1DYK plaats. Vanuit het onafhankelijk ontwerpteam gaven we een toelichting op de werkplaatsen 
die afgelopen zomer hebben plaatsgevonden en welke denkrichtingen we nu in beeld hebben voor 
het Gebiedsplan. Hierbij sturen we de presentatie van de middag.  

Samenwerking 1DYK   

Onder de naam 1DYK wordt  al enkele jaren samengewerkt aan de ontwikkeling van de Friese 
Waddenkust. De motor voor deze samenwerking is de verbetering van de Waddenzeedijk tussen 
Koehool en Lauwersmeer. De 1DYK-partners werken aan een gezamenlijke ambitie onder het 
motto ‘dijk versterkt, randen verzacht, gebied verrijkt’, zoals eerder al vastgelegd in het 
gebiedsdocument. Nu is het zaak de ambities te concretiseren en verder uit te werken in een 
gebiedsplan.  

Toewerken naar een gebiedsplan 

Jullie hebben de afgelopen maanden in verschillende werkplaatsen input geleverd voor het 
Gebiedsplan. Op 23 oktober zijn hiervan de resultaten gepresenteerd. Na een toelichting op het 
proces en een presentatie over de oogst, de bouwstenen, koppelkansen en kwesties gingen we 
met elkaar in gesprek. We vroegen jullie om reacties op de denkrichtingen en de in kaart gebrachte 
kansen per deelgebied. Bij de  kaarten zijn goede gesprekken gevoerd en is een groot aantal 
reacties opgehaald.   

Jullie inbreng nemen we mee richting de uitwerking van het Gebiedsplan. Het ontwerpteam brengt 
de opgehaalde reacties in kaart en werkt bouwstenen en koppelkansen de komende tijd verder 
uit. De 1DYK partners gaan hierover verder met elkaar in gesprek. Het concreet maken van de 
ambitie en het bereiken van een akkoord in maart 2025 vraagt om afwegingen en het maken van 
keuzes. Waar kunnen we samenhang vinden en synergie bereiken? Welke dilemma’s liggen er voor 
en welke keuzes maken we daarin? Wat kan er op korte termijn en wat heeft er meer tijd nodig? 
Gezamenlijk gaan we hier mee aan de slag om de komende maanden vorm en inhoud te geven 
aan het Gebiedsplan. 

Namens het hele team en de 1DYK partners willen we jullie danken voor jullie aanwezigheid en 
inbreng. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen,  

Met vriendelijke groet,  

  

  
Programmateam Gebiedsplan 1DYK 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:16:33
Van:  
Verzonden: Wed, 6 Nov 2024 17:42:38
Aan: Braaksma, Pieter 
Cc:   
Onderwerp: Kaarten presentatie Gebiedsplan 1DYK
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
2024 10 23 PRES Naar een Gebiedsplan 1DYK lores.pdf;

Jûn Pieter,

Maandag in de Stuurgroep gaf Tineke de Vries aan dat de landbouw is overvallen door kaartmateriaal.

Het gaat om de kaarten in bijgaande presentatie.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl

werkdagen: 

 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:12:08
Van:  
Verzonden: maandag 11 november 2024 12:59:44
Aan:     
Onderwerp: FW: Klutenplas
Urgentie: Normal
Precisie: None

Hallo collega’s,

Onderstaande een uitgebreide reactie van  op de vraag of een klutenplas (of we die nu wel of niet willen) past
binnen het bestemmingsplan.

Van:  
Verzonden: vrijdag 8 november 2024 09:49
Aan:  
Onderwerp: RE: Klutenplas

Ik heb je vraag over de Klutenplas besproken met mijn collega’s van romtelik belied en plannen. Hierbij onze eerste reactie:

Je geef t aan dat de exact e l ocat ie niet  bekend is,  maar  dat  het  waars chi jnli jk zal  gaan om een per ceel  t en oos t en of  wes t
van Wierum. 
Dan zitten we in bp Bûtengebiet Dongeradeel. Rondom Wierum zit veel grond met de bestemming ‘Agrarisch’. 
Die gronden zijn o.a. bestemd voor:
i. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur- en landschapselementen
x. doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer (ondergeschikt)

Gelet op hetgeen hierboven staat onder ‘i’ zou een klutenplas in beginsel passen onder de bestemmingsomschrijving. 
De omschrijving spreekt echter wel van kleine natuur- en landschapselementen. Voordat we echt een uitspraak 
kunnen doen, moeten we meer informatie hebben over de omvang van het initiatief en exacte locatie.

Mocht het initiatief te groot zijn om onder ‘i’ te vallen dan moet nader worden beoordeeld of van 
het omgevingsplan kan worden afgeweken middels een wijziging of BOPA.

Met name ten oosten van Wierum zijn de gronden overwegend voorzien van de dubbelbestemming waarde-reliëf. Deze
gronden zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de uitbouw van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden
van de reliëfrijke gronden van terpen en kruinige percelen en de reliëfrijke verhoogde boerderijplaatsen.

Het aanleggen van een waterpart ij wor dt aange mer kt al s strij di g gebr ui k. Hi ervan kan wor den af ge weken voor een i ngr ee
ten behoeve van een landbouwkundige en/of bedrijfstechnische noodzaak dan wel voor de aanleg van natuurvriendelijke
oevers langs waterlopen.

De aanleg van een klutenplas kan op basis van de beschikbare informat i e,  ni et  wor den  aange mer kt  al s  ee
natuurvriendelijke oever langs een waterloop. Het verlenen van een vergunning voor een klutenplas is op basis van de
afwijkmogelijkheid in het omgevingsplan daarom niet mogelijk.

Het mogelijk maken van het init i at ief  op een per ceel  met  de bes t e mmi ng agrari s ch en dubbel bes t e mmi ng  waar de – rel i



vraagt om een 
wijziging van het omgevingsplan / BOPA. Die beoordeling vraagt eveneens om meer informat i e en nodi ge onderz oek voor da
daarover een uitspraak kan worden gedaan.

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: woensdag 6 november 2024 08:44
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Klutenplas

Hallo ,

Wetterskip, Provincie, gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân, Rijkswaterstaat, LTO (namens de landbouwkoepels) en
It Fryske Gea (namens natuurpartijen in het gebied) werken samen aan de versterking van de Waddenzeedijk tussen Koehool
(Waadhoeke) en Lauwersmeer. Het Rijk heeft de opdracht meegegeven dat bij de dijkversterking de randen van het Wad
verzacht moeten worden. Dat betekent dat de buitendijkse natuur verboden moet worden met de binnendijkse natuur. Dat
gebeurt onder de vlag van Programmatische Aanpak Grotere Wateren (PAGW). Dit is een onderdeel van Rijkswaterstaat.
PAGW heeft daar € 37 miljoen voor beschikbaar.

PAGW (RWS) en de natuurpartijen willen een vluchtplaats/broedplaats voor kluten, een zogenaamde klutenplas, in onze
gemeente realiseren. Het zoekgebied voor een klutenplas is oostelijk en westelijk van Wierum.

De landbouworganisaties en gemeente Noardeast-Fryslân zijn geen voorstander voor het aanleggen van een klutenplas in
het zoekgebied. De reden daarvan is dat het in dat gebied gaat om waardevolle akkerbouwgrond die nodig is voor de
voedselvoorziening. Als er dan toch een klutenplas moet komen zien gemeente en LTO die het liefst gerealiseerd tegen het
Lauwersmeer aan. Dat is toch al een natuurgebied en daar zit ook geen hoogwaardige landbouwgrond.

Het doemscenario voor de gemeente is dat wanneer er met geld van PAGW landbouwgrond wordt aangekocht van een boer
die wil stoppen en dat zij op die grond een klutenplas willen realiseren. De vragen die wij daarbij hebben is:

Past een klutenplas binnen de bestemming “Landbouw” (of hoe dat ook maar mag heten)?
Zo niet, wat moet er dan gebeuren om de aanleg van een klutenplas wel mogelijk te maken?
Als het middels een bestemmingsplan wijziging moet, kan de gemeente weigeren om daaraan medewerking te
verlenen?
Kortom: wat zijn onze machtsmiddelen?

Met vriendelijke groet,

Omjouwing en Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl





Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:14:15
Van:  
Verzonden: Thu, 7 Nov 2024 13:52:28
Aan:      

    
Onderwerp: FW: Speerpunten PAGW
Urgentie: Normal
Precisie: None

Ter info

Van:  (RWS NN) 
Verzonden: donderdag 7 november 2024 13:55
Aan:  
CC:  (RWS NN) 
Onderwerp: RE: Speerpunten PAGW

Dag 

Goed dat je deze vraag stelt. Ben ik blij mee. Hieronder een toelichting, mogelijk helpt om het iets beter te begrijpen. Ik probeer straks ook nog even te bellen.
Indien nodig kan iets meer toelichten. En je kunt vragen stellen als je het niet begrijpt ;-)

Groet

........................................................................

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Afdeling 
06-

@rws.nl
........................................................................
ik werk op 

___________________________________________________________________________________

PAGW:

 In opdracht van min IenW en LVVN

 Landelijke beleidsopdracht, in alle grote wateren van NL.

 Uitgevoerd door RWS/SBB/RVO en regionale partijen als provincie en waterschappen.

 Doelen van KRW en N2000 blijven achter, instandhouding in gevaar.

 PAGW is tbv N2000 en KRW (wettelijke verplichtingen).



 We hebben NL waterveilig gemaakt maar daarin de natuur vergeten (harde en abrupte overgangen, door dijken en polders te klein gebied om als
natuurgebied te functioneren).

 Systeem is uit balans. Daardoor gaat het niet goed met de onderwaternatuur, vogels en vissen (en dus N2000 en KRW)

 Daarom zijn tav de PAGW herstelopgaven nodig die vooral iets doen aan de inrichting van de grote wateren, waardoor de ecologische waterkwaliteit
herstelt.

 De herstel opgaven bestaan uit:

o (i) versterken en handhaven natuurlijke dynamiek (geen ingrepen in het systeem zelf, en zoveel mogelijk de natuur zijn gang laten gaan);

o (ii) herstellen/optimaliseren van verbindingen met achterland (denk aan vispassages);

o (iii) aanleggen van nieuwe leefgebieden (binnendijks) of deze behouden/optimaliseren (buitendijks).

 Vanuit de ministeries ligt er een opdracht om gekoppeld aan de dijkversterking KLM (incl HaZ) systeemherstelmaatregelen (= + voor de natuur) te
verkennen en bij een akkoord uiteindelijk te realiseren (beschikbaar budget 37,5 miljoen).

 We hebben tbv de beleidsopdracht afgelopen jaren een verkenning uitgevoerd en daarvan de resultaten gepresenteerd aan de SG 1Dyk. Verkenning is begin
dit jaar formeel opgeleverd. Daartoe hebben we meerdere documenten opgeleverd en gepresenteerd (en goed bevonden door de SG 1Dyk). Ik kan je al
die documenten sturen maar ik denk dat hier en daar dan wat verwarring ontstaat omdat we tbv de duidelijkheid maatregelen hebben herbenoemd of
hebben samengevoegd.

 De in de verkenning genoemde maatregelen staan ook in het gebiedsdocument. Dit document is het vertrekpunt voor het IIP en onderstaand rijtje van
natuurmaatregelen tbv PAGW, KRW en N2000 doelbereik.

 De maatregelen waar PAGW in KLM op inzet zijn:

o Klutenplas op het traject Koehool-Zwarte Haan en Ternaard-PM:

§ Voorbeeld Utopia Texel

§ Klutenplas is een werknaam, en niet een plas voor alleen de Kluut.

§ Klutenplas is plek waar vogels kunnen rusten (HVP) en broeden (30 hectare qua omvang)

§ Het moet op bovengenoemde locaties omdat op die plekken veel voedsel in zee zit (dit eten de vogels van de Klutenplas), en er op
die plekken onvoldoende plekken zijn voor vogels om te rusten bij hoogwater

§ Moet aan de dijk omdat de jonge vogels lopend over de dijk de WZ moeten bereiken. Bovendien is het streven een integrale
dijkversterking. Een vogelplas ver van de dijk heeft weinig meer te maken met een integrale dijkversterking

§ Moet compact/mozaïek vorm hebben (dijksputten groter maken bijvoorbeeld).

§ Belangrijk: klutenplas kan ontstaan als er grond voor de dijk nodig is, hierdoor ontstaat er een gat/put die ingericht kan worden voor
vogels, zoetwater maar ook kleinschalige recreatie (denk aan een ommetje, informatiebord, rustplek, vogelkijkhut). Belangrijk en
randvoorwaardelijk is dat de functies elkaar niet bijten.

o Holwerd aan Zee.

§ Holwerd aan Zee is ook een plek waar vogels kunnen rusten en broeden (zie verder vorige punt)

o (Optimaliseren en eventueel nieuwe) visverbinding

§ Verbeteren van de visverbinding bij de Heining en Zwarte Haan (klein schalig, raakt geen andere functies)

§ Eventueel een nieuwe verbinding nabij Wierum. Wel is voldoende zoetwater hier randvoorwaardelijk, dit lijkt erg lastig.

§ Let wel een visverbinding is geen zoet-zout overgang. De overgang kan prima aan de Waddenzee kant blijven.



§ Belang vis bij Lauwersmeer is groter.

o Optimaliseren van de kwaliteit van de zomerpolders en kwelders

§ Vooral een beheervraagstuk.

§ Ook de vraag of de (uitvoering) van de maatregel thuishoort in het IIP, omdat er ook andere trajecten zijn die aan dit vraagstuk
werken obv het kwelder totaalbeeld en de voorziene maatregelen qua inrichting klein zijn.

§ IIP (1dyk partijen) kan wel zorgen voor een hefboom (katalysator) richting het genoemde proces, dat al jaren loopt en maar niet echt
concreet verder komt.

o Ondersteunen van kruidenrijke dijk en natuurvriendelijke dijkbekleding (is HWBP opgave)

 NB. Er staan best veel natuurmaatregelen ingetekend. Het is niet zo dat alle natuurmaatregelen uit de koker van PAGW komen. Ook ander partijen hebben
maatregelen op de kaart gezet. Het is misschien ook beter om te spreken over natuurmaatregelen.

______________________________________________________

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: donderdag 7 november 2024 11:04
Aan:  (RWS NN) < @rws.nl>
Onderwerp: Speerpunten PAGW

Hoi ,

Even een vraagje.

Heb jij ook een overzicht van de speerpunten voor de PAGW?

Dus de maatregelen die jullie willen inbrengen voor het IIP?

Die hebben jullie vast wel eerder gecommuniceerd maar ik mis wat achtergrondinformatie.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl

werkdagen: 





Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:13:11
Van:  
Verzonden: Thu, 7 Nov 2024 15:09:18
Aan:  
Cc: @gmail.com'  
Onderwerp: FW: Notitie 1Dyk - Dongeradielen
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Notitie IIP 1Dyk - gebiedsplan Dongeradielen.docx;

Beste , goedemiddag,

Wanneer ik goed geïnformeerd ben heb jij komende maandag in overleg met 1Dyk over een aantal zaken.

In de bijlage zit een notitie die in afstemming met de projectgroep Dongeradielen tot stand is gekomen.

Zie ook toelichting in onderstaande mail, met de kanttekening “gemeente geen reactie ontvangen”. De notitie is wel aangepast
met de gemeentelijke aanmerkingen die tijdens het overleg zijn gemaakt.

Voor aanvullende vragen kun je mij altijd bellen/mailen.

Kun jij ons op de hoogte houden van het verloop, beslismomenten en/of verslaglegging.

Met vriendelijke groet,

T +31  | M +31 6  | E @rhdhv.com | W  www.royalhaskoningdhv.com
HaskoningDHV Nederland B.V. a company of Royal HaskoningDHV | Postbus 8064, 9702 KB Groningen | Euvelgunnerweg 25a, 9723 CV Groningen

Van:  
Verzonden: donderdag 7 november 2024 11:03
Aan:  ; @infram-hydren.nl; @gmail.com;  
Onderwerp: Notitie 1Dyk - Dongeradielen



Heren,

Zie onderstaand mijn mail aan de ‘onderhandelaars’ namens de provincie voor het IIP.

, / , brengen jullie dit intern bij jullie collega’s onder de aandacht?

Groet, 

Van:  
Verzonden: donderdag 7 november 2024 10:50
Aan:  < @fryslan.frl>;  < @fryslan.frl>
Onderwerp: RE: Verzoek: Intern advies 1DYK per specialisme n.a.v. adviesgroep FPW

Hallo , ,

In de bijlage vinden jullie een notitie over de raakvlakken tussen de bouwstenen voor het IIP en de opgaven in het gebiedsproces Dongeradielen.

Ik heb deze notitie voorgelegd aan de projectgroep Dongeradielen, met de ambitie om ambtelijk vanuit het gebiedsproces Dongeradielen één
beeld te hebben van die raakvlakken. Het is niet afgestemd in de gebiedscommissie.

In de projectgroep Dongeradielen zitten:

Gemeente Noardeast-Fryslân (  en , projectmanagers)
Wetterskip ( , projectmanager)
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân ( is secretaris van CBAF)

In de notitie zijn opmerkingen van  en  verwerkt. Van de gemeente heb ik nog geen reactie ontvangen.

Het stuk pretendeert niet dat daarin de standpunten van PF, WF en gemeente volledig zijn afgestemd. Het geeft jullie denk ik wel een goed beeld
hoe er ambtelijk vanuit Dongeradielen naar de raakvlakken wordt gekeken. Ik ga ervan uit dat dit jullie dit richting geeft in de onderhandelingen.

Ik hoop dat het stuk voor zich spreekt, anders weten jullie me te vinden.

Vriendelijke groet, 

<< Disclaimer >> 

Persoansgegevens en privacy
De provinsje Fryslân giet sekuer mei jo persoansgegevens om en hannelet neffens de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming. Lês hjir ús Privacyferklearring.

Persoonsgegevens en privacy
De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming. Lees hier onze Privacyverklaring.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the
intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the
sender and delete all copies of the email immediately



Gebiedsontwikkeling Dongeradielen

Inhoudelijk afstemming 1DYK - Dongeradielen

Versie: 7 november 2024

In het samenwerkingsverband 1Dyk wordt gewerkt aan de dijkversterking tussen Koehool en 

Lauwersmeer. Daarbij wordt ook onderzocht of de randen van de dijk kunnen worden verzacht en het 

aangrenzende gebied kan worden verrijkt. Voor deze integrale benadering wordt een Integraal 

Inrichfingsplan opgesteld.

Geografisch en themafisch is er overlap tussen de opgaven van 1Dyk en het gebiedsproces 

Dongeradielen. Dat vraagt om afstemming. Doel van deze nofifie is om vanuit het gebiedsproces 

Dongeradielen ambtelijk een standpunt te vormen voor de uitgangspunten van deze inhoudelijke 

afstemming en hoe deze doorvertaald kunnen worden naar de bouwstenen die 1Dyk voor het IIP 

heeft gedefinieerd. 

Aanleiding voor deze nofifie is dat de komende weken ‘onderhandelingen’ worden gevoerd tussen de 

zeven 1Dyk-partners, om voor het eind van het jaar te komen tot een akkoord over de inhoud van het 

IIP. Gemeente Noardeast, wefterskip en provincie zijn drie van die parfijen. Dit zal waarschijnlijk een 

akkoord op hoofdlijnen zijn, waarin parfijen commitment afspreken over het opnemen van 

onderdelen in het IIP. De uitwerking van die onderdelen volgt dan in 2025.

In de bijlage zijn de opgaven voor 1Dyk en bouwstenen voor het IIP samengevat. De wateropgaven 

voor Dongeradielen zijn vastgelegd in de Bouwsteen Water.

Uitgangspunten inhoudelijke afstemming (voorstel)

 Kernopgave voor 1Dyk is het versterken van de zeedijk. Maatregelen die onlosmakelijk 

verbonden zijn met deze opgave landen in het IIP. Voor deze maatregelen moet, waar nodig, 

afstemming georganiseerd worden met Dongeradielen.

 Kernopgave voor Dongeradielen is het herstellen / compenseren van de effecten van 

bodemdaling door gaswinning op het watersysteem Dongeradielen. Maatregelen die 

onlosmakelijk verbonden zijn met deze opgave landen in het gebiedsplan Dongeradielen. 

Voor deze maatregelen moet, waar nodig, afstemming georganiseerd worden met 1Dyk.

 In beide gebiedsprocessen worden koppelkansen onderzocht die mogelijk aan de 

respecfievelijke kernopgaven verbonden kunnen worden. Voor deze kansen geldt dat 

afgestemd moet worden waar deze het beste kunnen landen: in het IIP of in het gebiedsplan 

Dongeradielen, of wellicht in beide. Voor de betrokken overheden betekent dat, dat ze 

moeten bepalen in welk gebiedsproces zij haar ambifies in willen brengen. Ieder voor zich en 

- bij gedeelde ambifies – ook gezamenlijk.



Onderstaand zijn de opgaven en bouwstenen die voor 1Dyk zijn verzameld samengevat. Relafies met 

Dongeradielen zijn gemarkeerd:

 Geen markering: geen opgave Dongeradielen, naar verwachfing geen raakvlak met 

Dongeradielen

 Blijft bij 1Dyk

 Groen: geen opgave Dongeradielen, potenfieel wel een raakvlak met Dongeradielen

 Blijft bij 1Dyk, raakvlak afstemmen met DD

 Rood: kernopgave Dongeradielen

 Blijft bij DD, raakvlak afstemmen met 1Dyk. 

 In beginsel niet in IIP, tenzij als ‘bijvangst’ bij maatregelen (zoals waterberging in 

hoogwatervluchtplaats)

 Blauw: koppelkans die (mogelijk) ook door Dongeradielen wordt onderzocht

 Bespreken waar deze het beste kunnen landen (1Dyk, Dongeradielen, of elders). 

 Te beschouwen aspecten:

o Inhoudelijke verbondenheid met kernopgave

o Geografische ligging

o Financierbaarheid

o Planning

o …

Toelichfing: 

- Het graven van puften of baggeren van watergangen is geen opgave voor Dongeradielen, 

maar kan effect hebben op het watersysteem en daarmee op de maatregelen in het 

gebiedsplan Dongeradielen. Dat vraagt om afstemming.

- Als met het graven kleipuften binnendijks waterberging wordt gecreëerd, is die extra 

bergingsruimte mogelijk te benuften door Dongeradielen (bodemdalingsopgave en/of 

klimaatadaptafie).



Toelichfing:

- Natuurvriendelijke oevers teensloot: mogelijk raakvlak met oplossen van kleine, lokale 

knelpunten wateroverlast direct aan de dijk.

- Vispassages: hiervoor is een lokstroom nodig van zoet water. Dit heeft effect op het 

watersysteem en is daarmee een raakvlak

- Hoogwatervluchtplaats: een van de twee zoekgebieden is langs de dijk in het plangebied 

Dongeradielen. Dongeradielen heeft geen opgave voor een dergelijke maatregel. Wel kan het 

effect hebben op het watersysteem Dongeradielen.

- Natuurvriendelijke oevers: dit is een mogelijke koppelkans in Dongeradielen bij verbreding 

van watergangen

- Bloem- en kruidenrijke bermen: een mogelijke koppelkans bij het benuften van bermen t.b.v. 

waterberging. In Dongeradielen onderzoeken we in hoeverre bermen benut kunnen worden 

voor waterberging. De koppelkans om bermen beter te benuften voor ecologie is nog niet 

ingebracht, maar licht voor de hand.



Toelichting:  

- Het verbreden van watergangen is één van de potentiële maatregelen tbv de kernopgave 
Dongeradielen en voor de koppelkans klimaatadaptatie. Het verbreden van watergangen 
voor klimaatadaptatie heeft een sterke relatie met het verbreden van watergangen voor de 
kernopgave en daarom bij voorkeur in samenhang ontworpen. 

- Dongeradielen onderzoek kansen voor het vasthouden/bergen van zoet water in het 

watersysteem. (fijdelijke) peilverhoging lijkt de enige effecfieve maatregel in het 

watersysteem om meer zoet water vast te houden, m.n. omdat het doorwerkt in 

grondwaterstanden. Dat geldt ook voor het tegengaan van verzilfing in het oppervlaktewater. 

Peilverhoging heeft grote invloed op het watersysteem en heeft een sterke relafie met de 

kernopgave.

- Een van de (mogelijke) effecten van bodemdaling door gaswinning is het versterken van 

verzilfing in percelen. Als mogelijke maatregel wordt in Dongeradielen gedacht aan een 

bijdrageregeling voor het aanleggen van anfi-verzilfingsdrainage. Een pilot voor anfi-

verzilfingsdrainage zit niet in de scope van DD.

- (Pilots voor) water vasthouden op het perceel,  verficale drainage en ondergronds 

wateropslag ziften niet in de scope van DD. Dongeradielen richt zich op het oppervlaktewater, 

uitgezonderd het oplossen van effecten van bodemdaling door gaswinning in percelen 

(afname ontwateringsdiepte, toename van verzilfing in percelen).

- Waterberging / verbeteren waterafvoer ter voorkoming van wateroverlast: dit zijn 

maatregelen voor het oplossen van de kernopgave en klimaatadaptafie, die een sterke relafie 

met elkaar hebben en daarom bij voorkeur in samenhang ontworpen. NB: “waterberging” 

onder het kopje “waterafvoer” is wat vreemd.



Toelichfing

- Dorpsommetjes zijn mogelijk een koppelkans in Dongeradielen, maar nog niet aangedragen. 

Mogelijk biedt grondruil t.b.v. de kernopgave kansen voor dorpsommetjes.

- Opvaarten zijn mogelijk een koppelkans in Dongeradielen. Het levert bij verbreding extra 

berging op. Pas als dit aangedragen wordt door de gemeente en/of provincie (bevaarbaar 

maken opvaarten), wordt dit een koppelkans voor Dongeradielen. 

Conclusie:

1. Bouwstenen die als oplossing voorzien zijn voor de kernopgave Dongeradielen:

a. Verbreden watergangen

b. Waterberging / waterafvoer t.b.v. voorkomen overlast

Advies: deze beide niet als bouwsteen opnemen in het IIP, voor zover gelegen in het 

plangebied Dongeradielen

2. Bouwstenen als (mogelijke) koppelkansen voor beide gebiedsprocessen zijn:

a. Natuurvriendelijke oevers

Advies: kan potenfieel in beide plannen meedoen. Raakvlakken afstemmen. Hoe 

verder van de dijk, des te minder logisch bij 1Dyk, ook qua communicafie. Financieel 

wellicht interessanter om bij 1Dyk te beleggen?

b. Bloem- en kruidenrijke bermen

Advies: niet als bouwsteen opnemen in het IIP, voor zover gelegen in het plangebied 

Dongeradielen. Als koppelkans onderzoeken bij het benuften van bermen voor 

waterberging in het kader van Dongeradielen. 

c. Waterberging t.b.v. zoet water

Advies: waterberging (t.b.v. droogte) in het oppervlaktewater heeft een sterke relafie 

met de (kern)opgave Dongeradielen. Dit niet als bouwsteen opnemen in het IIP, maar 



in het plangebied Dongeradielen. Water vasthouden in percelen zit nu niet in de 

scope van Dongeradielen. Maatregelen daarvoor vanuit 1Dyk hebben potenfieel een 

raakvlak met Dongeradielen.

d. Peilverhoging

Advies: vanwege de potenfieel sterke relafie met de (kern)opgave Dongeradielen, dit 

niet als bouwsteen opnemen in het IIP, maar in het plangebied Dongeradielen.

e. Dorpsommetjes

Advies:  Kunnen wellicht in beide plannen meedoen. Ommetjes zijn mogelijk een 

koppelkans in Dongeradielen, maar nog niet aangedragen. Parficipafie hierover volgt 

later in het planproces. Tot die fijd niet in scope DD. Hoe verder van de dijk, des te 

minder logisch bij 1Dyk, ook qua communicafie. Financieel wellicht interessanter om 

bij 1Dyk te beleggen?

f. Opvaarten

Advies: Kunnen wellicht in beide plannen meedoen. Opvaarten zijn mogelijk een 

koppelkans in Dongeradielen, maar nog niet aangedragen. Parficipafie hierover volgt 

later in het planproces. Tot die fijd niet in scope DD. Hoe verder van de dijk, des te 

minder logisch bij 1Dyk, ook qua communicafie. Financieel wellicht interessanter om 

bij 1Dyk te beleggen?



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:09:26
Van:
Aan:  
Onderwerp: FW: Antwoord mondelinge vraag VVD
Urgentie: Normal
Precisie: None

Ter informatie.

Van:  
Verzonden: donderdag 7 november 2024 10:45
Aan:  ; Braaksma, Pieter 
CC:  ;  
Onderwerp: Antwoord mondelinge vraag VVD

Moarn ,

Ik heb met  overlegd. Zie onderstaande het antwoord waarvan wij denken dat het de lading dekt. Kijk maar even of je
hiermee uit de voeten kunt. Mochten er nog vragen zijn, laat het me dan even weten.

Groet,

Mondelinge vraag

De VVD Noardeast-Fryslân heeft vernomen dat landbouw uit het overleg over de dijksverzwaring Koehool-Lauwersoog
is gestapt omdat zij niet zouden zijn meegenomen in dit proces.
De VVD heeft gegrepen dat de landbouw de afgelopen 10 vergaderingen niet is uitgenodigd om over dit proces mee te
praten
Aangezien de landbouw een van de belangrijkste pijlers is van onze economie in de gemeente Noardeast-Fryslân
bevreemd ons dit zeer.

Vraag aan onze wethouder die lid is van de stuurgroep:

Hoe is dit mogelijk? En wat heeft u eraan gedaan om dit te voorkomen?

Antwoord:

Naar aanleiding van de dijkversterking werken Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeenten
Noardeast-Fryslân en Waadhoeke, It Fryske Gea (namens natuur en terrein beherende organisaties) en LTO-Noord (namens
landbouworganisaties) samen in 1DYK.

LTO heeft net als de overige partijen zitting in de projectgroep en de stuurgroep en zit dus aan tafel.

Tijdens de Stuurgroepvergadering van afgelopen maandag 4 november heeft LTO aangegeven om zich terug te trekken uit het
proces.



Daarop hebben de andere deelnemende partijen in de stuurgroep benadrukt dat de inbreng van de landbouw essentieel is.

Ik (Pieter) heb ook aangegeven dat wij het ook zeer belangrijk vinden dat de landbouw volledig meedraait in het proces.

Vanwege deze kwestie is volgende week een extra stuurgroep ingepland.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:08:34
Van:  
Verzonden: Fri, 8 Nov 2024 09:49:39
Aan:      

    
Onderwerp: FW: 1DYK IIP | Informatie 11&12 november
Urgentie: Normal
Precisie: None

Van:  
Verzonden: donderdag 7 november 2024 22:21
Aan:  ;  ;  ;  ; @fryslan.frl;  (Gast - It Fryske
Gea) ; @ltonoord.nl;  
CC:  ;  ; @fryslan.frl;  ;  
Onderwerp: 1DYK IIP | Informatie 11&12 november

Beste 1DYK partners,

Volgende week is het zover: we gaan met elkaar verder de diepte in op het IIP en nemen de tijd om door te praten waar dat nodig is. Niet stoppen na een uurtje
vergaderen, maar de tijd nemen om opties af te wegen, elkaar echt te bevragen, ambities bij te stellen en (een eerste) puzzel te leggen voor een integraal
gebiedsplan.

GROEN LICHT

Afgelopen maandag hadden we een pittige Stuurgroep waarin bestuurders echt even de klokken gelijk moesten zetten en constateerden dat ze verder wilden met
elkaar op basis van de in februari gedeelde ambities. LTO heeft aangegeven na te willen denken of en hoe de landbouw aan tafel kan zitten. De landbouw is net zo
belangrijk als de andere bloedgroepen aan tafel en iedereen sprak de wens uit hen er graag bij te hebben. Hierover wordt nog een terugkoppeling verwacht. Op mijn
vraag of we ambtelijk wel met elkaar door mochten werd unaniem groen licht gegeven. Alle 1DYK bestuurders willen dat we graag het IIP-proces verder met
elkaar doorlopen.

BALANS HOUDEN

Er is bestuurlijk een oproep gedaan om bij te dragen aan het succes van de ander. Uiteindelijk hebben de partijen elkaar nodig om hier een succes van te maken.
Daarnaast werden we ook opgeroepen om kritisch te zijn over de haalbaarheid van plannen, maatregelen, ideeën en opties. Dat vraagt om concreetheid en eerlijke
keuzes. We hebben met het IIP uiteindelijke een perspectief te schetsen, een gebied door te ontwikkelen en concreet een lijst met maatregelen te creëren.

Er is nog eens duidelijk vastgesteld dat geen enkele partij aan tafel gelegitimeerd is om te spreken namens individuele grondeigenaren. Als we met maatregelen
komen die moeten landen in het gebied en gronden raken die niet van een 1DYK partner zijn hebben we samen te bepalen hoe én wanneer we die eigenaren
betrekken. 1DYK partijen willen samen het signaal geven naar de buitenwereld (en dus ook grondeigenaren): we nemen geen beslissingen over
mensen/gronden/bedrijven, maar moeten wel kijken waar we elkaar bestuurlijk kunnen vinden. We lopen niet weg voor de verantwoordelijkheid om concreet te
worden. Uiteindelijk delen we het perspectief wat we zien natuurlijk met de buitenwereld

Dit is dus een koorddans-act. Het is rand voorwaardelijk om grondeigenaren te betrekken bij de concretisering van een eindproduct, maar we krijgen ook te horen
dat we niet met vage plannen bij partijen kunt aankloppen.

De verschillende tweedaagses gaan helpen om maatregelen concreet te maken en samen te bepalen waarmee we naar buiten moeten.

LOCATIES

We zijn maandag 11 en dinsdag 12 te gast bij:

Het Lage Noorden



Zeedijk 8

9073 TN Marrum

Op maandag werken we van 09.00-17.00u. Op dinsdag van 09.30-16.00u

Diner vindt op maandag plaats bij:

Café Restaurant De Zwarte Haan
Nieuwebildtdijk 428
9079 PG, St. Jacobiparochie

Er is in aantallen rekening gehouden met alle 1DYK vertegenwoordigers in deze mail. Het is echter geen enkele probleem om nog een collega aan te laten schuiven
op de dag zelf.

PROGRAMMA

Het heeft geen zin om de agenda voor de 11e en 12e tot op de minuut uit te kauwen. Uiteindelijk bepalen jullie tenslotte zelf hoe grondig, zorgvuldig en snel het
gaat. In grote lijnen hebben we het volgende programma voor ogen:

11 november 2024

09.00 Digitale Stuurgroep

09.30 Koffie

09.45 Op pad samen: onder begeleiding van  bekijken we een deel van het gebied

11.00 Een nieuwe fase: werkafspraken, mandaat en representatie

12.00 Opgave, scope, belangen en standpunten

13.00 Lunch

13.45 Bestuurlijke ambities en de winnaarsspeech voor iedereen

15.00 Fundamentele keuzes

16.00 Een kijkje achter de Zeedijk

17.00 Diner bij Zwarte Haan

20.00 Afsluiting

12 november 2024

09.30 Opening

10.00 De inhoud in o.b.v. behoeftes en afstemming

13.00 Lunch

13.45 De inhoud in o.b.v. behoeftes en afstemming

15.30 Acties bepalen

16.00 Afsluiting           

PRAKTISCHE ZAKEN



-Op maandag is er van 09.00-09.30u een Digitale Stuurgroep sessie. Als je ambtelijk ondersteuner bent of een bestuurder vervangt heb je hiervoor
een uitnodiging gekregen. Wij zorgen ervoor dat we om 08.55u op locatie een stabiele videoverbinding hebben en dit overleg samen kunnen
bijwonen.

-We gaan het gebied. Houd rekening met het landschap en het weer. Wij adviseren laarzen mee te nemen. Een alternatief zijn stevige
wandelschoenen. Denk ook aan warme kleding.

-Het programma is dagvullend. Heb je (zakelijk of privé) verplichtingen dan hebben we daar alle begrip voor, maar waarderen we het als je
aangeeft wanneer je wel/niet kan

-Voor de wandeling en het diner moeten we ons als groep verplaatsen. We stimuleren jullie om te carpoolen. Zo houden we onze impact laag en
reizen we efficiënt.

-Vanuit het Programmabureau nemen we alle praktische zaken mee: kaarten/bronmateriaal/brainstorm spullen. Denk zelf aan je eigen materialen,
ideeën, opgaves etc.

TOT SLOT

Het zal de komende weken echt niet vanzelf gaan. Anders was het in de afgelopen 5 jaren van praten, overleggen en brainstormen al wel gelukt. Het zal dus soms
zoeken worden naar voldoende waarde voor alle partijen aan tafel. Dat geeft naar verwachting discussie en wrijving. Maar ik heb de Friese pragmatiek en
mentaliteit van aanpassen en doorgaan hoog zitten. Dan zeggen we gewoon met elkaar "As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin” ��

Goed weekend alvast en tot maandag!

Groet,

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.

Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:08:45
Van:  
Verzonden: Fri, 8 Nov 2024 17:08:12
Aan:      
Onderwerp: FW: 1DYK IIP | Informatie 11&12 november
Urgentie: Normal
Precisie: None

Hoi collega’s,

Zie onderstaande mail van .

De landbouw is flink in beweging….

Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 8 november 2024 18:05
Aan:  ;  ;  ;  ; @fryslan.frl;  (Gast - It Fryske
Gea) ; @ltonoord.nl;  ; ' @gmail.com' ;  ( @nav.nl) 
CC:  ;  ; @fryslan.frl;  
Onderwerp: Re: 1DYK IIP | Informatie 11&12 november

.. Hopelijk mijn laatste bericht in een turbulente 1DYK-week ...

Beste mensen,

Ik heb aan het einde van de middag via  te horen gekregen dat de landbouw op 11 november aanwezig kan zijn in de personen van
 (NAV) en  (landbouw verbinder LTO/Provincie). Tineke de Vries zal natuurlijk zelf bestuurlijk de beweegredenen en

overwegingen vanuit de landbouw toelichten op maandagochtend, maar we weten dus nu wel dat het landbouwbelang die dag op tafel ligt en aan
tafel zit.

In aanvulling op het bovenstaande is gevraagd of buitendijkse pachters  en  evenals ondernemer en NAV'er 
 aan mogen sluiten bij de buitenactiviteit van maandagmorgen. Omdat ik het heel vervelend zou vinden als mensen zich hier op de dag zelf

door overvallen zouden voelen stuur ik nu deze Email en heb ik afstemming gehad met . De insteek is om het bezoek aan het
buitendijkse gebied een verrijking te laten zijn voor onze gesprekken later op de dag. Het staat iedereen vrij om zijn/haar associaties met het
gebied te delen als we daarbuiten staan, maar het is dus vooral een blikverruimend bezoek (en frisse neus) voor we inhoudelijk aan de slag gaan.

Ik heb zowel via  als  een suggestie gekregen voor een bezoek aan een landbouwer op de 12e en we zijn aan het kijken of we zoiets
kunnen accommoderen in het programma. Dank aan allebei in ieder geval voor het meedenken ��

Rest mij nog jullie allemaal een heel fijn weekend te wensen!

Groet,

Van:  < @wesselinkvanzijst.nl>



Verzonden: vrijdag 8 november 2024 11:30
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @rws.nl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>; @fryslan.frl
< @fryslan.frl>;  (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>; @ltonoord.nl
< @ltonoord.nl>;  < @waadhoeke.nl>
CC:  <mail@ .nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl
< @fryslan.frl>;  < @wetterskipfryslan.nl>
Onderwerp: Re: 1DYK IIP | Informatie 11&12 november

Beste mensen,

Ik werd er vandaag op gewezen dat het onderstaande programma geïnterpreteerd zou kunnen worden als stap in een gebiedsproces dat
bovengemiddeld veel aandacht heeft voor Natuur en de andere thema's zoals Landbouw vergeet.

Laat ik heel duidelijk zijn: Alle belangen en belanghebbenden zijn ons als Programmabureau even lief. Wij dienen de opgave en leunen niet één
specifieke kant op.

Ik heb al weken terug contact gezocht met meerdere mensen om een veldtrip te organiseren.  heeft daar bijv. positief op gereageerd en dat
zien we terug op maandagochtend. Er zou ook bijv. een landbouwbezoek mogelijk zijn op de dinsdag. Buitendijks, binnendijks en met een eigenaar
of pachter? De agenda van dinsdag 12 november biedt hier voldoende ruimte voor. We kunnen heel goed de verhalen, ervaringen en belangen
van pachters/eigenaren gebruiken.

Wil je meedenken en heb je contacten voor een excursie op de dinsdag? Leg dan zelf het contact en doe een voorstel. Ik accommodeer het
vervolgens graag.

Hartelijke groet, goed weekend en tot volgende week,

Ps: Dit verhaal geldt ook gelijk voor dinsdag 26 november. We zouden daar aandacht kunnen vestigen op recreatie, toerisme of een ander
welzijns/welvaarts thema bijvoorbeeld.

Van: 
Verzonden: donderdag 7 november 2024 22:20
Aan: T  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @rws.nl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>; @fryslan.frl
< @fryslan.frl>;  (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>; @ltonoord.nl
< @ltonoord.nl>;  < @waadhoeke.nl>
CC:  < l>;  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl
< @fryslan.frl>;  < @wetterskipfryslan.nl>;  < @wesselinkvanzijst.nl>
Onderwerp: 1DYK IIP | Informatie 11&12 november

Beste 1DYK partners,

Volgende week is het zover: we gaan met elkaar verder de diepte in op het IIP en nemen de tijd om door te praten waar dat nodig is. Niet stoppen na een uurtje
vergaderen, maar de tijd nemen om opties af te wegen, elkaar echt te bevragen, ambities bij te stellen en (een eerste) puzzel te leggen voor een integraal
gebiedsplan.

GROEN LICHT

Afgelopen maandag hadden we een pittige Stuurgroep waarin bestuurders echt even de klokken gelijk moesten zetten en constateerden dat ze verder wilden met
elkaar op basis van de in februari gedeelde ambities. LTO heeft aangegeven na te willen denken of en hoe de landbouw aan tafel kan zitten. De landbouw is net zo
belangrijk als de andere bloedgroepen aan tafel en iedereen sprak de wens uit hen er graag bij te hebben. Hierover wordt nog een terugkoppeling verwacht. Op mijn
vraag of we ambtelijk wel met elkaar door mochten werd unaniem groen licht gegeven. Alle 1DYK bestuurders willen dat we graag het IIP-proces verder met
elkaar doorlopen.



BALANS HOUDEN

Er is bestuurlijk een oproep gedaan om bij te dragen aan het succes van de ander. Uiteindelijk hebben de partijen elkaar nodig om hier een succes van te maken.
Daarnaast werden we ook opgeroepen om kritisch te zijn over de haalbaarheid van plannen, maatregelen, ideeën en opties. Dat vraagt om concreetheid en eerlijke
keuzes. We hebben met het IIP uiteindelijke een perspectief te schetsen, een gebied door te ontwikkelen en concreet een lijst met maatregelen te creëren.

Er is nog eens duidelijk vastgesteld dat geen enkele partij aan tafel gelegitimeerd is om te spreken namens individuele grondeigenaren. Als we met maatregelen
komen die moeten landen in het gebied en gronden raken die niet van een 1DYK partner zijn hebben we samen te bepalen hoe én wanneer we die eigenaren
betrekken. 1DYK partijen willen samen het signaal geven naar de buitenwereld (en dus ook grondeigenaren): we nemen geen beslissingen over
mensen/gronden/bedrijven, maar moeten wel kijken waar we elkaar bestuurlijk kunnen vinden. We lopen niet weg voor de verantwoordelijkheid om concreet te
worden. Uiteindelijk delen we het perspectief wat we zien natuurlijk met de buitenwereld

Dit is dus een koorddans-act. Het is rand voorwaardelijk om grondeigenaren te betrekken bij de concretisering van een eindproduct, maar we krijgen ook te horen
dat we niet met vage plannen bij partijen kunt aankloppen.

De verschillende tweedaagses gaan helpen om maatregelen concreet te maken en samen te bepalen waarmee we naar buiten moeten.

LOCATIES

We zijn maandag 11 en dinsdag 12 te gast bij:

Het Lage Noorden

Zeedijk 8

9073 TN Marrum

Op maandag werken we van 09.00-17.00u. Op dinsdag van 09.30-16.00u

Diner vindt op maandag plaats bij:

Café Restaurant De Zwarte Haan
Nieuwebildtdijk 428
9079 PG, St. Jacobiparochie

Er is in aantallen rekening gehouden met alle 1DYK vertegenwoordigers in deze mail. Het is echter geen enkele probleem om nog een collega aan te laten schuiven
op de dag zelf.

PROGRAMMA

Het heeft geen zin om de agenda voor de 11e en 12e tot op de minuut uit te kauwen. Uiteindelijk bepalen jullie tenslotte zelf hoe grondig, zorgvuldig en snel het
gaat. In grote lijnen hebben we het volgende programma voor ogen:

11 november 2024

09.00 Digitale Stuurgroep

09.30 Koffie

09.45 Op pad samen: onder begeleiding van  bekijken we een deel van het gebied

11.00 Een nieuwe fase: werkafspraken, mandaat en representatie

12.00 Opgave, scope, belangen en standpunten

13.00 Lunch

13.45 Bestuurlijke ambities en de winnaarsspeech voor iedereen

15.00 Fundamentele keuzes



16.00 Een kijkje achter de Zeedijk

17.00 Diner bij Zwarte Haan

20.00 Afsluiting

12 november 2024

09.30 Opening

10.00 De inhoud in o.b.v. behoeftes en afstemming

13.00 Lunch

13.45 De inhoud in o.b.v. behoeftes en afstemming

15.30 Acties bepalen

16.00 Afsluiting           

PRAKTISCHE ZAKEN

-Op maandag is er van 09.00-09.30u een Digitale Stuurgroep sessie. Als je ambtelijk ondersteuner bent of een bestuurder vervangt heb je hiervoor
een uitnodiging gekregen. Wij zorgen ervoor dat we om 08.55u op locatie een stabiele videoverbinding hebben en dit overleg samen kunnen
bijwonen.

-We gaan het gebied. Houd rekening met het landschap en het weer. Wij adviseren laarzen mee te nemen. Een alternatief zijn stevige
wandelschoenen. Denk ook aan warme kleding.

-Het programma is dagvullend. Heb je (zakelijk of privé) verplichtingen dan hebben we daar alle begrip voor, maar waarderen we het als je
aangeeft wanneer je wel/niet kan

-Voor de wandeling en het diner moeten we ons als groep verplaatsen. We stimuleren jullie om te carpoolen. Zo houden we onze impact laag en
reizen we efficiënt.

-Vanuit het Programmabureau nemen we alle praktische zaken mee: kaarten/bronmateriaal/brainstorm spullen. Denk zelf aan je eigen materialen,
ideeën, opgaves etc.

TOT SLOT

Het zal de komende weken echt niet vanzelf gaan. Anders was het in de afgelopen 5 jaren van praten, overleggen en brainstormen al wel gelukt. Het zal dus soms
zoeken worden naar voldoende waarde voor alle partijen aan tafel. Dat geeft naar verwachting discussie en wrijving. Maar ik heb de Friese pragmatiek en
mentaliteit van aanpassen en doorgaan hoog zitten. Dan zeggen we gewoon met elkaar "As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin” ��

Goed weekend alvast en tot maandag!

Groet,

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.



Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:20:45
Van:  
Verzonden: Sun, 10 Nov 2024 07:18:48
Aan:   
Onderwerp: Re: 12 november
Urgentie: Normal
Precisie: None

U ontvangt niet vaak e-mail van @wesselinkvanzijst.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Beste 

Hartelijk dank voor het meedenken en de mail die je stuurde in je vrije weekend. Ik begrijp je voorstel en ga het
maandagochtend bespreken.

Het beeld wat je schetst, dat dingen lastminute moeten zit me wel dwars. Dat ligt niet aan jou, maar toch even
voor de duidelijkheid: we werken al maanden aan dit programma en op de vraag of we ook langs konden in het
gebied kreeg ik lange tijd van niemand uit de landbouwhoek gehoor. Alleen vanuit de natuurorganisaties kwam een
aanbod. Toen we de agenda vervolgens deelden kwam de klacht dat er te weinig aandacht was voor landbouw, dat
heb ik toen teruggelegd bij LTO.

We gaan nu ons stinkende best doen om nog wat in het programma te wijzigen, maar ik kan geen ijzer met handen
breken.
Nogmaals dank voor jouw betrokkenheid. Ik begrijp je ergernis en dat je hier uitstapt. Dat signaal ga dit ook
inbrengen bij de 1DYK partners.

Groet en goed weekend.

Van:  
Verzonden: zaterdag 9 november 2024 11:30
Aan:  ;  
Onderwerp: 12 november
Moarn  en ,
Ik heb even met  gebeld. Hij is van mening dat andere partijen moeten beslissen of iets wel of niet doorgaat m.b.t. het
bezoek aan een boer. Zijn beeld is een soort van bliksembezoek aan een boer om daar wat op het erf of landerijen rond te
‘sneupen’. Ik heb meer een beeld van een goed georganiseerde bijeenkomst waar de boer een goede presentatie kan geven
en waar inhoudelijk een mooie discussie kan ontstaan.

 wil dat  naar de 26e  verschoven wordt. Dat moet dan wel passen in de agenda van deze mensen. Ik heb nog
even gebeld met  en je raad het al: hij heeft de 26e  wat anders in de agenda. We mogen ons wel eens gaan
realiseren wat we van mensen vragen om iets te gaan regelen: eten/drinken, voorbereiding presentatie en locatie etc. Dit
kost allemaal tijd en moet tussen de bedrijven (land bewerken en aardappel sorteren) door gedaan worden. Als je met
overheden wat wilt regelen kost dit minimaal een paar weken tijd. Wij vragen nu van mensen om dit in een paar dagen te
doen. Dan moet je wel doorpakken zoals zij ook doen.
Ik snap dat er meerdere partijen het met elkaar eens moeten zijn. Maar als je op een dergelijke korte termijn een goed
georganiseerde bijeenkomst wilt hebben dan kun je niet al te veel polderen en moet je beslissingen nemen.

 kan de 26e  dus niet. Hij gaf aan dat hij met alle liefde de 12e  zoals voorgesteld openhoud in zijn agenda. Hij ziet
namelijk ook het belang van een goede informatievoorziening. Dit waardeer ik zeer. Ik hoop dan ook dat er
maandagochtendvroeg duidelijkheid richting  kan worden gegeven. Onderstaande vind je zijn gegevens. Ik heb
besloten om mij hieruit terug te trekken omdat dit te veel tijd en ergernis kost. Daarnaast wordt de naam van de gemeente
en mij persoonlijk door dit soort fratsen negatief beïnvloed, en dat wil ik niet.

Telefoon: 06



Ps. Ik heb de presentatie van de 23e  ter informatie naar  gestuurd. Hier blijkt wederom dat de agrarische sector
helemaal van niks weet anders dan dat er een dijkverhoging plaats gaat vinden. Ik merk dat er in het gebied steeds meer
mensen wakker worden en niet echt blij zijn met de gang van zaken. Er is dus behoorlijk veel werk aan de winkel om het
sentiment onder de boeren op een juist spoor te krijgen.
Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)
@noardeast-fryslan.nl

(06) 
werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:17:06
Van:  
Verzonden: Sun, 10 Nov 2024 19:25:42
Aan:  
Onderwerp: Moarn mei nei DYK
Urgentie: Normal
Precisie: None

Hoi ,

Soesto moarn mei kinne nei 1DYK?

De lanbou sit moarn oan tafel dus it sil der fêst oer gean.

Dan it is misskyn better datsto mei giest yn plak fan .

Litst it efkes witte?

Ik stoer dy de útnoeging fêst troch.

Groetnis,



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:12:23
Van:  
Verzonden: Thu, 21 Nov 2024 07:42:42
Aan:     (Gast - Wesselink van Zijst)  

   '  NAV'   (NN) 
Cc:   
Onderwerp: FW: Nieuwsbericht 3 11 november 2024
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
nieuwsbericht 1 28 juni 2024.msg; Nieuwsbericht 2 19 juli 2024.msg;

Beste deelnemers aan de tweedaags 1DYK van 11 en 12 nov,

Zoals afgesproken zou ik jullie het nieuwsbericht doorsturen welke mijn collega  heeft opgesteld. Met  heb ik afgesproken dat -mocht
er aanleiding zijn voor een volgende nieuwbericht - ik samen met hem kijk hoe het zich verhoudt tot 1DYK.

Met vriendelijke groet,

06  | @fryslan.frl

Van:  
Verzonden: maandag 11 november 2024 18:21
Aan:  
Onderwerp: Nieuwsbericht 3 11 november 2024

Hoi Allemaal,

Het is al even geleden dat ik mijn tweede nieuwsbericht schreef. 19 juli om precies te zijn. Nieuwsbericht 1 van 28 juni en 2
bijgevoegd. Ik heb niet stil gezeten ondertussen. Ik vond het nu tijd om jullie eens mee te nemen in de ontwikkelingen. Dat geeft
ook aanleiding om weer een aantal nieuwe contactpersonen aan de maillijst toe te voegen met wie ik heb gesproken en heb
afgesproken ook hen op de hoogte te houden. De contactlijst heb ik deze keer anoniem gehouden i.v.m. de AGV. Het bericht
gaat ook naar personen met wie ik een afspraak heb gemaakt of met wie ik nog wil spreken. Het bericht is aan 53 personen
verstuurd.

Het derde nieuwsbericht borduurt voort op de eerdere twee waarin ik mijn opdracht en aanpak uitlegde om te komen tot een
zoetwaterlijn ten behoeve van het Integraal Inrichtingsplan 1DYK en het Fries Programma Waddenkust (FPW) met als doel om
voor concrete projecten te komen tot een aanvraag van subsidie vanuit onder andere het Investeringskader Waddengebied
(IKW). Als uitvloeisel daarvan ben ik met een verkenning begonnen om te komen tot een Landbouwportaal voor Friesland. Ook
daarover hieronder meer.

1DYK / FPW



In onderstaande toelichting geef ik mijn beeld op de mogelijke ingrediënten voor de zoetwaterlijn. Hierbij probeer ik bewust even
los te komen van het huidige proces dat nu binnen 1DYK loopt. De keuzes die men binnenkort binnen dit project bestuurlijk gaat
maken staan onder invloed van een krap tijdspad. Een concept voor het IIP 1DYK en de ingrediënten voor de IKW-aanvraag
(subsidie Investeringskader Waddengebied) moet er namelijk in maart 2025 liggen.

Dat geldt niet voor het FPW. Het tijdspad om de inhoud daarvan vorm te geven loopt nog zeker tot eind van 2025 door.
Correct me if i’m wrong�� Dat wat binnen het proces en tijdspad 1DYK onvoldoende concreet gemaakt kan worden, kan
indien er voldoende perspectief is mee naar de uitwerking van het FPW.

Daarom gelijk door naar de inhoud. Welke projecten en ontwikkelingen zijn interessant voor de Noordelijke Kleischil waar het
gaat om zoetwaterbeschikbaarheid of adaptatie en mitigatie van verzilting? Bij mijn analyse werkte ik volgens de aanpak
Onderzoek, Bewustwording, Maatregelen in respectievelijk Hoofdwatersysteem, Polders en op Percelen. In een bericht als dit
strekt het te ver om de details weer te geven. Daarom hieronder de belangrijkste bevindingen.

Maatregelen op perceelsniveau

Het beleid van de overheden zoals wetterskip en provincie is vooral om grondeigenaren te adviseren maatregelen te treffen op
eigen bedrijven en percelen. Diverse personen waarmee ik sprak, benadrukken dat die urgentie daar nog niet overal zo sterk
wordt gevoeld. Dit zal met name ook worden veroorzaakt door het feit dat er veel (poot)aardappelteelt plaatsvindt en dat daar
geen beregening mag worden toegepast. Voor mij en velen met mij is duidelijk dat er aan bewustwording en kennisoverdracht
moet worden gewerkt. Want de verzilting van de bodems zet in ieder geval wel door en als we straks een keer een extreem
droog jaar hebben, droger dan in 2018, dan is de kans groot dat er veel oogst verloren gaat.

Een van de meest belangrijke aspecten is kennis en bewustwording over de invloed van een gezonde bodem en het behoud van
zoetwaterlenzen binnen de percelen. Daar beginnen de eerste maatregelen. Dergelijke maatregelen en investeringen daarvoor
helpen niet alleen het risico op gewasschade als gevolg van verdroging en verzilting te voorkomen, maar helpen ook om onder
normale omstandigheden een nog betere opbrengst te verkrijgen. Het zijn dus investeringen die vermoedelijk altijd een positief
effect hebben.

Het gaat om de volgende ontwikkelingen en maatregelen die voor 1DYK en FPW zeer interessant zijn om mee te nemen als
onderdeel van het Inrichtingsplan.

Bodemverbetering
Monitoring en kennisdeling via studiegroepen (o.a. Boeren Meten Water)
Experimenteer en leerruimte bieden (risico’s mede dekken)
FreshEM (in kaart brengen ondergrond)
Aanleg anti-verziltingsdrainage (al dan niet inclusief sub-irrigatie)
Ondergrondse opslag
Zoete stuwen

Het is belangrijk ook te beseffen dat de overheden niets voorschrijven, maar de rol hebben om de kennis over dit soort
maatregelen verder te brengen en het gebruik daarvan te stimuleren. De provincie heeft in samenwerking met andere organisaties
reeds voorzien in een Kenniscentrum Verzilting genaamd SALTA. Neem eens een kijkje op de website SALTA: Kenniscluster
verzilting - Salta Cluster . Het spreekt voor zich dat de samenwerking tussen de gebiedsprocessen (waaronder 1DYK en FPW)
en SALTA waar het gaat om het verder uitwerken van de zoetwaterlijn op perceel/bedrijfsniveau een speerpunt zou kunnen en
wellicht zou moeten zijn. Enkele lopende initiatieven van derden in samenwerking met de overheid en SALTA zijn in middels
bekend en worden verder uitgewerkt onder andere als onderdeel van Living Labs.

Klutenplas



Een maatregel die binnen het gebiedsproces 1DYK veel van zich doet spreken is de zogenaamde Klutenplas. Op het gebied van
zoetwaterbeschikbaarheid en verziltingsbestrijding wellicht een keuze die passend te maken is. Laag gelegen plekken en plekken
waar verzilting nu reeds een rol speelt en naar de toekomst toeneemt komen als zoekgebied in aanmerking. Toch zijn draagvlak
en een goede ligging voor de vogels een net zo belangrijk criteria. In de volgende fase zal in goed overleg met de boeren gekeken
moeten worden naar de meest geschikte locatie, waarbij de wens van de agrariërs en ook de omgeving voorop zou moeten
staan.

Opvaarten

Het idee om binnen het gebied van 1DYK en Swiet Wetter Wierum Ternaard opvaarten te herstellen voor zowel de
recreatievaart, groen blauwe dooradering, als zoetwateropslag/toevoer is zondermeer interessant. Het is een idee dat bij de
verdere uitwerking van de zoetwaterlijn prioriteit zou mogen krijgen wat mij betreft.

Overige onderwerpen

Onderwerpen waar goed naar gekeken moet worden vanuit nut, noodzaak en effecten zijn:

Aanleggen en optimaliseren van vispassages
Oplossingen vinden door het op elkaar leggen van een knelpuntenkaart wateroverlast en een kansenkaart zoetwater
vasthouden
Omslagkaart, wanneer en waar slaat een zoetwater gestuurd systeem om in een zoutgestuurd systeem
Pilot verticale dijkdrainage
Vergroten peilmarges, zowel in de polders als op het IJsselmeer
Scheiden van zoete en zoute stromen

Landbouwportaal

Anti-verziltingsdrainage en andere maatregelen om water op perceel vast te houden, maar ook het verbeteren van de
bodemkwaliteit zijn voorbeelden van stimuleringsmaatregelen op perceelsniveau die via een toekomstig landbouwportaal zouden
kunnen worden gesubsidieerd. Kijk voor inspiratie eens op www.landbouwportaalnoordholland.nl Kies bij waterschappen even
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (mijn vorige werkgever).

Binnen dit portaal bevinden zich diverse thema’s en binnen deze thema’s verschillende maatregelen met subsidiepercentages en
drempelbedragen.

Financiering

Om een soortgelijk landbouwportaal in te richten en te laten functioneren zijn veel financiële middelen en fte’s nodig. De vraag is
of een deel van de financiering vanuit IKW kan komen. Voorbeelden van andere financieringsmogelijkheden zijn Regiodeal
Noard-West Fryslan/ gelden Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG)/ Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).
Eigen begrotingen van Provincie en Wetterskip. Het Wetterskip Fryslan heeft nu reeds een dergelijke regeling om
zoetwaterbeschikbaarheid in percelen te bevorderen. Deze kan in een toekomstig landbouwportaal worden
opgenomen/overgenomen. Datzelfde geldt voor de collectieven die eigen regelingen hebben en waarmee overlegd kan worden of
een landbouwportaal een vorm kan zijn om gelden beschikbaar te stellen. Ook andere fondsen die eraan zitten te komen zouden
op deze wijze kunnen werken.

Coach op het bedrijf

Voor de overheden kan een initiatief leiden tot een mogelijkheid om maatregelen met subsidies te stimuleren en daarbij tegelijk
kennis over te brengen indien we ervoor kiezen om voor de meeste maatregelen een coachbezoek als voorwaarde in te kleden in
het proces om subsidie te kunnen verkrijgen. Daarbij kunnen de praktijkcoaches van SALTA dan weer van pas komen. Maar



denk ook eens aan het potentiaal wat rondloopt bij de reeds enige jaren functionerende Landbouwadviespool (LAP). Een
portaal zoals deze biedt ook weer een mogelijkheid om de bestaande kennis te koppelen aan subsidiestromen om de impact van
het advies te vergroten en ook meer vraag gestuurd te werk te gaan.

Perspectief

Over dit alles is zeer zeker nog niets beslist en persoonlijk ben ik nog volop in de verkenning met steun van het management. Ik
kan alleen wel zeggen dat een dergelijk initiatief voor onze inwoners kan leiden tot zeer laagdrempelige wijze om te
experimenteren met bovenwettelijke maatregelen en om met elkaar en van elkaar te leren.

Vervolg

Voor mij breekt er een mooie en bijzondere periode aan.

Gaan we al dan niet verder met het landbouwportaal en welke rol kan ik vervullen? In ieder geval heb ik mijn oud-collega
en bedenker van het landbouwportaal bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de coulissen warm lopen. Hij
wil ons op weg helpen en inspireren om het landbouwportaal hier in Friesland op te zetten. Regelingen
(staatssteuntoetsen), teksten (ook voor het bestuur), leerpunten en alles wat verder van nut kan zijn, kunnen worden
gebruikt.
Hoe gaat mijn rol er verder uitzien bij het verder concretiseren van de maatregelen in de zoetwaterlijn binnen 1DYK en
FPW?
Hoe dan ook kan ik voorlopig nog wel even verder met het inspireren en kennis en ontwikkelingen ophalen. Zo ga ik nog
met diverse collega’s van binnen en buiten de provincie in gesprek over het IKG, FPLG, de Bodemagenda, GLB,
staatssteun, HORIZON EU | SOILCRATES, Bio Regio, SALTA en diverse initiatieven waaronder het opschalen van
ondergrondse opslag in samenwerking met INVEST-NL, Regiodeal Noard West Fryslân, diverse Collectieven,
gebiedsproces Dongeradielen, initiatief Acacia binnen de opmaling Nes, NBRACER-project, Friesland Buitendijks (i.v.m
zilte teelt en natuurontwikkeling), Aardappelconcern HZPC, Stichting Proefboererijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA),
Deltaplan Agrarisch Water.
Verder werk ik samen met  en  die vanuit het regionaal waterprogramma 2022 – 2027
onder andere bezig zijn met het thema zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting.

Mijn droom tot slot?

Vandaag had ik nog een boeiende gesprek met   over het landbouwportaal. Er loopt zoveel
en de kunst is om het overzicht te bewaren en te bekijken hoe een landbouwportaal al het bestaande en datgene wat in oprichting
is kan verbinden. Voor de burger zou het wel fijn zijn. 1 portaal in Friesland waar je als ondernemer op het platteland terecht kan
met al je vragen over subsidies en subsidies kan aanvragen of doorverwezen kan worden naar het platform waar dat wel kan.

Verder begreep ik dat er voldoende haakjes binnen ons beleid aanwezig moeten zijn om de ontwikkeling van een dergelijk
portaal aan op te kunnen hangen. Na met diverse mensen binnen de provincie te hebben gesproken lijken die er op zich wel
voldoende te zijn of kunnen ze nog worden gecreëerd. Daarop lopen reeds acties.

Voor wie mij verder kan helpen of opmerkingen of vragen heeft of anderzijds contact met mij wil over de Zoetwaterlijn of het
Landbouwportaal. Voel je welkom.

Met vriendelijke groeten,
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Hoi allemaal,

De afgelopen weken ben ik met mijn opdracht gestart om voor het project 1DYK een zoetwaterprogramma op te zetten. Ik ben van plan om
nieuwsberichten te schrijven en daarin informatie, voortgang en dilemma’s van gebeurtenissen van de afgelopen week terug te koppelen. Ook
hoop ik op deze wijze goed georganiseerd te blijven en documenten vast te leggen. Bovendien bied ik jullie hiermee de mogelijkheid om mij te
voeden en op mijn dilemma’s te reageren, aan te vullen of te corrigeren. De verzendlijst zal de komende periode wel groeien denk ik. Ik wil dit
bericht beginnen door mijn opdracht nog even te verduidelijken en hoe ik deze denk in te gaan vullen. Daarna deel ik de ervaringen die ik deze
week op deed. Belangrijke onderdelen daarin zijn de werkplaats Zoetwater te Burdaard en de Salta-tweedaagse. Ik sluit af met een doorkijk naar
volgende week.

Mijn opdracht

Ik heb de volledige tekst van mijn opdracht bijgevoegd. Hoofdlijn om vast te houden:

Opzetten programmalijn zoetwaterbeschikbaarheid voor het gebiedsproces 1DYK.
De wijze waarop ligt niet in beton gegoten, maar voorbeelden welke worden genoemd zijn:

onderzoek naar verzilting,
het opzetten van pilots en projecten
koppelingen zoeken met al bestaande onderzoeken en projecten.

Ik denk dat de opdracht goed aansluit bij mijn ervaring en kennis die ik verwierf bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ik was toen ik
daar vertrok begin 2022 kennishouder Verzilting en Zoetwaterbeschikbaarheid en hield mij met het onderwerp bezig vanaf 2018. Zo was ik
betrokken bij Boeren Meten Water, de opzet van het Zoet Zout Knooppunt dat nu bekend staat als SALTA, FresEM, pilot ondergrondse
Zoetwaterberging op Texel, adviseur Landbouwportaal (subsidies) voor zoetwatermaatregelen, pilot zoetwaterbeschikbaarheid Oostpolder (ten
zuiden van Amstelmeer) Dit is tevens de polder waar het zoetwaterinitiatief van  is opgestart als gevolg van deze pilot. Hij
demonstreert op zijn bedrijf diverse maatregelen die werken tegen verzilting en zoetwater besparend werken.

Mijn aanpak was om aan te sluiten bij het kennisniveau van de agrariërs binnen de gebieden en samen te werken aan vergroten kennis, vergroten
bewustwording en het opzetten van kleinschalige projecten waar behoefte en draagvlak was.  was zo iemand. Precies dat ben ik nu
weer van plan, maar in mijn opdracht gaat het er om deze kansen en behoeftes eerst in beeld te brengen binnen een uitvoeringsprogramma. Om tot
uitvoering te komen worden eerst de benodigde financiële middelen gezocht.

Lopende initiatieven

Waar het gaat om dit laatste puntje in bovenstaande opsomming heb ik afgelopen week reeds contact gezocht met de mensen van Holwerd (aan
Zee) ( ) en Dongeradielen ( ). In die overleggen kwam het gebiedsfonds Ternaard ook al even langs. In mijn Plan van
Aanpak dat ik nog voor de zomervakantie wil opleveren zal ik beschrijven hoe ik met deze initiatieven om wil gaan binnen mijn opdracht.



Werkplaats Zoetwater te Burdaard

Afgelopen dinsdagmorgen nam ik deel aan een werkatelier Zoetwater en het doel was om ideeën die in het gebiedsdocument genoemd staan
(bijgevoegd) te concretiseren. Zoet water is een van de drie dragers onder het landschapsinpassingsplan 1DYK. De andere dragers zijn brede
welvaart en ecologische plus. Het gezelschap bestond uit 24 deelnemers vanuit diverse gelederen. Ik noem een aantal soorten organisaties;
Provincie, Wetterskip, Gemeenten, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, LTO-Noord, Waddenvereniging en nog enkele.

Het gesprek plenair ging over de werking van het watersysteem en een groot deel van de groep was het eens over de constatering dat we nog
onvoldoende weten van de huidige en toekomstige knelpunten rondom zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting en dat dit een steeds urgenter
onderwerp voor onderzoek aan het worden is. Waar kunnen we in de toekomst nu precies problemen in de kleischil verwachten? Hoe groot zijn
deze dan? Welke systeemveranderingen zijn dan nodig? De mening is dat je zonder deze kennis het gesprek met de ondernemers in de kern niet
scherp kan voeren. Eens! Maar we kunnen het gesprek wel opstarten. Zie ook het onderdeel Salta.

In twee groepen werd vervolgens verder verkend. De groep die energie stak in het concreet maken van de in het gebiedsdocument verkende
kansen en initiatieven om verzilting te bestrijden en zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten was vrij klein, maar bracht voor mijn opdracht het
meest bruikbare resultaat. Ik wacht de uitwerking af en deel deze zo snel mogelijk, maar om een paar voorbeelden te benoemen; er werden plekken
aangewezen waar verzilting nu reeds ervaren wordt en ook werden plekken genoemd waar we mogelijk kunnen werken met een gescheiden
zoet/zout watersysteem.

Ik heb de ochtend verder ervaren als een bijeenkomst die grotendeels nodig was om iedereen weer even op de juiste vlieghoogte te krijgen en
miste de mensen die het gebied echt goed kennen vanuit de dagelijkse praktijk/gebiedsniveau. Maar goed, het is een start en was hoognodig,
want na de totstandbrenging van het gebiedsdocument in 2022 was het lang stil geweest rondom dit onderwerp. Nu doorzetten en uitbouwen. Ik
draag daar graag aan bij. Volgende week zijn er wellicht volop kansen, zie verderop in dit bericht.

Zoet-zout tweedaagse 26 en 27 juni SALTA

Afgelopen woensdag en donderdag was ik op de zoet-zout tweedaagse. Salta heeft als doel om te werken aan het vraagstuk van verzilting en
zoetwatervoorzienig van de Nederlandse Kust. Beschikbare kennis ontsluiten, delen praktijkervaringen en innovaties en nieuwe projecten
ontwikkelen. Ik denk dat er zo’n 40 deelnemers aanwezig waren bij de start in Zuidhorn. Het programma heb ik bijgevoegd en ik ga de informatie
hier niet delen, want dan wordt dit bericht te lang. Voor vragen kun je mij bereiken. Wat ik belangrijk vind om met jullie te delen is wat ik voor mijn
opdracht heb opgehaald en waar ik denk mee verder te kunnen. Naast het feit dat ik contacten heb opgedaan en waar ik de komende weken mee
ga afspreken. Ik breng de volgende punten even onder de aandacht:

Salta werkt met twee praktijkcoaches  en  die agrariërs helpen om een beter beeld te krijgen van verzilting en
zoetwaterbeschikbaarheid in het perceel. Een belangrijk punt is ook dat zij kunnen adviseren welke maatregelen kunnen helpen. Nog
belangrijker voor mijn opdracht is dat zij een heel goed beeld hebben van de agrariërs die iets willen, die reeds vragen hebben gesteld, die
zich verdiepen en waar enthousiasme aanwezig is om pilots op te zetten. Jullie zullen begrijpen dat ik met  en  binnenkort wat
bakjes koffie ga drinken��
Het klinkt heel logisch, maar in Noord-Holland werd het mij ook heel duidelijk. “Een boer kan niet in iets investeren dat hij niet kan
terugverdienen”. Wij als overheden en onderzoekers zullen het enthousiasme moeten laten ontstaan vanuit een verdienmodel. Investeren
in een ondergrondse wateropslag bijvoorbeeld. Bij een bedrijf in Termunten gaat geïnvesteerd worden in ondergrondse opslag en een
sub irrigatiesysteem om daarmee pootaardappelen van water te voorzien. Dat doen zij omdat zij verwachten te kunnen groeien van een
opbrengst die normaal 20 tot 45 ton is naar 30 tot 55 ton. Ze zijn dus in beginsel opbrengst gestuurd en worden nog niet direct geprikkeld
door verhalen dat het mogelijk zouter wordt of dat er in perioden van droogte tekorten ontstaan. Dat is ook niet het haakje om bij de
ondernemer binnen te komen. Je moet direct iets te bieden hebben.
Verder werd maar weer eens duidelijk vanuit de lezingen, veldbezoeken, gesprekken en discussies dat we de ondernemers kunnen helpen
om te begrijpen dat zij hun bodem (beter) in kaart brengen. Daarbij gaat het om vochthoudend vermogen, zoutgehalte bodemvocht in
relatie tot zoute kweldruk en grondwaterstanden, de aanwezigheid en wijze van opbouw zoetwaterlenzen. Als de ondernemers dat in kaart
hebben gebracht volgen adviezen voor maatregelen op perceelsniveau. Slechts in beperkte mate zullen deze kunnen worden ondersteund
door maatregelen op watersysteemniveau (waterschapsmaatregelen).

Volgende week

Naast het feit dat ik volgende week afspraken in zal plannen met mensen die dicht tegen de praktijk functioneren en het gebied goed kennen, ben
ik uitgenodigd voor de Lokale Konsulten voor het gebiedsplan van 1DYK in ‘t Beerdhuus in Sint Jacobiparochie (3 juli) en de Theaterkerk in Nes
(4 juli). Het zijn inloopbijeenkomsten en die lijken mij een uitgesproken kans om met mensen uit het gebied in gesprek te gaan, kennis te delen en



kansen in kaart te brengen.

Tot zover maar even dit eerste bericht.

Ik wens jullie een goed weekend!

Groeten 



Opdracht: Projectleider Programmalijn Zoetwater – 1DYK 

Uren: ca. 16 u/pw – in ieder geval tot december 2024 met uitloop naar maart 

2025 

Resultaat: Programmalijn zoetwater t.b.v. Integraal Inrichtingsplan 1DYK 

Waarom    

Langs de Friese Waddenkust zijn zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting belangrijke opgaven voor 

een volhoudbare toekomst. Provincie Fryslân werkt samen met partners aan de kustontwikkeling 

vanuit het Fries Programma Waddenkust. In het gebiedsproces 1DYK (vanuit dijkversterking 

Koehool-Lauwersmeer) is zoetwaterbeschikbaarheid als één van de dragers benoemd voor een 

succesvolle gebiedsontwikkeling, naast ecologie en brede welvaart. Komende tijd (tot maart 2025) 

werken we voor 1DYK aan een integraal inrichtingsplan waarbij we voor deze drie dragers kansen en 

initiatieven op de kaart zetten.  

We zoeken we een projectleider die aan de slag gaat met een programmalijn 

zoetwaterbeschikbaarheid voor het gebiedsproces 1DYK. Er zijn verschillende manieren om met 

deze programmalijn aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door middel van onderzoek naar verzilting, het 

opzetten van pilots en projecten maar ook koppelingen zoeken met al bestaande onderzoeken en 

projecten. Denk hierbij aan de provinciale opgave om groen-blauwe dooradering te verbeteren en 

uit te breiden, of de waterbergingsopgave die in gebiedsproces Dongeradielen aangepakt wordt. 

Daarnaast willen we, in samenwerking met kennisinstellingen zoals Salta, kijken wat de 

mogelijkheden zijn voor het opzetten van pilots en projecten voor zoet water vasthouden, in het 

bijzonder voor de landbouw in dit gebied.  

Je werkt aan deze opdracht met een klein team vanuit het Fries Programma Waddenkust. Het FPW 

valt onder team Gebiedsontwikkeling in het domein Provinciale Omgeving. Daarnaast werken we 

met ca. 15 collega’s aan de Wadden vanuit verschillende domeinen, en natuurlijk met mede-

overheden en gebiedspartners.  

Opdracht 

- Uitwerken programmalijn zoetwaterbeschikbaarheid voor integraal inrichtingsplan 1DYK 

Resultaat: In maart 2025 leveren we met 1DYK-partijen een akkoord op een integraal inrichtingsplan. 

Daar zitten kansen voor zoetwater, ecologie, verrijking van het gebied in. De projectleider is 

verantwoordelijk voor de inbreng voor de programmalijn zoetwaterbeschikbaarheid. Dat kan gaan 

om: 

- Pilots binnen onderzoeksgebieden 1DYK/Koehool-Lauwersmeer/Dongeradielen. Denk aan 

maatregelen op perceelsniveau om zelfvoorzienendheid te vergroten. Bijv. 

antiverziltingsdrainage, water efficiënte irrigatie, bodemverbetering en gebruik van 

alternatieve waterbronnen.  

- Kansen vanuit groen-blauwe dooradering in kaart brengen. 

- Zoetwaterkansen in beeld brengen bij project Swiet Wetter Wierum-Ternaard. Dit is een 

initiatief vanuit de omgeving waarbij meerdere opgaven worden gecombineerd: herstel 

opvaarten, groenblauwe dooradering en waterberging. Gesprekken met grondeigenaren 

moeten gevoerd worden waarbij het belang voor de eigenaren helder wordt. Mogelijk 



daarom een interessant zoekgebied voor pilots en onderzoeken ter bevordering van 

zoetwater. 

- Verbetering zoetwatersysteem: waterberging vergroten in samenwerking met 

gebiedsproces Dongeradielen. Tussen Koehool en Zwarte-Haan bestaat ook een zoekgebied, 

mogelijk met een vergelijkbare aanpak als Swiet Wetter Wierum Ternaard waarin doelen 

voor waterberging, watersport, ecologie en waterrecreatie gekoppeld worden.  

- Kansen voor zoetwater zoeken in relatie tot ecologische maatregelen en recreatieve 

functies. Vanuit de ecologische drager wordt onder andere gekeken naar het realiseren van 

een vishevel, verbeteren vismigratie en dijksputten. Uitgezocht moet worden wat het effect 

hiervan is op zoetwater in naastgelegen percelen en hoe natuurmaatregelen kunnen worden 

gerealiseerd zonder negatieve gevolgen (liever met positieve gevolgen) voor de 

zoetwaterbeschikbaarheid.  

- Samenwerking intensiveren met kennisinstellingen zoals Salta, HZPC (welke kennisvragen 

kunnen we naar dit gebied halen? Hoe kunnen we bijdragen en aanhaken bij netwerk 

kennisontwikkeling Lauwersmeer, Franeker etc.? 

- Verkennen pilot verticale drainage. Gekeken wordt naar locatie Roptasyl 

- In kaart brengen kansen en verbindingen vanuit (Friese) Waddenbrede opgave.  

Vanuit de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Uitvoeringsprogramma 2021-26 wordt aan 

een Waddenbrede zoetwaterstrategie gewerkt. Daarnaast is recentelijk de ontwerpvisie Fryslân 

Klimaatbestendig 2050+ vastgesteld, welke invulling krijgt in het aankomend FPLG. Ook zijn er de 

huidige zoetwaterstrategie voor Noord-Nederland (Deltaprogramma Zoetwater), het 

Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, de Friese Klimaatadaptatiestrategie en projecten als Zoet 

op Zout en Boeren Meten Water. 

Achtergrond 

Gebiedsproces 1DYK Koehool-Lauwersmeer  

In de komende jaren versterkt Wetterskip Fryslân de dijk in het traject Koehool – Lauwersmeer (ca. 

47 km). Hierbij komen veel kansen en opgaven naar voren die we integraal willen verbinden in een 

integraal inrichtingsplan (IIP) met als eindresultaat ‘Dijk versterkt, randen verzacht en gebied 

verrijkt’. Samen met overheden en gebiedspartners werken we hieraan onder de noemer ‘1DYK’. Dit 

samenwerkingsverband streeft naar de totstandkoming van een integraal gebiedsplan dat richting 

geeft aan de wijze waarop de opgaven en belangen die in het gebied spelen, met elkaar worden 

gecombineerd. Dit is een complex proces, omdat opgaven en belangen met elkaar kunnen 

conflicteren (natuur versus landbouw, natuur versus recreatie en toerisme, leefbaarheid versus 

recreatie en toerisme, etc. etc.).. Er zijn omvangrijke investeringen gemoeid met een deel van de 

opgaven, maar aanvullende financiering voor gebiedsverrijking, waaronder de zoetwater drager is 

nog in ontwikkeling.  



PROGRAMMA

Zoet-Zout 2-Daagse 2024 SALTA: informele kennisuitwisseling centraal

Wanneer: woensdag 26 juni en donderdag 27 juni 2024

Waar: provincie Groningen

Doelen:

 Kennisuitwisseling over actuele inzichten verzilfing en zoetwatervoorziening kustregio, 
gericht op handelingsperspecfief voor gebruikers (land- en tuinbouw, waterbeheerders, 
terreinbeheerders etc).

 Uitbouwen acfief netwerk

 Versterken funcfie SALTA als Kenniscluster voor Verzilfingsvraagstukken (bundeling van 
kennis private en publieke parfijen binnen Nederland). Op dit moment zijn 45 parfijen 
verbonden aan SALTA.

Doelgroep: Experts en ervaringsdeskundigen die beroepsmafig bij het thema zijn betrokken.

Programma

Extra sprekers als intermezzo
Er zijn extra sprekers toegevoegd aan het programma. Deze zullen als een intermezzo op 
verschillende momenten programma extra betekenis geven. Heb jij ook een ervaring die je graag 
met het netwerk wilt delen? Laat het ons weten. We geven je graag gelegenheid tijdens ons 
evenement. 

 Is nou verzilting het probleem of droogte? Een beschouwing door  (Provincie 
Zeeland); 

 Bodemverzilting in de praktijk: Praktijkcoaches  en  van SALTA 
laten zien hoe zij werken met telers; 

 Irrigatie in de teelt pootgoed: Ontstaat er nieuw perspectief met de ondergrondse opslag 
van water? Met toelichting door specialisten van Acacia Water. 

Woensdag 26 juni 2024

09.45 Vertrek bus vanaf transferium A7 Hoogkerk
10.00 - 10.30 Ontvangst in Bistro Het Oude Raadhuis, Zuidhorn (let op: de locafie is gewijzigd tov 

eerdere versies van het programma!)
10.30 - 10.45 Welkom door , algemeen directeur SALTA
10.45 - 11.00 Video-boodschap van de heer Henk Emmens, lid van het College van Gedeputeerde 

Staten van Groningen
11.00 - 11.20 Verzilfing en zoetwatervoorziening in het beleid: Deltaprogramma Zoetwater

Introducfie door  (Ministerie I&W)



11.20 - 11.40 Verzilfing in een veranderende toekomst, waar krijgen we mee te maken?
Inleiding door , Deltares

11:40 – 12:00 De Kennisagenda van SALTA: handelingsperspecfief voor gebruikers
Introducfie door , wetenschappelijk directeur SALTA.

12.00 – 12.15 Vragen
12:15 - 13.30 Lunch (als het weer goed is kan dat buiten op het terras!)
13.30 Vertrek per bus naar SPNA (Munnekezijl)
14.30- 17.00 Bezoek Sfichfing Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw.

 Introducfie SPNA
 Rondleidingen (in groepen)

o Introducfie en veldbezoek Verzilfingsonderzoek SPNA met  

o Introducfie  (Waterschap Noorderzijlvest): beheer 
Lauwersmeer, monitoring verzilfing omgeving, emissie-onderzoek.

17.00- 17.30 Vertrek naar Piloersemaborg (Den Ham) 
18.00 Diner. Chef-kok  zal een heerlijk 4-gangen menu met lokale producten 

prepareren
21.00 Vertrek bus naar Zuidhorn (stafion en parkeerterrein bij Bistro Het Oude Raadhuis) 

en transferium A7 Hoogkerk

Donderdag 27 juni 2024 

8.30 Vertrek bus vanaf transferium A7 Hoogkerk
9.30 - 10.45 Bezoek Dubbele Dijk (Bierum). Het project Dubbele Dijk geeft onderzoekers en 

ondernemers een unieke faciliteit om wetenschappelijk en prakfijkgericht onderzoek 
rond verzilfing en aquacultuur te doen.
Toelichfing en terreinbezoek onder begeleiding van  (RUG),  

,  (Hanzehogeschool) en  (Greenfinch)
10.45 Vertrek 
11:45 – 12:45 Bezoek projecten Waterschap Hunze en Aa’s: Brede Groene Dijk en Ophogen 

Landbouwgrond. Wat zijn de de toepassingsmogelijkheden zoute baggerspecie? Kan 
een dijk worden versterkt met zoute baggerspecie? En hoe kan baggerslib uit de 
haven worden gebruikt voor het verbeteren van landbouwgrond om een antwoord 
te geven op veenoxidafie en verzilfing? Toelichfing door  en  

 (Waterschap Hunze en Aa’s)
12.45 Vertrek naar Graanrepubliek, Bad Nieuweschans
13.30 Lunch en introducfie Coöperafie De Graanrepubliek, een uniek project waar een 

bijzondere coöperafie het graan uit het Oldambt verwerkt tot heerlijke producten, in 
historisch erfgoed. Ruimte voor laatste ‘pitches’.

15.00 Afsluifing. Terug naar Groningen. OV-reizigers kunnen worden afgezet op stafion 
Nieuweschans (ivm werkzaamheden ringweg Groningen)

16.00 Bus rijdt via stafion Nieuweschans terug naar transferium A7 Hoogkerk



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:17:28
Van:  
Verzonden: Fri, 19 Jul 2024 09:38:57
Aan:       

    @acaciawater.com
@acaciawater.com 

Cc:  
Onderwerp: Nieuwsbericht 2 19 juli 2024
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
PVA versie 1, gebruik document Mieden op zijn Mooist.docx;

Hoi allemaal,

Zo op de valreep van mijn vakantie (22 juli-16 augustus) mijn tweede nieuwsbericht. Het eerste nieuwsbericht van 28 juni is onderaan nog even
meegenomen voor de nieuwe geadresseerden. Daarin beschreef ik reeds mijn opdracht voor het samenstellen van een zoetwaterlijn ten behoeve
van het Integraal Inrichtingsplan 1DYK. Tussen 28 juni en nu heb ik vooral gewerkt aan het PVA en daarvoor verschillende gesprekken gevoerd.
In dit nieuwsbericht gaat daar dan ook de meeste aandacht naar uit.

PVA

Het is een relatief eenvoudig PVA waarin ik de huidige situatie (lopende gebiedsprocessen en initiatieven) met betrekking tot
zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting op een rijtje heb gezet. Het valt dan op dat de onderwerpen waar het om gaat relatief beperkt zijn, maar dat
veel gebiedsprocessen en initiatieven werken aan hetzelfde doel namelijk komen tot concrete toepassing van veelal innovatieve oplossingen en
maatregelen ter bevordering van zoetwaterbeschikbaarheid en het tegengaan van verzilting, alsmede bewustwording bij agrariërs dat er werk aan
de winkel is.

Het valt mij na mijn analyse op dat er al best veel loopt in Friesland en ook valt op dat Acacia en Fixeau in veel trajecten betrokken zijn. Voor mij is
dat verder geen issue. Acacia is een van de weinige ondernemingen die zich in Nederland richt op bewustwording bij agrariërs en helpen om
handelingsperspectief te bieden. Dat is ook waar ik denk dat de zoetwaterlijn voor 1DYK zich op zou moeten richten. Daarbij zullen we moeten
waken voor overlap met Spaarwater 3, een nieuw initiatief van Acacia.

Verzoek: Ik zou jullie willen vragen om het concept-PVA eens door te nemen. Ik nodig jullie daarbij uit om aanvullingen te doen, met suggesties te
komen, correcties door te voeren of alles aan te geven wat verder maar in jullie opkomt ter bevordering van een snel proces na de vakantie.

Spaarwater 3

Vorige week ontving ik via  een door Acacia opgesteld concept voor een projectbeschrijving voor Spaarwater 3.
Ook had ik daarover deze week een gesprek met en  van Acacia. Financiële middelen zijn
nog niet geregeld, maar een aanvraag voor het Waddenfonds is in voorbereiding en gesprekken met medefinanciers zijn
opgestart. Het sluit aan op Spaarwater 1 en 2 waar de technieken voor anti-verziltingsdrainage en ondergrondse opslag op
pilotschaal zijn getest en ontwikkeld. De ambitie van Spaarwater 3 is om bewustzijn, kennis en handelingsperspectief te creëren
voor het probleem en de oplossingen aan te dragen.

In Spaarwater 3 worden de eerder onder Zoet op Zout in Friesland opgezette pilots voor anti-verziltingsdrainage,
toekomstbestendig regionaal waterbeheer in de opmaling Nes en het zouttolerant bouwplan bij SPNA voortgezet waarbij de
focus komt te liggen op monitoring en doorontwikkeling. Ook wil men anti-verziltingsdrainage uitbreiden op circa 3 andere
locaties en onder andere condities.



Verder is het de bedoeling om de vorm van de eerder genoemde studiegroepen door te zetten met de bestaande groepen en dit
verder uit te bouwen langs de hele kustzone. Het helpt de boer op individueel niveau. En het helpt boer en waterschap op de
schaal van de polder.

De beoogde projectduur is 3 jaar, vanaf begin 2025 tot en met eind 2027.

Ik heb met  en  afgesproken dat we ernaar streven complementair aan elkaar te zijn, want veel mogelijkheden voor
concrete projecten of doorstarten van bestaande trajecten zou gefinancierd kunnen worden via Spaarwater 3. Het vergt de
nodige aandacht om het zo maar te zeggen.

Vakantie

Wat ook aandacht vraagt is even tijd en ruimte voor rust, zon en ontspanning. Velen van jullie gaan de komende weken er even
tussenuit. Ik ook. Ik ga 

Wie ook op vakantie gaat wens ik een hele fijne vakantieperiode toe en voor wie doorwerkt en dus vermoedelijk in Nederland
blijft hoop ik dat we wat minder regen en wat meer zon krijgen, want van droogte is momenteel geen sprake en daardoor zal het
negatieve gevolg van verzilting wellicht ook iets minder zijn door de onder natuurlijke omstandigheden goed gevoede
zoetwaterlenzen in de percelen.

Tot zover maar even dit tweede bericht.

Ik wens jullie hoe dan ook een goed weekend en tot snel.

Groeten 

Van:  
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 12:52
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ; 

 ;  ;  ;  ;  ;  
CC:  
Onderwerp: nieuwsbericht 1 28 juni 2024

Hoi allemaal,

De afgelopen weken ben ik met mijn opdracht gestart om voor het project 1DYK een zoetwaterprogramma op te zetten. Ik ben van plan om
nieuwsberichten te schrijven en daarin informatie, voortgang en dilemma’s van gebeurtenissen van de afgelopen week terug te koppelen. Ook
hoop ik op deze wijze goed georganiseerd te blijven en documenten vast te leggen. Bovendien bied ik jullie hiermee de mogelijkheid om mij te
voeden en op mijn dilemma’s te reageren, aan te vullen of te corrigeren. De verzendlijst zal de komende periode wel groeien denk ik. Ik wil dit
bericht beginnen door mijn opdracht nog even te verduidelijken en hoe ik deze denk in te gaan vullen. Daarna deel ik de ervaringen die ik deze
week op deed. Belangrijke onderdelen daarin zijn de werkplaats Zoetwater te Burdaard en de Salta-tweedaagse. Ik sluit af met een doorkijk naar
volgende week.

Mijn opdracht

Ik heb de volledige tekst van mijn opdracht bijgevoegd. Hoofdlijn om vast te houden:

Opzetten programmalijn zoetwaterbeschikbaarheid voor het gebiedsproces 1DYK.
De wijze waarop ligt niet in beton gegoten, maar voorbeelden welke worden genoemd zijn:

onderzoek naar verzilting,
het opzetten van pilots en projecten

amolle
Tekstvak

Informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek 


amolle
Tekstvak



amolle
Tekstvak




koppelingen zoeken met al bestaande onderzoeken en projecten.

Ik denk dat de opdracht goed aansluit bij mijn ervaring en kennis die ik verwierf bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ik was toen ik
daar vertrok begin 2022 kennishouder Verzilting en Zoetwaterbeschikbaarheid en hield mij met het onderwerp bezig vanaf 2018. Zo was ik
betrokken bij Boeren Meten Water, de opzet van het Zoet Zout Knooppunt dat nu bekend staat als SALTA, FresEM, pilot ondergrondse
Zoetwaterberging op Texel, adviseur Landbouwportaal (subsidies) voor zoetwatermaatregelen, pilot zoetwaterbeschikbaarheid Oostpolder (ten
zuiden van Amstelmeer) Dit is tevens de polder waar het zoetwaterinitiatief van  is opgestart als gevolg van deze pilot. Hij
demonstreert op zijn bedrijf diverse maatregelen die werken tegen verzilting en zoetwater besparend werken.

Mijn aanpak was om aan te sluiten bij het kennisniveau van de agrariërs binnen de gebieden en samen te werken aan vergroten kennis, vergroten
bewustwording en het opzetten van kleinschalige projecten waar behoefte en draagvlak was.  was zo iemand. Precies dat ben ik nu
weer van plan, maar in mijn opdracht gaat het er om deze kansen en behoeftes eerst in beeld te brengen binnen een uitvoeringsprogramma. Om tot
uitvoering te komen worden eerst de benodigde financiële middelen gezocht.

Lopende initiatieven

Waar het gaat om dit laatste puntje in bovenstaande opsomming heb ik afgelopen week reeds contact gezocht met de mensen van Holwerd (aan
Zee) ( ) en Dongeradielen ( ). In die overleggen kwam het gebiedsfonds Ternaard ook al even langs. In mijn Plan van
Aanpak dat ik nog voor de zomervakantie wil opleveren zal ik beschrijven hoe ik met deze initiatieven om wil gaan binnen mijn opdracht.

Werkplaats Zoetwater te Burdaard

Afgelopen dinsdagmorgen nam ik deel aan een werkatelier Zoetwater en het doel was om ideeën die in het gebiedsdocument genoemd staan
(bijgevoegd) te concretiseren. Zoet water is een van de drie dragers onder het landschapsinpassingsplan 1DYK. De andere dragers zijn brede
welvaart en ecologische plus. Het gezelschap bestond uit 24 deelnemers vanuit diverse gelederen. Ik noem een aantal soorten organisaties;
Provincie, Wetterskip, Gemeenten, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea, LTO-Noord, Waddenvereniging en nog enkele.

Het gesprek plenair ging over de werking van het watersysteem en een groot deel van de groep was het eens over de constatering dat we nog
onvoldoende weten van de huidige en toekomstige knelpunten rondom zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting en dat dit een steeds urgenter
onderwerp voor onderzoek aan het worden is. Waar kunnen we in de toekomst nu precies problemen in de kleischil verwachten? Hoe groot zijn
deze dan? Welke systeemveranderingen zijn dan nodig? De mening is dat je zonder deze kennis het gesprek met de ondernemers in de kern niet
scherp kan voeren. Eens! Maar we kunnen het gesprek wel opstarten. Zie ook het onderdeel Salta.

In twee groepen werd vervolgens verder verkend. De groep die energie stak in het concreet maken van de in het gebiedsdocument verkende
kansen en initiatieven om verzilting te bestrijden en zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten was vrij klein, maar bracht voor mijn opdracht het
meest bruikbare resultaat. Ik wacht de uitwerking af en deel deze zo snel mogelijk, maar om een paar voorbeelden te benoemen; er werden plekken
aangewezen waar verzilting nu reeds ervaren wordt en ook werden plekken genoemd waar we mogelijk kunnen werken met een gescheiden
zoet/zout watersysteem.

Ik heb de ochtend verder ervaren als een bijeenkomst die grotendeels nodig was om iedereen weer even op de juiste vlieghoogte te krijgen en
miste de mensen die het gebied echt goed kennen vanuit de dagelijkse praktijk/gebiedsniveau. Maar goed, het is een start en was hoognodig,
want na de totstandbrenging van het gebiedsdocument in 2022 was het lang stil geweest rondom dit onderwerp. Nu doorzetten en uitbouwen. Ik
draag daar graag aan bij. Volgende week zijn er wellicht volop kansen, zie verderop in dit bericht.

Zoet-zout tweedaagse 26 en 27 juni SALTA

Afgelopen woensdag en donderdag was ik op de zoet-zout tweedaagse. Salta heeft als doel om te werken aan het vraagstuk van verzilting en
zoetwatervoorzienig van de Nederlandse Kust. Beschikbare kennis ontsluiten, delen praktijkervaringen en innovaties en nieuwe projecten
ontwikkelen. Ik denk dat er zo’n 40 deelnemers aanwezig waren bij de start in Zuidhorn. Het programma heb ik bijgevoegd en ik ga de informatie
hier niet delen, want dan wordt dit bericht te lang. Voor vragen kun je mij bereiken. Wat ik belangrijk vind om met jullie te delen is wat ik voor mijn
opdracht heb opgehaald en waar ik denk mee verder te kunnen. Naast het feit dat ik contacten heb opgedaan en waar ik de komende weken mee
ga afspreken. Ik breng de volgende punten even onder de aandacht:

Salta werkt met twee praktijkcoaches  en  die agrariërs helpen om een beter beeld te krijgen van verzilting en
zoetwaterbeschikbaarheid in het perceel. Een belangrijk punt is ook dat zij kunnen adviseren welke maatregelen kunnen helpen. Nog
belangrijker voor mijn opdracht is dat zij een heel goed beeld hebben van de agrariërs die iets willen, die reeds vragen hebben gesteld, die
zich verdiepen en waar enthousiasme aanwezig is om pilots op te zetten. Jullie zullen begrijpen dat ik met  en  binnenkort wat
bakjes koffie ga drinken��
Het klinkt heel logisch, maar in Noord-Holland werd het mij ook heel duidelijk. “Een boer kan niet in iets investeren dat hij niet kan



terugverdienen”. Wij als overheden en onderzoekers zullen het enthousiasme moeten laten ontstaan vanuit een verdienmodel. Investeren
in een ondergrondse wateropslag bijvoorbeeld. Bij een bedrijf in Termunten gaat geïnvesteerd worden in ondergrondse opslag en een
sub irrigatiesysteem om daarmee pootaardappelen van water te voorzien. Dat doen zij omdat zij verwachten te kunnen groeien van een
opbrengst die normaal 20 tot 45 ton is naar 30 tot 55 ton. Ze zijn dus in beginsel opbrengst gestuurd en worden nog niet direct geprikkeld
door verhalen dat het mogelijk zouter wordt of dat er in perioden van droogte tekorten ontstaan. Dat is ook niet het haakje om bij de
ondernemer binnen te komen. Je moet direct iets te bieden hebben.
Verder werd maar weer eens duidelijk vanuit de lezingen, veldbezoeken, gesprekken en discussies dat we de ondernemers kunnen helpen
om te begrijpen dat zij hun bodem (beter) in kaart brengen. Daarbij gaat het om vochthoudend vermogen, zoutgehalte bodemvocht in
relatie tot zoute kweldruk en grondwaterstanden, de aanwezigheid en wijze van opbouw zoetwaterlenzen. Als de ondernemers dat in kaart
hebben gebracht volgen adviezen voor maatregelen op perceelsniveau. Slechts in beperkte mate zullen deze kunnen worden ondersteund
door maatregelen op watersysteemniveau (waterschapsmaatregelen).

Volgende week

Naast het feit dat ik volgende week afspraken in zal plannen met mensen die dicht tegen de praktijk functioneren en het gebied goed kennen, ben
ik uitgenodigd voor de Lokale Konsulten voor het gebiedsplan van 1DYK in ‘t Beerdhuus in Sint Jacobiparochie (3 juli) en de Theaterkerk in Nes
(4 juli). Het zijn inloopbijeenkomsten en die lijken mij een uitgesproken kans om met mensen uit het gebied in gesprek te gaan, kennis te delen en
kansen in kaart te brengen.

Tot zover maar even dit eerste bericht.

Ik wens jullie een goed weekend!

Groeten 
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 1 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

Zoetwater is een levensbehoefte van mens en dier en cruciaal voor de teelt van gewassen. 
Hoewel het zoetwatersysteem in de Noordelijke Kleischil momenteel optimaal is ingericht, 
veroorzaken verziltings- en bodemdalingsprocessen uitdagingen voor de toekomst. Nu wordt 
er nog zoetwater aangevoerd vanuit het IJsselmeer, maar deze voorraad zal niet oneindig zijn. 
Er moet dus gekeken worden naar manieren om voldoende zoetwater in de Waddenkust vast 
te houden.  

Provincie Fryslân werkt samen met partners aan de kustontwikkeling vanuit het Fries 
Programma Waddenkust (IPW). Vanuit de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het 
Uitvoeringsprogramma 2021-26 wordt aan een Waddenbrede zoetwaterstrategie gewerkt. 
Daarnaast is recentelijk de ontwerpvisie Fryslân Klimaatbestendig 2050+ vastgesteld. Ook zijn 
vele andere partijen bezig met het verziltingsvraagstuk en het behoud van voldoende 
zoetwater. Zo is er de huidige zoetwaterstrategie voor Noord-Nederland (Deltaprogramma 
Zoetwater), het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, de Friese Klimaatadaptatiestrategie 
en projecten als Zoet op Zout en Boeren Meten Water. 

In het gebiedsproces 1DYK (vanuit dijkversterking Koehool-Lauwersmeer, zie Figuur 1) is 
zoetwaterbeschikbaarheid als één van de dragers benoemd voor een succesvolle 
gebiedsontwikkeling, naast ecologie en brede welvaart. Voor 1DYK werken we aan een 
integraal inrichtingsplan waarbij we voor deze drie dragers kansen en initiatieven op de kaart 
zetten. Voor het concretiseren van de inbreng voor de drager zoetwaterbeschikbaarheid is dit 
Plan van Aanpak geschreven.  

Figuur 1:Plangebied 1DYK 

1.1. Opdracht 

Binnen dit PVA wordt uitgelegd hoe we te werk gaan. Een volledige weergave van de opdracht 
is bijgevoegd als Bijlage 1. 

Kern van de opdracht: 
 Opzetten programmalijn zoetwaterbeschikbaarheid voor het gebiedsproces 1DYK.  
 In kaart brengen kansen en verbindingen zoetwaterstrategie vanuit (Friese) 

Waddenbrede opgave (IPW).  
 De wijze waarop ligt niet in beton gegoten, maar voorbeelden welke worden genoemd 

zijn:  
o onderzoek naar verzilting,  
o het opzetten van pilots en projecten  
o koppelingen zoeken met al bestaande onderzoeken en projecten.  
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1.2. Aanleiding, afbakening en opbouw PVA 

In dit plan van aanpak is beschreven hoe de drager zoetwaterbeschikbaarheid invulling krijgt, 
zodat deze voeding geeft aan het  Intergraal Inrichtingsplan (IIP) voor de 47 km dijkverbetering 
Koehool-Lauwersmeer en de zoetwaterstrategie vanuit de (Friese) Waddenbrede opgave. 

De opdracht overlapt diverse lopende gebiedsprocessen/initiatieven/projecten. Daar wordt 
gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking en afstemming. Voor het project 1DYK is het 
van belang om vast te stellen waar de raakvlakken met zoetwaterbeschikbaarheid zich 
bevinden en hoe deze geïntegreerd kunnen worden met het Integraal Inrichtingsplan (IIP). 
Verder geeft het uitvoeringsprogramma bouwstenen voor het aanvragen van subsidies via het 
Waddenfonds voor zoetwatermaatregelen in kader van het Integraal (Fries) Programma 
Waddenkust (IPW). 

Het gaat in deze aanpak om concrete maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn en die 
bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied. Voor uitvoerige bovenregionale studies naar 
verbeteringsmogelijkheden binnen het boezemwatersysteem om bijvoorbeeld de doorspoeling 
en toekomstige zoetwaterleverantie naar de polders te verbeteren is geen ruimte binnen deze 
opdracht. Het is aan het wetterskip hieraan invulling te geven.  
Binnen deze opdracht ligt de focus op maatregelen die we samen met de grondeigenaren 
kunnen uitvoeren. Sommige grondeigenaren kampen al met de problemen van verzilting, voor 
anderen is het een zorg voor later. Het is zaak om juist nu te experimenteren voor de toekomst, 
op de plekken waar dat al wenselijk is. Hoe gaan we om met verzilting en zeespiegelstijging? 
Hoe zorgen we voor een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw en de omgeving? 
Welke kennis hebben we nodig? Welke proeven kunnen we daar nu voor opzetten? Gezien 
het feit dat nog niet alle landbouwers de verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid als actueel 
probleem zien, is voorlichting over dit onderwerp ook van belang.  Ter verduidelijking en als 
voorbeeld. In kader van 1DYK is voor de dijkversterking grond nodig en is de wens om 
natuurmaatregelen te realiseren. Hiervoor gaan we in gesprek met grondeigenaren. Dit biedt 
de aanleiding om meteen aan de slag te gaan met zoetwater. 

Het plan van aanpak beschrijft de opdracht, de lopende gebiedsprocessen, projecten en 
initiatieven en de werkwijze en acties om zaken concreet te maken en toe te werken naar het 
uitvoeringsprogramma.  
Het plan van aanpak kent de volgende hoofdstukindeling: 
Hoofdstuk 1 Inleiding  
Hoofdstuk 2 Lopende gebiedsprocessen, projecten en initiatieven 
Hoofdstuk 3 Werkwijze en uit te voeren acties   
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Hoofdstuk 2 Lopende gebiedsprocessen, projecten en initiatieven 

2.1. 1DYK 

Voor het gebiedsproces 1DYK is een gebiedsdocument opgesteld. De daarvoor ingebrachte 
initiatieven en maatregelen voor de zoetwaterdrager zijn hieronder beschreven. Het zijn de 
maatregelen die zijn overgebleven na een sessie met hydrologen op 2 feb 2023.  

- Bufferzone verzilting 
- Spaarwatertechnieken 
- Waterberging vergroten 
- Boezemcapaciteit vergroten 
- Klimaat adaptieve landbouw 
- Herstel opvaarten Gemeente Waadhoeke 
- Swiet Wetter Wierum Ternaard (vishevel/vispassage en herstel 

opvaarten/groenblauwe dooradering) 
- Verticale drainagepilot/SeepCat 

1Dyk inzet op zoetwater 
We willen geen dingen dubbel doen, we willen versterken door verbinden. 1Dyk zet in op: 

1. Koppeling tussen ecologische maatregelen en zoetwater, ook in combinatie met 
recreatieve functies. Vanuit PAGW/Ecologisch Perspectief wordt onder andere 
gekeken naar het realiseren van een vishevel en dijksputten. Uitgezocht moet worden 
wat het effect hiervan is op zoetwater in naastgelegen percelen en hoe 
natuurmaatregelen kunnen worden gerealiseerd zonder negatieve gevolgen (liever 
met positieve gevolgen) voor de zoetwaterbeschikbaarheid. Bijv. inzetten op 
zoetwaternatuur of combinaties met compenserende maatregelen als verticale 
drainage.  

2. Verkennen en realiseren van een pilot verticale drainage. Gekeken wordt naar locaties 
Roptasyl en Wierum (in combinatie met realisatie vishevel).  

3. Maatregelen op perceelniveau om zelfvoorzienendheid te vergroten. Bijv. 
antiverziltingsdrainage, water efficiënte irrigatie, bodemverbetering en gebruik van 
alternatieve waterbronnen. We nemen dit graag mee in het gebiedsproces, maar zijn 
zoekende hoe dit gesprek aan te gaan en wat wij de landbouw kunnen bieden. Inzetten 
op: 

 Communicatie en bewustwording > vergroten begrip, kennis en monitoring. 
 Stimuleren door te investeren en faciliteren > kunnen we geld vrijmaken voor 

(experimenten met) nieuwe verdienmodellen en maatregelen op 
perceelniveau? Pilots. 

4. Verbetering zoetwatersysteem: waterberging vergroten. In het deelgebied 3 (Wierum 
– Paesens Moddergat) wordt dit waarschijnlijk opgepakt in het gebiedsproces 
Dongeradielen (zie hieronder). Tussen Koehool en Zwarte-Haan bestaat ook een 
zoekgebied, mogelijk met een vergelijkbare aanpak als Swiet Wetter Wierum Ternaard 
(zie hieronder) waarin doelen voor waterberging, ecologie en waterrecreatie gekoppeld 
worden. 

5. Ontwikkeling klimaat adaptieve landbouw: 
 Zilte teelt in buitendijks gebied > er zijn enkele boeren die hier zeer 

geïnteresseerd in zijn. 



4 

 4 

 Zoutresistente gewassen > zijn er geïnteresseerde boeren en geschikte 
gebieden voor een pilot? 

 Evt. andere pilots t.b.v. klimaat adaptieve landbouw. 

2.2. Gebiedsproces Dongeradielen 

2.2.1 Gebied 

2.2.2 Het project 

 Kernopgave is om samen met de streek te zoeken naar oplossingen om de nadelige 

effecten voor het watersysteem door bodemdaling als gevolg van gaswinning tegen 

te gaan. Kostendrager hiervoor is de NAM. 

 Daarnaast onderzoekt men de koppelkansen op gebied van water (klimaat, kwaliteit, 

veiligheid) en bijvoorbeeld natuur, landschap, recreatie en leefbaarheid indien deze in 

samenhang met de kernopgave gerealiseerd kunnen worden. De overheden zullen 

nadere afspraken maken over of, en hoeveel financiële middelen zij beschikbaar 

gaan stellen voor hun eigen opgaven.

 Een gebiedscommissie heeft opdracht van GS om samen met de streek een 

gebiedsplan te maken met concrete maatregelen voor in ieder geval de 

bodemdalingsopgave (herstel of compensatie) en koppelkansen te onderzoeken. En 

GS te adviseren over grondaankopen. 

2.2.3 Opgave en stand van zaken in relatie tot zoetwater en verzilting  

 In de Verkenningsfase heeft een brede oriëntatie plaatsgevonden op de opgave. 

Deze is in juli 2022 afgerond. Kern m.b.t. zoetwater/verzilting: 

o Door bodemdaling is sprake van bergingsverlies (en daarmee toename risico 

op wateroverlast), verminderde ontwatering en beperkte versterking verzilting.  
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o De bodemdalingsopgave biedt kansen om ook andere waterambities in het 

gebied te onderzoeken en mogelijk te kunnen uitvoeren. 

o Dat vraagt om een integrale aanpak en daarom een gebiedsproces. Dat is juli 

2022 gestart. 

o Compensatie van verlies van waterberging kan leiden tot grondverlies voor de 

landbouw, maar bij voorkeur wordt de schade afgekocht. Het biedt kansen 

voor landbouwstructuurverbetering door kavelruil of wettelijke herverkaveling. 

 In 2024 wordt gewerkt aan een concept-ontwerpgebiedsplan. Hierin komen in 

concept de maatregelen om de schade aan het watersysteem te herstellen of te 

compenseren. Plus eventueel andere maatregelen waar geld en voldoende draagvlak 

voor is. Het planproces de komende tijd, op hoofdlijnen: 

o Concretisering opgaven (gereed) 

o Inventariseren opgaven en oplossingsrichtingen agrariërs via enquête 

(gereed) 

o Uitwerken ontwerp- en participatieproces (concept klaar) 

o Ambtelijk ideeën schetsen voor mogelijke oplossingen wateropgaven (zijn we 

nu mee bezig). Om de vier weken een schetssessie, inzoomen op 

deelgebieden. Daarna het geheel aan elkaar smeden. Focus op maatregelen 

voor wateroverlast (bergingstekort), van daaruit verkennen kansen voor 

droogte, verzilting, etc. en samenhang beschouwen met maatregelen 

ontwateringsdiepte, keringen en kunstwerken ed. 

o Bespreken ideeën met streek, streek uitnodigen met eigen ideeën te komen 

(begin 2025) 

2.2.4 Planning 

 In 2025-2026 wordt het concept-ontwerpgebiedsplan uitgewerkt naar een definitief 

gebiedsplan. Ook hier wordt de streek bij betrokken.  

 In 2027 start de uitvoeringsfase. De maatregelen in het gebiedsplan worden 

technisch uitgewerkt en procedures worden doorlopen, zoals vergunningen en 

eventueel kavelruil. De maatregelen worden (gefaseerd) uitgevoerd. 

2.2.5 Watersysteem gerelateerd aan zoetwater/verzilting 

 Het watersysteem loost via een eigen gemaal (gemaal Dongerdielen in Ezumazijl) op 

het Lauwersmeer. ’s Zomers wordt water ingelaten vanuit de boezem. Dat gebeurt via 

een gemaal bij Holwerd en enkele inlaten vanuit de Dokkumer Ie. De stuw Wetsens 

verdeelt het watersysteem in een westelijk en een oostelijk deelsysteem. De hoger 

gelegen gronden langs de noordrand worden met opmalingen voorzien van water. Zo 

blijft het slootwater op peil, wordt het watersysteem doorgespoeld en het zoutgehalte 

in het oppervlaktewater teruggedrongen. In de lagere delen bevinden zich enkele 

onderbemalingen. Hier wordt het slootpeil lager gehouden dan het bemalingspeil van 

gemaal Dongerdielen. 
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 Het grondwater van Dongeradielen is erg zout en het oppervlaktewater lokaal ook. 

Op de laagste plekken in het plangebied is de laag zoet grondwater erg dun.  

 Het oppervlaktewater is soms te zout voor beregening van gevoelige gewassen zoals 

grove groenten en als drinkwater voor vee.  

 De verzilting is het grootst in de lagere delen van Dongeradielen, zoals De Kolken. 

De impact van verzilting is hier wel minder groot. Het gras in dit gebied is namelijk 

veel minder gevoelig voor verzilting dan akkerbouwgewassen. 

Aanpak zoetwatertekort en verzilting 

 Het aandragen van oplossingen voor watertekorten en verzilting wordt binnen dit 

project gezien als een koppelkans. 

 Het gebiedsproces sluit voor oplossingen aan bij de verschillende initiatieven in de 

regio die bijdragen aan meer kennis en een effectieve aanpak van verzilting. 

Genoemd worden de projecten Spaarwater, zoet op zout Lauwersmeer, boeren 

meten water, de regiodeals en regionale aanpak verzilting.  

 Verder is er afstemming met het gebiedsproces Ternaard (indien dit hervat wordt) 

waar een werkgroep zoet/zout een advies heeft opgesteld met betrekking tot het 

vraagstuk verzilting. Onderdelen uit dit advies kunnen mogelijk worden benut binnen 

het gebiedsproces Dongeradielen. 

 Tot slot wordt opgemerkt dat het denkbaar is dat de kennisopbouw en aard van 

maatregelen een meer regionale aanpak vraagt voor de bestrijding van verzilting. Dat 

zal in de Planfase blijken. Het ontwerp Gebiedsplan dat in de Planfase wordt 

uitgewerkt speelt daarop in, zodanig dat er geen maatregelen in komen te staan die 

een duurzame verziltingaanpak in de weg staan. 
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2.3. Swiet Wetter Wierum Ternaard 

2.3.1 Gebied 

2.3.2 Het project/initiatief 

 Swiet Wetter Wierum Ternaard (SWWT) is een integrale ontwikkeling in het kustgebied 
van Wierum en Ternaard met als doel om klimaatadaptatie, toekomstige landbouw, 
natuur, leefbaarheid en recreatie en toerisme een plek te geven in het gebied.   

 Bouwstenen voor dit voorstel komen voort uit lokale initiatieven, het omgevingsproces 
Ternaard, PAGW, de dijkversterking 1DYK en sluiten aan bij grote maatschappelijke 
opgaven uit het Fries Programma Landelijk Gebied.  

 Concreet gaat het om herstel opvaarten, groenblauwe dooradering en waterberging.  

2.3.3 Stand van zaken initiatieven in relatie tot zoetwater en verzilting  

 In december 2023 is voor het laatst een overzicht gemaakt van de projectonderdelen 
en te ondernemen acties. De volgende projectonderdelen met betrekking tot 
zoetwater/verzilting zijn genoemd: 

Klimaatadaptatie 
1. Watermanagementsysteem verbeteren:  

a. Grotere capaciteit  
b. Slim aanvoeren, afvoeren en vasthouden van water  
c. Waterberging met hoger waterpeil tegen droogte en verzilting  
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Toekomstbestendige landbouw: belangrijk pootaardappelgebied blijven
1. Pilot zoetwaterbeschikbaarheid   

Mogelijkheden onderzoeken op thema’s als:   
a. Uitmalen brak oppervlaktewater   
b. Ondergrondse opslag van zoet water  
c. Anti-verziltingsdrainage  
d. Bevloeiingstechnieken  
e. Eventuele nieuwe technieken  

2. Pilot Groenblauwe dooradering (GBDA)   
3. Stimuleren alternatieve verdienmodellen (zilte veeteelt buitendijks bij Ternaard 

bijvoorbeeld)  
4. Monitoren van verzilting  

Natuur
1. Vismigratie (6e Lengtegraad) (PAGW)  

a. Directe verbinding met de Waddenzee  
b. Geen zout water binnendijks  
c. Uitmalen brak water als zoete lokstroom  

2. Natuurontwikkeling binnendijks  
a. Blauwgroene dooradering (incl. verdienmodellen)   

i.Natuurvriendelijke oevers  
ii.Paaiplekken vissen  

b. Broedplekken/foerageerplekken vogels  
c. Verbindingsmogelijkheden voor vogels (binnen- en buitendijks)  

3. Natuurontwikkeling buitendijks   
a. HVP’s  
b. Getijdepoelen  
c. Natuurbeheer voor bescherming van de bestaande kwelders   

 Als het gaat om de zoet water / GBDA pilots is er bijvoorbeeld een verkennend gesprek 
geweest met Fjildlab, Waadrane, HZPC. Dit zou een vervolg kunnen krijgen nu er 
vanuit 1DYK weer nieuwe impuls is gekomen.  

2.3.4 Planning 

 Het geheel van SWWT wordt meegenomen in de gesprekken rondom het plan van 
aanpak voor het Integraal Inrichtings Plan voor 1DYK, traject Ternaard Peazens 
Moddergat (TPM). Daarbij is opgemerkt dat gesprekken met grondeigenaren gevoerd 
moeten gaan worden. Uit deze gesprekken kan blijken dat er ruimte is voor pilots en 
onderzoeken ter bevordering van zoetwater en verziltingsbestrijding.  
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2.4. Omgevingsproces Ternaard 

2.4.1 Gebied 

 Het Gebiedsfonds is er voor een bepaald gebied. Dit gebied is gebaseerd op de afstand 
tot de gaswinning. De Gebiedscommissie i.o. stelt voor dat 22 dorpen in de noordschil 
van Fryslân, inclusief Ternaard en Wierum, samen het gebied vormen (zie bovenste 
kaartje). 

 Het gaat om de watersystemen in de Dongeradielen, de Holwerderpolder en de 
Ternaarderpolder. 

2.4.2 Het project/initiatief 

 Als de gaswinning bij Ternaard en Wierum doorgaat, krijgt het gebied rond deze dorpen 
10 jaar lang gemiddeld €6 miljoen per jaar uit de baten van de gaswinning. Dit geld 
komt in het Gebiedsfonds terecht.  

 Uit het Gebiedsfonds worden projecten betaald die zorgen voor een maatschappelijke 
plus. Eventuele schadeafhandeling wordt niet uit dit fonds betaald. 

 Het Gebiedsfonds bestaat uit drie hoofdthema's: Energietransitie, Sociaal 
Economische Vitaliteit en Zoetwatermanagement. 

 Het Gebiedsfonds wil bijdragen aan het behoud van de landbouwmogelijkheden, zoals 
we die gewend zijn.  

o 75 % van de beschikbare gelden binnen het zoetwatermanagement zijn 
beschikbaar voor (onderzoek en uitvoering) van pilots van maatregelen die 
(elders) effectief blijken te zijn. Als voorbeeld wordt genoemd de proefen met 
ondergrondse opslag van zoet water en het toepassen van druppelirrigatie. 

o 15 % van die gelden wil het fonds beschikbaar stellen voor het vergroten van 
kennis en monitoring (15% van het budget). 

o 10 % is beschikbaar voor regiobrede vraagstukken, zoals het opstellen van 
visies of bijvoorbeeld een bodemgeschiktheidskaart. 

2.4.3 Planning 

 Voorlopig is er geen toestemming voor het winnen van gas bij Ternaard. De zaak loopt 
bij de Raad van State en een verwachte uitspraak op 1 april 2024 is vanwege een 
recent rapport over zeespiegelstijging tot nader order uitgesteld.  
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2.5 Salta (Kenniscluster Verzilting) 

2.5.1 Het project/initiatief 

Kenniscluster Verzilting heeft als ambitie om verzilting tegen te gaan en het landbouwsysteem 
optimaal te houden in de veranderende omstandigheden van klimaatverandering en verzilting. 
Met onderzoek en projecten wil het kenniscluster kennis vergaren en krachten binnen 
Nederland bundelen. Zo wordt er gewerkt aan een handelsperspectief voor de huidige 
ondernemers. Het cluster gaan eerst bezig met het opstellen van een kennisagenda. De 
bedoeling is om voor een langere periode (20 jaar) actief te zijn. Om het programmabureau te 
financieren wil het kenniscluster projecten gaan draaien. 
Kenniscluster Verzilting kan met name een rol spelen met betrekking tot maatregelen op 
perceelsniveau en het ontwikkelen van klimaatadaptieve landbouw.  

Mogelijke route: 
1. In gebiedsproces van 1DYK voeren we gesprekken met de landbouw in de Friese 

Waddenkustzone. We halen hier vraagstukken rondom zoetwater op en verkennen 
zoekgebieden voor pilots. Dit bied input voor de kennisagenda.  

2. De vraagstukken vertalen we naar een aantal concrete (onderzoeks)projecten en 
pilots.   

3. De projecten/pilots gaan mee in de integrale IKW-aanvraag van 1Dyk.  
4. Met eventuele IKW-gelden kijken we naar combinaties met gelden van het 

Kenniscluster Verzilting om de projecten uit te voeren. 

2.6 Initiatieven onder aansturing van Acacia Water 

2.6.1 Boeren meten water en studiegroepen 

In het project ‘Boeren Meten Water’ werken agrariërs en waterschappen samen om meer 
inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem. Het betreft 34 boeren in Friesland en 39 in 
Groningen met samen meer dan 200 meetpunten in percelen en een veelvoud aan 
meetpunten in het oppervlaktewater. Ze zijn in studiegroepen bezig maar zijn ook onderdeel 
van de projectonderdelen binnen Zoet op Zout (zie 2.6.2).  Door samen metingen uit te voeren 
ontstaat begrip voor elkaar en worden maatregelen inzichtelijk die de invloed van verzilting en 
veenoxidatie kunnen beperken. Het gedeelde doel van ‘Boeren Meten Water’ is een betere 
waterkwaliteit, voldoende water en een duurzame productiegroei voor de landbouw. 
Hoewel ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ per 31 december 2023 formeel is afgesloten, gaan 
de deelnemers in 2024 door met meten. De resultaten van de metingen worden in 
studiegroepverband besproken. Het project Boeren Meten Water heeft daar beperkte 
financiering voor in 2024. In Friesland betreft het twee pilot gebieden met studiegroepen en 
het meten van zoutgehaltes aan oppervlaktewater en bodemvocht, waarbij respectievelijk 
Aquamobiles en Aquapinnen van het bedrijf Fixeau worden gebruikt. Het gaat om de gebieden 
“Lytse Bouhoeke” nu 7 deelnemers onder aanvoering van Agrifirm en “Friesland overig”. 
Het is de bedoeling dat Boeren Meten Water vanaf 2025 wordt voortgezet als onderdeel van 
het project Zoet op Zout. 

2.6.2 Zoet op zout 
Het project kent meerdere bouwstenen. De technische bouwstenen kennen een verschillend 
TRL-niveau aan de start en beoogde einde. Het project heeft een stroeve start gekend i.v.m. 
Covid19 i.c.m. de bijzondere weersomstandigheden heeft het project vertraging opgelopen. 

Boeren meten water 
Zie hierboven. 
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Toekomstbestendig regionaal waterbeheer 
Het doel van het project is het inrichten van het watersysteem waarbij minder zoetwater 
aangevoerd hoeft te worden terwijl tegelijkertijd meer water ten goede komt aan natuur en 
landbouw. Het herinrichten van het watersysteem vereist de aanpassing van een 
watersysteem dat primair gericht is op afvoer, naar een gemengd aan- en afvoersysteem.  
Binnen het project zijn twee polders, in overleg met LTO-Noord, waterschappen en uiteraard 
de agrariërs in het gebied, geselecteerd voor een uitwerking hoe het watersysteem aangepast 
kan worden. Het betreft de Negenboerenpolder in Groningen en de opmaling Nes in Friesland.
Binnen het project is i.c.m. Boeren Meten Water gestart met het in beeld brengen van het 
huidige watersysteem. Hoe stroomt het water, waar zitten knelpunten, hoe zit het met het zoete 
en zoute water, etc. In studiegroepen worden de metingen besproken en geduid. Daarbij is 
verkend wat de mogelijkheden zijn om het watersysteem anders in te richten. 

Anti-verziltingsdrainage 
Binnen Zoet op Zout is op een 6-tal percelen antiverziltingsdrainage aangelegd. De reden is 
om erachter te komen of het ook kan werken in andere bodemprofielen, om zo voor de gehele 
Waddenregio advies te kunnen geven voor anti-verziltingsdrainage. De tweede reden is dat 
verspreid over de regio agrariërs op bezoek kunnen gaan op de locatie. 
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Ondergrondse opslag 
Voor het testen van een ondergrondse opslag is via HZPC is een uitvraag gedaan naar de 
leden waarop 26 aanmeldingen zijn binnengekomen. Uit de 26 aanmeldingen is een selectie 
gemaakt op de geschiktheid van de locatie en de motivatie van de betreffende agrariërs. 
Daaruit is een locatie bij Termunten gekozen. Het systeem zal in 2024 operationeel zijn. 

Zouttolerant bouwplan 
Er is een proefveld aangelegd bij de proefboerderij SPNA met een systeem van ondergrondse 
druppelirrigatie om verschillende omstandigheden te kunnen simuleren in de praktijk. Zo is er 
een referentieperceel waar niet beregend wordt, een deel met druppelirrigatie met zoet en een 
deel met zout water, waar dan verzilting van onderop wordt gesimuleerd. Het simuleert 
hiermee feitelijk de verwachting voor een flink aantal percelen in het waddengebied de 
komende jaren mee te maken krijgen of al doorstaan. 

2.6.3 Spaarwater 3 (initiatiefase) 

Verzilting en verdroging zijn serieuze problemen die door klimaatverandering en 
zeespiegelstijging urgenter worden en waar landbouw en natuur gevolgen van ondervinden.
Spaarwater 3 betreft een project in de initiatieffase. Financiële middelen zijn nog niet geregeld, 
maar een aanvraag voor het Waddenfonds is in voorbereiding en gesprekken met 
medefinanciers zijn opgestart. Het sluit aan op Spaarwater 1 en 2 waar de technieken voor 
anti-verziltingsdrainage en ondergrondse opslag op pilotschaal zijn getest en ontwikkeld. De 
ambitie van Spaarwater 3 is om bewustzijn, kennis en handelingsperspectief te creëren voor 
het probleem en de oplossingen aan te dragen.  
In Spaarwater 3 worden de eerder onder Zoet op Zout in Friesland opgezette pilots voor anti-
verziltingsdrainage, toekomstbestendig regionaal waterbeheer in de opmaling Nes en het 
zouttolerant bouwplan bij SPNA voortgezet waarbij de focus komt te liggen op monitoring en 
doorontwikkeling. Ook wil men anti-verziltingsdrainage uitbreiden op circa 3 andere locaties 
en onder andere condities. 
Verder is het de bedoeling om de vorm van de eerder genoemde studiegroepen door te zetten 
met de bestaande groepen en dit verder uit te bouwen langs de hele kustzone. Het helpt de 
boer op individueel niveau. En het helpt boer en waterschap op de schaal van de polder. 
De beoogde projectduur is 3 jaar, vanaf begin 2025 tot en met eind 2027. 

2.7 Overige initiatieven buiten het gebied 1DYK 

2.7.1 Terschelling 

Toekomstperspectief polder Terschelling  

In dit Waddenfondsproject wordt kennis en ervaring opgebouwd rondom de mogelijkheden 
voor klimaatadaptatie. Door aanleg van proeven, demonstraties en faciliteiten wordt kennis 
omgezet in daadwerkelijke maatregelen, gericht op toekomstbestendig beheer van zoetwater 
en omgaan met verzilting. Het project sluit aan bij het gelijknamige PPS project, waardoor een 
groot onderzoeksproject ontstaat waarin een Living Lab wordt opgezet waarin meten, rekenen, 
proeven, kennisdelen en onderwijs een plek krijgen. Het project richt zich op de veeteelt en de 
natuurontwikkeling op het eiland. Er zijn diverse raakvlakken en de betrokken partijen zijn 
verbonden o.a. via Boeren Meten Water. Boeren Meten Water heeft een aantal deelnemers 
op het eiland en de metingen worden binnen het project gebruikt. 

Stichting De Zilte Smaak. 
De stichting komt voort uit een initiatief van de eilanders op Terschelling. Het is een project, 
dat wordt gefinancierd door Unesco, met als doel om op een laagdrempelige manier te 
onderzoeken welke planten zouttolerant zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om oesterblad, 
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eikenkruid en zeekraal. Die zijn in bakken geplant en met zout water bedruppeld en besproeid, 
waarna het groeiproces werd gevolgd. 

2.7.2 Schiermonnikoog 

Ambitieplan Nationaal Park Schiermonnikoog
Het nog ontwikkeling zijnde plan voor Schiermonnikoog is er in concept. Het is een breed 
ingestoken plan met veel facetten. Met betrekking tot zoetwater en verzilting betreft het natuur, 
drinkwater en landbouw. Met het streven om zelfvoorzienend te worden voor wat betreft 
energie en watervoorziening. De focus qua water ligt dan vooral op het drinkwater. Wellicht 
zijn er in deze context mogelijkheden om de oplossingsrichtingen te introduceren zoals anti-
verziltingsdrainage, regionaal waterbeheer en de Boeren Meten Water aanpak. 
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Hoofdstuk 3 Werkwijze en uit te voeren acties  
Via dit PVA werken we toe naar een uitvoeringsprogramma (UP). Het maken van een format 
daarvoor dat aansluit bij de randvoorwaarden vanuit subsidies is onderdeel van de acties die 
voortvloeien uit dit PVA.  Voordat het uitvoeringsprogramma kan worden gevuld zullen 
diverse acties worden uitgevoerd. Hieronder zijn die acties in tabelvorm weergegeven 
(paragraaf 3.1). De acties komen voort uit analyse van onderwerpen uit de diverse lopende 
gebiedsprocessen en initiatieven en afstemming daarover met de verschillende trekkers en 
betrokkenen rondom deze processen en initiatieven. Er is sprake van veel overlap en in de 
tabel wordt dat duidelijk gemaakt, zodat dit ook leidt tot de juiste afstemming.Ook staan in de 
tabel diverse acties die losstaan van de lopende processen en initiatieven, maar juist 
betrekking hebben op een aantal overkoepelende vraagstukken.  
De tabel is bedoeld als een groeimodel dat wordt geactualiseerd en bijgehouden op Dielplak.  

3.1 Acties 

Onderwerp Actie UP Planning Overlap
Concrete projecten
Bufferzone verzilting 
Vergroten waterberging 
(natuurvriendelijke 
oevers) 
Vergroten 
boezemcapaciteit 
Waterconservering 
bovengronds

Kansenkaart maken. Duidelijkheid over 
voorstel, waar, 
wie en wel/niet 
meenemen IIP en 
UP  

Sept ‘24 DONG, 
SWWT 

Doorspoelen 
verbeteren (uitmalen 
brak oppervlakte water 
als zoete lokstroom 
voor vismigratie), 
verbeteren 
zoetwateraanvoer, 
monitoring van 
verzilting

Nut/noodzaak 
duidelijk krijgen in 
gesprek met 
wetterskip 

Indien nuttig, 
overzicht van 
maatregelen, kan 
ook nader 
onderzoek/meten 
zijn 

Sept ‘24 SWWT 
BMW 

Gescheiden 
watersysteem (zoet en 
zout), 
toekomstbestendig 
regionaal waterbeheer 

Gesprek organiseren 
met wetterskip en 
afstemmen met 
Acacia (SPW3) 

Concreet voorstel 
voor 
haalbaarheids-
onderzoek 
waarbij locatie 
helder is en 
draagvlak voor 
uitvoeren 
haalbaarheidsond
er-zoek is 
getoetst 

Sept ‘24 SWWT, 
SPW3 

Perceelsniveau; 
Spaarwatertechnieken 

In kaart brengen waar 
nu reeds initiatieven 
lopen en of daar 
aanvullende 
maatregelen nodig 
zijn. 

Aanvullende 
maatregelen voor 
lopende 
initiatieven zijn 
beschreven in 
SPW3. Inzicht 
verkregen in 
noodzakelijke 
aanvullingen.

Sept ‘24 Zie, 
BMW en 
SPW3, 
SWWT 
ANPS 
ZOZ 
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Perceelsniveau; 
Spaarwatertechnieken 

Overzicht maken waar 
nu nog niets gebeurd 
en waar wel draagvlak 
is voor pilots is. 

Concrete 
voorstellen doen 
voor pilots 

Okt/nov ‘24 Zie, 
BMW en 
SPW3, 
SWWT 
GF 
ANPS

Waterconservering in 
de ondergrond 

Samen met Salta 
Acacia, HZPC en 
InvestNL verkennend 
gesprek naar 
mogelijkheden

Concreet voorstel 
doen voor een 
pilot, inclusief 
financiering 

Aug/sep ‘24 SWWT 
SPW3 

Klimaatadaptieve 
landbouw, zilte teelt op 
voorland 

Gesprekken met 
vertegenwoordigers 
van de landbouw 

Indien er locaties 
en draagvlak is, 
dan voorstel voor 
hoe wij kunnen 
ondersteunen

Nov ‘24 SWWT 
TPT 
ZS 

Herstel opvaarten, 
groenblauwe 
dooradering (GBDA) 

Voortzetten 
verkenning met 
Fjildlab, Waadrane, 
HZPC. 

In een concreet 
voorstel goed 
uitwerken hoe 
zoetwaterbe-
schikbaarheid en 
GBDA elkaar 
raken.

Okt/nov ‘24 Zie 
SWWT 

Pilot verticale 
drainage/Seep Cat, 
combi vishevel/ 
vispassage 

Gesprek organiseren 
met wetterskip en 
Deltaris over 
voorgestelde locaties 
Roptasyl en Wierum 

Indien wetterskip 
akkoord kan gaan 
en aanvulling 
wenselijk is op 
onderzoek 
Deltaris, dan 
komen tot 
definitiebeschrijvi
ng en voorstel 
voor 
haalbaarheids-
onderzoek op een 
locatie in 
Friesland

Sept ‘24 

Concrete vragen
Inzicht in 
watersysteem: werking, 
streefnormen, 
doorspoelbeleid en 
doorspoelplannen, wat 
zijn acceptabele 
waarden

Gesprek organiseren 
met Wetterskip 

Nodig voor 
toelichting in UP 

Aug ‘24 

Rol bepalen m.b.t. de 
maatregelen op 
perceelniveau. 
Gaan/kunnen we 
stimuleren met 
geld/subsidies en 
faciliteren in de 
communicatie en 
bewustwording? 

Schrijven 
positionpaper en 
daarover een gesprek 
organiseren met 
management en 
gedeputeerde.  

Kaders en 
afbakening 

Sep/okt ‘24  
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Inhoudelijke relatie 
zoetwater/ecologie. 
Waar raken de 
zoetwaterinitiatieven en 
ecologieinitiatieven 
elkaar, hoe kunnen ze 
elkaar versterken?

Gesprek organiseren 
met ecologen van 
Provincie, SBB en 
Fryske Gea 

Nodig voor 
integrale 
afweging 

Stakeholder analyse 
grondeigenaren en 
beheerders 

Samen met mensen 
van communicatie 
bekijken of er vanuit 
het zoetwater-
programma nog 
aanvullende analyses 
nodig zijn en hoe 
deze dan te 
organiseren

Nodig om 
speelveld in beeld 
te krijgen 

Aug ‘24 

Mogelijke organisaties 
en projecten om mee 
samen te werken en 
voorbeelden om van te 
leren. Wat doen ze? 
Hoe zijn ze verbonden 
aan de provincie? Wat 
kunnen ze betekenen 
voor onze initiatieven? 
Bijvoorbeeld de 
Franeker Academie om 
mogelijk pilots samen 
mee uit te voeren 

De informatie uit dit 
PVA en SALTA 
verwerken in een tabel 
met betrokken 
organisaties: 
bijvoorbeeld Fjildlab, 
HZPC, Potato Valley, 
Blauwe Polder, 
Perkpolder Zeeuws-
Vlaanderen  

Nodig om 
samenwerkingsini
tiatieven en 
kansen in beeld 
te brengen 

Aug ‘24 

Financieringsstrategie - 
welke geldstromen zijn 
er beschikbaar? 
Bijvoorbeeld Regiodeal 
Noordwest lijn 
landbouw –  

 
Investeringskader 
Waddenkust 
(Waddenfonds) 

Uitzoeken hoe het 
Waddenfonds en de 
Regiodeal werkt 
(Randvoorwaarden) 
Uitzoeken welke 
financieringsmogelijk-
heden er nog meer 
beschikbaar zijn. 
Bijvoorbeeld Iepen 
Mienskipsfûns 

Nodig om 
uitvoerings-
programma 
financieel 
perspectief te 
geven 

Sep ‘24 

Verhouding en 
aansluiting 1DYK 
gebiedsproces. Welke 
initiatieven moeten met 
de dijkversterking mee, 
wat is daar op de 
gegeven termijn voor 
nodig, wie ‘trekt’ welke 
maatregel/initiatief? 
Hoe goed aansluiten bij 
de projecten in de 
deelgebieden? Wat 
hebben we nodig aan 
capaciteit en expertise 
(bijv. projectleider 

Doorvertaling van het 
uitvoeringsprogramma 
naar een 
organisatievoorstel. 
Dit meenemen in het 
format voor het 
uitvoeringsprogramma
. 

Nodig voor 
afbakening, wie 
neemt wat mee 
en onder welke 
voorwaarden. 

Feb ‘25 
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SWWT, verbinder 
vanuit Agrarisch 
Collectief Waadrâne? 

Toelichting op de termen;  
DONG= Gebiedsproces Dongeradielen 
SWWT= Swiet Wetter Wierum Ternaard 
BMW=Boeren Meten Water 
SPW3= Spaarwater 3 (initiatiefase) 
ZOZ= Zoet op zout 
TPT=Toekomstperspectief polder Terschelling 
ZS= Stichting De Zilte Smaak 
GF= Omgevingsproces Ternaard 
ANPS= Ambitieplan Nationaal Park Schiermonnikoog 
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Bijlage 1 Opdracht  

Opdracht: Projectleider Programmalijn Zoetwater – 1DYK 

Uren: ca. 16 u/pw – in ieder geval tot december 2024 met uitloop naar maart 

2025 

Resultaat: Programmalijn zoetwater t.b.v. Integraal Inrichtingsplan 1DYK 

Waarom    

Langs de Friese Waddenkust zijn zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting belangrijke opgaven voor 

een volhoudbare toekomst. Provincie Fryslân werkt samen met partners aan de kustontwikkeling 

vanuit het Fries Programma Waddenkust. In het gebiedsproces 1DYK (vanuit dijkversterking Koehool-

Lauwersmeer) is zoetwaterbeschikbaarheid als één van de dragers benoemd voor een succesvolle 

gebiedsontwikkeling, naast ecologie en brede welvaart. Komende tijd (tot maart 2025) werken we 

voor 1DYK aan een integraal inrichtingsplan waarbij we voor deze drie dragers kansen en initiatieven 

op de kaart zetten.  

We zoeken we een projectleider die aan de slag gaat met een programmalijn 

zoetwaterbeschikbaarheid voor het gebiedsproces 1DYK. Er zijn verschillende manieren om met deze 

programmalijn aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door middel van onderzoek naar verzilting, het 

opzetten van pilots en projecten maar ook koppelingen zoeken met al bestaande onderzoeken en 

projecten. Denk hierbij aan de provinciale opgave om groen-blauwe dooradering te verbeteren en uit 

te breiden, of de waterbergingsopgave die in gebiedsproces Dongeradielen aangepakt wordt. 

Daarnaast willen we, in samenwerking met kennisinstellingen zoals Salta, kijken wat de 

mogelijkheden zijn voor het opzetten van pilots en projecten voor zoet water vasthouden, in het 

bijzonder voor de landbouw in dit gebied.  

Je werkt aan deze opdracht met een klein team vanuit het Fries Programma Waddenkust. Het FPW 

valt onder team Gebiedsontwikkeling in het domein Provinciale Omgeving. Daarnaast werken we 

met ca. 15 collega’s aan de Wadden vanuit verschillende domeinen, en natuurlijk met mede-

overheden en gebiedspartners.  

Opdracht 

- Uitwerken programmalijn zoetwaterbeschikbaarheid voor integraal inrichtingsplan 1DYK 

Resultaat: In maart 2025 leveren we met 1DYK-partijen een akkoord op een integraal inrichtingsplan. 

Daar zitten kansen voor zoetwater, ecologie, verrijking van het gebied in. De projectleider is 

verantwoordelijk voor de inbreng voor de programmalijn zoetwaterbeschikbaarheid. Dat kan gaan 

om: 

- Pilots binnen onderzoeksgebieden 1DYK/Koehool-Lauwersmeer/Dongeradielen. Denk aan 

maatregelen op perceelsniveau om zelfvoorzienendheid te vergroten. Bijv. 

antiverziltingsdrainage, water efficiënte irrigatie, bodemverbetering en gebruik van 

alternatieve waterbronnen.  



19 

 19 

- Kansen vanuit groen-blauwe dooradering in kaart brengen. 

- Zoetwaterkansen in beeld brengen bij project Swiet Wetter Wierum-Ternaard. Dit is een 

initiatief vanuit de omgeving waarbij meerdere opgaven worden gecombineerd: herstel 

opvaarten, groenblauwe dooradering en waterberging. Gesprekken met grondeigenaren 

moeten gevoerd worden waarbij het belang voor de eigenaren helder wordt. Mogelijk 

daarom een interessant zoekgebied voor pilots en onderzoeken ter bevordering van 

zoetwater. 

- Verbetering zoetwatersysteem: waterberging vergroten in samenwerking met gebiedsproces 

Dongeradielen. Tussen Koehool en Zwarte-Haan bestaat ook een zoekgebied, mogelijk met 

een vergelijkbare aanpak als Swiet Wetter Wierum Ternaard waarin doelen voor 

waterberging, watersport, ecologie en waterrecreatie gekoppeld worden.  

- Kansen voor zoetwater zoeken in relatie tot ecologische maatregelen en recreatieve functies. 

Vanuit de ecologische drager wordt onder andere gekeken naar het realiseren van een 

vishevel, verbeteren vismigratie en dijksputten. Uitgezocht moet worden wat het effect 

hiervan is op zoetwater in naastgelegen percelen en hoe natuurmaatregelen kunnen worden 

gerealiseerd zonder negatieve gevolgen (liever met positieve gevolgen) voor de 

zoetwaterbeschikbaarheid.  

- Samenwerking intensiveren met kennisinstellingen zoals Salta, HZPC (welke kennisvragen 

kunnen we naar dit gebied halen? Hoe kunnen we bijdragen en aanhaken bij netwerk 

kennisontwikkeling Lauwersmeer, Franeker etc.? 

- Verkennen pilot verticale drainage. Gekeken wordt naar locatie Roptasyl 

- In kaart brengen kansen en verbindingen vanuit (Friese) Waddenbrede opgave.  

Vanuit de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Uitvoeringsprogramma 2021-26 wordt aan 

een Waddenbrede zoetwaterstrategie gewerkt. Daarnaast is recentelijk de ontwerpvisie Fryslân 

Klimaatbestendig 2050+ vastgesteld, welke invulling krijgt in het aankomend FPLG. Ook zijn er de 

huidige zoetwaterstrategie voor Noord-Nederland (Deltaprogramma Zoetwater), het 

Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, de Friese Klimaatadaptatiestrategie en projecten als Zoet 

op Zout en Boeren Meten Water. 

Achtergrond 

Gebiedsproces 1DYK Koehool-Lauwersmeer  

In de komende jaren versterkt Wetterskip Fryslân de dijk in het traject Koehool – Lauwersmeer (ca. 

47 km). Hierbij komen veel kansen en opgaven naar voren die we integraal willen verbinden in een 

integraal inrichtingsplan (IIP) met als eindresultaat ‘Dijk versterkt, randen verzacht en gebied 

verrijkt’. Samen met overheden en gebiedspartners werken we hieraan onder de noemer ‘1DYK’. Dit 

samenwerkingsverband streeft naar de totstandkoming van een integraal gebiedsplan dat richting 

geeft aan de wijze waarop de opgaven en belangen die in het gebied spelen, met elkaar worden 

gecombineerd. Dit is een complex proces, omdat opgaven en belangen met elkaar kunnen 

conflicteren (natuur versus landbouw, natuur versus recreatie en toerisme, leefbaarheid versus 

recreatie en toerisme, etc. etc.).. Er zijn omvangrijke investeringen gemoeid met een deel van de 

opgaven, maar aanvullende financiering voor gebiedsverrijking, waaronder de zoetwater drager is 

nog in ontwikkeling.  



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:06:58
Van:  
Verzonden: Tue, 12 Nov 2024 14:15:52
Aan: Bestuurssecretariaat NF      
Cc:   
Onderwerp: Bespreken memo 1DYK - Integraal Inrichingsplan
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Memo Inzet IIP NF 4 november 2024 - V11-11-2024.docx;

Hallo ,  en bestuursecretariaat,

Morgen hebben we overleg over de memo 1DYK – Integraal Inrichtingplan.

In bijgevoegde memo stellen we voor waar de gemeente voor wil gaan, wat voor de gemeente onderhandelbaar is en wat
we als gemeente beslist niet willen.

Het doel van de memo is idd om bestuurlijke dekking te organiseren voor onszelf mbt de 2-daagse sessies die momenteel
worden gehouden om het Integraal Inrichtingsplan (IIP) te concretiseren.

Met vriendelijke groet,

Omjouwing en Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:21:24
Van:  
Verzonden: Fri, 15 Nov 2024 16:30:34
Aan:   
Onderwerp: Re: Ecolana
Urgentie: Normal
Precisie: None

Goeiedag,

Nog even zo vlak voor het weekend.

Ik heb een klein half uur met  aan de lijn gehangen en we zijn er uit over een bezoek op de 26e. Exacte tijd
bespreken we nog, maar hij werkt graag mee om in de ochtend een mooi bezoek van +/-1uur te accommoderen.

We krijgen die dag een presentatie en gaan in gesprek met elkaar over de balans tussen natuur en landbouw.
Daarbij verdiepende we op het watersysteem (verzilting, verdroging, borging etc) en deelt  graag de
uitdagingen die ze zien richting 2030.

Dank aan jullie voor het initiatief en de contacten over en weer! ��

Goed weekend.
Groet,

Van:  
Verzonden: woensdag 13 november 2024 07:43
Aan:  ;  
Onderwerp: Ecolana
Moarn  en ,
Voor een eventueel bezoek aan Ecolana de 26e  is het goed dat  zelf de details met deze mensen gaat regelen. Zo
voorkomen we dat er ruis op de lijn ontstaat. Onderstaande het telefoonnummer van .

Telefoon: 06
Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)
@noardeast-fryslan.nl

(06) 
werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:14:59
Van:  
Verzonden: Thu, 14 Nov 2024 15:37:36
Aan:      
Onderwerp: FW: wat is nu PAGW? "Een factsheet op hoofdlijnen". 
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Wat is nu PAGW 14112024.docx;

Hoi collega’s,

Hierbij ter info.

Groet,

Van:  (RWS NN) 
Verzonden: donderdag 14 november 2024 16:23
Aan:  ;  ;  ;  ;  ; @ltonoord.nl;  ;

 ;  ;  (Gast - It Fryske Gea ;  ; ' @gmail.com' 
CC:  (RWS NN) 
Onderwerp: wat is nu PAGW? "Een factsheet op hoofdlijnen".

Beste mensen,

In de tweedaagse heb ik kort toegelicht wat nu de PAGW is. Een huiswerk opdracht die we afspraken was dat we
allemaal onze opgave zouden presenteren (tbv de volgende keer). Ik heb dit alles in ‘een factsheet op hoofdlijnen’ gezet.
Het leek me goed dit nu al met jullie te delen. Wil er wel bij zeggen dat dit de hoofdlijnen schetst en het is vast niet
helemaal compleet. Voor nu lijken me hoofdlijnen echter voldoende.

Ik hoop dat dit helpt. Vragen? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groeten

Ps ik zie dat niet alle deelnemers in het agendaverzoek stonden. Verzoek dit door te sturen aan degenen die nu missen.

........................................................................

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Afdeling 
06-

@rws.nl
........................................................................
ik werk op 



Wat is nu PAGW? 
 (RWS NN), 14-11-2024

Organisatorisch 
 In opdracht van min IenW en LVVN  
 Landelijke beleidsopdracht, in alle grote wateren van NL met als doel het verbeteren van de 

ecologische waterkwaliteit. 
 Het verbeteren van de natuur rond de dijk in combinatie met de dijkversterking Koehool-

Lauwersmeer is vastgesteld Rijksbeleid en vastgelegd in TK-stukken. 
 Vanuit de ministeries ligt er een opdracht om gekoppeld aan de dijkversterking KLM (incl HaZ) 

systeemherstelmaatregelen (= + voor de natuur) te verkennen en bij een akkoord uiteindelijk 
te realiseren (beschikbaar budget 37,5 miljoen). 

 Dit budget is integraal budget (verkenning, planuitwerking, realisatie, monitoring, beheer & 
onderhoud (10 jaar) inclusief personeelskosten) en is vastgelegd in de rijksbegroting. 

 Uitgevoerd door RWS/SBB/RVO en/of regionale partijen als provincie en waterschappen.  
 In het geval van KLM dus uitgevoerd door Wetterskip, waarbij RWS NN (en RVO en SBB) een 

adviserende/toetsende rol hebben op doelbereik en kosten. En daarnaast ecologische expertise 
leveren aan het ecologisch team van het Wetterskip.  

Waarom? 
 We hebben NL waterveilig gemaakt maar daarin de natuur vergeten (harde en abrupte 

overgangen).  
 Door dijken, dammen en polders is de Waddenzee te klein geworden en is te veel uit balans om 

als gezond en natuurlijk natuurgebied te functioneren.  
 Daar de ingrepen is: 

o Natuurlijke stroming van water en sediment veranderd; 
o Missen er leefgebieden; 
o Zijn migratieroutes geblokkeerd;  
o Is biodiversiteit beperkt. 

 Knelpunten zijn: 
o Tekort aan rustbiotoop/broedgebied vogels 
o Voedseltekort vogels/achteruitgang onderwaternatuur 
o Ontbreken vismigratieverbindingen en gradiënten 
o Behoud en kwaliteit kwelders 

 Daarom blijven doelen van KRW en N2000 achter en is zelfs instandhouding in gevaar.  
 De PAGW-maatregelen zijn tbv N2000 en KRW (wettelijke verplichtingen) en sleutelen aan de 

inrichting van het systeem en zou de fouten uit het verleden moeten herstellen.  
 KRW en N2000 zijn wettelijke verplichtingen. PAGW is een beleidsopdracht 
 De PAGW herstelopgaven doen dus vooral iets aan de inrichting van de grote wateren. 
 De herstel opgaven bestaan uit:  

1. versterken en handhaven natuurlijke dynamiek (geen ingrepen in het systeem zelf, en 
zoveel mogelijk de natuur zijn gang laten gaan); 

2. herstellen/optimaliseren van verbindingen met achterland (denk aan vispassages); 
3. aanleggen van nieuwe leefgebieden (binnendijks) of deze behouden/optimaliseren 

(buitendijks). 

Wat hebben tot nu toe gedaan? 
 We hebben conform opdracht afgelopen samen met de 1Dyk partijen afgelopen jaren een 

verkenning uitgevoerd en daarvan de inhoudelijke resultaten gepresenteerd aan de SG 1Dyk 
(het wat, waar en waarom, april 2022). 

 De SG KLM was akkoord met de inhoudelijke analyse. We spraken ook af dat we inhoudelijke 
analyse zouden meenemen naar het gebiedsdocument. 

 De inhoudelijke analyse is 1 op 1 opgenomen in het gebiedsdocument (december 2022).  
 Beide document zijn door Witteveen en Bos opgewerkt tot een formeel verkenningsrapport 

(oktober 2023) en begin dit jaar door RWS NN aangeboden aan LVVN en IenW (januari 2024). 
 In de zomer van 2024 hebben IenW en LVVN opdrachtgeven om de in de verkenning 

genoemde maatregelen uit te werken in de planuitwerking en het IIP.  
 Het verkenningsresultaat (gebiedsdocument) is het vertrekpunt voor het IIP. 



 De maatregelen waar PAGW in de planuitwerking KLM / IIP op inzet zijn: 

Klutenplas op het traject Koehool-Zwarte Haan en Ternaard-PM, tegen de dijk 
aan: 

 Plek waar vogels kunnen rusten (HVP) en broeden binnendijks.  
 Voorbeeld Utopia Texel 
 Klutenplas is een werknaam, en niet een plas voor alleen de Kluut. 
 Omvang 30 hectare.  
 Het tegengaan van predatie is een belangrijk aandachtspunt.  
 Het moet op bovengenoemde locaties omdat op die plekken veel voedsel in zee zit. 

Er is dus veel potentie voor vogels die nu niet benut wordt MAAR er zijn en er op 
die plekken onvoldoende plekken buiten- en binnendijks voor de vogels om te 
rusten (bij hoogwater). 

 Moet aan de dijk omdat de jonge vogels lopend over de dijk de WZ moeten 
bereiken.  

 Bovendien is het streven een integrale dijkversterking uit te voeren. Een vogelplas 
ver van de dijk heeft weinig meer te maken met een integrale dijkversterking en 
helpt de vogels van de Waddenzee onvoldoene. 

 Moet compact/mozaïek vorm hebben.  
 Belangrijk: klutenplas kan ontstaan als er grond voor de dijk nodig is, hierdoor 

ontstaat er een gat/put die ingericht kan worden voor vogels, zoetwater maar ook 
kleinschalige recreatie (denk aan een ommetje, informatiebord, rustplek, 
vogelkijkhut). Belangrijk en randvoorwaardelijk is dat de functies elkaar niet bijten. 

Holwerd (Polder van de 21e eeuw).  
 Polder van de 21e is een plek waar vogels kunnen rusten en broeden (zie verder 

vorige punt) 

(Optimaliseren en eventueel nieuwe) visverbinding 
 Verbeteren van de visverbinding bij de Heining en Zwarte Haan. 
 Eventueel een nieuwe verbinding nabij Wierum. Wel is voldoende en 

toekomstbestendig zoetwater hier rand voorwaardelijk. 
 Randvoorwaarde is ook verbinding met de boezem, oplossing zit bij blauw-groene 

dooradering. 
 Let wel een visverbinding is geen zoet-zout overgang. De overgang kan prima aan 

de Waddenzee kant blijven.  
 Er wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de verbinding voor vis bij het 

Lauwersmeer.  

Optimaliseren van de kwaliteit van de zomerpolders en kwelders (= geen directe PAGW 
maatregel) 

 Verbeteren van de kwaliteit van de zomerpolders en kwelders tbv N2000 en KRW is 
wel een Waddenzee opgave die geografisch plaatsvindt op KLM.  

 Deze verbetering vindt plaats in een proces dat al enige tijd loopt 
 Het is vooral een beheervraagstuk.  
 Inhoudelijk kader voor dit beheer is het kweldertotaalbeeld.  
 PAGW sluit aan bij / ondersteunt dit plan. Geen extra’s vanuit de PAGW. 
 Afstemming tussen IIP en proces kweldertotaalbeeld is nodig (en zijn in de maak). 

PAGW ondersteunt kruidenrijke dijk en natuurvriendelijke dijkbekleding op het gehele KLM 
traject.  



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 14:59:21
Van:  
Verzonden: Thu, 14 Nov 2024 16:52:06
Aan:  
Cc:     
Onderwerp: RE: wat is nu PAGW? "Een factsheet op hoofdlijnen". 
Urgentie: Normal
Precisie: None

Wat ook interessant is: zoek de verschillen in de mail van  vorige week….

, heb je trouwens ook nog gekeken naar het recreatief medegebruik wat betreft dijksopgangen e.d.?

wetterskipfryslan.nl/documenten-catalogus/algemeen/diversen/recreatief-medegebruik-beleidsnotitie-2011

Er is waarschijnlijk niet een nieuwe versie anders stond die ook wel op overheid.nl.

Het is wel goed om dit helder te hebben, want we merken niet veel flexibiliteit bij het WF…

Van:  
Verzonden: donderdag 14 november 2024 17:40
Aan:  
CC:  ;  ;  ;  
Onderwerp: RE: wat is nu PAGW? "Een factsheet op hoofdlijnen".

Dankjewel!

Even snel gelezen…wat valt me op?

Het gaat over ons grondgebied, maar de gemeente wordt nergens genoemd als partij. Heeft hij wel door dat wij ook een partij
zijn?
De afkorting HaZ duikt nog steeds op, maar verderop wordt het ineens Holwerd met een polder van de 21e eeuw (als plek waar
vogels kunnen rusten en broeden)
Argument waarom HVP (klutenplas) binnendijks moet is mij nog steeds onduidelijk (als natuurcompensatie het argument is dan
zijn er toch nog wel andere opties voor compensatie?)

Als binnendijkse HVP’n en Holwerd werkelijkheid worden dan vrees ik dat we straks veel minder mogelijkheden meer hebben voor
toeristen/recreanten, want dan zijn er diverse natuurgebieden incl verstoringscirkels tussen PM en Holwerd waar steeds minder
mag. Onderbreking van bestaande toeristisch-recreatieve routes (wandelen, fietsen, knooppunten, LAW, LAF etc) is wat mij betreft
niet onderhandelbaar.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing & Ekonomy

06 



werkdagen: 

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: donderdag 14 november 2024 16:38
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>
Onderwerp: FW: wat is nu PAGW? "Een factsheet op hoofdlijnen".

Hoi collega’s,

Hierbij ter info.

Groet,

Van:  (RWS NN) < @rws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 november 2024 16:23
Aan:  < @wesselinkvanzijst.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; 
<mail@ .nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>;

@ltonoord.nl;  < @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>;
 < @fryslan.frl>;  (Gast - It Fryske Gea < @itfryskegea.nl>; 

< @wetterskipfryslan.nl>; ' @gmail.com' < @gmail.com>
CC:  (RWS NN) < @rws.nl>
Onderwerp: wat is nu PAGW? "Een factsheet op hoofdlijnen".

Beste mensen,

In de tweedaagse heb ik kort toegelicht wat nu de PAGW is. Een huiswerk opdracht die we afspraken was dat we allemaal onze opgave zouden presenteren (tbv
de volgende keer). Ik heb dit alles in ‘een factsheet op hoofdlijnen’ gezet. Het leek me goed dit nu al met jullie te delen. Wil er wel bij zeggen dat dit de hoofdlijnen
schetst en het is vast niet helemaal compleet. Voor nu lijken me hoofdlijnen echter voldoende.

Ik hoop dat dit helpt. Vragen? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groeten

Ps ik zie dat niet alle deelnemers in het agendaverzoek stonden. Verzoek dit door te sturen aan degenen die nu missen.

........................................................................

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Afdeling 
06-

@rws.nl
........................................................................
ik werk op 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:11:24
Van:  
Verzonden: Mon, 18 Nov 2024 10:49:09
Aan:      

    
Onderwerp: FW: IIP 1DYK | Terugkoppeling PT tweedaagse 11&12november
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste collega’s,

In onderstaande mail wordt verwezen naar documenten via een downloadlink.

De documenten heb ik in onze gezamenlijke map gezet:

R:\\NF-Projecten\\1DYK\\IIP\\1e Tweedaagse – documenten.

Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 15 november 2024 22:25
Aan:  (RWS NN) ;  ;  ; @ltonoord.nl;  ;  ;

 (Gast - It Fryske Gea ; 'Aleid Dik' 
CC:  ;  ;  ;  ; ' @gmail.com' ;  ;

 
Onderwerp: IIP 1DYK | Terugkoppeling PT tweedaagse 11&12november

Beste 1DYK Programmateam-partners

Om deze enerverende 1DYK-week mooi af te sluiten heb ik hier, namens het Programmabureau, een laatste email met documentatie, huiswerk en korte
vooruitblik. Houd je niet van lange E-mails? Lees dan in ieder geval de vetgedrukte passages

Voordat we naar die inhoud gaan wil ik jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken voor de constructieve bijdrage aan de eerste tweedaagse. We hadden enorm veel
te bespreken. Zowel op proces als inhoudelijk en van een metaniveau tot dieper in de details. Het ging voor een enkeling misschien wat snel, voor meerderen van
jullie wellicht niet snel genoeg, maar met respect voor de andere partijen aan tafel heeft iedereen meegewerkt aan een goede basis om samen op voort te bouwen.

Werkafspraken

Graag vraag ik ook even jullie aandacht voor de vastgelegde werkafspraken en omgangsvormen. Het lijk me overbodig om te vermelden, maar deze email en de
daarbij behorende stukken vallen natuurlijk ook onder die werkafspraken.

We mogen inhoudelijk onze achterban informeren

Het PB voorziet in verslaglegging en deze wordt door iedereen gebruikt voor de terugkoppeling

We delen wel inhoud, maar geen persoonlijke zaken (quotes etc.)



We onderhandelen niet over feiten en erkennen kennishouders

Als we raads-of persvragen zijn dan bespreken we die samen

Er zijn geen taboes, maar we zijn wel eerlijk over de grenzen van de opgave

Niets is akkoord tot alles akkoord is

We zetten in op een winnaarsspeech voor iedereen t.o.v. de situatie dat je niet had meegedaan

Documentatie

In navolging op de dagen samen en de diverse toezeggingen die zijn gedaan stuur ik een Wetransfer link van waaruit jullie diverse documenten kunnen downloaden:
https://we.tl/t-dQze8mtQWM (LET OP: link vervalt per 22 november 2024). In vogelvlucht:

De presentatie van de tweedaagse inclusief aantekeningen/afspraken

De presentatie van Burdaard incl. aanvullingen

De bouwstenen die dienen als opmaat naar een akkoord

Kaartmateriaal

Het conceptuele dijkontwerp van WF

De invuloefening die we met elkaar gaan doen

Huiswerk (en dat is aardig wat)

We hebben de komende week flinkwat te doen. Voor onszelf, met elkaar en met de achterbannen.

Allereerst even de actielijst:

 Waddenagenda concreet duiden en toetsen op IIP

 Kweldertotaalbeeld nagaan en relatie IIP

 Delen presentatie om reacties te ontvangen

 Stukken delen en mensen op vlieghoogte brengen

  nieuwsbrief doorsturen/Contact 

 Impact dijkversterking op KRW in beeld brengen

 Lijst met maatregelen die vergunbaarheid/comp

ALL Presentatie voorbereiden

 Raadsvragen delen

 Redeneerlijn n.a.v. Stuurgroep delen

Dan de invuloefening. Op jullie verzoek zijn de lijsten met bouwstenen, zoals het ontwerpteam die nu hanteert, omgezet naar Excel. Aan alle 7 1DYK
representanten de vraag om VOOR VRIJDAG 22/11/2024 12:00u (eventueel met collega's) de Kolommen N tm S volledig in te vullen.



Alleen de hiervoor genoemde cellen zijn vrij aanpasbaar. De rest van het document is gelocked zodat we geen tekstwijzigingen krijgen in de maatregelen zonder dat
we daarvan op de hoogte zijn. Uiteindelijk stellen we jullie eigenlijk maar 3 vragen:

1. Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel?      

2. Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie?    

3. Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?   

Op deze drie vragen kan met een keuzemenu antwoord gegeven worden en dat kan dan schriftelijk worden toegelicht. Missen jullie maatregelen dan kun je die
natuurlijk separaat aanleveren bij ons.

Neem ajb komende week de tijd om deze Excelfile zorgvuldig door te nemen en aan ons te retourneren. De oogst van deze matrices + de voor te
bereiden presentaties van 1DYK partners bepalen de opbouw van de agenda en verhogen de slagingskans in de samenwerking op de volgende
tweedaagse

Vooruitblik 25+26 Nov

25 november, 9:00u, Dijkinfo centrum Lauwersmeer

Terugkoppeling acties en mededelingen

Presentatie vanuit Waterschap Noorderzijlvest

Presentaties 1DYK partijen over hun eigen maatregelen, belangen en keuzes

Eerste blik op de bouwstenen

Gezamenlijk diner in Dokkum

4. 

26 november, 10:00u, Museum 't Fiskershúske

Verder met de bouwstenen

Kaarten op tafel – samenhang der dingen

Bezoek in het gebied

Toets op objectieve oplossingscriteria

Tot slot

Met de eerste tweedaagse is de kop eraf. Op naar een volgend moment waarin we keuzes mogen maken samen en oog proberen te houden voor de diverse
belangen aan tafel.

Voor nu een heel fijn weekend toegewenst, een prettige werkweek en dan zien wij jullie reacties graag binnenkomen via de mail.

Mocht mijn mail vragen oproepen, aarzel dan niet om volgende week bij ons op de lijn te komen.

Hartelijke groet,

Namens het Programmabureau

ps.: Heb je nou in de tussentijd even niets te doen? Lees dan de nieuwe 1DYK nieuwsbrief eens! Daar staat een leuk interview in ��:



https://mailchi.mp/e3e03f315c68/nieuwsbrief-samen-werken-aan-de-dijkverbetering-koehool-lauwersmeer-10330321?e=f770d56500

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.

Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:11:35
Van:  
Verzonden: Sun, 24 Nov 2024 13:25:13
Aan:      

    
Onderwerp: FW: IIP 1DYK | Voorbereiding PT tweedaagse 25&26november
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
2024 11 22 1DYK IIP maatregelen matrix PT Masterfile.xlsx; Shortlist wat mist in initiatieven_PF.docx; Redeneerlijn IIP
november 2024.docx;

Van:  
Verzonden: vrijdag 22 november 2024 22:01
Aan:  ;  ;  ; @ltonoord.nl;  ; @fryslan.frl; 

 (Gast - It Fryske Gea) ;  
CC:  ;  ; @fryslan.frl;  ; @gmail.com' ;  ;

 
Onderwerp: IIP 1DYK | Voorbereiding PT tweedaagse 25&26november

Beste 1DYK Programmateam-partners

De laatste Email van deze week en dan ga ik weekend vieren. Jullie toch ook hoop ik?

Excel overzicht

Het is met veel plezier dat ik kan zeggen dat het alle 1DYK partners gelukt is om, ondanks de drukke agenda's, toch ook tijd te vinden om de matrix met
maatregelen in te vullen. Heel veel dank hiervoor! Volgens mij geeft dit een mooie basis voor het verdiepende gesprek. Gezien de fase waarin we zitten wijs ik er
toch nog even op dat dit een ambtelijk en vertrouwelijk document is dat onder de overeengekomen werkafspraken valt. Niet verder verspreiden dus.

Presentaties

Van een enkeling heb ik al het signaal gehad dat er gewerkt wordt aan een presentatie. Na het voorbeeld van WF is tenslotte besloten dat 1DYK partners ambtelijk
aan elkaar toelichten wat zij willen bereiken in het IIP. Toelichting op de opgave en belangrijkste oplossingen dus. Bij de start maandag zou ik graag weten of je
een presentatie hebt en hoeveel tijd je denkt nodig te hebben. Dit in verband met timemanagement. Heb je geen presentatie dan kun je de vraag van anderen
verwachten "waarom niet?" ��

Mailwisselingen

In navolging op de recente mailwisseling die startte met het bericht van  heb ik gesproken met zowel Landbouw als Wetterskip. Volgens mij wordt de soep
niet zo heet gegeten als dat je leest in berichten, maar het zit wel in de details van de samenwerking. We hebben snelheid te maken, maar ook zorgvuldigheid en
volgordelijkheid te betrachten. Bij alle partijen aan tafel zie ik dat er een intentie is om wat moois te bereiken met elkaar. Niemand is er op uit om de ander een hak
te zetten. Geheel op persoonlijke titel zie ik momenteel alleen maar processtappen met een goede onderbouwing en eerder gegeven toelichting. Het zijn vooral de
gevoeligheden in achterbannen icm de soms wat gebrekkige informatie waardoor snel olie op het vuur ontstaat. Volgens mij is het IIP proces op dit moment goed
te vergelijken met een broedende kip. En die wil je niet te veel storen. Wat mij betreft gaan we dus ook gewoon door waar we 12november gebleven zijn, maar
zoals verschillenden van jullie voorstelden kunnen we maandag zeker ook stilstaan bij de Emails.

Praktische zaken

Ik ga geen uitgebreide agenda delen, maar hierbij nog even in het kort:



Maandag 25/11

      Dijkinformatiecentrum Lauwersmeerdijk

      Haven 46c, 9976 VN Lauwersoog

      09.00 Starten / 16.30 afronden  

Vervolgens diner

Boutiquehotel Dokkum

Nauwstraat 2, 9101 LN Dokkum

Dinsdag 26/11

      Ecolana (Akkerbouwbedrijf Mts. )

      Witmonnikswei 1, Holwert

      10.00 starten / 11.15 afronden

            

      Museum 't Fiskershúske

     Fiskerspaad 4, 9142 VN Moddergat

      11.30 voorzetting / 16.00 afronden

Tot slot

Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend toe en veilig reis naar Lauwersoog.

Hartelijke groet,

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.

Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!

Van: 
Verzonden: vrijdag 15 november 2024 22:25
Aan:  (RWS NN) < @rws.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>; @ltonoord.nl < @ltonoord.nl>; 
< @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>;  (Gast - It Fryske Gea
< @itfryskegea.nl>;  < @nav.nl>



CC:  < @wetterskipfryslan.nl>;  <mail@ .nl>; 
< @fryslan.frl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; ' @gmail.com'
< @gmail.com>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: IIP 1DYK | Terugkoppeling PT tweedaagse 11&12november

Beste 1DYK Programmateam-partners

Om deze enerverende 1DYK-week mooi af te sluiten heb ik hier, namens het Programmabureau, een laatste email met documentatie, huiswerk en korte
vooruitblik. Houd je niet van lange E-mails? Lees dan in ieder geval de vetgedrukte passages

Voordat we naar die inhoud gaan wil ik jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken voor de constructieve bijdrage aan de eerste tweedaagse. We hadden enorm veel
te bespreken. Zowel op proces als inhoudelijk en van een metaniveau tot dieper in de details. Het ging voor een enkeling misschien wat snel, voor meerderen van
jullie wellicht niet snel genoeg, maar met respect voor de andere partijen aan tafel heeft iedereen meegewerkt aan een goede basis om samen op voort te bouwen.

Werkafspraken

Graag vraag ik ook even jullie aandacht voor de vastgelegde werkafspraken en omgangsvormen. Het lijk me overbodig om te vermelden, maar deze email en de
daarbij behorende stukken vallen natuurlijk ook onder die werkafspraken.

We mogen inhoudelijk onze achterban informeren

Het PB voorziet in verslaglegging en deze wordt door iedereen gebruikt voor de terugkoppeling

We delen wel inhoud, maar geen persoonlijke zaken (quotes etc.)

We onderhandelen niet over feiten en erkennen kennishouders

Als we raads-of persvragen zijn dan bespreken we die samen

Er zijn geen taboes, maar we zijn wel eerlijk over de grenzen van de opgave

Niets is akkoord tot alles akkoord is

We zetten in op een winnaarsspeech voor iedereen t.o.v. de situatie dat je niet had meegedaan

Documentatie

In navolging op de dagen samen en de diverse toezeggingen die zijn gedaan stuur ik een Wetransfer link van waaruit jullie diverse documenten kunnen downloaden:
https://we.tl/t-dQze8mtQWM (LET OP: link vervalt per 22 november 2024). In vogelvlucht:

De presentatie van de tweedaagse inclusief aantekeningen/afspraken

De presentatie van Burdaard incl. aanvullingen

De bouwstenen die dienen als opmaat naar een akkoord

Kaartmateriaal

Het conceptuele dijkontwerp van WF

De invuloefening die we met elkaar gaan doen

Huiswerk (en dat is aardig wat)

We hebben de komende week flinkwat te doen. Voor onszelf, met elkaar en met de achterbannen.



Allereerst even de actielijst:

 Waddenagenda concreet duiden en toetsen op IIP

 Kweldertotaalbeeld nagaan en relatie IIP

 Delen presentatie om reacties te ontvangen

 Stukken delen en mensen op vlieghoogte brengen

  nieuwsbrief doorsturen/Contact 

 Impact dijkversterking op KRW in beeld brengen

 Lijst met maatregelen die vergunbaarheid/comp

ALL Presentatie voorbereiden

 Raadsvragen delen

 Redeneerlijn n.a.v. Stuurgroep delen

Dan de invuloefening. Op jullie verzoek zijn de lijsten met bouwstenen, zoals het ontwerpteam die nu hanteert, omgezet naar Excel. Aan alle 7 1DYK
representanten de vraag om VOOR VRIJDAG 22/11/2024 12:00u (eventueel met collega's) de Kolommen N tm S volledig in te vullen.

Alleen de hiervoor genoemde cellen zijn vrij aanpasbaar. De rest van het document is gelocked zodat we geen tekstwijzigingen krijgen in de maatregelen zonder dat
we daarvan op de hoogte zijn. Uiteindelijk stellen we jullie eigenlijk maar 3 vragen:

1. Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel?      

2. Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie?    

3. Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?   

Op deze drie vragen kan met een keuzemenu antwoord gegeven worden en dat kan dan schriftelijk worden toegelicht. Missen jullie maatregelen dan kun je die
natuurlijk separaat aanleveren bij ons.

Neem ajb komende week de tijd om deze Excelfile zorgvuldig door te nemen en aan ons te retourneren. De oogst van deze matrices + de voor te
bereiden presentaties van 1DYK partners bepalen de opbouw van de agenda en verhogen de slagingskans in de samenwerking op de volgende
tweedaagse

Vooruitblik 25+26 Nov

25 november, 9:00u, Dijkinfo centrum Lauwersmeer

Terugkoppeling acties en mededelingen

Presentatie vanuit Waterschap Noorderzijlvest

Presentaties 1DYK partijen over hun eigen maatregelen, belangen en keuzes

Eerste blik op de bouwstenen

Gezamenlijk diner in Dokkum

4. 



26 november, 10:00u, Museum 't Fiskershúske

Verder met de bouwstenen

Kaarten op tafel – samenhang der dingen

Bezoek in het gebied

Toets op objectieve oplossingscriteria

Tot slot

Met de eerste tweedaagse is de kop eraf. Op naar een volgend moment waarin we keuzes mogen maken samen en oog proberen te houden voor de diverse
belangen aan tafel.

Voor nu een heel fijn weekend toegewenst, een prettige werkweek en dan zien wij jullie reacties graag binnenkomen via de mail.

Mocht mijn mail vragen oproepen, aarzel dan niet om volgende week bij ons op de lijn te komen.

Hartelijke groet,

Namens het Programmabureau

ps.: Heb je nou in de tussentijd even niets te doen? Lees dan de nieuwe 1DYK nieuwsbrief eens! Daar staat een leuk interview in ��:

https://mailchi.mp/e3e03f315c68/nieuwsbrief-samen-werken-aan-de-dijkverbetering-koehool-lauwersmeer-10330321?e=f770d56500

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.

Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Buitendijks N01 Verbeteren kwaliteit kwelder 

Buitendijks N02 Verkwelderen zomerpolders 

Buitendijks N04

Buitendijks N03 Kwelders ontwikkelen

Dijk N06 Bloem- en kruidenrijke dijk

Buitendijks N05 Vergroten buitendijks areaal 

Dijk N08 Natuurvriendelijke oevers teensloot

Dijk N07
Natuurvriendelijke harde 

buitenbekleding

Realisatie NNN-opgave

Onderwerp No Bouwsteen



Dijk N10 Nieuwe vispassages

Dijk N09 Optimaliseren vispassages

Binnendijks N11
Hoogwatervluchtplaats en 

broedeilanden

Binnendijks N13
Bloem- en kruidenrijke rijke bermen 

(GBD)

Binnendijks N12 Natuurvriendelijke oevers (GBD)

Water op 
systeemniveau

W02 Waterberging t.b.v. zoetwater

Water op 
systeemniveau

W01 Verbreding watergangen

Water op 
systeemniveau

W03 Peilverhoging

Water op lokaal niveau W05 Ondergrondse wateropslag (pilot)

Water op lokaal niveau W04 Verticale drainage (pilot)



Water op 
perceelsniveau

W07 Anti-verziltingsdrainage (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W06 Verbeteren bodemkwaliteit (pilot)

Waterafvoer W09 Waterberging ter voorkoming overlast

Water op 
perceelsniveau

W08 Water op perceel vasthouden (pilot)

Recreatief routenetwerk R02
Dorpsommetjes, dorpen verbinden met 

dijk en wad

Recreatief routenetwerk R01 Op Paad lans it Waad

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Kromme Horne

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Bunker Koehool

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Belevingsplek Fiskershúske 

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Dijksplein Wierum

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Historische opgang reddingsboot

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Parkeergelegenheid Garnalenfabriekje

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x
Diverse voorzieningen ten aanzien van 

recreatie en toerisme bij Moddergat



Kleiwinnning 
dijkbekleding

D04 Binnendijks slib uit watergangen

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D03 Binnendijkse put (plas) 

D02 Buitendijks van de zomerpolders

Vaarroutes R05 Rondje St-Annaparochie

Vaarroutes

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D01 Buitendijks van de kwelder

Vaarroutes R06 Overige opvaarten ?

R04 Opvaarten Wierum-Ternaard

voorzieningen recreatie en toerisme bij Moddergat

Kleiwinnning 
dijkbekleding



Meer dynamiek op de kwelders creëren door het verwijderen van barrières, 
(deels) afgraven van hoog opgeslibte delen en/of het aanbrengen van geulen. 

Natuurvriendelijke onderwaterbekleding en hard substraat ten behoeve van 
vergroting biodiversiteit. 

Creëren poelen in de getijdenzone van de steenbestorting als 
vestigingsmogelijkheid voor diverse organismen.

Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer 
dynamisch kweldermilieu op de huidige zomerpolders.  

Uitbreiden van de bestaande kwelders bij Wierum en Ternaard 

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 
dijktaluds.

Creëren van meer ruimte voor de Waddenzee door opening in de dijk of 
plaatselijke dijkteruglegging i.c.m. ontwikkeling kweldernatuur. 

Verbreden binnendijkse teensloot met natuurvriendelijke oevers en flauw talud 

Realiseren van nieuwe natuur buitendijks door invulling resterende NNN-opgave

Omschrijving



Zoetwater via buizen inbrengen in diepe laag in ondergrond (zandlaag tussen 
kleipakketten) en bij droogte oppompen voor beregening percelen.

Voorziening voor vissen om de dijk te passeren, waarmee een zoet-zout 
verbinding wordt gerealiseerd.   

Aanvullende maatregelen rondom de bestaande vispassages om de werking en 
het functioneren verder te verbeteren.

Bloem- en kruidenrijke bermen langs wegen en watergangen als onderdeel van 
groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen ten behoeve van biodiversiteit en 
vismigratie, als onderdeel van groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Oppervlaktewater (plassen) waarin zoetwater in het gebied wordt vastgehouden 
om bij droogte te worden aangewend.    

Door verbreding van de watergangen het waterbergend vermogen vergroten en, 
in combinatie met tijdelijke peilverhogingen, daarmee de 
zoetwaterbeschikbaarheid.

Door peilverhoging tegengaan van de verzilting door voeden zoetwaterlens. Door 
toepassen bandbreedte van het peil vergroten zoetwaterbeschikbaarheid (hoog 
peil vanuit natte periode, water gebruiken waardoor peil zakt in droge perioden)

Afvangen zoute kwel door inbrengen buis in de grond met filters waarmee 
zoutwater wordt onttrokken. 

Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen  met eilanden als 
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).



Door middel van drainagesysteem inbrengen van zoetwater en vergroten 
zoetwaterlens

Creëren van een groter watervasthoudend vermogen van de bodem door het 
verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwkundige percelen door hoger 
organisch stofgehalte en bodemleven

Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag van 
overtollig water (piekberging).

Maatregelen op perceels-/bedrijfsniveau om het water lokaal langer vast te 
houden (aanpassen sloten, hoger slootpeil, afsluiters in watergangen)

In aanvulling op OPliW het realiseren / verbeteren van lokale dorpsommetjes en 
routes tussen de dorpen en van de dorpen naar de dijk.  

Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 
binnen- en buitendijks)

Renovatie karakteristieke paalscherm bij Wierum. 

Herstel bunker (onderhoudswerkzaamheden) en informatievoorziening

Plaatsing van informatieborden en verrekijkers op de dijk bij museum ’t 
Fiskershúske.

Creëren van dijkplein in de kern van Wierum. 

Behoud en beter zichtbaar en bleefbaar maken historische opgang reddingsboot 
bij Moddergat.  

Realiseren van extra parkeergelegenheid bij het Garnalenfabriekje in Moddergat.

Watertappunt, laadpunten elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling, wadloop 
afspoelplaatsen



Slib uit watergangen benutten voor kleibekleding.

Kleiwinning door graven put of plas. 

In het masterplan opvaarten van de gemeente NEF zijn meerdere opvaarten en 
rondjes bij de dorpen aangeven als mogelijk te verbeteren.

Afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders. 

Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 
noordelijke lus richting Zwarte Haan.

Verwijderen klei uit rillen, afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven kwelders.

Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 
van het initiatief SWWT. Ophogen van kunstwerken om doorvaart mogelijk te 
maken.  

afspoelplaatsen



Positief / Neutraal / Negatief Positief / Neutraal / Negatief

Afstemming met Kweldertotaal-beeld. positief Positief

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Natura 2000-wetgeving.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming ontwikkeling NP 
Lauwersmeer.

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Nader onderzoek naar stevigheid 
bekleding. 

Huidige landbouwkundig gebruik 
(schapen).

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Getijdepoelen slibben dicht ?

Passeerbaarheid voor kuikens bij 
klutenplas (geen grote gaten).

Cultuurhistorische en agrarische waarde 
zomerpolders. Natuurwaarden als 
onderdeel mozaiek. 

Staat niet in EP / PAGW-analyse:  ‘er is al 
genoeg kwelder, maar juist te weinig 
intergetijden gebied ‘

Draagvlak i.v.m. agrarische gronden. 

Aandachtspunten

LANDBOUW ORG.

Hoe staat uw organisatie 

tegenover de maatregel?

negatief

positief-N10 en D01/D02 

negatief

neutraal

positief

negatief

neutraal

neutraal

NATUUR ORG.

Hoe staat uw organisatie 

tegenover de maatregel?

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief



Ruimtevraag t.a.v. van aanliggende 
percelen.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

Door verdamping behoorlijk verlies aan 
zoetwater.

Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot. 

Hogere peilen geeft (eerder) overlast bij 
lagergelegen percelen. Een combinatie 
met de bouwstenen voor waterberging in 
deze lage delen is dan kansrijk.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

Koppeling met Spaarwater. 

Roptasyl is misschien betere locatie (blue 
energy)  i.v.m. groter verziltingsvraagstuk.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Geschikte locaties nog in beeld te 
brengen.

Nader onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden.

Nader onderzoek naar effectiviteit / 
kansrijkheid locaties.   

neutraal

neutraal

neutraal

neutraal

negatief

neutraal

neutraal

neutraal

negatief

negatief

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief



Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Waterberging ter voorkoming overlast 
gaat niet (of slechts ten dele) goed samen 
met zoetwaterberging, aangezien de 
berging voor (onvoorspelbare) piekbuien 
leeg moet zijn om goed te kunnen worden 
ingezet.  

Het project is al uitgewerkt en 
uitvoeringsgereed; als meekoppelkans bij 
dijkversterking meegenomen. 

Mogelijk dat kleinere aanpassingen of 
aanvullingen wenselijk zijn als gevolg van 
realisatie ander bouwstenen langs de dijk.    

Afgevallen als meekoppelkans bij TPM 
vanwege ontbreken raakvlak met dijk .

Voor de gemeente een van de ‘parels 
langs de waddenkust. Koppeling met 
cultuurhistorie en functie voor aangroei 
kwelder.’

Stimuleren door pilots ?

Nog geen concrete projectvoorstellen.

Afgevallen als meekoppelkans bij KZH

PM - Check relatie TPM

Afgevallen als meekoppelkans bij TPM. 

PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

positief

negatief

positief

positief

Neutraal

positief

neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief



Onderdeel van initiatief SWWT; met 
beoogde koppeling tussen recreatie, 
ecologie en zoetwateropgaven. 

Inventarisatie en raming van 
noodzakelijke aanpassingen aan 
kunstwerken gereed. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

Nog geen concrete plannen

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige slib voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

neutraal

neutraal

positief

negatief

negatief

positief

negatief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Positief

Negatief



Positief / Neutraal / Negatief Positief / Neutraal / Negatief Positief / Neutraal / Negatief

Positief Positief Positief

PROVINCIE

Hoe staat uw organisatie 

tegenover de maatregel?

Neutraal

Negatief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Positief

RIJKSWATERSTAAT

Hoe staat uw organisatie 

tegenover de maatregel?

Neutraal

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Positief

Neutraal

NOARDEAST FRYSLAN

Hoe staat uw organisatie 

tegenover de maatregel?

Negatief

Negatief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief



Positief

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Neutraal

Positief

Neutraal

Negatief

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Positief

Negatief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Positief



Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Neutraal

Neutraal

Positief

Negatief

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief



Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Negatief



Positief / Neutraal / Negatief Positief / Neutraal / Negatief

Positief Neutraal

WETTERSKIP

Hoe staat uw organisatie 

tegenover de maatregel?

Positief

Negatief

Positief

Neutraal

Neutraal

Positief

Neutraal

WAADHOEKE

Hoe staat uw organisatie 

tegenover de maatregel?

Neutraal

Neutraal

Positief

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief



Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Negatief

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief



Neutraal

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal



Neutraal

Neutraal

Neutraal

Positief

Neutraal

Positief

Positief

Positief

Positief

Neutraal

Positief

Neutraal

Neutraal

Neutraal



Locatie Positief Ja

1: west (Koehool - Zwarte Haan) Negatief Nee

2: midden (Zwarte Haan – Ternaard) Neutraal

3. oost (Ternaard - Paesens Moddergat

Meekoppelkansen

N00 Verwijzing naar andere bouwsteen

BHR Meekoppelkans vanuit beheer en onderhoud

Trekker

WF Wetterskip Fryslan

PF Provincie Fryslan

FG Fryske Gea

PAGW RWS Programmatische Aanpak Grote Wateren

NEF Gemeente Noardeast Fryslan

WH Gemeente Waadhoeke

WV Waddenvereniging

Termijn

1: nu - op korte termijn zicht op realisering (mee met dijkversterking)

2: straks - op middenlange termijn zicht op realisering

3: later - lange termijn

Financiering

PAGW PAGW-gelden

IKW (mogelijke) co-financiering vanuit Waddenfonds

PF provinciale middelen

WF waterschap

GM gemeentelijke middelen



Buitendijks N01 Verbeteren kwaliteit kwelder 

Buitendijks N02 Verkwelderen zomerpolders 

Onderwerp No Bouwsteen

Buitendijks N03 Kwelders ontwikkelen

Buitendijks N05 Vergroten buitendijks areaal 

Buitendijks N04 Realisatie NNN-opgave

Dijk N07
Natuurvriendelijke harde 

buitenbekleding

Dijk N06 Bloem- en kruidenrijke dijk

Natuurvriendelijke oevers teensloot

Dijk N09 Optimaliseren vispassages

Dijk N08

Dijk N10 Nieuwe vispassages



Binnendijks N11
Hoogwatervluchtplaats en 

broedeilanden

Binnendijks N12 Natuurvriendelijke oevers (GBD)

Bloem- en kruidenrijke rijke bermen 
(GBD)

Water op 
systeemniveau

W01 Verbreding watergangen

Binnendijks N13

Water op 
systeemniveau

W02 Waterberging t.b.v. zoetwater

Water op 
systeemniveau

W03 Peilverhoging

Water op lokaal niveau W04 Verticale drainage (pilot)

Water op lokaal niveau W05 Ondergrondse wateropslag (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W06 Verbeteren bodemkwaliteit (pilot)



Water op 
perceelsniveau

W07 Anti-verziltingsdrainage (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W08 Water op perceel vasthouden (pilot)

Recreatief routenetwerk R01 Op Paad lans it Waad

Waterafvoer W09 Waterberging ter voorkoming overlast

Recreatief routenetwerk R02
Dorpsommetjes, dorpen verbinden met 

dijk en wad

Bunker Koehool

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Kromme Horne

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Dijksplein Wierum

Belevingsplek Fiskershúske 

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Parkeergelegenheid Garnalenfabriekje

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Historische opgang reddingsboot

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x
Diverse voorzieningen ten aanzien van 

recreatie en toerisme bij Moddergat



Vaarroutes R04 Opvaarten Wierum-Ternaard

Vaarroutes R05 Rondje St-Annaparochie

Vaarroutes R06 Overige opvaarten ?

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D01 Buitendijks van de kwelder

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D02 Buitendijks van de zomerpolders

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D03 Binnendijkse put (plas) 

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D04 Binnendijks slib uit watergangen



Meer dynamiek op de kwelders creëren door het verwijderen van barrières, 
(deels) afgraven van hoog opgeslibte delen en/of het aanbrengen van geulen. 

Natuurvriendelijke onderwaterbekleding en hard substraat ten behoeve van 
vergroting biodiversiteit. 

Creëren poelen in de getijdenzone van de steenbestorting als 
vestigingsmogelijkheid voor diverse organismen.

Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer 
dynamisch kweldermilieu op de huidige zomerpolders.  

Omschrijving

Uitbreiden van de bestaande kwelders bij Wierum en Ternaard 

Creëren van meer ruimte voor de Waddenzee door opening in de dijk of 
plaatselijke dijkteruglegging i.c.m. ontwikkeling kweldernatuur. 

Realiseren van nieuwe natuur buitendijks door invulling resterende NNN-opgave

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 
dijktaluds.

Verbreden binnendijkse teensloot met natuurvriendelijke oevers en flauw talud 

Aanvullende maatregelen rondom de bestaande vispassages om de werking en 
het functioneren verder te verbeteren.

Voorziening voor vissen om de dijk te passeren, waarmee een zoet-zout 
verbinding wordt gerealiseerd.   



Zoetwater via buizen inbrengen in diepe laag in ondergrond (zandlaag tussen 
kleipakketten) en bij droogte oppompen voor beregening percelen.

Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen  met eilanden als 
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen ten behoeve van biodiversiteit en 
vismigratie, als onderdeel van groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Bloem- en kruidenrijke bermen langs wegen en watergangen als onderdeel van 
groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Door verbreding van de watergangen het waterbergend vermogen vergroten en, 
in combinatie met tijdelijke peilverhogingen, daarmee de 
zoetwaterbeschikbaarheid.

Oppervlaktewater (plassen) waarin zoetwater in het gebied wordt vastgehouden 
om bij droogte te worden aangewend.    

Door peilverhoging tegengaan van de verzilting door voeden zoetwaterlens. Door 
toepassen bandbreedte van het peil vergroten zoetwaterbeschikbaarheid (hoog 
peil vanuit natte periode, water gebruiken waardoor peil zakt in droge perioden)

Afvangen zoute kwel door inbrengen buis in de grond met filters waarmee 
zoutwater wordt onttrokken. 

Creëren van een groter watervasthoudend vermogen van de bodem door het 
verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwkundige percelen door hoger 
organisch stofgehalte en bodemleven



Door middel van drainagesysteem inbrengen van zoetwater en vergroten 
zoetwaterlens

Maatregelen op perceels-/bedrijfsniveau om het water lokaal langer vast te 
houden (aanpassen sloten, hoger slootpeil, afsluiters in watergangen)

Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 
binnen- en buitendijks)

Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag van 
overtollig water (piekberging).

In aanvulling op OPliW het realiseren / verbeteren van lokale dorpsommetjes en 
routes tussen de dorpen en van de dorpen naar de dijk.  

Herstel bunker (onderhoudswerkzaamheden) en informatievoorziening

Renovatie karakteristieke paalscherm bij Wierum. 

Creëren van dijkplein in de kern van Wierum. 

Plaatsing van informatieborden en verrekijkers op de dijk bij museum ’t 
Fiskershúske.

Realiseren van extra parkeergelegenheid bij het Garnalenfabriekje in Moddergat.

Behoud en beter zichtbaar en bleefbaar maken historische opgang reddingsboot 
bij Moddergat.  

Watertappunt, laadpunten elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling, wadloop 
afspoelplaatsen

Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 



Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 
van het initiatief SWWT. Ophogen van kunstwerken om doorvaart mogelijk te 
maken.  

Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 
noordelijke lus richting Zwarte Haan.

In het masterplan opvaarten van de gemeente NEF zijn meerdere opvaarten en 
rondjes bij de dorpen aangeven als mogelijk te verbeteren.

Verwijderen klei uit rillen, afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven kwelders.

Afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders. 

Kleiwinning door graven put of plas. 

Slib uit watergangen benutten voor kleibekleding.



D01- Kleiwinning buitendijks kwelder Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Natura 2000-wetgeving.

N10 - Nieuwe vispassage Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

D01- Kleiwinning buitendijks kwelder
Afstemming ontwikkeling NP 
Lauwersmeer.

BHR - Mogelijk sterkere bekleding
Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Nader onderzoek naar stevigheid 
bekleding. 

Huidige landbouwkundig gebruik 
(schapen).

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Getijdepoelen slibben dicht ?

Passeerbaarheid voor kuikens bij 
klutenplas (geen grote gaten).

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)  

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

N06 - Bloem- en kruidenrijke dijk

N10 - Nieuwe vispassage

Meekoppelkans Aandachtspunten

Cultuurhistorische en agrarische waarde 
zomerpolders. Natuurwaarden als 
onderdeel mozaiek. 

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders

Staat niet in EP / PAGW-analyse:  ‘er is al 
genoeg kwelder, maar juist te weinig 
intergetijden gebied ‘

N02 - Verkwelderen zomerpolders

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders Draagvlak i.v.m. agrarische gronden. 

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Nader onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden.

Nader onderzoek naar effectiviteit / 
kansrijkheid locaties.   



D03 - Kleiwinning binnendijks (put)

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W02 – Waterberging zoetwater

W09 – Waterberging overlast

BHR – Extensiever beheer door bredere natuurlijke 
watergangen

KRW-opgave

W01 - Verbreding watergangen

N12- Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Ruimtevraag t.a.v. van aanliggende 
percelen.

R06 – Bevaarbare opvaarten
Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Door verdamping behoorlijk verlies aan 
zoetwater.

Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot. 

Hogere peilen geeft (eerder) overlast bij 
lagergelegen percelen. Een combinatie 
met de bouwstenen voor waterberging in 
deze lage delen is dan kansrijk.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

Koppeling met Spaarwater. 

Roptasyl is misschien betere locatie (blue 
energy)  i.v.m. groter verziltingsvraagstuk.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Geschikte locaties nog in beeld te 
brengen.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Blue Energy, energieopwekking uit zoet-zout verschil

W02 – Waterberging zoetwater

Stimuleren door pilots ?



Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden
Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Waterberging ter voorkoming overlast 
gaat niet (of slechts ten dele) goed 
samen met zoetwaterberging, aangezien 
de berging voor (onvoorspelbare) 
piekbuien leeg moet zijn om goed te 
kunnen worden ingezet.  

Het project is al uitgewerkt en 
uitvoeringsgereed; als meekoppelkans bij 
dijkversterking meegenomen. 

Mogelijk dat kleinere aanpassingen of 
aanvullingen wenselijk zijn als gevolg van 
realisatie ander bouwstenen langs de 
dijk.    

R01 - Op Paad lans it Waad

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Afgevallen als meekoppelkans bij TPM 
vanwege ontbreken raakvlak met dijk .

Voor de gemeente een van de ‘parels 
langs de waddenkust. Koppeling met 
cultuurhistorie en functie voor aangroei 
kwelder.’

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Onderdeel van initiatief SWWT; met 
beoogde koppeling tussen recreatie, 
ecologie en zoetwateropgaven. 

Verbinding diverse belevingsplekken langs de dijk

Nog geen concrete projectvoorstellen.

R01 - Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij KZH

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij TPM. 

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM



W01 – Verbreden watergangen
Inventarisatie en raming van 
noodzakelijke aanpassingen aan 
kunstwerken gereed. 

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

W00 - Verbreding watergangen

N00 – Natuurvriendelijke oevers (GBD)

R00 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R00 - Rondje St-Annaparochie

Nog geen concrete plannen

N00 -Verbeteren kwaliteit kwelder

N00 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

N00 - Verkwelderen zomerpolders

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige slib voor dijkbekleding. 



Positief / Neutraal / Negatief Toelichting op deze keuze Ja / Nee

positief

kan gebruikt voor dijkversterking. Kanttekening: 
afgraven geeft pioniervegetatie waarop geen beheer 

is toegestaan. Het gaat ons bij deze nadrukkelijk 
NIET om de zomerpolders.

nee

Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel? Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie?

1DYK partij : LANDBOUW ORG.

negatief

is in tegenspraak met gemeentelijke bestemming en 
de vogel - en habitatrichtlijn (nestbescherming). 

Zomerpolders hebben invloed op 
zoetwaterstrat5egie binnendijks, zoals verwoord in 

de Waddenagenda. Kan niet zonder impact analyse 

nee

positief
zorgt voor versterking dijk middels voorland en 

buitendijkse zoet zout overgang
nee

negatief

Indien dit gaat over zomerpolders: is in tegenspraak 
met gemeentelijke bestemming en de vogel - en 

habitatrichtlijn (nestbescherming). Kan niet zonder 
impact analyse cf Dijkstra/Geurts. Heeft niks met 

dijkversterking te maken.

nee

nieuwe vispassage positief / kleiwinning op de 
kwelder idem / het doorsteken van de zomerdijk van 

zomerpolders is weer in tegenspraak met de 
gemeentelijke beheersverordening, de vogel- en 

habitatrichtlijn en sterk nadelig voor de afhankelijke 
boeren. Is in tegenspraak met Waffenagenda. Kan 

niet zonder impact analyse cf. Dijkstra/Geurts.

nee
positief-N10 en D01/D02 

negatief

neeneutraal

voorwaarde is wel dat de bekleding even stabiel 
wordt én dat de plantensoorten geen waardplant zijn 
voor ziektenverwekkers van landbouwgewassen. Ga 

in overleg met de schapenhouders.

neutraal indien het werkt; dichtslibben is waarschijnlijk nee

neutraal
weinig meerwaarde vanwege de geringe 

hoogteligging
nee

neutraal
in een aantal gebieden al uitgevoerd (gebied Zwarte 

Haan)
nee

neutraal

er moet wel water aan de dijk komen…. Op de 
meeste plekken enkel bij verhoging van de vloed ten 

opzichte van gemiddeld. Niet doorsteken 
zomerkades. Meekoppelkans: afvoeren zout uit de 

nee

aan de binnenkant van de dijk bevindt zich lichte 
zavel tot zand; dus ongeschikt voor kleiwinning! 



negatief

zavel tot zand; dus ongeschikt voor kleiwinning! 
Bovendien leidt het maken van een put tot verziting 
met onherroepelijke schade aan de buurpercelen. 
Dit is in strijd met de zoetwaterstrategie voor de 
landbouw in de Waddenagenda. Bovendien zijn 

deze putten in strijd met het gemeentelijk beleid van 
Waadhoeke en Noard East Fryslân om 

hoogwaarduige landbouw gronde te behouden. Kan 
niet zonder impact analyse cf. Dijkstra/Geurts.

nee

neutraal
moet wel een werking hebben; op de meest 

kansrijke plekken al uitgevoerd
nee

neutraal
dit doet gemeente NEF; aandachtspunt us de keuze 

van soorten i.v.m. waardplanten
nee

neutraal

WF hanteert al strenge normen voor waterberging; 
het moet wel wat toevoegen. Een rondje St-

Annaparochie kan wel maar niet door het dorp, 
omdat dat middels stuwen is afgesloten van de 

polder en een hoger peil heeft i.v.m bescherming 
funderingen

nee

neenegatief

deze 'meren' moeten diep uitgegraven en leiden dan 
tot verzilting; naast oppervlakteverlies dat dus een 
bedrijfsverkleining inhoudt. Dit is in strijd met de 

Waddenagenda, met de zoetwaterstrategie voor de 
landbouw en kan niet zonder impact analyse cf. 

Dijkstra/Geurts.

negatief

De zoetwaterlens wordt opgebouwd door het 
neerslagoverschot in de herfst en winter; de 

indringing vanuit sloten is op kleigrond minimaal
nee

neutraal is onderzoek waard ja

janeutraal is onderzoek waard

positief

dit is altijd al onderdeel van de normale  
bedrijfsvoering om een goede balans te zoeken 
tussen aanvoer van organische stof en beheer 

parasieten

ja



japositief onderzoek nodig naar de juiste locatie

positief
hoger slootpeil geeft minder drooglegging en helpt 

niet voor de zoetwaterlens; zie boven
ja

neenegatief

Op de laagste plekken in Noord West Friesland zijn 
al retentiegebieden aangelegd. Deze laage 

gebieden liggen per definitie niet tegen de zeedijk, 
maar meer landinwaarts; bijvoorbeeld in Hetr Bildt 

rondom de Blikvaart

positief ja

neutraal

is al besproken; buiten Wierum en 
Peasens/Moddergat liggen de dorpen te ver af avn 

de dijk
nee

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal

nadeel is het beperjte gebruik. De elfsteden 



vaarroute door het Bildt is verbeterd met verbreding 
vaarten en verhoging bruggen echter met nauwelijks 

gebruik….

neepositief

neutraal

is hier boven al beantwoord; natuurvriendelijk overs 
al aangelegd. Er kan niet door St.-Annaparochie 

gevaren worden.
nee

neutraal wachten plannen af

is ook gebruikt bij de dijkversterking in de jaren 80 neepositief

negatief

zoals eerder aangegeven is verkwelderen geen 
optie wegens de gemeentelijke omgevingsvisie, het 

bedrijfsbelang van boeren en de vogel- ,en 
habitatrichtlijn en de Waddenagenda. Kan niet 

zonder impact analyse cf. Dijkstra/Geurts.

nee

negatief

kleiwinning aan de binnenkant kan niet omdat het 
zavel en zand is; daarnaast geven putten een bron 

voor onherroepelijke  verzilting. Dit is in strijd met de 
zoetwaterstrategie in de Waddenagenda en kan niet 

zonder impact analyse cf. Dijkstra/Geurts.

nee

negatief
slib uit vaarten heeft een hoog zandig gehalte en is 

daardoor ongeschikt voor dijkbekleding
nee



Toelichting op deze keuze Ja / Nee

voor de uitvoerders nee

Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie? Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

1DYK partij : LANDBOUW ORG.

neen.v.t. 

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee



n.v.t. nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

neen.v.t. 

n.v.t. nee

n.v.t. nee

als beoordeler nee

als beoordeler nee

neeals beoordeler



als beoordeler nee

als beoordeler nee

n.v.t. nee

voorlichtings borden maken nee

n.v.t. nee



n.v.t nee

n.v.t nee

n.v.t nee

n.v.t nee

n.v.t nee

n.v.t nee



Toelichting op deze keuze

n.v.t

Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.



n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t



n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t



n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t



Buitendijks N01 Verbeteren kwaliteit kwelder 

Buitendijks N02 Verkwelderen zomerpolders 

Onderwerp No Bouwsteen

Buitendijks N03 Kwelders ontwikkelen

Buitendijks N05 Vergroten buitendijks areaal 

Buitendijks N04 Realisatie NNN-opgave

Dijk N07
Natuurvriendelijke harde 

buitenbekleding

Dijk N06 Bloem- en kruidenrijke dijk

Natuurvriendelijke oevers teensloot

Dijk N09 Optimaliseren vispassages

Dijk N08

Binnendijks N11
Hoogwatervluchtplaats en 

broedeilanden

Dijk N10 Nieuwe vispassages



Binnendijks N12 Natuurvriendelijke oevers (GBD)

Bloem- en kruidenrijke rijke bermen 
(GBD)

Water op 
systeemniveau

W01 Verbreding watergangen

Binnendijks N13

Water op 
systeemniveau

W02 Waterberging t.b.v. zoetwater

Water op 
systeemniveau

W03 Peilverhoging

Water op lokaal niveau W04 Verticale drainage (pilot)

Water op lokaal niveau W05 Ondergrondse wateropslag (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W06 Verbeteren bodemkwaliteit (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W07 Anti-verziltingsdrainage (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W08 Water op perceel vasthouden (pilot)



Recreatief routenetwerk R01 Op Paad lans it Waad

Waterafvoer W09 Waterberging ter voorkoming overlast

Recreatief routenetwerk R02
Dorpsommetjes, dorpen verbinden met 

dijk en wad

Bunker Koehool

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Kromme Horne

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Dijksplein Wierum

Belevingsplek Fiskershúske 

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Parkeergelegenheid Garnalenfabriekje

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Historische opgang reddingsboot

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x
Diverse voorzieningen ten aanzien van 

recreatie en toerisme bij Moddergat

Vaarroutes R04 Opvaarten Wierum-Ternaard

Vaarroutes R05 Rondje St-Annaparochie



Vaarroutes R05 Rondje St-Annaparochie

Vaarroutes R06 Overige opvaarten ?

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D01 Buitendijks van de kwelder

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D02 Buitendijks van de zomerpolders

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D03 Binnendijkse put (plas) 

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D04 Binnendijks slib uit watergangen



Meer dynamiek op de kwelders creëren door het verwijderen van barrières, 
(deels) afgraven van hoog opgeslibte delen en/of het aanbrengen van geulen. 

Natuurvriendelijke onderwaterbekleding en hard substraat ten behoeve van 
vergroting biodiversiteit. 

Creëren poelen in de getijdenzone van de steenbestorting als 
vestigingsmogelijkheid voor diverse organismen.

Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer 
dynamisch kweldermilieu op de huidige zomerpolders.  

Omschrijving

Uitbreiden van de bestaande kwelders bij Wierum en Ternaard 

Creëren van meer ruimte voor de Waddenzee door opening in de dijk of 
plaatselijke dijkteruglegging i.c.m. ontwikkeling kweldernatuur. 

Realiseren van nieuwe natuur buitendijks door invulling resterende NNN-opgave

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 
dijktaluds.

Verbreden binnendijkse teensloot met natuurvriendelijke oevers en flauw talud 

Aanvullende maatregelen rondom de bestaande vispassages om de werking en 
het functioneren verder te verbeteren.

Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen  met eilanden als 
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Voorziening voor vissen om de dijk te passeren, waarmee een zoet-zout 
verbinding wordt gerealiseerd.   



Zoetwater via buizen inbrengen in diepe laag in ondergrond (zandlaag tussen 
kleipakketten) en bij droogte oppompen voor beregening percelen.

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen ten behoeve van biodiversiteit en 
vismigratie, als onderdeel van groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Bloem- en kruidenrijke bermen langs wegen en watergangen als onderdeel van 
groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Door verbreding van de watergangen het waterbergend vermogen vergroten en, 
in combinatie met tijdelijke peilverhogingen, daarmee de 
zoetwaterbeschikbaarheid.

Oppervlaktewater (plassen) waarin zoetwater in het gebied wordt vastgehouden 
om bij droogte te worden aangewend.    

Door peilverhoging tegengaan van de verzilting door voeden zoetwaterlens. Door 
toepassen bandbreedte van het peil vergroten zoetwaterbeschikbaarheid (hoog 
peil vanuit natte periode, water gebruiken waardoor peil zakt in droge perioden)

Afvangen zoute kwel door inbrengen buis in de grond met filters waarmee 
zoutwater wordt onttrokken. 

Creëren van een groter watervasthoudend vermogen van de bodem door het 
verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwkundige percelen door hoger 
organisch stofgehalte en bodemleven

Door middel van drainagesysteem inbrengen van zoetwater en vergroten 
zoetwaterlens

Maatregelen op perceels-/bedrijfsniveau om het water lokaal langer vast te 
houden (aanpassen sloten, hoger slootpeil, afsluiters in watergangen)



Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 
binnen- en buitendijks)

Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag van 
overtollig water (piekberging).

In aanvulling op OPliW het realiseren / verbeteren van lokale dorpsommetjes en 
routes tussen de dorpen en van de dorpen naar de dijk.  

Herstel bunker (onderhoudswerkzaamheden) en informatievoorziening

Renovatie karakteristieke paalscherm bij Wierum. 

Creëren van dijkplein in de kern van Wierum. 

Plaatsing van informatieborden en verrekijkers op de dijk bij museum ’t 
Fiskershúske.

Realiseren van extra parkeergelegenheid bij het Garnalenfabriekje in Moddergat.

Behoud en beter zichtbaar en bleefbaar maken historische opgang reddingsboot 
bij Moddergat.  

Watertappunt, laadpunten elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling, wadloop 
afspoelplaatsen

Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 
van het initiatief SWWT. Ophogen van kunstwerken om doorvaart mogelijk te 
maken.  

Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 



Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 
noordelijke lus richting Zwarte Haan.

In het masterplan opvaarten van de gemeente NEF zijn meerdere opvaarten en 
rondjes bij de dorpen aangeven als mogelijk te verbeteren.

Verwijderen klei uit rillen, afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven kwelders.

Afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders. 

Kleiwinning door graven put of plas. 

Slib uit watergangen benutten voor kleibekleding.



D01- Kleiwinning buitendijks kwelder Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Natura 2000-wetgeving.

N10 - Nieuwe vispassage Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

D01- Kleiwinning buitendijks kwelder
Afstemming ontwikkeling NP 
Lauwersmeer.

BHR - Mogelijk sterkere bekleding
Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Nader onderzoek naar stevigheid 
bekleding. 

Huidige landbouwkundig gebruik 
(schapen).

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Getijdepoelen slibben dicht ?

Passeerbaarheid voor kuikens bij 
klutenplas (geen grote gaten).

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)  

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

N06 - Bloem- en kruidenrijke dijk

N10 - Nieuwe vispassage

D03 - Kleiwinning binnendijks (put)

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W02 – Waterberging zoetwater

Meekoppelkans Aandachtspunten

Cultuurhistorische en agrarische waarde 
zomerpolders. Natuurwaarden als 
onderdeel mozaiek. 

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders

Staat niet in EP / PAGW-analyse:  ‘er is al 
genoeg kwelder, maar juist te weinig 
intergetijden gebied ‘

N02 - Verkwelderen zomerpolders

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders Draagvlak i.v.m. agrarische gronden. 

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Nader onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden.

Nader onderzoek naar effectiviteit / 
kansrijkheid locaties.   



W09 – Waterberging overlast

BHR – Extensiever beheer door bredere natuurlijke 
watergangen

KRW-opgave

W01 - Verbreding watergangen

N12- Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Ruimtevraag t.a.v. van aanliggende 
percelen.

R06 – Bevaarbare opvaarten
Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Door verdamping behoorlijk verlies aan 
zoetwater.

Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot. 

Hogere peilen geeft (eerder) overlast bij 
lagergelegen percelen. Een combinatie 
met de bouwstenen voor waterberging in 
deze lage delen is dan kansrijk.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

Koppeling met Spaarwater. 

Roptasyl is misschien betere locatie (blue 
energy)  i.v.m. groter verziltingsvraagstuk.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Geschikte locaties nog in beeld te 
brengen.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Blue Energy, energieopwekking uit zoet-zout verschil

W02 – Waterberging zoetwater

Stimuleren door pilots ?



N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden
Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Waterberging ter voorkoming overlast 
gaat niet (of slechts ten dele) goed samen 
met zoetwaterberging, aangezien de 
berging voor (onvoorspelbare) piekbuien 
leeg moet zijn om goed te kunnen worden 
ingezet.  

Het project is al uitgewerkt en 
uitvoeringsgereed; als meekoppelkans bij 
dijkversterking meegenomen. 

Mogelijk dat kleinere aanpassingen of 
aanvullingen wenselijk zijn als gevolg van 
realisatie ander bouwstenen langs de dijk.    

R01 - Op Paad lans it Waad

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Afgevallen als meekoppelkans bij TPM 
vanwege ontbreken raakvlak met dijk .

Voor de gemeente een van de ‘parels 
langs de waddenkust. Koppeling met 
cultuurhistorie en functie voor aangroei 
kwelder.’

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Onderdeel van initiatief SWWT; met 
beoogde koppeling tussen recreatie, 
ecologie en zoetwateropgaven. 

W01 – Verbreden watergangen
Inventarisatie en raming van 
noodzakelijke aanpassingen aan 
kunstwerken gereed. 

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

Verbinding diverse belevingsplekken langs de dijk

Nog geen concrete projectvoorstellen.

R01 - Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij KZH

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij TPM. 

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM



R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

W00 - Verbreding watergangen

N00 – Natuurvriendelijke oevers (GBD)

R00 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R00 - Rondje St-Annaparochie

Nog geen concrete plannen

N00 -Verbeteren kwaliteit kwelder

N00 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

N00 - Verkwelderen zomerpolders

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige slib voor dijkbekleding. 



Positief / Neutraal / Negatief Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Positief

Pos. Over verwijderen plagrillen, maar niet voor 
afgraven kwelders of kunstmatige geulen 

aanbrengen

Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel? Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie?

1DYK partij : NATUUR ORG.

Positief

Beperkt en stapsgewijs, zoals in ecologisch 
perspectief (enkele tientallen hectares per 5 -10 

jaar). Mits de gebruiker een alternatief kan krijgen.

Positief
Niet vanwege de totaaloppervlakte kwelder, maar 
omdat hier geen goede hoogwatervluchtplaats is.

Positief Hoge prioriteit, is bestaand beleid.

Voorkeur voor Lauwersmeer als locatie.Positief

Positief
Let op passend beheer om kruidenrijkdoem te 

behouden/ontwikkelen.

Positief

Het gaat ook om begroeibare verharding hoger op 
de dijk, niet alleen de teen (die al gauw onder het 

slib verdwijnt).

Positief
Is verbreden nodig voor natuurvriendelijke 

inrichting? Doel is vegetatie en vis.

Positief

Positief Lauwersmeer en Wierum/Ternaard

Positief



Positief

Positief

Neutraal
De essentie zit in de natuurvriendelijke oevers. Hoeft 

niet perse door verbreding.

Neutraal

Positief

Dit is in Fryslân Klimaatbestendig de meest 
kansrijke maatregelen om verzilting van het 

achterland tegen te gaan.Mogelijk te koppelen met 
natuurmaatregelen vanwege natuurlijk peilverloop.

Neutraal

Neutraal

Neutraal

Neutraal
Maar pas op hoeveel plastic er in de grond gestopt 

wordt (drainage).

Neutraal



Neutraal

Positief

Met de randvoorwaarden dat recreatieve zonering bij 
inrichting en beheer goed wordt toegepast, zodat 

verstoring van vogels wordt tegengegaan.

Positief
Mooie meekoppelkans die de band van de inwoners 

met het Waddengebied versterkt.

Neutraal

Positief

We steunen ontwikkeling van een voldoende grote 
kwelder om beleefpunt bij de Kromme Horne en 

functionerende hoogwatervluchtplaats bij Wierum te 
combineren.

Neutraal

Positief
We werken samen met het Fiskershúske aan 
beleving van natuur van Peazemerlannen t/m 

Paesens-Moddergat

Neutraal
Parkeerprobleem oplossen is belangrijk. Ik kan de 

beste locatie niet beoordelen.

Neutraal

Positief

Goede meekoppelkans voor maatregelen tbv visPositief

Positief Goede meekoppelkans voor maatregelen tbv vis



Positief Goede meekoppelkans voor maatregelen tbv vis

Neutraal

Rillen verwijderen positief. Kwelder afplaggen 
negatief.

Positief

Negatief
Er is juist een groeiend hoogtetekort in de 

zomerpolders. Afgraven lijkt dan niet logisch.

Positief

Goede meekoppelkans voor binnendijkse 
hoogwatervluchtplaats zoals bij Hegewierster Fjild 

gedaan is.

Positief Handige koppelkans



Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie? Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

1DYK partij : NATUUR ORG.









Toelichting op deze keuze

Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?









Buitendijks N01 Verbeteren kwaliteit kwelder 

Buitendijks N02 Verkwelderen zomerpolders 

Onderwerp No Bouwsteen

Buitendijks N03 Kwelders ontwikkelen

Buitendijks N05 Vergroten buitendijks areaal 

Buitendijks N04 Realisatie NNN-opgave



Dijk N07
Natuurvriendelijke harde 

buitenbekleding

Dijk N06 Bloem- en kruidenrijke dijk

Natuurvriendelijke oevers teensloot

Dijk N09 Optimaliseren vispassages

Dijk N08

Binnendijks N11
Hoogwatervluchtplaats en 

broedeilanden

Dijk N10 Nieuwe vispassages

Binnendijks N12 Natuurvriendelijke oevers (GBD)

Bloem- en kruidenrijke rijke bermen 
(GBD)

Binnendijks N13



Water op 
systeemniveau

W01 Verbreding watergangen

Water op 
systeemniveau

W02 Waterberging t.b.v. zoetwater

Water op 
systeemniveau

W03 Peilverhoging

Water op lokaal niveau W04 Verticale drainage (pilot)

Water op lokaal niveau W05 Ondergrondse wateropslag (pilot)



Water op 
perceelsniveau

W06 Verbeteren bodemkwaliteit (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W07 Anti-verziltingsdrainage (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W08 Water op perceel vasthouden (pilot)

Waterafvoer W09 Waterberging ter voorkoming overlast



Recreatief routenetwerk R01 Op Paad lans it Waad

Recreatief routenetwerk R02
Dorpsommetjes, dorpen verbinden met 

dijk en wad

Bunker Koehool

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Kromme Horne

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Dijksplein Wierum

Belevingsplek Fiskershúske 

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Parkeergelegenheid Garnalenfabriekje

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Historische opgang reddingsboot

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x
Diverse voorzieningen ten aanzien van 

recreatie en toerisme bij Moddergat

Vaarroutes R04 Opvaarten Wierum-Ternaard

Vaarroutes R05 Rondje St-Annaparochie



Vaarroutes R06 Overige opvaarten ?

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D01 Buitendijks van de kwelder

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D02 Buitendijks van de zomerpolders

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D03 Binnendijkse put (plas) 

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D04 Binnendijks slib uit watergangen



Meer dynamiek op de kwelders creëren door het verwijderen van barrières, 
(deels) afgraven van hoog opgeslibte delen en/of het aanbrengen van geulen. 

Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer 
dynamisch kweldermilieu op de huidige zomerpolders.  

Omschrijving

Uitbreiden van de bestaande kwelders bij Wierum en Ternaard 

Creëren van meer ruimte voor de Waddenzee door opening in de dijk of 
plaatselijke dijkteruglegging i.c.m. ontwikkeling kweldernatuur. 

Realiseren van nieuwe natuur buitendijks door invulling resterende NNN-opgave

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 



Natuurvriendelijke onderwaterbekleding en hard substraat ten behoeve van 
vergroting biodiversiteit. 

Creëren poelen in de getijdenzone van de steenbestorting als 
vestigingsmogelijkheid voor diverse organismen.

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 
dijktaluds.

Verbreden binnendijkse teensloot met natuurvriendelijke oevers en flauw talud 

Aanvullende maatregelen rondom de bestaande vispassages om de werking en 
het functioneren verder te verbeteren.

Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen  met eilanden als 
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Voorziening voor vissen om de dijk te passeren, waarmee een zoet-zout 
verbinding wordt gerealiseerd.   

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen ten behoeve van biodiversiteit en 
vismigratie, als onderdeel van groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Bloem- en kruidenrijke bermen langs wegen en watergangen als onderdeel van 
groenblauwe dooradering landelijk gebied.  



Zoetwater via buizen inbrengen in diepe laag in ondergrond (zandlaag tussen 
kleipakketten) en bij droogte oppompen voor beregening percelen.

Door verbreding van de watergangen het waterbergend vermogen vergroten en, 
in combinatie met tijdelijke peilverhogingen, daarmee de 
zoetwaterbeschikbaarheid.

Oppervlaktewater (plassen) waarin zoetwater in het gebied wordt vastgehouden 
om bij droogte te worden aangewend.    

Door peilverhoging tegengaan van de verzilting door voeden zoetwaterlens. Door 
toepassen bandbreedte van het peil vergroten zoetwaterbeschikbaarheid (hoog 
peil vanuit natte periode, water gebruiken waardoor peil zakt in droge perioden)

Afvangen zoute kwel door inbrengen buis in de grond met filters waarmee 
zoutwater wordt onttrokken. 



Creëren van een groter watervasthoudend vermogen van de bodem door het 
verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwkundige percelen door hoger 
organisch stofgehalte en bodemleven

Door middel van drainagesysteem inbrengen van zoetwater en vergroten 
zoetwaterlens

Maatregelen op perceels-/bedrijfsniveau om het water lokaal langer vast te 
houden (aanpassen sloten, hoger slootpeil, afsluiters in watergangen)

Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 

Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag van 
overtollig water (piekberging).



Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 
binnen- en buitendijks)

In aanvulling op OPliW het realiseren / verbeteren van lokale dorpsommetjes en 
routes tussen de dorpen en van de dorpen naar de dijk.  

Herstel bunker (onderhoudswerkzaamheden) en informatievoorziening

Renovatie karakteristieke paalscherm bij Wierum. 

Creëren van dijkplein in de kern van Wierum. 

Plaatsing van informatieborden en verrekijkers op de dijk bij museum ’t 
Fiskershúske.

Realiseren van extra parkeergelegenheid bij het Garnalenfabriekje in Moddergat.

Behoud en beter zichtbaar en bleefbaar maken historische opgang reddingsboot 
bij Moddergat.  

Watertappunt, laadpunten elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling, wadloop 
afspoelplaatsen

Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 
van het initiatief SWWT. Ophogen van kunstwerken om doorvaart mogelijk te 
maken.  

Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 
noordelijke lus richting Zwarte Haan.



In het masterplan opvaarten van de gemeente NEF zijn meerdere opvaarten en 
rondjes bij de dorpen aangeven als mogelijk te verbeteren.

Verwijderen klei uit rillen, afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven kwelders.

Afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders. 

Kleiwinning door graven put of plas. 

Slib uit watergangen benutten voor kleibekleding.



D01- Kleiwinning buitendijks kwelder Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Natura 2000-wetgeving.

N10 - Nieuwe vispassage Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

D01- Kleiwinning buitendijks kwelder
Afstemming ontwikkeling NP 
Lauwersmeer.

BHR - Mogelijk sterkere bekleding
Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Meekoppelkans Aandachtspunten

Cultuurhistorische en agrarische waarde 
zomerpolders. Natuurwaarden als 
onderdeel mozaiek. 

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders

Staat niet in EP / PAGW-analyse:  ‘er is al 
genoeg kwelder, maar juist te weinig 
intergetijden gebied ‘

N02 - Verkwelderen zomerpolders

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders Draagvlak i.v.m. agrarische gronden. 



Nader onderzoek naar stevigheid 
bekleding. 

Huidige landbouwkundig gebruik 
(schapen).

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Getijdepoelen slibben dicht ?

Passeerbaarheid voor kuikens bij 
klutenplas (geen grote gaten).

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)  

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

N06 - Bloem- en kruidenrijke dijk

N10 - Nieuwe vispassage

D03 - Kleiwinning binnendijks (put)

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W02 – Waterberging zoetwater

W09 – Waterberging overlast

BHR – Extensiever beheer door bredere natuurlijke 
watergangen

KRW-opgave

W01 - Verbreding watergangen

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Nader onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden.

Nader onderzoek naar effectiviteit / 
kansrijkheid locaties.   



N12- Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Ruimtevraag t.a.v. van aanliggende 
percelen.

R06 – Bevaarbare opvaarten
Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Door verdamping behoorlijk verlies aan 
zoetwater.

Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot. 

Hogere peilen geeft (eerder) overlast bij 
lagergelegen percelen. Een combinatie 
met de bouwstenen voor waterberging in 
deze lage delen is dan kansrijk.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

Koppeling met Spaarwater. 

Roptasyl is misschien betere locatie (blue 
energy)  i.v.m. groter verziltingsvraagstuk.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Geschikte locaties nog in beeld te 
brengen.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Blue Energy, energieopwekking uit zoet-zout verschil

W02 – Waterberging zoetwater



Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden
Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Waterberging ter voorkoming overlast 
gaat niet (of slechts ten dele) goed samen 
met zoetwaterberging, aangezien de 
berging voor (onvoorspelbare) piekbuien 
leeg moet zijn om goed te kunnen worden 
ingezet.  

Het project is al uitgewerkt en 
uitvoeringsgereed; als meekoppelkans bij 
dijkversterking meegenomen. 

Stimuleren door pilots ?



Mogelijk dat kleinere aanpassingen of 
aanvullingen wenselijk zijn als gevolg van 
realisatie ander bouwstenen langs de dijk.    

R01 - Op Paad lans it Waad

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Afgevallen als meekoppelkans bij TPM 
vanwege ontbreken raakvlak met dijk .

Voor de gemeente een van de ‘parels 
langs de waddenkust. Koppeling met 
cultuurhistorie en functie voor aangroei 
kwelder.’

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Onderdeel van initiatief SWWT; met 
beoogde koppeling tussen recreatie, 
ecologie en zoetwateropgaven. 

W01 – Verbreden watergangen
Inventarisatie en raming van 
noodzakelijke aanpassingen aan 
kunstwerken gereed. 

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

Verbinding diverse belevingsplekken langs de dijk

Nog geen concrete projectvoorstellen.

R01 - Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij KZH

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij TPM. 

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM



W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

W00 - Verbreding watergangen

N00 – Natuurvriendelijke oevers (GBD)

R00 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R00 - Rondje St-Annaparochie

Nog geen concrete plannen

N00 -Verbeteren kwaliteit kwelder

N00 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

N00 - Verkwelderen zomerpolders

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige slib voor dijkbekleding. 



Positief / Neutraal / Negatief Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Positief

Binnen het bestaand kwelderareaal kijken naar 
maatregelen die volgens vanuit het Kweldertotaal-

beeld van RWS. 
Ja

Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel? Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie?

1DYK partij : PROVINCIE

Neutraal

In afstemming met wensen grondeigenaren zouden 
we tegen een paar zomerpolders verkwelderen 

positief kunnen staan. Echter zien we dit alleen voor 
ons in een mozaiekvorm en met een ruilverkaveling 

over tijd. Het dient niet ons belang om alle 
zomerpolders te verkwelderen, omdat we ook 

ecologische kansen zien voor weidevogels met 
behoud van de polers.Ook zien we vanuit RK de 

cultuurhistorische waarde van de zomerpolders en 
de waarde voor de landbouw in het buitendijkse 

gebied. Bestuursakkoord: Stimuleren meer 
weidevogels. Rol voor pilots zilte teelt?

Ja

Neutraal

Wensen van het dorp en t.b.v. leefbaarheid t.o.v. 
wensen t.av. N2000 en het niet verstoren van 

natuurlijk dynamiek Waddenzee. Vraag aan WF, 
helpt uitbreiden van deze kwelder nog bij 

waterveiligheid, ook in de toekomst?

Nee

Positief

Kernopgave van de provincie. 
Voor verder overleg om de in NFB te realiseren 

NNN opgave te integreren in het 1Dyk proces (NNN 
natuurrealisatie als plus) is het van belang 

uiteindelijk een eenduidig beeld te hebben van wat 
deze NNN opdracht nu kwantitatief precies wel of 

niet is.  

Ja

In 2021 is een motie aangenomen dat er geen 
vruchtbare akkerbouwgrond opgeofferd mag worden 

aan ambities op het gebied van natuur; zoals bij 
wisselpolders en andere dijkdoorbraken (buiten 
HaZ).  Voor een grote opening in de dijk was het 

project Holwerd aan Zee in beeld maar dit gaat bij 
besluit Stuurgroep HaZ niet meer door. 

NeeNegatief

Sluit aan op doelen Programma Biodiversiteitherstel. 



NeePositief Goede afstemming met landbouw over 
kruidenmengsel in noodzakelijk.

Positief
Past bij plus op natuur Waddenzee en behoud 

OUV's UNESCO. 
Nee

Positief Vanuit GBDA positief. Ja

Positief
Sluit goed aan bij inzet op watersysteem vanuit 

GBDA en natuurlijke plus voor Waddenzee. 
Ja

Positief

Sluit goed aan bij inzet op natuurlijke plus voor 
Waddenzee en de Swimway en voor GBDA. 
Aandachtspunt motie BBB visserijvrije zones. 

voorwaarde is integraal, wat betekent kleinschalig + 
beperken effecten verzilting - inclusief onderzoeken 

mogelijkheden toegevoegde waarde 
zoetwaterbeschikbaarheid in systeem

Ja

Neutraal

Vanuit ecologisch oogpunt zien we kansen, met 
daarbij koppelkansen voor zoetwater, klei en 
recreatie. Echter is het een initiatief met grote 

impact voor de landbouw, dus locatie en wensen 
van grondeigenaren zijn hierin cruciaal. Eerst de 

zoekgebieden met meeste ecologische meerwaarde 
verkennen.  Opzoeken moties Holwerd. 

Bestuursakkoord -> landbouwgrond behouden wij 
zoveel mogelijk voor de sector. 

Ja

Positief

Sluit goed aan bij inzet op watersysteem vanuit 
GBDA en voor vispassages.Vrijkomende grond tbv 

dijk. Biedt mogelijkheden om samen met de 
landbouw tot een plus voor de natuur te komen.

Ja

Positief GBDA Ja



Positief

Hoe zit het ten opzichte van tijdelijke 
peilverhogingen? Vanuit bestuursakkoord inzetten 
op vasthouden van meer zoetwater en interessant 

voor koppelkansen GBDA. BOVI: verbeteren van de 
groenblauwe dooradering, de biodiversiteit en de 

waterkwaliteit ondersteund. 

Ja

JaNeutraal

Koppelkansen met Dongeradielen. Belangrijk 
aandachtspunt is welke m2 ervoor wordt gebruikt. 

Eerst de zoekgebieden met ecologische 
meerwaarde verkennen.  Opzoeken moties 

Holwerd. Bestuursakkoord -> landbouwgrond 
behouden wij zoveel mogelijk voor de sector. Vanuit 
ecologie toegejuigd. De maatregelen (W01 en W02) 

zijn vanuit zoetwaterbeschikbaarheid minder 
kosteneffectief dan wanneer deze gekoppeld 

zouden worden aan het graven van extra 
waterberging ter bestrijding van wateroverlast 

(W09). Dit heeft te maken met verdamping en de 
beperking om dit water in te kunnen zetten voor de 
pootaardappelteelt (bruinrotbacterie). Wij zien dat 
W01 meer doet voor zoetwatervooerziening dan 

W02.

Negatief

Peilverhoging kan in veel delen van het gebied  
leiden tot juist het veroorzaken van wateroverlast. Bij 
deze maatregel wordt de kanttekening gemaakt dat 
de hoeveelheid extra water die hiermee beschikbaar 
komt in drogere tijden beperkt is ten opzichte van de 
behoefte en bovendien is deze dan zeer plaatselijk 

in te zetten. Hogere grondwaterstanden kunnen 
daar waar gewenst het best op perceelsniveau (door 

de boer) met anti-verziltingsdrainage gerealiseerd 
worden. 

Ja

Neutraal

Wel positief bij locatie Roptasyl. Bij de provincie is 
enige tijd geleden al het idee/ de wens opgevat om 

een (kleinschalig) pilotproject met verticale 
dijkdrainage te doen. Het plaatsen van 

“ontlastingsputten” in de dijk berm met filters in het 
watervoerend pakket, om zo de druk van het 

watervoerend pakket af te halen. Hierdoor zal zoute 
kwel al afgevangen worden bij de dijk/ dijksvaart en 

niet verder landinwaarts

Ja

JaPositief

Past in de initiatieven die binnen dit gebied reeds 
lopen en waar het Kenniscluster Verzilting (Salta) 

een regierol naar zich toe wil trekken. Ondergrondse 
opslag is vooral positief voor  hoogrenderende 

teelten en daarmee voor een heel select groepje 
agrariers.



Neutraal

Belangrijke aspecten kennis en bewustwording over 
de invloed van een gezonde bodem en het behoud 
van zoetwaterlenzen binnen de percelen. Dergelijke 
maatregelen en investeringen daarvoor helpen niet 

alleen het risico op gewasschade als gevolg van 
verdroging en verzilting te voorkomen, maar helpen 

ook om onder normale omstandigheden een nog 
betere opbrengst te verkrijgen. Het zijn dus 

investeringen die vermoedelijk een positief effect 
hebben.  E ffect op watervasthouden vermogen is 

klein. Onduidelijk is, of er meer kan dan projecten op 
pilot niveau. Verhogen van organische stof gehalte 
in de akkerbouwzone, vraagt om een grootschalige 
en langdurige aanvoer van organische stof. Waarbij 

die aanvoer kostbaar is en veel energie vraagt. 

Ja

JaPositief

Belangrijke aspecten kennis en bewustwording over 
de invloed van een gezonde bodem en het behoud 
van zoetwaterlenzen binnen de percelen. Dergelijke 
maatregelen en investeringen daarvoor helpen niet 

alleen het risico op gewasschade als gevolg van 
verdroging en verzilting te voorkomen, maar helpen 

ook om onder normale omstandigheden een nog 
betere opbrengst te verkrijgen. Het zijn dus 

investeringen die vermoedelijk  een positief effect 
hebben.

Positief

belangrijke aspecten kennis en bewustwording over 
de invloed van een gezonde bodem en het behoud 
van zoetwaterlenzen binnen de percelen. Dergelijke 
maatregelen en investeringen daarvoor helpen niet 

alleen het risico op gewasschade als gevolg van 
verdroging en verzilting te voorkomen, maar helpen 

ook om onder normale omstandigheden een nog 
betere opbrengst te verkrijgen. Het zijn dus 

investeringen die vermoedelijk altijd een positief 
effect hebben.. 

Ja

JaPositief

Aansluiting op thema's klimaatadaptatie, BOVI en 
voor de landbouw. Interessant vanwege de 

koppelkansen met recreatie, biodiversiteit en 
natuurontwikkeling. Koppeling met laagste delen niet 

perse nodig. Zoek naar meervoudige functies. 
Beperking risico wateroverlast akkerbouw is positief. 

Positief

Bestuursakkoord: Zorgen dat FrL de Fietsprovincie 

Ja



Positief van Nederland wordt. Koppelen met UNESCO 
Werelderfgoed

Ja

Positief

Er zijn concrete projectvoorstellen voor Ferwert-
Hegebeintum. Wij vinden het van groot belang dat 

wij als provincie blijven bijdragen aan de 
leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Zo 

kunnen wij lokale ideeën honoreren die de 
leefomgeving laten bruisen.

Ja

Positief

Mooie plus wat niet bijt. Kans op extra biodiversiteit 
met het dak, en manier om de geschiedenis van 

deze plek te ontsluiten. 
Nee

Neutraal
Initiatief is in eerdere verkenningen niet vergunbaar 

gebleken. 
Nee

Positief
Plus op leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit wat niet 

bijt.
Ja

Positief
Plus op leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit wat niet 

bijt.
Ja

JaPositief
Plus op structuur mobiliteit ten behoeve van 

leefbaarheid.

Positief Plus op leefbaarheid en cultuurhistorie wat niet bijt. Ja

JaPositief

Plus op leefbaarheid (mobiliteit en recreatie en 
toerisme) wat niet bijt. Ruimtelijke kwaliteit en 

dorspaangezichten in de gaten houden.

Wij zien veel koppelkansen en manier om bij te 
dragen aan een breder watersysteem en GBDA, 

recreatie en toerisme, biodiversiteit en leefbaarheid. 
Belangrijk is de koppeling met vispassages. 

JaPositief

Positief

Wij zien veel koppelkansen en manier om bij te 
dragen aan een breder watersysteem en GBDA, 

recreatie en toerisme, biodiversiteit en leefbaarheid. 
Ja

Wij zien veel koppelkansen en manier om bij te 



Positief

Wij zien veel koppelkansen en manier om bij te 
dragen aan een breder watersysteem en GBDA, 

recreatie en toerisme, biodiversiteit en leefbaarheid. 
Ja

Eigen grond + ecologie verbetering buitendijks JaPositief

Positief Zie aandachtspunten Ja

Neutraal

Koppelkansen met Dongeradielen. Belangrijk 
aandachtspunt is welke m2 ervoor wordt gebruikt. 

Eerst de zoekgebieden met ecologische 
meerwaarde verkennen. . Bestuursakkoord -> 

landbouwgrond behouden wij zoveel mogelijk voor 
de sector. Vanuit ecologie goede investering, en 

vanuit water vasthouden. 

Ja

Positief
Gebiedseigen grond tbv dijk sluit aan bij circulaire 

ambitie.
Ja



Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Lijkt een maatregel vanuit N2000/PAGW. Als mede 
bevoegd gezag hebben wij een rol in beheer 

Waddenzee en als opdrachtgever van IFG. Ook is 
check van belang als het op provinciale gronden ligt 

of onderdeel is van NNN-opgave. 

Nee

Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie? Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

1DYK partij : PROVINCIE

Nee

Afstemming tussen RWS, Provincie, IFG en 
grondeigenaren is cruciaal. Nog veel uit te zoeken 

t.a.v. NNN-opgave, kweldertotaalbeel, N2000 
maatregelen, PAGW maatregelen en initiatieven 
grondeigenaren. Vanuit NNN is een inventarisatie 
gedaan onder grond-eigenaren over hun wensen 

t.a.v. verkoop. 

RWS opgave vanuit N2000 of vanuit PAGW Nee

Dit is een wettelijke opgave van de provincie. Van 
belang is uitkomst van RWS/IPO juridisch 

onderzoek of NNN opgave naast Rijkswateren mag 
bestaan. 

Ja

Provincie neemt uiteraard haar rol in als bevoegd 
gezag mocht er een opening in de dijk komen. 

Nee



Inpassing bij de dijk, trekkerschap vanuit PAGW/WF Nee

Inpassing bij de dijk, trekkerschap vanuit PAGW/WF Nee

Is dit een opgave vanuit de dijkversterking? Of 
vanuit de GBDA systeemaanpak? In het geval van 

het laatste zou provincie een actieve rol kunnen 
pakken. Afstemming met Dongeradielen.

Nee

Is een maatregel vanuit PAGW, maar sluit aan op 
GBDA opgave. Afstemming met Dongeradielen.

Nee

Is een maatregel vanuit PAGW, maar heeft 
belangrijke consequenties voor GBDA opgave en 
zoetwatertoevoer Waddenzee. Afstemming met 

Dongeradielen. 

Nee

Als een klutenplas gerealiseerd gaat worden ziet 
provincie een rol in de koppelkansen die genoemd 

worden. Afstemming met Dongeradielen.
Nee

Sluit aan op GBDA, waarop provincie een actieve rol 
wil innemen. Afstemming met Dongeradielen.

Nee

Sluit aan op GBDA, waarop provincie een actieve rol 
wil innemen. Afstemming met Dongeradielen.

Nee



Ja

Sluit aan bij klimaatadaptiever Waddengebied, wil 
provincie op inzetten. Koppelkansen voor GBDA. 
Kernopgave Dongeradielen. Samenwerking met 

WF?

In kader Dongeradielen hebben we hier een opgave, 
bergingsruimte uit plassen of watergangen is 

mogelijk te benutten vanuit Dongeradielen. Als het 
om een klutenplas gaat is PAGW/WF trekker maar 
heeft PF een rol in koppelkansen. Samenwerking 

met WF?

Nee

We zijn benieuwd naar de reactie van het wetterskip 
en wellicht kan de provincie ondersteunen bij het 
maken van een kansenkaart met locaties waar 
maatregelen om wateroverlast te bestrijden en 

waterbehoefte/verziltingsbestrijding elkaar kunnen 
versterken. Afstemming Dongeradielen.

Nee

Ja, vanuit afdeling hydrologie zouden we graag deze 
pilot uitwerken. Wat wordt bedoelt met koppeling 

Spaarwater?
Nee

De aanpak kan onder regie van Salta in 2025 
worden uitgewerkt in samenwerking met 

particulieren, gemeente en een Ingenieursbureau. 
Salta wil dit project

als een soort Living Lab indienen voor een 
Waddenfondsaanvraag. Wat wordt bedoelt met 

koppeling Spaarwater?

Nee



Ja

Gaat om initiatieven waarbij de overheden bij uitstek 
alleen kunnen stimuleren door kennisontwikkeling 
en kennisoverdracht te stimuleren. Salta kan hierin 

wel veel betekenen via de praktijkcoaches die 
hiervoor inmiddels functioneren.

Gaat om initiatieven waarbij de overheden bij uitstek 
alleen kunnen stimuleren door kennisontwikkeling 
en kennisoverdracht te stimuleren. Salta kan hierin 

wel veel betekenen via de praktijkcoaches die 
hiervoor inmiddels functioneren. Wat wordt bedoeld 

met koppeling Spaarwater?

Ja

Gaat om initiatieven waarbij de overheden bij uitstek 
alleen kunnen stimuleren door kennisontwikkeling 
en kennisoverdracht te stimuleren. Salta kan hierin 

wel veel betekenen via de praktijkcoaches die 
hiervoor inmiddels functioneren. Wat wordt bedoeld 

met koppeling Spaarwater?

Ja

Past bij trekkersrol provincie voor zoetwaterlijn 
1DYK.  Kernopgave Dongeradielen.

Ja

Is belegd bij de gemeente. Uiteraard kunnen we wel 

Ja



helpen met koppelkansen voor Op paad lans it 
Waad. 

Ja

Samen met gemeenten een uitvoerende rol pakken 
t.b.v. leefbaarheid. Provincie vanuit brede opgave, 

gemeenten vanuit lokale initiatieven. 
Nee

Ligt bij de Waadhoeke en inpassing dijk. Nee

Wel bij eerdere verkenning en communicatie 
betrokken geweest. 

Nee

Meedenken maar gemeente in the lead. Nee

Meedenken maar gemeente in the lead. Nee

Meedenken maar gemeente in the lead. Nee

Meedenken maar gemeente in the lead. Nee

Vanuit gemeente. Laadpunten vallen onder 
provincie. 

Nee

Provincie heeft voorverkenning mede-gefinancieerd. 
Gastvrijheid/waterrecreatie toen niet betrokken bij 
opdracht, met het onderzoek nog verder niet de 
boer op geweest want IIP proces afwachten. Dat 
onderzoek gaat uit van F-klasse vaarweg, en een 

overdracht F-klasse vaarwegbeheer met de criteria 
van de provincie is niet meer aan de orde.. Als 

vanuit IKW/Waddenfonds een deel van de inzet 
geregeld kan worden kunnen we dan een 
projectleider leveren? Samenwerking met 

gemeente, Wetterskip en RWS en Dongeradielen?

Nee

In samenwerking met Waadhoeke en Wetterskip Nee



In samenwerking met NEF en Wetterskip en 
Dongeradielen. 

Nee

Binnen de NNN-opgave en waar we grondeigenaar 
zijn. Vanuit Grip op Grond kunnen we meedenken. 

Rest bij RWS/WF/IFG?
Nee

Vanuit Grip op Grond kunnen we meedenken. Nee

Vanuit Grip op Grond kunnen we meedenken. 
Afstemming met Dongeradielen. 

Nee

Vanuit Grip op Grond kunnen we meedenken. Nee



Toelichting op deze keuze

Vermoedelijk PAGW-maatregel of vanuit N2000 
RIjkswaterstaat.

Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

Vermoedelijk PAGW-maatregel of vanuit N2000 
Rijkswaterstaat.

Is dit onderdeel van de PAGW of 
waterveiligheidsopgave?

Vanuit Natuurpact.



PAGW-maatregel. 

PAGW of inpassing dijk 

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds, kan 
waarsch. niet als het binnen inpassing dijk is. 

Reeds financiering vanuit PAGW.

Reeds financiering vanuit PAGW.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds, maar is 
PAGW maatregel. Als het als een 

compensatiemaatregel geldt kan het niet vanuit 
IKW/Waddenfonds. 

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds en mogelijk 
maatregelpakket FPLG.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds. 



Check op bijdrage IKW/Waddenfonds. Mogelijk 
kan provincie vanuit beleid co-financier zijn.

Als het gekoppeld is aan de bodemdalingsopgave 
is er vanuit Dongeradielen mogelijk financiering 

vanuit de NAM.  

Projectvoorstel voor Waddenfonds uitwerken. 

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds.



Check op bijdrage IKW/Waddenfonds. Provincie 
verkent ook mogelijkheden via landbouwportaal en 

Regiodeal Noard-West Fryslan/ gelden Fries 
Programma Landelijk Gebied (FPLG)/ Agrarisch 

Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).  

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds. Provincie 
verkent ook mogelijkheden via landbouwportaal en 

Regiodeal Noard-West Fryslan/ gelden Fries 
Programma Landelijk Gebied (FPLG)/ Agrarisch 

Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).  

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds. Provincie 
verkent ook mogelijkheden via landbouwportaal en 

Regiodeal Noard-West Fryslan/ gelden Fries 
Programma Landelijk Gebied (FPLG)/ Agrarisch 

Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). 

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds. Prov kan 
mogelijk co-financier zijn vanuit beleid. 

Provincie is al mede-financier. Check of plus nodig 



Provincie is al mede-financier. Check of plus nodig 
is vanuit IKW/Waddenfonds.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds en 
Regiodeals.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds en 
Regiodeals.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds.

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds. Check of 
bruggen worden gefinancierd. 

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds en 
Regiodeal Noardwest. Check of bruggen worden 

gefinancierd. 

Check op bijdrage IKW/Waddenfonds en 



Check op bijdrage IKW/Waddenfonds en 
Regiodeals. Check of bruggen worden 

gefinancierd. 

Inpassingsopgave dijk.

Inpassingsopgave dijk.

Inpassingsopgave dijk.

Inpassingsopgave dijk.



Buitendijks N01 Verbeteren kwaliteit kwelder 

Buitendijks N02 Verkwelderen zomerpolders 

Onderwerp No Bouwsteen

Buitendijks N03 Kwelders ontwikkelen

Buitendijks N05 Vergroten buitendijks areaal 

Buitendijks N04 Realisatie NNN-opgave

Dijk N07
Natuurvriendelijke harde 

buitenbekleding

Dijk N06 Bloem- en kruidenrijke dijk



Natuurvriendelijke oevers teensloot

Dijk N09 Optimaliseren vispassages

Dijk N08

Binnendijks N11
Hoogwatervluchtplaats en 

broedeilanden

Dijk N10 Nieuwe vispassages

Binnendijks N12 Natuurvriendelijke oevers (GBD)

Bloem- en kruidenrijke rijke bermen 
(GBD)

Water op 
systeemniveau

W01 Verbreding watergangen

Binnendijks N13

Water op 
systeemniveau

W02 Waterberging t.b.v. zoetwater

Water op 
systeemniveau

W03 Peilverhoging



Water op lokaal niveau W04 Verticale drainage (pilot)

Water op lokaal niveau W05 Ondergrondse wateropslag (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W06 Verbeteren bodemkwaliteit (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W07 Anti-verziltingsdrainage (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W08 Water op perceel vasthouden (pilot)

Recreatief routenetwerk R01 Op Paad lans it Waad

Waterafvoer W09 Waterberging ter voorkoming overlast

Recreatief routenetwerk R02
Dorpsommetjes, dorpen verbinden met 

dijk en wad

Bunker Koehool

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Kromme Horne

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x



Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Dijksplein Wierum

Belevingsplek Fiskershúske 

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Parkeergelegenheid Garnalenfabriekje

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Historische opgang reddingsboot

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x
Diverse voorzieningen ten aanzien van 

recreatie en toerisme bij Moddergat

Vaarroutes R04 Opvaarten Wierum-Ternaard

Vaarroutes R05 Rondje St-Annaparochie

Vaarroutes R06 Overige opvaarten ?

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D01 Buitendijks van de kwelder

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D02 Buitendijks van de zomerpolders

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D03 Binnendijkse put (plas) 

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D04 Binnendijks slib uit watergangen



Meer dynamiek op de kwelders creëren door het verwijderen van barrières, 
(deels) afgraven van hoog opgeslibte delen en/of het aanbrengen van geulen. 

Natuurvriendelijke onderwaterbekleding en hard substraat ten behoeve van 
vergroting biodiversiteit. 

Creëren poelen in de getijdenzone van de steenbestorting als 
vestigingsmogelijkheid voor diverse organismen.

Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer 
dynamisch kweldermilieu op de huidige zomerpolders.  

Omschrijving

Uitbreiden van de bestaande kwelders bij Wierum en Ternaard 

Creëren van meer ruimte voor de Waddenzee door opening in de dijk of 
plaatselijke dijkteruglegging i.c.m. ontwikkeling kweldernatuur. 

Realiseren van nieuwe natuur buitendijks door invulling resterende NNN-opgave

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 
dijktaluds.



Verbreden binnendijkse teensloot met natuurvriendelijke oevers en flauw talud 

Aanvullende maatregelen rondom de bestaande vispassages om de werking en 
het functioneren verder te verbeteren.

Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen  met eilanden als 
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Voorziening voor vissen om de dijk te passeren, waarmee een zoet-zout 
verbinding wordt gerealiseerd.   

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen ten behoeve van biodiversiteit en 
vismigratie, als onderdeel van groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Bloem- en kruidenrijke bermen langs wegen en watergangen als onderdeel van 
groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Door verbreding van de watergangen het waterbergend vermogen vergroten en, 
in combinatie met tijdelijke peilverhogingen, daarmee de 
zoetwaterbeschikbaarheid.

Oppervlaktewater (plassen) waarin zoetwater in het gebied wordt vastgehouden 
om bij droogte te worden aangewend.    

Door peilverhoging tegengaan van de verzilting door voeden zoetwaterlens. Door 
toepassen bandbreedte van het peil vergroten zoetwaterbeschikbaarheid (hoog 
peil vanuit natte periode, water gebruiken waardoor peil zakt in droge perioden)



Zoetwater via buizen inbrengen in diepe laag in ondergrond (zandlaag tussen 
kleipakketten) en bij droogte oppompen voor beregening percelen.

Afvangen zoute kwel door inbrengen buis in de grond met filters waarmee 
zoutwater wordt onttrokken. 

Creëren van een groter watervasthoudend vermogen van de bodem door het 
verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwkundige percelen door hoger 
organisch stofgehalte en bodemleven

Door middel van drainagesysteem inbrengen van zoetwater en vergroten 
zoetwaterlens

Maatregelen op perceels-/bedrijfsniveau om het water lokaal langer vast te 
houden (aanpassen sloten, hoger slootpeil, afsluiters in watergangen)

Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 
binnen- en buitendijks)

Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag van 
overtollig water (piekberging).

In aanvulling op OPliW het realiseren / verbeteren van lokale dorpsommetjes en 
routes tussen de dorpen en van de dorpen naar de dijk.  

Herstel bunker (onderhoudswerkzaamheden) en informatievoorziening

Renovatie karakteristieke paalscherm bij Wierum. 



Creëren van dijkplein in de kern van Wierum. 

Plaatsing van informatieborden en verrekijkers op de dijk bij museum ’t 
Fiskershúske.

Realiseren van extra parkeergelegenheid bij het Garnalenfabriekje in Moddergat.

Behoud en beter zichtbaar en bleefbaar maken historische opgang reddingsboot 
bij Moddergat.  

Watertappunt, laadpunten elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling, wadloop 
afspoelplaatsen

Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 
van het initiatief SWWT. Ophogen van kunstwerken om doorvaart mogelijk te 
maken.  

Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 
noordelijke lus richting Zwarte Haan.

In het masterplan opvaarten van de gemeente NEF zijn meerdere opvaarten en 
rondjes bij de dorpen aangeven als mogelijk te verbeteren.

Verwijderen klei uit rillen, afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven kwelders.

Afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders. 

Kleiwinning door graven put of plas. 

Slib uit watergangen benutten voor kleibekleding.



D01- Kleiwinning buitendijks kwelder Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Natura 2000-wetgeving.

N10 - Nieuwe vispassage Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

D01- Kleiwinning buitendijks kwelder
Afstemming ontwikkeling NP 
Lauwersmeer.

BHR - Mogelijk sterkere bekleding
Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Nader onderzoek naar stevigheid 
bekleding. 

Huidige landbouwkundig gebruik 
(schapen).

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Getijdepoelen slibben dicht ?

Passeerbaarheid voor kuikens bij 
klutenplas (geen grote gaten).

Meekoppelkans Aandachtspunten

Cultuurhistorische en agrarische waarde 
zomerpolders. Natuurwaarden als 
onderdeel mozaiek. 

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders

Staat niet in EP / PAGW-analyse:  ‘er is al 
genoeg kwelder, maar juist te weinig 
intergetijden gebied ‘

N02 - Verkwelderen zomerpolders

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders Draagvlak i.v.m. agrarische gronden. 

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden



N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)  

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

N06 - Bloem- en kruidenrijke dijk

N10 - Nieuwe vispassage

D03 - Kleiwinning binnendijks (put)

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W02 – Waterberging zoetwater

W09 – Waterberging overlast

BHR – Extensiever beheer door bredere natuurlijke 
watergangen

KRW-opgave

W01 - Verbreding watergangen

N12- Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Ruimtevraag t.a.v. van aanliggende 
percelen.

R06 – Bevaarbare opvaarten
Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Door verdamping behoorlijk verlies aan 
zoetwater.

Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot. 

Hogere peilen geeft (eerder) overlast bij 
lagergelegen percelen. Een combinatie 
met de bouwstenen voor waterberging in 
deze lage delen is dan kansrijk.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

Nader onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden.

Nader onderzoek naar effectiviteit / 
kansrijkheid locaties.   

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

W02 – Waterberging zoetwater



Koppeling met Spaarwater. 

Roptasyl is misschien betere locatie (blue 
energy)  i.v.m. groter verziltingsvraagstuk.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Geschikte locaties nog in beeld te 
brengen.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden
Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Waterberging ter voorkoming overlast 
gaat niet (of slechts ten dele) goed 
samen met zoetwaterberging, aangezien 
de berging voor (onvoorspelbare) 
piekbuien leeg moet zijn om goed te 
kunnen worden ingezet.  

Het project is al uitgewerkt en 
uitvoeringsgereed; als meekoppelkans bij 
dijkversterking meegenomen. 

Mogelijk dat kleinere aanpassingen of 
aanvullingen wenselijk zijn als gevolg van 
realisatie ander bouwstenen langs de 
dijk.    

R01 - Op Paad lans it Waad

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Afgevallen als meekoppelkans bij TPM 
vanwege ontbreken raakvlak met dijk .

Voor de gemeente een van de ‘parels 
langs de waddenkust. Koppeling met 
cultuurhistorie en functie voor aangroei 
kwelder.’

Blue Energy, energieopwekking uit zoet-zout verschil

Stimuleren door pilots ?

Verbinding diverse belevingsplekken langs de dijk

Nog geen concrete projectvoorstellen.

R01 - Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij KZH



N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Onderdeel van initiatief SWWT; met 
beoogde koppeling tussen recreatie, 
ecologie en zoetwateropgaven. 

W01 – Verbreden watergangen
Inventarisatie en raming van 
noodzakelijke aanpassingen aan 
kunstwerken gereed. 

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

W00 - Verbreding watergangen

N00 – Natuurvriendelijke oevers (GBD)

R00 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R00 - Rondje St-Annaparochie

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij TPM. 

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

Nog geen concrete plannen

N00 -Verbeteren kwaliteit kwelder

N00 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

N00 - Verkwelderen zomerpolders

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige slib voor dijkbekleding. 



Positief / Neutraal / Negatief Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Positief

Verbeteren kwaliteit is vooral een beheermaatregel. 
Afgraven/meer dynamiek zoals in kolom D is geen 

goede beschrijving van de maatregel. Dit is slechts 1 
van de vele (en niet de meest voor de hand 

liggende) opties. Opgaven en maatregelen staan in 
het kweldertotaal beeld. Middels het kweldertotaal-

beeld proces geeft RWS (maar ook andere partijen) 
invulling aan deze opgave. Vanuit PAGW en RWS 
volgen we de procesmatige en inhoudelijke lijn van 

het kweldertotaal-beeld. Leidend proces is 
kweldertotaal-beeld

Ja

Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel? Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie?

1DYK partij : RIJKSWATERSTAAT

Neutraal

Verkwelder zomerpolders is niet de primaire 
opgave.Kwaliteit zomerpolders verbeteren is eigelijk 
de opgave. Afgraven/meer dynamiek zoals in kolom 
is dus geen goede beschrijving van de maatregel. 
Dit is slechts 1 van de vele (en niet de meest voor 

de hand liggende) opties. Opgaven en maatregelen 
staan in het kweldertotaal beeld. Middels het 

kweldertotaal-beeld proces geeft RWS (maar ook 
andere partijen) invulling aan deze opgave. Vanuit 

Ja

Neutraal

Er is geen krw/n2000 opgave die spreekt over 
uitbreiding kwelderareaal. Behoud kwelders kan 
onder voorwaarden en zorgvuldige afweging een 

opgave zijn. Daarom behoud kwelder wierum 
gerealiseerd. Uitgezocht zou moeten worden of voor 
Ternaard ook een behoudsopgave is te overwegen. 

Ja

Neutraal Nee

Maatregel wordt niet helemaal goed begrepen. 
Wordt hiemee bedoeld dat binnendijks gezocht 
wordt naar ruimte voor de WZ, waardoor er dus 

binnendijks arealen onstaan die je buitendijks ook 
ziet. Zo, ja dan positief

JaPositief

JaPositief

Vanuit RWS en PAGW ondersteunen wij deze 
maatregel voor alle dijkvakken dus niet alleen de 

brede dijk.

Positief

Een natuur/ecologisch vriendelijke harde bekleding 
(doorgroeibaar, goed passeerbaar, aanhechtbaar) is 

wat RWS betreft randvoorwaardelijk als je als dijk 
grens aan natuurlijk werelderfgoed. helemaal als de  

harde bekleding onderdeel van een ecologische 
verbinding tussen wz en binnendijks. Helemaal op 

die plekken waar een klutenplas komt (IIP 
maatregel). Uit PAGW PU-onderzoek is gekomen 

Ja



Neutraal

als deze sloot ruimtelijk onderdeel is van de 
klutenplas of vispassage dan is er betrokkeheid, 
indien deze er niet is dan geen betrokkenheid.

Nee

Positief

Dit is een pagw maatregel, die wat ons betreft snel 
tot realisatie kan leiden. Optimalisatie visverbinding 
geen onderdeel van het IIP (geen logica van de plek 
afweging). Onderzoek is reeds uitgevoerd,stap naar 

realisatie te maken. Betreft hier visvriendelijke 

Ja

Positief

De randvoorwaarden voor een vispassage met 
voldoende doelbereik komen uit het IIP. Essetieel is 

voldoende zoetwater nu en op de lange termij. 
Verbinding met boezem is ook noodzakelijk. De 

term zoet-zout dekt niet de lading. Deze mag weg. 
Er is geen sprake van een zoet-zout verbinding. 

Zoet-zout overgang (als er zoetwater naar 

Ja

Positief

Voor ons is deze maatregel de klutenplas. 
Klutenplas kan ontstaan als op die pek grond voor 

de dijk nodig is. Hierdoor ontstaat er een gat/put die 
ingericht kan worden voor (i) vogels, (ii) 

zoetwateropslag, (iii) kleinschalige recreatie (denk 
aan een ommetje, informatiebord, rustplek, 
vogelkijkhut) en (iv) agrarisch natuurbeheer. 

Belangrijk en rand voorwaardelijk is dat de functies 
elkaar niet bijten en het gebied toekomstbestendig 

Ja

Positief

blauw groene dooradering kan de maatregel zijn die 
zorgt voor de noodzakelijke verbinding tussen 

boezem en WZ
Nee

Positief Nee

Neutraal Nee

JaPositief

maatregel zou kunnen passen in de mozaik en 
compacte maatregel klutenplas. Bundeling van 

functies heeft de voorkeur mits de functies elkaar 
niet bijten.

Neutraal Nee



Neutraal Nee

NeeNeutraal

Neutraal Nee

NeeNeutraal

Neutraal Nee

JaPositief

maatregel zou kunnen passen in de mozaik en 
compacte maatregel klutenplas. Bundeling van 
maatregelen heeft de voorkeur mits de functies 

elkaar niet bijten.

Positief

mits dit niet zorgt voor verstoring van de natuur. Met 
de maatregel wordt beleving en urgentie van het 

Wad bevorderd
Nee

Positief

mits dit niet zorgt voor verstoring van de natuur. Met 
de maatregel wordt beleving en urgentie van het 

Wad bevorderd
Nee

Positief Nee

Negatief
initaitef is in dijkversterking TPM afgevallen omdat 

het niet vergunbaar is 
Nee



Neutraal Nee

Neutraal Nee

NeeNeutraal

Neutraal Nee

NeeNeutraal

wat is de relatie met blauw/groene 
dooradering?Mogelijk ligt hier voor de vispassage de 
mogelijk verbinding met de  boezem. Zie ook regel 

40-43

NeeNeutraal

Neutraal Nee

Neutraal Nee

wat is buitendijks van de kwelder? zie verder 
4,5,6m, mits past in kweldertotaal beeld, 

JaNeutraal

Neutraal zie 4,5,6m, mits past in kweldertotaal beeld Ja

Positief

maatregel zou kunnen passen in de mozaik en 
compacte maatregel klutenplas. Bundeling van 
maatregelen heeft de voorkeur mits de functies 

elkaar niet bijten.

Ja

Neutraal Nee



Toelichting op deze keuze Ja / Nee

middels het kweldertotaal-beeld proces geeft RWS 
invulling aan de opgave verbeteren kwaliteit 

kwelder. Vanuit PAGW en RWS volgen we de 
procesmatige en inhoudelijke lijn van het 

kweldertotaal-beeld. Leidend proces is het 
kweldertotaal-beeld en niet het IIP. Afstemming 

tussen beide processen is noodzakelijk. 

Ja

Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie? Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

1DYK partij : RIJKSWATERSTAAT

Ja

middels het kweldertotaal-beeld proces geeft RWS 
invulling aan de opgave verbeteren kwaliteit 

zomerpolders. Vanuit PAGW en RWS volgen we de 
procesmatige en inhoudelijke lijn van het 

kweldertotaal-beeld. Leidend proces is het 
kweldertotaal-beeld en niet het IIP. Afstemming 

tussen beide processen is noodzakelijk. 

Ja

Nee

we willen meedenken en adviseren op deze 
inpassingsmaatregel van de HWPB opgave

Nee

we willen als RWS meedenken en adviseren op 
deze inpassingsmaatregel van de HWPB opgave. 
Het moet ook als raakvlak gemanaged worden tov 

de binnendijkse maatregelen.

Nee



zie kolom 0 Nee

vanuit de pagw opgave zijn we actief bij deze 
maatregel betrokken

Ja

vanuit de pagw opgave zijn we actief bij deze 
maatregel betrokken

Ja

vanuit de pagw opgave zijn we actief bij deze 
maatregel betrokken

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee



Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee



Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

zie 4,5,6  mits past in kweldertotaal beeld Nee

zie 4,5,6  mits past in kweldertotaal beeld Nee

Ja

Nee



Toelichting op deze keuze

via proces kweldetotaal-beeld draagt RWS al 
financieel bij. 

Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

via proces kweldetotaal-beeld draagt RWS al 
financieel bij. 

is inpassingsopgave hwbp en dus ook financiering 
hwbp

is inpassingsopgave hwbp en dus ook financiering 
hwbp



zie kolom O

financiering vanuit de pagw.

(mede) financiering vanuit PAGW beschikbaar

Op voorhand niet uit PAGW maar gesprek is 
mogelijk

mits ook ingezet als klutenplas. 



mits ook ingezet als klutenplas. 



mits ook ingezet als klutenplas. 



Buitendijks N01 Verbeteren kwaliteit kwelder 

Buitendijks N02 Verkwelderen zomerpolders 

Onderwerp No Bouwsteen

Buitendijks N03 Kwelders ontwikkelen

Buitendijks N05 Vergroten buitendijks areaal 

Buitendijks N04 Realisatie NNN-opgave

Dijk N07
Natuurvriendelijke harde 

buitenbekleding

Dijk N06 Bloem- en kruidenrijke dijk

Natuurvriendelijke oevers teensloot

Dijk N09 Optimaliseren vispassages

Dijk N08



Dijk N09 Optimaliseren vispassages

Binnendijks N11
Hoogwatervluchtplaats en 

broedeilanden

Dijk N10 Nieuwe vispassages

Binnendijks N12 Natuurvriendelijke oevers (GBD)

Bloem- en kruidenrijke rijke bermen 
(GBD)

Water op 
systeemniveau

W01 Verbreding watergangen

Binnendijks N13

Water op 
systeemniveau

W02 Waterberging t.b.v. zoetwater



Water op 
systeemniveau

W03 Peilverhoging

Water op lokaal niveau W04 Verticale drainage (pilot)

Water op lokaal niveau W05 Ondergrondse wateropslag (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W06 Verbeteren bodemkwaliteit (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W07 Anti-verziltingsdrainage (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W08 Water op perceel vasthouden (pilot)

Waterafvoer W09 Waterberging ter voorkoming overlast



Recreatief routenetwerk R01 Op Paad lans it Waad

Recreatief routenetwerk R02
Dorpsommetjes, dorpen verbinden met 

dijk en wad

Bunker Koehool

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Kromme Horne

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Dijksplein Wierum

Belevingsplek Fiskershúske 

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Parkeergelegenheid Garnalenfabriekje

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x



Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Historische opgang reddingsboot

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x
Diverse voorzieningen ten aanzien van 

recreatie en toerisme bij Moddergat

Vaarroutes R04 Opvaarten Wierum-Ternaard

Vaarroutes R05 Rondje St-Annaparochie

Vaarroutes R06 Overige opvaarten ?

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D01 Buitendijks van de kwelder

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D02 Buitendijks van de zomerpolders

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D03 Binnendijkse put (plas) 



Kleiwinnning 
dijkbekleding

D04 Binnendijks slib uit watergangen



Meer dynamiek op de kwelders creëren door het verwijderen van barrières, 
(deels) afgraven van hoog opgeslibte delen en/of het aanbrengen van geulen. 

Natuurvriendelijke onderwaterbekleding en hard substraat ten behoeve van 
vergroting biodiversiteit. 

Creëren poelen in de getijdenzone van de steenbestorting als 
vestigingsmogelijkheid voor diverse organismen.

Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer 
dynamisch kweldermilieu op de huidige zomerpolders.  

Omschrijving

Uitbreiden van de bestaande kwelders bij Wierum en Ternaard 

Creëren van meer ruimte voor de Waddenzee door opening in de dijk of 
plaatselijke dijkteruglegging i.c.m. ontwikkeling kweldernatuur. 

Realiseren van nieuwe natuur buitendijks door invulling resterende NNN-opgave

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 
dijktaluds.

Verbreden binnendijkse teensloot met natuurvriendelijke oevers en flauw talud 

Aanvullende maatregelen rondom de bestaande vispassages om de werking en 
het functioneren verder te verbeteren.



het functioneren verder te verbeteren.

Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen  met eilanden als 
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Voorziening voor vissen om de dijk te passeren, waarmee een zoet-zout 
verbinding wordt gerealiseerd.   

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen ten behoeve van biodiversiteit en 
vismigratie, als onderdeel van groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Bloem- en kruidenrijke bermen langs wegen en watergangen als onderdeel van 
groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Door verbreding van de watergangen het waterbergend vermogen vergroten en, 
in combinatie met tijdelijke peilverhogingen, daarmee de 
zoetwaterbeschikbaarheid.

Oppervlaktewater (plassen) waarin zoetwater in het gebied wordt vastgehouden 
om bij droogte te worden aangewend.    



Zoetwater via buizen inbrengen in diepe laag in ondergrond (zandlaag tussen 
kleipakketten) en bij droogte oppompen voor beregening percelen.

Door peilverhoging tegengaan van de verzilting door voeden zoetwaterlens. Door 
toepassen bandbreedte van het peil vergroten zoetwaterbeschikbaarheid (hoog 
peil vanuit natte periode, water gebruiken waardoor peil zakt in droge perioden)

Afvangen zoute kwel door inbrengen buis in de grond met filters waarmee 
zoutwater wordt onttrokken. 

Creëren van een groter watervasthoudend vermogen van de bodem door het 
verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwkundige percelen door hoger 
organisch stofgehalte en bodemleven

Door middel van drainagesysteem inbrengen van zoetwater en vergroten 
zoetwaterlens

Maatregelen op perceels-/bedrijfsniveau om het water lokaal langer vast te 
houden (aanpassen sloten, hoger slootpeil, afsluiters in watergangen)

Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag van 
overtollig water (piekberging).



Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 
binnen- en buitendijks)

In aanvulling op OPliW het realiseren / verbeteren van lokale dorpsommetjes en 
routes tussen de dorpen en van de dorpen naar de dijk.  

Herstel bunker (onderhoudswerkzaamheden) en informatievoorziening

Renovatie karakteristieke paalscherm bij Wierum. 

Creëren van dijkplein in de kern van Wierum. 

Plaatsing van informatieborden en verrekijkers op de dijk bij museum ’t 
Fiskershúske.

Realiseren van extra parkeergelegenheid bij het Garnalenfabriekje in Moddergat.



Behoud en beter zichtbaar en bleefbaar maken historische opgang reddingsboot 
bij Moddergat.  

Watertappunt, laadpunten elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling, wadloop 
afspoelplaatsen

Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 
van het initiatief SWWT. Ophogen van kunstwerken om doorvaart mogelijk te 
maken.  

Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 
noordelijke lus richting Zwarte Haan.

In het masterplan opvaarten van de gemeente NEF zijn meerdere opvaarten en 
rondjes bij de dorpen aangeven als mogelijk te verbeteren.

Verwijderen klei uit rillen, afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven kwelders.

Afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders. 

Kleiwinning door graven put of plas. 



Slib uit watergangen benutten voor kleibekleding.



D01- Kleiwinning buitendijks kwelder Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Natura 2000-wetgeving.

N10 - Nieuwe vispassage Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

D01- Kleiwinning buitendijks kwelder
Afstemming ontwikkeling NP 
Lauwersmeer.

BHR - Mogelijk sterkere bekleding
Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Nader onderzoek naar stevigheid 
bekleding. 

Huidige landbouwkundig gebruik 
(schapen).

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Getijdepoelen slibben dicht ?

Passeerbaarheid voor kuikens bij 
klutenplas (geen grote gaten).

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)  

Meekoppelkans Aandachtspunten

Cultuurhistorische en agrarische waarde 
zomerpolders. Natuurwaarden als 
onderdeel mozaiek. 

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders

Staat niet in EP / PAGW-analyse:  ‘er is al 
genoeg kwelder, maar juist te weinig 
intergetijden gebied ‘

N02 - Verkwelderen zomerpolders

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders Draagvlak i.v.m. agrarische gronden. 

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Nader onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden.



N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

N06 - Bloem- en kruidenrijke dijk

N10 - Nieuwe vispassage

D03 - Kleiwinning binnendijks (put)

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W02 – Waterberging zoetwater

W09 – Waterberging overlast

BHR – Extensiever beheer door bredere natuurlijke 
watergangen

KRW-opgave

W01 - Verbreding watergangen

N12- Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Ruimtevraag t.a.v. van aanliggende 
percelen.

R06 – Bevaarbare opvaarten
Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Door verdamping behoorlijk verlies aan 
zoetwater.

Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot. 

optimalisatiemogelijkheden.

Nader onderzoek naar effectiviteit / 
kansrijkheid locaties.   

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden



Hogere peilen geeft (eerder) overlast bij 
lagergelegen percelen. Een combinatie 
met de bouwstenen voor waterberging in 
deze lage delen is dan kansrijk.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

Koppeling met Spaarwater. 

Roptasyl is misschien betere locatie (blue 
energy)  i.v.m. groter verziltingsvraagstuk.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Geschikte locaties nog in beeld te 
brengen.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden
Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Waterberging ter voorkoming overlast 
gaat niet (of slechts ten dele) goed 
samen met zoetwaterberging, aangezien 
de berging voor (onvoorspelbare) 
piekbuien leeg moet zijn om goed te 
kunnen worden ingezet.  

Blue Energy, energieopwekking uit zoet-zout verschil

W02 – Waterberging zoetwater

Stimuleren door pilots ?



Het project is al uitgewerkt en 
uitvoeringsgereed; als meekoppelkans bij 
dijkversterking meegenomen. 

Mogelijk dat kleinere aanpassingen of 
aanvullingen wenselijk zijn als gevolg van 
realisatie ander bouwstenen langs de 
dijk.    

R01 - Op Paad lans it Waad

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Afgevallen als meekoppelkans bij TPM 
vanwege ontbreken raakvlak met dijk .

Voor de gemeente een van de ‘parels 
langs de waddenkust. Koppeling met 
cultuurhistorie en functie voor aangroei 
kwelder.’

Verbinding diverse belevingsplekken langs de dijk

Nog geen concrete projectvoorstellen.

R01 - Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij KZH

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij TPM. 

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM



N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Onderdeel van initiatief SWWT; met 
beoogde koppeling tussen recreatie, 
ecologie en zoetwateropgaven. 

W01 – Verbreden watergangen
Inventarisatie en raming van 
noodzakelijke aanpassingen aan 
kunstwerken gereed. 

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

Nog geen concrete plannen

N00 -Verbeteren kwaliteit kwelder

N00 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

N00 - Verkwelderen zomerpolders

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 



W00 - Verbreding watergangen

N00 – Natuurvriendelijke oevers (GBD)

R00 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R00 - Rondje St-Annaparochie

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige slib voor dijkbekleding. 



Positief / Neutraal / Negatief Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Positief

Verjonging van de bestaande kwelders is positief 
voor de natuur. De vrijkomende klei kan worden 

gebruikt voor de dijkversterking.
Nee

Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel? Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie?

1DYK partij : NOARDEAST FRYSLAN

Negatief

Deze vervullen nu ook een rol in de waterveildigheid 
en ecologie. Is een uniek landschap dat nergens 

langs de hele Waddenkust (van Noord Holland tot 
aan Denemarken) voorkomt. De landbouw is 

afhankelijk van de landbouwgronden in de 
zomerpolder ivm mestboekhouding. Past niet binnen 

de Omgevingsvisie NE-F ondanks dat het past 
binnen het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

Ja

Positief

Kan mogelijk ingepast worden als alternatieve 
broedplek voor de visdieven die nu in Dokkum 

broeden en daar voor overlast zorgen.
Nee

Positief

 Aandacht landbouw buitendijks: Eigendom niet 
afwaarderen t.b.v. natuur en moeten in eigendom 

blijven van de landbouw. Landbouw zorgt daarmee 
voor natuurbeheer. Dit kan bijdragen aan een 

duurzame landbouw.

Ja

Gemeente wil geen opening in de Waddenzeedijk. 
Zie argumenten Holwerd aan Zee. Als dit al moet 

komen dan bij of in het Lauwersmeergebied.
NeeNegatief

NeePositief
Mits dit past binnen het gemeentelijk 

groenstructuurplan en de ruimtelijk kwaliteitskader

Positief

Positief op onderdeel natuurvriendelijke harde 
buitenbekleding. Bij de aandachtspunten staat een 

klutenplas genoemd. Gemeente is tegen een 
klutenplas op landbouwgrond. Een klutenplas zien 

wij gesitueerd in het Lauwersmeergebied (Hoek van 
de Bant)

Nee

Positief

Draagt bij aan de biodiversiteit en vergroot groen-
blauwe dooradering. Bij Wierum ziet de gemeente 

deze gecombineerd met het haventje en een 
bevaarbare Dyksfeart.

Ja

Positief Goed voor de vismigratie. Nee



Positief Goed voor de vismigratie. Nee

Positief

Goed voor de vismigratie. Aandachtspunt is de 
aanleg van paaiplekken. Hier aan koppelen de 

mogelijkheden voor groen-blauw dooradering en 
opvaarten. E.e.a. zoals beschreven is in SWWT. 

Dus gemeente wil deze graag in Wierum.

Nee

Negatief

Tenzij aangelegd in of tegen het Lauwersmeer 
(Hoek van de Bant) of bij bestaande dijksputten. 

Gemeente is tegen het ontwikkelen van een 
klutenplas op landbouwgrond. Zoetwaterberging 

zoekt de gemeente meer in het gehele 
watersysteem door sloot verbreding in combinatie 

met groen-blauwe dooradering. 

Nee

Positief

Groen-blauwe dooradering vergroot de robuustheid 
van het watersysteem. En is goed voor de 

biodiversiteit.
Ja

Positief

Goed voor de biodiversiteit en de beleefbaarheid 
van het land. E.e.a. moet passen binnen het 
gemeentelijk groenstructuurplan en ruimtelijk 

kwaliteitsplan

Ja

Positief

Verbreding van de watergangen is goed voor het 
inrichten van een robuust watersysteem. E.e.a. moet 

passen binnen het ruimtelijk kwaliteitskader. 
Aandachtspunt daarbij is dat de kleinere slootjes in 

het watersysteem niet worden gedempt 
(vergunningverlening door WF). Gemeente ziet die 

watergangen verbreed die historisch gezien al 
breder waren (zie landschapsbiografie). Dit zijn in de 

meeste gevallen de opvaarten. Deze kunnen dan 
door de inwoners ook gebruikt worden voor 
varen/beleefbaar maken van het gebied en 

dorpsommetjes.

Ja

NeePositief

Mits passend binnen het ruimtelijk kwaliteitsplan en 
de landschapsbiografie van de gemeente. 

Gemeente is tegen het aanleggen van waterplassen 
op landbouwgrond..

Wetterskip hanteert twee typen bergingen: bij 
wateroverlast wordt gesproken over waterberging bij 
zoetwater ten tijd van droogte wordt gesproken van 
wateropvang. Beide moeten in het watersysteem 

aanwezig zijn.



Positief

Hogere waterpeilen zorgen voor een grotere 
tegendruk tegen zout grondwater. En het 
watersysteem bevat meer water zodat het 

watersysteem langer water bevat in tijden van 
droogte. Aandachtspunt is dat het watersysteem 

moet kunnen reageren in tijden van 
wateroverschotten (hevige neerslag). Het systeem 

wordt daarmee technischer en daardoor 
kwetsbaarder. Een ander aandachtspunt is de 
funderingen van bestaande bebouwing. Deze 

mogen in geen geval daar schade van ondervinden 
(verzakking).

Nee

Neutraal

Vraag is of daarmee juist niet extra zout grondwater 
wordt aangetrokken. Hier zal onderzoek naar 

moeten plaatsvinden.
Nee

JaPositief

Daarmee kan de landbouw in dit gebied, dat 
onderhevig is aan verzilting, langer blijven 

functioneren.

Positief

Daarmee kan de landbouw in dit gebied, dat 
onderhevig is aan verzilting, langer blijven 

functioneren. Bodemverbetering met organische 
stoffengehalte is goed voor het bodemleven, 
watervasthoudend vermogen van de grond.

Ja

JaPositief

Elke druppel zoetwater dat de bodem kan worden 
ingebracht is gunstig voor het vergroten van de 

zoetwaterbel.

Positief

Daarmee kan de landbouw in dit gebied, dat 
onderhevig is aan verzilting, langer blijven 

functioneren.
Ja

NeePositief

Een robuuster ingericht watersysteem is beter 
bestand tegen de steeds vaker optredende perioden 

met hevige neerslag. Gemeente zoekt dit in het 
verbreden van watergangen in combinatie groen-

blauwe dooradering. E.e.a. moet passen binnen het 
ruimtelijk kwaliteitskader en de landschapsbiografie. 
Gemeente is tegen het aanleggen van plassen op 

landbouwgrond.



Positief
Dit behoeft geen toelichting. Alle die deel uitmaken 
van Op Paad hebben hier positief over besloten.

Ja

Positief

Gemeente heeft voor Peazens-Moddergat 
ingestemd met de voorstellen van het museum voor 
routering tussen de verschillende museale objecten. 
Deze worden momenteel in TPM verwerkt. Verder 

heeft de gemeente een plan laten makken voor 
dorpommetjes in de driehoek Ferwert-Hegebeintum-
Blije. Deze gaan ook richting het buitendijksgebied. 
De opmerking nog geen concrete voorstellen klopt 

niet

Ja

Positief

Maakt deel uit van het vergroten van de leefbaarheid 
van de kuststrook. Het gebied wordt daarmee 

toeristisch recreatief aantrekkelijker
Nee

Positief

Maakt deel uit van het vergroten van de leefbaarheid 
van de kuststrook. Het gebied wordt daarmee 

toeristisch recreatief aantrekkelijker. Aandachtspunt: 
palenscherm is niet het zelfde als het SoP project 

Kromme Horne.

Ja

Positief Dijksplein is er nu ook al en moet behouden blijven. Nee

Positief

Gemeente heeft voor Peazens-Moddergat 
ingestemd met de voorstellen van het museum voor 
routering tussen de verschillende museale objecten. 

Deze worden momenteel in TPM verwerkt.

Ja

JaPositief

Gemeente heeft voor Peazens-Moddergat 
ingestemd met de voorstellen van het museum voor 
routering tussen de verschillende museale objecten. 
Deze worden momenteel in TPM verwerkt. Verder 

heeft de gemeente een plan laten makken voor 
dorpommetjes in de driehoek Ferwert-Hegebeintum-
Blije. Deze gaan ook richting het buitendijksgebied.



Positief

Gemeente heeft voor Peazens-Moddergat 
ingestemd met de voorstellen van het museum voor 
routering tussen de verschillende museale objecten. 

Deze worden momenteel in TPM verwerkt.

Nee

JaPositief

Gemeente heeft voor Peazens-Moddergat 
ingestemd met de voorstellen van het museum voor 
routering tussen de verschillende museale objecten. 

Deze worden momenteel in TPM verwerkt.

De opvaarten dienen meerdere doelen naast de 
vaarrecreatie. Hiermee wordt ook invulling gegeven 

aan de provinciale Gebruiksvisie Waterrecreatie 
2050 en beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Als ze 
breder worden gemaakt kan de vrijkomende klei 

worden gebruikt voor de dijkversterking. De bredere 
watergangen dragen bij aan een robuuster 

watersysteem en hebben een bijdrage in groen-
blauwe dooradering. In cmbinatie met vismigratie 

kan brak water uit de polder naar zee worden 

JaPositief

Positief

De opvaarten dienen meerdere doelen naast de 
vaarrecreatie.  Hiermee wordt ook invulling gegeven 

aan de provinciale Gebruiksvisie Waterrecreatie 
2050 en beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Als ze 
breder worden gemaakt kan de vrijkomende klei 

worden gebruikt voor de dijkversterking. De bredere 
watergangen dragen bij aan een robuuster 

Nee

Positief

Gemeente zet met name in op het bevaarbaar 
maken van de Aelsumerfeart, Ald Peazens, 

Wierumerfeart en dyksfeart. Daarnaast Ternaarder 
fear, Ferwerter feart en Hallumer feart.  Hiermee 
wordt ook invulling gegeven aan de provinciale 

Gebruiksvisie Waterrecreatie 2050 en beleidsnota 

Ja

Winning van lokale klei draagt bij een een CO2 
neutralere aanleg van de dijk. Klei buitendijks 

winnen op locaties die niet gebruikt worden door de 
landbouw (waar ondernemers afhankelijk van zijn 

voor de mestboekhouding).

NeePositief

Negatief

Gemeente is voor het behoud van de zomerpolders 
t.b.v. de landbouw. Daar zijn ondernemers van 

afhankelijk qua mestboekhouding.
Nee

Neutraal

Alleen als de klei wordt gewonnen uit verbreding van 
watergangen zoals opvaarten en groen-blauwe 

dooradering. E.e.a. moet passen binnen het 
Ruimtelijk Kwalisteitskader en Omgevingsvisie. 

Gemeente is dus tegen het graven van plassen in 
landbouwgrond.

Ja



landbouwgrond.

Positief

Alleen als de klei wordt gewonnen uit verbreding van 
watergangen zoals opvaarten en groen-blauwe 

dooradering. E.e.a. moet passen binnen het 
Ruimtelijk Kwalisteitskader en Omgevingsvisie.

Ja



Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Nee

Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie? Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

1DYK partij : NOARDEAST FRYSLAN

Nee

Zorgen dat de zomerdijken behouden blijven zoals 
ze nu zijn. En aandacht vragen voor het belang van 

de landbouw

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente. We kunnen beleidsmatig ondersteunen 

dat de kwelder wordt ingericht als broedgebied.
Nee

Gemeente zet zich voor behoud van landbouw in de 
zomerpolders

Nee

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Nee

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Nee

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Nee

Alleen in de zin dat de gemeente ook het plan heeft 
de gemeentelijke bermen daar waar het bijdraagt te 
willen omvormen naar natuurbermen en daarmee 

ook de vergroting van de berging in het 
watersysteem

Ja

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Nee



gemeente
Nee

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Nee

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Nee

Alleen in de zin dat de gemeente ook het plan heeft 
de gemeentelijke bermen daar waar het bijdraagt te 
willen omvormen naar natuurbermen en daarmee 

ook de vergroting van de berging in het 
watersysteem

Ja

Alleen in de zin dat de gemeente ook het plan heeft 
de gemeentelijke bermen daar waar het bijdraagt te 

willen omvormen naar natuurbermen en daaraan 
gekoppeld ook de vergroting van de berging in het 

watersysteem

Ja

Ja
Stimulering waterverbreding in historische opvaarten 

(zie landschapsbiografie).

Dit heeft te maken met het watersysteem. Daar is 
een taak van Wetterskip Fryslân.

Nee



Dit heeft te maken met het watersysteem. Daar is 
een taak van Wetterskip Fryslân.

Nee

Provincie en Wetterskip hebben een taak in het 
bestrijden van verzilting.

Nee

Slechts via stimulering. Nee

NeeSlechts via stimulering.

Gemeente kan regenwater dat nu versneld wordt 
afgevoerd op plekken daar waar het kan infiltreren. 

Maakt nu al onderdeel uit van het gemeentelijk 
rioleringsplan.

Ja

Slechts via stimulering. Nee

Dit heeft te maken met het watersysteem. Daar is 
een taak van Wetterskip Fryslân.

Nee



Dit behoeft geen toelichting. Alle die deel uitmaken 
van Op Paad hebben hier positief over besloten.

Ja

De gemeente is van mening dat dit de leefbaarheid 
van het gebied vergroot, de toeristen en recreanten 

beter worden bediend en daarmee de brede 
welvaart wordt gestimuleerd.

Ja

Ligt in gemeente Waadhoeke. Gemeente NE-F 
ondersteunt de plannen wel.

Nee

Stimulering dat het object in stand wordt gehouden. 
Maakt deel uit van de cultuurhistorie

Nee

Dijksplein ligt op de dijk. Wetterskip plaatst alles 
terug dat nu ook op de dijk aanwezig is.

Nee

Ja

Wel dringt gemeente aan op gezamenlijke aankoop 
van gronden benodigd voor alle initiatieven langs de 

dijk en die nodig zijn t.b.v. de dijkversterking. We 
moeten niet 2x naar de landbouw voor de aankoop 

van gronden. Geldt ook voor Dongeradielen.

Ja



Opgang is er nu ook al. De opgang hoeft niet te 
worden verlengd en monument wordt niet verplaatst. 

WF zorgt dat alles wat nu op de dijk aanwezig is 
terug wordt geplaatst.

Nee

De gemeente is van mening dat dit de leefbaarheid 
van het gebied vergroot, de toeristen en recreanten 

beter worden bediend en daarmee de brede 
welvaart wordt gestimuleerd.

Ja

Gemeente wil stimuleren dat die watergangen 
worden verbreed die vanuit de historie gezien ook 

breder waren. E.e.a. passend binnen het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader, Omgevingsvisie NE-F en 

Landschapsbiografie.

Ja

Ligt in gemeente Waadhoeke. Gemeente NE-F 
ondersteunt de plannen wel.

Nee

Gemeente wil stimuleren dat die watergangen 
worden verbreed die vanuit de historie gezien ook 

breder waren. E.e.a. passend binnen het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader, Omgevingsvisie NE-F en 

Landschapsbiografie.

Ja

Kleiwinning buitendijks is geen taak van de 
gemeente

Nee

Gemeente is tegen het afgraven van de 
zomerpolders als dat ten koste gaat van de 

landbouw. En past ook niet binnen de 
Omgevingsvisie NE-F

Nee

Mits het gaat om gebruik van klei te verbreden 
opvaarten en groen-blauwe dooradering. Gemeente 

heeft geen actieve rol als het gaat om het graven 
van plassen op hoogwaardige landbouwgrond.

Nee



Mits het gaat om gebruik van klei te verbreden 
opvaarten en groen-blauwe dooradering.

Ja



Toelichting op deze keuze

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

Gemeente is geen voorstander van 
verwijderen/doorsteken zomerdijken.

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Alleen wat de gemeentelijke bermen betreffen die 
bijdragen aan waterberging. In het gebied van 

Dongeradielen.

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente



gemeente

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Natuurontwikkeling is geen kerntaak van de 
gemeente

Alleen wat de gemeentelijke bermen betreffen die 
bijdragen aan waterberging

Alleen wat de gemeentelijke bermen betreffen die 
bijdragen aan waterberging

Alleen ten behoeve van voorzieningen 
(vaar)recreatie.

Het vergroten van het watersysteem is geen taak 
van de gemeente.



Het vergroten van het watersysteem is geen taak 
van de gemeente.

Tegen gaan van verzilting is geen taak voor de 
gemeente

Gemeente kan niet investeren op particulier 
terrein.

Gemeente kan niet investeren op particulier 
terrein.

Gemeente heeft middelen beschikbaar om 
hemelwater af te koppelen in te laten infiltreren. 
E.e.a is wettelijk gezien wel gekoppeld aan de 

riolering omdat het geld wordt opgehaald via de 
Rioolheffing.

Gemeente kan niet investeren op particulier 
terrein.

Het vergroten van het watersysteem is geen taak 
van de gemeente.



Dit behoeft geen toelichting. Alle die deel uitmaken 
van Op Paad hebben hier positief over besloten. 

En hebben middelen beschikbaar gesteld.

Mits de raad in Q3 2025 in kan stemmen met de 
voorstellen.

NE-F kan niet investeren in een andere gemeente

Dijksplein ligt op de dijk. Wetterskip plaatst alles 
terug dat nu ook op de dijk aanwezig is.

Object is in eigendom bij Wetterskip Fryslân.

Mits de raad in Q3 2025 in kan stemmen met de 
voorstellen.

Mits de raad in Q3 2025 in kan stemmen met de 
voorstellen.



Opgang is er nu ook al. De opgang hoeft niet te 
worden verlengd en monument wordt niet 

verplaatst. WF zorgt dat alles wat nu op de dijk 
aanwezig is terug wordt geplaatst.

Mits de raad in Q3 2025 in kan stemmen met de 
voorstellen.

Voor het herstellen van de sluis Noorderverlaat in 
Dokkum en het vervangen van 2 duikers door 
doorvaarbare duikers. E.e.a. is afhankelijk van 

raadsbesluit, hopelijk nog Q4 2024.

NE-F kan niet investeren in een andere gemeente

En nee. Hallumerfeart ligt nog een opgave voor de 
provincie (ophogen brug in Ljouwerterwei). Voor 

de overige opvaarten is e.e.a. afhankelijk van 
besluitvorming in Q3 2025.

Kleiwinning buitendijks is geen taak van de 
gemeente

Kleiwinning buitendijks is geen taak van de 
gemeente

Kleiwinning is geen taak van de gemeente



Kleiwinning is geen taak van de gemeente. Maar 
gemeente heeft wel bijgedragen aan baggeren 

Ferwerter feart. De vrijkomende klei wordt gebruikt 
voor de dijkversterking. Een zelfde vraagstuk heeft 

WF bij de gemeente voorgelegd voor de 
Aelsumerfeart. Daar moeten de onderhandelingen 

met WF nog starten.



Buitendijks N01
Verbeteren 

kwaliteit kwelder 

Buitendijks N02
Verkwelderen 
zomerpolders 

Onderwerp No Bouwsteen

Buitendijks N03
Kwelders 

ontwikkelen



Buitendijks N05
Vergroten 

buitendijks areaal 

Buitendijks N04
Realisatie NNN-

opgave

Dijk N07
Natuurvriendelijk

e harde 
buitenbekleding

Dijk N06
Bloem- en 

kruidenrijke dijk

Natuurvriendelijk
e oevers 
teensloot

Dijk N08



Dijk N09
Optimaliseren 
vispassages

Binnendijks N11
Hoogwatervluchtp

laats en 
broedeilanden

Dijk N10
Nieuwe 

vispassages

Binnendijks N12
Natuurvriendelijk
e oevers (GBD)

Bloem- en 
kruidenrijke rijke 
bermen (GBD)

Binnendijks N13



Water op 
systeemnivea

u
W01

Verbreding 
watergangen



Water op 
systeemnivea

u
W02

Waterberging 
t.b.v. zoetwater

Water op 
systeemnivea

u
W03 Peilverhoging

Water op 
lokaal niveau

W04
Verticale 

drainage (pilot)

Water op 
lokaal niveau

W05
Ondergrondse 
wateropslag 

(pilot)



Water op 
perceelsnivea

u
W06

Verbeteren 
bodemkwaliteit 

(pilot)

Water op 
perceelsnivea

u
W07

Anti-
verziltingsdrainag

e (pilot)

Water op 
perceelsnivea

u
W08

Water op perceel 
vasthouden (pilot)



Recreatief 
routenetwerk

R01
Op Paad lans it 

Waad

Waterafvoer W09
Waterberging ter 

voorkoming 
overlast

Recreatief 
routenetwerk

R02
Dorpsommetjes, 
dorpen verbinden 
met dijk en wad

Bunker Koehool

Belevingsplek

Belevingsplek
ken en 

voorzieningen
R03-x



Belevingsplek
ken en 

voorzieningen
R03-x Kromme Horne

Belevingsplek
ken en 

voorzieningen
R03-x

Dijksplein 
Wierum

Belevingsplek 
Fiskershúske 

Belevingsplek
ken en 

voorzieningen
R03-x

Parkeergelegenh
eid 

Garnalenfabriekje

Belevingsplek
ken en 

voorzieningen
R03-x

Belevingsplek
ken en 

voorzieningen
R03-x

Historische 
opgang 

reddingsboot

Belevingsplek
ken en 

voorzieningen
R03-x

Diverse 
voorzieningen ten 

aanzien van 
recreatie en 
toerisme bij 
Moddergat



Vaarroutes R04
Opvaarten 

Wierum-Ternaard

Vaarroutes R05
Rondje St-

Annaparochie



Vaarroutes R06
Overige 

opvaarten ?

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D01
Buitendijks van 

de kwelder

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D02
Buitendijks van 

de zomerpolders



Kleiwinnning 
dijkbekleding

D03
Binnendijkse put 

(plas) 

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D04
Binnendijks slib 
uit watergangen



Meer dynamiek op de kwelders creëren door het verwijderen van barrières, 
(deels) afgraven van hoog opgeslibte delen en/of het aanbrengen van geulen. 

D01- Kleiwinning 
buitendijks kwelder

Meekoppelkans

Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer 
dynamisch kweldermilieu op de huidige zomerpolders.  

Omschrijving

D02 – Kleiwinning 
buitendijks 
zomerpolders

Uitbreiden van de bestaande kwelders bij Wierum en Ternaard 



N10 - Nieuwe 
vispassage

D01- Kleiwinning 
buitendijks kwelder

BHR - Mogelijk 
sterkere bekleding

Natuurvriendelijke onderwaterbekleding en hard substraat ten behoeve van 
vergroting biodiversiteit. 

Creëren poelen in de getijdenzone van de steenbestorting als 
vestigingsmogelijkheid voor diverse organismen.

N08 - 
Natuurvriendelijke 
oevers teensloot 

N02 - Verkwelderen 
zomerpolders

Creëren van meer ruimte voor de Waddenzee door opening in de dijk of 
plaatselijke dijkteruglegging i.c.m. ontwikkeling kweldernatuur. 

Realiseren van nieuwe natuur buitendijks door invulling resterende NNN-opgave

D02 – Kleiwinning 
buitendijks 
zomerpolders

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 
dijktaluds. N11 - 

Hoogwatervluchtplaat
s en broedeilanden

Verbreden binnendijkse teensloot met natuurvriendelijke oevers en flauw talud 



N12 - 
Natuurvriendelijke 
oevers (GBD)  

N08 - 
Natuurvriendelijke 
oevers teensloot 

N12 - 
Natuurvriendelijke 
oevers (GBD)

N06 - Bloem- en 
kruidenrijke dijk

N10 - Nieuwe 
vispassage

D03 - Kleiwinning 
binnendijks (put)

N08 - 
Natuurvriendelijke 
oevers teensloot 

N12 - 
Natuurvriendelijke 
oevers (GBD)

W02 – Waterberging 
zoetwater

W09 – Waterberging 
overlast

BHR – Extensiever 
beheer door bredere 
natuurlijke 
watergangen

KRW-opgave

W01 - Verbreding 
watergangen

N12- 
Natuurvriendelijke 
oevers (GBD)

Aanvullende maatregelen rondom de bestaande vispassages om de werking en 
het functioneren verder te verbeteren.

Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen  met eilanden als 
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Voorziening voor vissen om de dijk te passeren, waarmee een zoet-zout 
verbinding wordt gerealiseerd.   

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen ten behoeve van biodiversiteit en 
vismigratie, als onderdeel van groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Bloem- en kruidenrijke bermen langs wegen en watergangen als onderdeel van 
groenblauwe dooradering landelijk gebied.  



R06 – Bevaarbare 
opvaarten

R04 - Opvaarten 
Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-
Annaparochie

R06 - Overige 
opvaarten

Door verbreding van de watergangen het waterbergend vermogen vergroten en, 
in combinatie met tijdelijke peilverhogingen, daarmee de 
zoetwaterbeschikbaarheid.



Zoetwater via buizen inbrengen in diepe laag in ondergrond (zandlaag tussen 
kleipakketten) en bij droogte oppompen voor beregening percelen.

Oppervlaktewater (plassen) waarin zoetwater in het gebied wordt vastgehouden 
om bij droogte te worden aangewend.    

Door peilverhoging tegengaan van de verzilting door voeden zoetwaterlens. Door 
toepassen bandbreedte van het peil vergroten zoetwaterbeschikbaarheid (hoog 
peil vanuit natte periode, water gebruiken waardoor peil zakt in droge perioden)

N11 - 
Hoogwatervluchtplaat
s en broedeilanden

Afvangen zoute kwel door inbrengen buis in de grond met filters waarmee 
zoutwater wordt onttrokken. 

Blue Energy, 
energieopwekking uit 
zoet-zout verschil

W02 – Waterberging 
zoetwater



N11 - 
Hoogwatervluchtplaat
s en broedeilanden

Creëren van een groter watervasthoudend vermogen van de bodem door het 
verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwkundige percelen door hoger 
organisch stofgehalte en bodemleven

Door middel van drainagesysteem inbrengen van zoetwater en vergroten 
zoetwaterlens

Maatregelen op perceels-/bedrijfsniveau om het water lokaal langer vast te 
houden (aanpassen sloten, hoger slootpeil, afsluiters in watergangen)



R01 - Op Paad lans it 
Waad

R04 - Opvaarten 
Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-
Annaparochie

R06 - Overige 
opvaarten

Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 
binnen- en buitendijks)

Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag van 
overtollig water (piekberging).

Verbinding diverse 
belevingsplekken 
langs de dijk

In aanvulling op OPliW het realiseren / verbeteren van lokale dorpsommetjes en 
routes tussen de dorpen en van de dorpen naar de dijk.  

Herstel bunker (onderhoudswerkzaamheden) en informatievoorziening
R01- Op Paad lans it 
Waad



N12 - 
Natuurvriendelijke 
oevers (GBD)

W01 – Verbreden 
watergangen

Renovatie karakteristieke paalscherm bij Wierum. 
R01 - Op Paad lans it 
Waad

Creëren van dijkplein in de kern van Wierum. 
R01- Op Paad lans it 
Waad

Plaatsing van informatieborden en verrekijkers op de dijk bij museum ’t 
Fiskershúske.

Realiseren van extra parkeergelegenheid bij het Garnalenfabriekje in Moddergat.
R01- Op Paad lans it 
Waad

R01- Op Paad lans it 
Waad

Behoud en beter zichtbaar en bleefbaar maken historische opgang reddingsboot 
bij Moddergat.  

Watertappunt, laadpunten elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling, wadloop 
afspoelplaatsen

R01- Op Paad lans it 
Waad

R01- Op Paad lans it 
Waad



R02 - 
Dorpsommetjes, 
dorpen verbinden met 
dijk en wad

N12 - 
Natuurvriendelijke 
oevers (GBD)

W01 – Verbreden 
watergangen

R02 - 
Dorpsommetjes, 
dorpen verbinden met 
dijk en wad

N12 - 
Natuurvriendelijke 
oevers (GBD)

W01 – Verbreden 
watergangen

Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 
van het initiatief SWWT. Ophogen van kunstwerken om doorvaart mogelijk te 
maken.  

Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 
noordelijke lus richting Zwarte Haan.



R02 - 
Dorpsommetjes, 
dorpen verbinden met 
dijk en wad

In het masterplan opvaarten van de gemeente NEF zijn meerdere opvaarten en 
rondjes bij de dorpen aangeven als mogelijk te verbeteren.

Verwijderen klei uit rillen, afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven kwelders.

Afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders. 

N00 -Verbeteren 
kwaliteit kwelder

N00 - Verkwelderen 
zomerpolders



W00 - Verbreding 
watergangen

N00 – 
Natuurvriendelijke 
oevers (GBD)

R00 - Opvaarten 
Wierum-Ternaard

R00 - Rondje St-
Annaparochie

Kleiwinning door graven put of plas. 
N00 - 
Hoogwatervluchtplaat
s en broedeilanden

Slib uit watergangen benutten voor kleibekleding.



Positief / Neutraal / 
Negatief

Toelichting op deze keuze

Afstemming met 
Kweldertotaal-beeld.

Positief

Belangrijk voor WF is dat het voorland een bepaalde 
hoogte houden in het kader van waterveiligheid 
(raakvlak dijkontwerp). Dynamiek in de kwelders 

levert (mogelijk) een positieve bijdrage aan 
vismigratie.

Raakvlak: de vrijkomende materialen (klei) kunnen 
worden gebruikt voor de brede groene dijk.

Afstemming met 
Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met 
Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met 
Kweldertotaal-beeld.

Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel?
Aandachtspunten

Cultuurhistorische en 
agrarische waarde 
zomerpolders. 
Natuurwaarden als onderdeel 
mozaiek. 

Positief

Voor WF is het belangrijk dat het voorland een 
bepaalde hoogte houden in het kader van 

waterveiligheid (raakvlak dijkontwerp). Overige 
nadelen van doorsteken of afgraven zomerkades: 

(a) er komt meer vloedmerk, (b) er komt vaker water 
tegen de dijk aan te staan wat leidt tot meer schade, 

(c) de eventueel aanwezige teensloot slibt vaker 
dicht. Deze naderelen leiden tot meer onderhoud op 

en aan de dijk waardoor de (beheer)kosten 
toenemen. 

Op de langere termijn zal door het aanslibben van 
de zomerpolders, de (exploitatie)kosten van beheer 
afnemen. Dat is de reden dat deze maatregel door 

WF als positief is beoordeeld.

Raakvlak: de vrijkomende materialen (klei) kunnen 
worden gebruikt voor de brede groene dijk.

Neutraal

WF is eigenaar van deze kwelders, maar heeft 
interesse om het deel buiten de reserveringszone in 

eigendom over te dragen. 

De kwelders hebben in de huidige omvang een 
positief effect op de waterveiligheidsopgave. Echter 

moet er een brede afweging plaats vinden met 
daarbij in het oog houdend het effect op natuur. 
Uitbreiden van de kwelders kan een positief of 

negatief effect hebben. In het eerste geval kan het 
helpen om de natuuropgave van de dijkversterking 
in te vullen, maar in het tweede geval kan het in het 

gebied leiden tot een grotere uitdaging op het gebied 
van natuur. 

Staat niet in EP / PAGW-
analyse:  ‘er is al genoeg 
kwelder, maar juist te weinig 
intergetijden gebied ‘

De maatregel draagt voor WF bij aan de robuustheid 
van het systeem en draagt bij aan het vergroten van 



Natura 2000-wetgeving.

Afstemming met 
Kweldertotaal-beeld.

Afstemming ontwikkeling NP 
Lauwersmeer.

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten 
KZH en TPM. 
Nader onderzoek naar 
stevigheid bekleding. 

Huidige landbouwkundig 
gebruik (schapen).

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten 
KZH en TPM. 

Getijdepoelen slibben dicht ?

Passeerbaarheid voor 
kuikens bij klutenplas (geen 
grote gaten).

Neutraal

van het systeem en draagt bij aan het vergroten van 
natuurwaarden. Echter is onduidelijk wat deze 

maatregel exact behelst (concreetheid mist). Een 
brede afweging vanuit de verschillende belangen is 

hierdoor nu niet mogelijk. 

Een opening in de dijk of plaaatselijke 
dijkteruglegging is voor WF geen onderdeel van het 

VKA en daarmee niet toe te passen in het 
tijdsbestek van het IIP. Het zou een uitdaging 

betekenen vanuit waterveiligheidsoogpunt als we 
een opening creeëren in de dijk of de dijk verleggen. 

We hebben deze maatregel nu beschouwd vanuit 
het idee dat het om de primaire kering gaat (niet 

zijnde zomerkades). 

Draagvlak i.v.m. agrarische 
gronden. 

Negatief

Positief

Een soortenrijk mengsel ziet WF als positieve 
ontwikkeling voor de biodiversiteit. Uitdaging zit in de 

beheerkosten en dus de combinatie tussen 
kruidenrijk en schapenbeweiding. Intern nog te 

verkennen of een soortenrijk mengsel samen kan 
gaan met schapenbeweiding. Onze ervaringen zijn 
dat schapenbeweiding leidt tot de beste grasmat. 

Combinatie beheertype en kwaliteit van de 
(onder)grond bepalen samen de uiteindelijke 

kwaliteit van de grasmat. Uitgangspunt van WF -op 
dit moment- is wel: het mag niet leiden tot een 

kostenverhoging van beheerkosten.

Positief

Een natuurvriendelijke harde bekleding ziet WF als 
positieve ontwikkeling voor de biodiversiteit. De 

maatregelen die wij nog bekijken zijn een 
zetsteenbekleding met toplaag (eco/bassalt) en/of 

hard substraat bij de teen.

Creeren van poelen is per situatie afhankelijk of het 
een reeele optie is. Bepalend is of ze wel of niet 

dichtslibben.

Neutraal

WF: alleen bij TPM en Peazemerlannen is er 
binnendijks een teensloot aanwezig. Bij TPM is 
vooralsnog geen rekening gehouden met het 
verbreden van de bestaande teensloot. Deze 

maatregel zou voor TPM de waterveiligheidsopgave 
raken (binnenwaartse stabiliteit). Op basis van het 
voorstel moet WF het effect voor het dijkontwerp 

van TPM bekijken. 

WF legt daarnaast het voorstel naast de analyse 
Baggerprofiel - Theoretisch profiel (kaart WF). Dit 

om raakvlakken in beeld te brengen.

WF heeft een opgave om bestaande vispassages te 
monitoren en verbeteren. Aandachtspunt hierbij is 



Ruimtevraag t.a.v. van 
aanliggende percelen.

Nader onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden.

Positief

monitoren en verbeteren. Aandachtspunt hierbij is 
de beschikbaarheid van voldoende zoetwater. Een 

tekort aan zoetwater kan betekenen dat de 
vispassage in die periode niet kan functioneren.

Nader onderzoek naar 
effectiviteit / kansrijkheid 
locaties.   

Positief

WF staat er positief tegenover als met de maatregel 
een KRW doel wordt gerealiseerd. Verder zou de 
aanleg van een nieuwe vispassage kunnen leiden 

tot een verbetering van de biodiversiteit. 
Aandachtspunt bij de aanleg van een nieuwe 

vispassage is de beschikbaarheid van voldoende 
zoetwater. Een tekort aan zoetwater kan betekent 

dat de vispassage in die periode niet kan 
functioneren.

Positief

Voor WF maatregel is mogelijk nodig in het kader 
van de natuuropgave van de dijkversterking (nog 

vast te stellen met BG). Als dit het geval is dan heeft 
WF een direct belang bij de maatregel. WF heeft 

ook een actieve rol als de maatregel wordt ingezet 
voor de PAGW. 

De maatregel kan ook klei opleveren voor de dijk 
(zie maatregel D03).

Positief

WF: het antwoord op deze vraag is afhankelijk van 
ons eventuele belang bij deze maatregel. Dit belang 
hangt samen met de locatie van de maatregel. Er 
kan op voorhand en op basis van een theoretische 
exercitie geen akkoord op worden gegeven door 

WF. 

Let op, het belang van WF is locatiespecifiek.

Positief

WF heeft een belang bij de aanleg van bloemrijke 
stroken bij sommige watergangen. Dit om afspoeling 

te voorkomen/tegen te gaan (onderdeel van het 
ANLB). 

Let op, het belang van WF is locatiespecifiek.



Pootaardappelteelt gebruikt 
geen oppervlaktewater 
vanwege bruinrot.

Door verdamping behoorlijk 
verlies aan zoetwater.

Waterbehoefte van de 
‘klutenplassen’ gaat (in de 
tijd) niet altijd goed samen 
met de functie waterberging.

Neutraal

Voor WF draagt meer oppervlaktewater positief bij 
aan het bergend vermogen in een gebied. Hierdoor 

kunnen extreme neerslagpieken beter worden 
opgevangen (minder snelle peilstijging en dus 

minder wateroverlast à positief (en klimaatrobuust) 
Aandachtspunt: sloten niet verdiepen in verband met 
zoute kwel. Bijdrage aan zoetwaterbeschikbaarheid 
is beperkt. Er verdampt in droge perioden 4-5 mm 
per dag uit het oppervlaktewater. 10 cm peilstijging 

is dus net voldoende om er voor te zorgen dat 
gedurende 2 weken het waterpeil niet onder het 
streefpeil zakt als geen wateraanvoer vanuit de 
boezem/IJsselmeer meer mogelijk is. Als je het 

water ook nog wilt benutten voor beregening kan je 
met 10 cm peilverhoging in een gemiddelde polder 

ongeveer 1 dag vooruit (schatting met 2 mm 
beregening/infiltratie van de sloot naar het 

grondwater over de hele oppervlakte van de polder). 

Extreme tijdelijke peilverhogingen betekenen een 
groot risico als in een gebied een extreme zomerbui 

valt. Dan zit immers alle bergingsruimte vol (dus: 
negatief). 

Water opslaan voor een droge periode betekent dus 
dat grote peilfluctuaties naar boven mogelijk moeten 
zijn. Het laten uitzakken van de waterstand beneden 
het polderpeil betekent dat via de ondergrond zout 
water wordt aangetrokken (kwel). Dus: negatief. 

Er is een kaart beschikbaar van locaties waar we op 
dit moment niet voldoen aan de legger. Hier kan 
verbreding van de watergang voor WF positief 

uitpakken.Een verbreding van de watergang kan 
worden gecombineerd met maatregel N12. Dus: 

positief.

De maatregel draagt voor WF mogelijk positief bij 
aan de zoetwaterbeschikbaarheid en/of 

waterbergend vermogen. Echter dient als de locatie 
bekend is een brede afweging vanuit de 

verschillende belangen te worden gemaakt. Het is 
daarbij de vraag of in het kader van waterberging de 
plek dichtop de dijk het meeste rendement oplevert. 

Aandachtspunt: weggraven klei betekent dat zout 
grondwater makkelijker omhoog komt. 



Pootaardappelteelt gebruikt 
geen oppervlaktewater 
vanwege bruinrot. 

Hogere peilen geeft (eerder) 
overlast bij lagergelegen 
percelen. Een combinatie 
met de bouwstenen voor 
waterberging in deze lage 
delen is dan kansrijk.

Pootaardappelteelt gebruikt 
geen oppervlaktewater 
vanwege bruinrot.

Koppeling met Spaarwater. 

Roptasyl is misschien betere 
locatie (blue energy)  i.v.m. 
groter verziltingsvraagstuk.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Geschikte locaties nog in 
beeld te brengen.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Neutraal

grondwater makkelijker omhoog komt. 
Watervasthouden kan dus alleen boven het 
streefpeil van de polder. Dan moet je een 

voorziening (gemaal) bouwen om het water in het 
meer te krijgen. Verder moet je grote 

waterstandsfluctuaties toestaan om een significante 
bijdrage te leveren aan de 
zoetwaterbeschikbaarheid. 

We gaan dus als WF in de basis geen 
waterbergingen of zoetwaterbasins creëren.

Aandachtspunt: bij de concretisering van de 
maatregel dient rekening te worden gehouden met 
eventueel oplopende beheer- en onderhoudskosten 

voor WF.

Positief

WF staat positief tegenover vooral het eerste deel 
van de maatregel (peilverhoging/bandbreedte). Voor 

zoetwaterbeschikbaarheid geldt hetzelfde zoals 
benoemd bij W02.

Negatief

Een concrete maatregel zal worden beoordeeld door 
WF vanuit haar rol als beheerder van het 

watersysteem (kwantiteit/kwaliteit). Op voorhand zijn 
er wel zorgen over de werking van verticale 
drainage, het beheer en onderhoud en de 

toekomstige werking (= risico). Aandachtspunt is 
waar het zoute water wordt geloosd. Kan niet 

binnendijks op het oppervlaktewater.

Neutraal

WF staat neutraal ten opzicht van deze maatregel. 
Ondergrondse wateropslag is nl een maatregel tbv 
een individuele boer of een collectief van boeren. 
Het is een manier om onafhankelijk te worden van 
wateraanvoer. Met 1 systeem neemt de vraag naar 

zoetwater nog niet significant af, maar bij een 
toenemend aantal systemen kan het wel gunstig zijn 

voor WF.  Een concrete maatregel zal worden 
beoordeeld door WF vanuit haar rol als beheerder 

van het watersysteem (kwantiteit/kwaliteit).

Past vanuit belang van WF in de BOVI. Zit mogelijk 



Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Waterbehoefte van de 
‘klutenplassen’ gaat (in de 
tijd) niet altijd goed samen 
met de functie waterberging.

Neutraal

Past vanuit belang van WF in de BOVI. Zit mogelijk 
ook nog een haakje bij ecologie/waterkwaliteit. Leidt 
tot minder afstroming van de percelen. Een concrete 

maatregel zal worden beoordeeld door WF vanuit 
haar rol als beheerder van het watersysteem 

(kwantiteit/kwaliteit). 

Stimuleren door pilots ?

Neutraal

WF heeft geen invloed op de aanleg van verticale 
drainage (niet vergunningsplichtig). WF heeft niet 
direct belang, maar staan wel positief tegenover 

deze ontwikkeling. 

Neutraal

WF beoordeeld deze maatregel in beginsel als 
neutraal. In combinatie met anti-verziltingsdrainage 
is dit goed voor de zoetwaterlens. Hogere peilen zijn 
nl gunstig tegen verzilting van het opperlvlaktewater 
(sloten). Er is wel een risico op versnippering van 
het watersysteem en het leidt tot de afname van 
waterberging. De wijze en manier waarop deze 

maatregel wordt uitgevoerd zijn bepalend voor het 
eindoordeel (positief, neutraal of negatief). Een 

concrete maatregel zal worden beoordeeld door WF 
vanuit haar rol als beheerder van het watersysteem 

(kwantiteit/kwaliteit).

Deze maatregel past in de BOVI. Al is wel de vraag 
wat hier bedoeld wordt met 'inrichten'. De laagste 

delen binnen een peilvak zijn nl het kwetsbaarst voor 
wateroverlast tijdens extreme neerslag. Daar is geen 



Waterberging ter voorkoming 
overlast gaat niet (of slechts 
ten dele) goed samen met 
zoetwaterberging, aangezien 
de berging voor 
(onvoorspelbare) piekbuien 
leeg moet zijn om goed te 
kunnen worden ingezet.  

Het project is al uitgewerkt en 
uitvoeringsgereed; als 
meekoppelkans bij 
dijkversterking meegenomen. 

Mogelijk dat kleinere 
aanpassingen of 
aanvullingen wenselijk zijn 
als gevolg van realisatie 
ander bouwstenen langs de 
dijk.    

Afgevallen als 
meekoppelkans bij TPM 
vanwege ontbreken raakvlak 
met dijk .

Positief

inrichting voor nodig. Hoeveel behoefte wij hebben 
aan extra waterberging is afhankelijk van het feit of 
we wel of niet voldoen aan de normering regionale 

wateroverlast. In de huidige situatie voldoet het hele 
gebied aan deze normering. Verhang en onderhoud 

kan hier en daar wel zorgen voor problemen. Dit 
geldt vooral voor het gebied van Zwarte Haan en de 

opmaling bij Nes.  

Vanuit de toetsing regionale wateroverlast is er dus 
geen opgave voor WF. Het is wel zo dat als je 

ruimte zoekt voor andere functies, zoals natuur het 
dan slim is om te kijken naar de laagste delen van 
de systemen, omdat deze altijd kwetsbaarder zijn 

dan de hoge delen. 

Als je toch iets wilt doen voor wateroverlast tijdens 
extremen (extremer dan de toetsnormen) dan zijn 

ook de laagste delen interessant.  

Inrichten zou WF hier liever zien als: voorkomen dat 
in de meest kwetsbare delen ontwikkelingen zijn die 
niet goed samengaan met wateroverlast.  WF staat 

positief tegenover de maatregel, maar dit is wel 
afhankelijk van de specifieke locatie. Vraag die 

daarbij beantwoord moet worden is: zijn er ergens 
langs de dijk probleemplekken aan te wijzen? 

Positief

WF staat er positief tegenover, tenzij het een 
(formeel) aangewezen fietspad wordt. Fietsers 

worden door WF gedoogd.

Nog geen concrete 
projectvoorstellen.

Neutraal

In het geval er maatregelen in de beschermingszone 
van de dijk worden getroffen, dienen deze door WF 
te worden beoordeeld op het vlak van onder andere 

waterveiligheid (incl. beheer en onderhoud).

Neutraal

De maatregel is niet meegekoppeld in 
dijkversterkingsopgave van WF. In het geval er 

maatregelen in de beschermingszone van de dijk 
worden getroffen, dienen deze door WF te worden 

beoordeeld op het vlak van onder andere 
waterveiligheid (incl. beheer en onderhoud).

Afgevallen als 
meekoppelkans bij KZH

WF staat positief tegenover de maatregel. De 



Voor de gemeente een van 
de ‘parels langs de 
waddenkust. Koppeling met 
cultuurhistorie en functie voor 
aangroei kwelder.’

Onderdeel van initiatief 
SWWT; met beoogde 
koppeling tussen recreatie, 
ecologie en 
zoetwateropgaven. 

Inventarisatie en raming van 
noodzakelijke aanpassingen 
aan kunstwerken gereed. 

Afgevallen als 
meekoppelkans bij TPM. 

Positief

WF staat positief tegenover de maatregel. De 
maatregel draagt bij aan behoud van de kwelder 

t.b.v. golfremmende werking voor de dijk.

Neutraal

In het geval er maatregelen in de beschermingszone 
van de dijk worden getroffen, dienen deze door WF 
te worden beoordeeld op het vlak van onder andere 

waterveiligheid (incl. beheer en onderhoud).

Neutraal

In het geval er maatregelen in de beschermingszone 
van de dijk worden getroffen, dienen deze door WF 
te worden beoordeeld op het vlak van onder andere 

waterveiligheid (incl. beheer en onderhoud).

PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM Neutraal

In het geval er maatregelen in de beschermingszone 
van de dijk worden getroffen, dienen deze door WF 
te worden beoordeeld op het vlak van onder andere 

waterveiligheid (incl. beheer en onderhoud).

Neutraal

In het geval er maatregelen in de beschermingszone 
van de dijk worden getroffen, dienen deze door WF 
te worden beoordeeld op het vlak van onder andere 

waterveiligheid (incl. beheer en onderhoud).

PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM Neutraal

In het geval er maatregelen in de beschermingszone 
van de dijk worden getroffen, dienen deze door WF 
te worden beoordeeld op het vlak van onder andere 

waterveiligheid (incl. beheer en onderhoud).

Voor WF zijn er diverse aandachtspunten bij de 
maatregelen van de opvaarten. Wanneer een 
watergang bevaarbaar wordt gemaakt voor 

motorvaartuigen, moeten hier aanpassingen aan 
worden gedaan. Denk hierbij aan de aanleg van 

verharde oevers of het verbreden van watergangen 
om de oevers te beschermen, met bijbehorende 



om de oevers te beschermen, met bijbehorende 
kosten voor zowel aanleg als beheer en onderhoud. 
Daarnaast moeten bestaande kunstwerken worden 
aangepast en zullen er nieuwe kunstwerken worden 

gerealiseerd, die vervolgens ook beheerd en 
onderhouden moeten worden. 

Aandachtspunt: kans op doorsnijden peilgrenzen. 
Sluis is geen goed kunstwerk om waterafvoer of 

doorspoeling te regelen. Verdiepen (en verbreden 
slootbodem)  watergangen kan voor extra verzilting 

zorgen doordat weerstandbiedende kleilaag 
doorgraven wordt. Effect hiervan neemt toe 

naarmate de zeespiegel stijgt. 
Aandachtspunt: de ecologische toestand mag niet 
verslechteren vanuit eigen doelstellingen en KRW. 
Het bevaarbaar maken van watergangen kan een 

risico geven op verslechtering van de kwaliteit.

Neutraal

Neutraal

Voor WF zijn er diverse aandachtspunten bij de 
maatregelen rondom de opvaarten. Wanneer een 

watergang bevaarbaar wordt gemaakt voor 
motorvaartuigen, moeten hieraan aanpassingen 
worden gedaan. Denk hierbij aan de aanleg van 

verharde oevers of het verbreden van watergangen 
om de oevers te beschermen, met bijbehorende 

kosten voor zowel aanleg als beheer en onderhoud. 
Daarnaast moeten bestaande kunstwerken worden 
aangepast en zullen er nieuwe kunstwerken worden 

gerealiseerd, die vervolgens ook beheerd en 
onderhouden moeten worden. 

De toestand mag niet verslechteren vanuit eigen 
doelstellingen en KRW. Het bevaarbaar maken van 
watergangen kan een risico geven op verslechtering 

van de kwaliteit.

Voor WF zijn er diverse aandachtspunten bij de 
maatregelen rondom de opvaarten. Wanneer een 

watergang bevaarbaar wordt gemaakt voor 



Onderzoek naar geschiktheid 
van aanwezige klei voor 
dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze 
waarop kleiwinning bij kan 
dragen aan natuurdoelen. 

Onderzoek naar geschiktheid 
van aanwezige klei voor 
dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze 
waarop kleiwinning bij kan 
dragen aan natuurdoelen. 

Nog geen concrete plannen Neutraal

watergang bevaarbaar wordt gemaakt voor 
motorvaartuigen, moeten hieraan aanpassingen 
worden gedaan. Denk hierbij aan de aanleg van 

verharde oevers of het verbreden van watergangen 
om de oevers te beschermen, met bijbehorende 

kosten voor zowel aanleg als beheer en onderhoud. 
Daarnaast moeten bestaande kunstwerken worden 
aangepast en zullen er nieuwe kunstwerken worden 

gerealiseerd, die vervolgens ook beheerd en 
onderhouden moeten worden. 

De toestand mag niet verslechteren vanuit eigen 
doelstellingen en KRW. Het bevaarbaar maken van 
watergangen kan een risico geven op verslechtering 

van de kwaliteit.

Gelet op de hoeveelheid grond wordt de maatregel 
door WF als positief beoordeeld: kosten, 

duurzaamheid, minder hinder (transport), et cetera. 
Aandachtspunt is dat de grond mogelijk niet voldoet 
aan beleid van WF (minerale olieen en PFAS). De 
kans dient te worden beoordeeld op basis van het 

vastgestelde (grondstromen)afwegingskader.

Positief

Positief

Als er voor WF geschikte grond beschikbaar komt 
voor toepassing in de dijkversterking, kan dit voor 

ons een grote meerwaarde hebben. Het is belangrijk 
dat we zo’n kans beoordelen op basis van het 

vastgestelde afwegingskader.

Aandachtspunt: onderzoek naar eventuele negatief 
effect op het dijkontwerp vanuit het oogpunt van 

waterveiligheid.

Als er voor WF geschikte grond beschikbaar komt 
voor toepassing in de dijkversterking, kan dit voor 

ons een grote meerwaarde hebben. Het is belangrijk 
dat we zo’n kans beoordelen op basis van het 
vastgestelde (grondstromen)afwegingskader.



Onderzoek naar geschiktheid 
van aanwezige klei voor 
dijkbekleding. 

Positief

vastgestelde (grondstromen)afwegingskader.

Aandachtspunt waterveiligheid: onderzoek naar 
eventuele negatief effect op het dijkontwerp vanuit 

het oogpunt van waterveiligheid. Aandachtspunt bijn 
realisatie binnendijkse plas: weggraven/doorgraven 

kleilaag betekent mogelijk risico op zoute kwel. 
Afvoer van water uit dergelijke plassen naar elders 
is ook een aandachtspunt. Mogelijk negatief effect 

op zoutgehalte omliggende sloten of grotere 
doorspoelvraag om sloten door te spoelen ten 

behoeve van landbouw. Pas bij concrete locaties 
kan effect goed worden beoordeeld.  

Extra oppervlaktewater betekent extra berging 
(positief), maar er is ijn dat kader geen directe 

opgave vanuit WF om dit te realiseren. 

Neutraal

Aanname WF is dat het hierbij gaat om voor de 
dijkversterking kleine partijen slib, waarvoor 

(mogelijk) een uitgebreid ver-/bewerkingsproces 
nodig is om het slib te laten rijpen tot klei. 

Aanvullend is de milieuhygienische en fysische 
samenstelling van het slib een aandachtspunt. 

Iedere concrete kans wordt beoordeeld conform het 
WF (grondstromen)afwegingskader (combinatie 
afweging op kwaliteit, kwantiteit, duurzaamheid, 

kosten etc).

Het gaat voor ons om het baggerprogramma van 
WF (hoofdwatergangen).

Onderzoek naar geschiktheid 
van aanwezige slib voor 
dijkbekleding. 



Ja / Nee Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Nee

WF kan alleen een actieve rol vervullen als WF 
deze maatregel nodig heeft voor de natuuropgave 
van de dijkversterking en/of we de mogelijkheid 

hebben klei te onttrekken voor de dijkversterking. 

Als bevoegd gezag heeft WF een rol om de 
waterveiligheid te borgen bij maatregelen in de 

beschermingszone van de waterkering.

Nee

Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie? Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

1DYK partij : WETTERSKIP

NeeNee

WF kan alleen een actieve rol vervullen als WF deze 

maatregel nodig heeft voor de natuuropgave van de 

dijkversterking en/of we de mogelijkheid hebben klei 

te onttrekken voor de dijkversterking. 

Als bevoegd gezag heeft WF een rol om de 

waterveiligheid te borgen bij maatregelen in de 

beschermingszone van de waterkering.

Nee

In basis heeft WF geen actieve rol. Alleen als het 
uitbreiden van de kwelders een positief effect heeft 
voor natuur en/of als er een achterliggend dijktraject 
is afgekeurd. In het laatste geval kan het uitbreiden 

van de kwelder onderdeel uitmaken van de 
oplossingsrichting van de dijkversterking. Op dit 

moment is hiervan echter geen sprake.

Als bevoegd gezag heeft WF een rol om de 
waterveiligheid te borgen bij maatregelen in de 

beschermingszone van de waterkering.

Nee

Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF. De kans wordt vergroot als 
je een ecologische doelstelling er aan kan verbinden 



je een ecologische doelstelling er aan kan verbinden 
(natuurvriendelijke oevers). 

Als bevoegd gezag heeft WF een rol om de 
waterveiligheid te borgen bij maatregelen in de 

beschermingszone van de waterkering.

NeeNee

Nee

Als bevoegd gezag heeft WF een rol om de 
waterveiligheid te borgen bij maatregelen in de 

beschermingszone van de waterkering.
Nee

Ja
Een soortenrijk grasmengsel ziet WF als 
inpassingsopgave van de dijkversterking.

Ja

Ja

Een zetsteenbekleding met toplaag (eco/bassalt) 
en/of hard substraat bij de teen ziet WF als 

inpassingsopgave.
Ja

Nee

Tenzij wij hier een opgave hebben als WF. Als 
bevoegd gezag heeft WF een rol om de 

waterveiligheid te borgen bij maatregelen in de 
beschermingszone van de waterkering.

Nee



Er is een opgave van WF. JaJa

WF kan kennis en capaciteit inbrengen. Als 
bevoegd gezag heeft WF een rol om de 

waterveiligheid te borgen bij maatregelen in de 
beschermingszone van de waterkering.

NeeJa

Ja

WF kan alleen een actieve rol vervullen als WF 
deze maatregel nodig heeft voor de natuuropgave 
van de dijkversterking en/of we de mogelijkheid 

hebben klei te onttrekken voor de dijkversterking. 
Ook als het een PAGW-maatregel is hebben we 

hierin een actieve rol.

Als bevoegd gezag heeft WF een rol om de 
waterveiligheid te borgen bij maatregelen in de 

beschermingszone van de waterkering.

Ja

Ja Er is een opgave van WF voor bepaalde locaties. Ja

Ja Er is een opgave van WF voor bepaalde locaties. Ja



NeeNee

Er is een opgave van WF voor bepaalde locaties. 
De kans wordt vergroot als je een ecologische 

doelstelling er aan kan verbinden (natuurvriendelijke 
oevers - maatregel N12). 



Nee
Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 

opgave hebben als WF.
Nee

Nee
Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 

opgave hebben als WF.
Nee

Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.

NeeNee

Nee
Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 

opgave hebben als WF.
Nee



NeeNee
Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 

opgave hebben als WF.

Nee
Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 

opgave hebben als WF.
Nee

Nee
Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 

opgave hebben als WF.
Nee



Ja Er is een opgave van WF voor probleemlocaties. Ja

Nee
Als WF zijn we zijn onderdeel van de stuurgroep 

OPLIW en ondersteunen de doelen. 
Nee

Nee

Het is een initiatief van derden. Als bevoegd gezag 
heeft WF een rol om de waterveiligheid te borgen bij 

maatregelen in de beschermingszone van de 
waterkering.

Nee

nee

Het is een initiatief van derden. Als bevoegd gezag 
heeft WF een rol om de waterveiligheid te borgen bij 

maatregelen in de beschermingszone van de 
waterkering.

Nee

Het is een initiatief van derden. Als bevoegd gezag 



heeft WF een rol om de waterveiligheid te borgen bij 
maatregelen in de beschermingszone van de 

waterkering.

Neenee

Nee

Het is een initiatief van derden. Als bevoegd gezag 
heeft WF een rol om de waterveiligheid te borgen bij 

maatregelen in de beschermingszone van de 
waterkering.

Nee

Nee

Het is een initiatief van derden. Als bevoegd gezag 
heeft WF een rol om de waterveiligheid te borgen bij 

maatregelen in de beschermingszone van de 
waterkering.

Nee

Nee

Het is een initiatief van derden. Als bevoegd gezag 
heeft WF een rol om de waterveiligheid te borgen bij 

maatregelen in de beschermingszone van de 
waterkering.

Nee

Nee

Het is een initiatief van derden. Als bevoegd gezag 
heeft WF een rol om de waterveiligheid te borgen bij 

maatregelen in de beschermingszone van de 
waterkering.

Nee

Nee

Het is een initiatief van derden. Als bevoegd gezag 
heeft WF een rol om de waterveiligheid te borgen bij 

maatregelen in de beschermingszone van de 
waterkering.

Nee



Nee
Als bevoegd gezag heeft WF hier een rol in om de 

maatregel te beoordelen.
Nee

Nee

Als bevoegd gezag heeft WF hier een rol in om de 
maatregel te beoordelen. Wij hebben hier wel een 

opgave als het gaat om het baggeren van 
vaarroutes.

Nee



Als bevoegd gezag heeft WF hier een rol in om de 
maatregel te beoordelen.

NeeNee

Ja

Intern WF en/of samen met de eventuele 
initiatiefnemer dienen de hergebruiksmogelijkheden 

van de vrijkomende grond te worden beoordeeld 
Ja

Ja

Intern WF en/of samen met de eventuele 
initiatiefnemer dienen de hergebruiksmogelijkheden 

van de vrijkomende grond én de impact van de 
maatregel op het dijkontwerp te worden beoordeeld 

Ja



Ja

Intern WF en/of samen met de eventuele 
initiatiefnemer dienen de hergebruiksmogelijkheden 

van de vrijkomende grond én de impact van de 
maatregel op het dijkontwerp te worden beoordeeld 

Ja

Ja

Het gaat om watergangen die in beheer zijn van 
WF. Ook de beoordeling dient te worden uitgevoerd 

door WF.
Ja



Toelichting op deze keuze

In basis is er geen (co)financiering mogelijk vanuit 
WF. Als wij er echter belang bij hebben vanuit de 
dijkversterking (natuuropgave / kleiwinning) dan is 

er mogelijkheid voor (co)financiering.

Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

In basis is er geen (co)financiering mogelijk vanuit 
WF. Als wij er echter belang bij hebben vanuit de 
dijkversterking (natuuropgave / kleiwinning) dan is 

er mogelijkheid voor (co)financiering.

In basis is er geen (co)financiering mogelijk vanuit 
WF. Als wij er echter belang bij hebben vanuit de 
dijkversterking (natuuropgave / kleiwinning) dan is 

er mogelijkheid voor (co)financiering.



Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.

Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.

Een natuurvriendelijke harde bekleding ziet WF 
als inpassingsopgave en is daarmee subsidiabel 

voor het HWBP.

Een soortenrijk grasmengsel ziet WF als 
inpassingsopgave en is daarmee subsidiabel voor 

het HWBP.

Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.

Er is een opgave van WF: KRW en biodiversiteit. 



Er is een opgave van WF: KRW en biodiversiteit. 
De mate van (co)financiering is nu niet vast te 

stellen. Het is een KRW-maatregel.

Nee, op dit moment geen financiën beschikbaar 
vanuit WF. Op termijn liggen er kansen om hier 

middelen voor vrij te maken.

 Als de maatregel voor WF invulling geeft aan de 
natuuropgave en/of er klei kan worden gewonnen 
voor de dijkversterking dan is er mogelijkheid voor 

(co)financiering.

Als de maatregel wordt ingezet voor de PAGW 
dan komt de financiering vanuit de PAGW.

Er is mogelijk (co)financiering mogelijk vanuit WF. 
Er zijn namelijk budgetten beschikbaar in het 

kader van het integraal leggerprofiel en 
klimaatadaptatie (incidenteel investeringsgeld). Er 

is geen budget beschikbaar voor exploitatie 
(B&O). 

Er is mogelijk (co)financiering mogelijk vanuit WF. 
Er zijn namelijk budgetten beschikbaar in het 

kader van het integraal leggerprofiel en 
klimaatadaptatie (incidenteel investeringsgeld). Er 

is geen budget beschikbaar voor exploitatie 
(B&O). 



WF: mogelijk financiering beschikbaar vanuit 
BOVI (klimaatadaptatie).



Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.

Er is vanuit WF wellicht (co)financiering mogelijk 
vanuit (BOVI).

Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.

Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.



Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.

Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.

Tenzij op een later moment blijkt dat we hier een 
opgave hebben als WF.



Mogelijk financiering vanuit WF Programma 
Klimaatadaptatie. 

WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).

WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).

WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).

WF ziet het als een initiatief van derden. 



WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).

WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).

WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).

WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).

WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).

WF ziet het als een initiatief van derden. 
Financiering moet komen vanuit de 

initiatiefnemer(s).



Mogelijk dat er financiering beschikbaar is vanuit 
andere opgaven van WF, maar hier is nu geen 

zicht op.

Mogelijk dat er financiering beschikbaar is vanuit 
andere opgaven van WF, maar hier is nu geen 

zicht op.



Mogelijk dat er financiering beschikbaar is vanuit 
andere opgaven van WF, maar hier is nu geen 

zicht op.

Als de grond voor WF geschikt is voor toepassing 
in de dijkversterking dan is er mogelijkheid voor 

(co)financiering.

Als de grond voor WF geschikt is voor toepassing 
in de dijkversterking dan is er mogelijkheid voor 

(co)financiering.



Als de grond voor WF geschikt is voor toepassing 
in de dijkversterking dan is er mogelijkheid voor 

(co)financiering.

Als de slib geschikt is voor toepassing binnen de 
dijkversterking dan is er mogelijkheid voor 

(co)financiering. Daarnaast kan er mogelijk budget 
worden vrijgemaakt uit het programma voor 

onderhoudsbaggerwerk.

Toelichting op dekking via HWBP:
Het HWBP toetst de raming van de dijkversterking 

aan het principe van 'sober en doelmatig'. De 
eenheidsprijzen in de raming moeten 

marktconform zijn. Als de eenheidsprijs van een 
partij grond door extra bewerking aanzienlijk hoger 
uitvalt, kan het gebeuren dat slechts een deel van 

deze kosten subsidiabel is vanuit HWBP.



Buitendijks N01 Verbeteren kwaliteit kwelder 

Buitendijks N02 Verkwelderen zomerpolders 

Onderwerp No Bouwsteen

Buitendijks N03 Kwelders ontwikkelen

Buitendijks N05 Vergroten buitendijks areaal 

Buitendijks N04 Realisatie NNN-opgave

Dijk N07
Natuurvriendelijke harde 

buitenbekleding

Dijk N06 Bloem- en kruidenrijke dijk

Natuurvriendelijke oevers teensloot

Dijk N09 Optimaliseren vispassages

Dijk N08

Binnendijks N11
Hoogwatervluchtplaats en 

broedeilanden

Dijk N10 Nieuwe vispassages



broedeilanden

Binnendijks N12 Natuurvriendelijke oevers (GBD)

Bloem- en kruidenrijke rijke bermen 
(GBD)

Water op 
systeemniveau

W01 Verbreding watergangen

Binnendijks N13

Water op 
systeemniveau

W02 Waterberging t.b.v. zoetwater

Water op 
systeemniveau

W03 Peilverhoging

Water op lokaal niveau W04 Verticale drainage (pilot)

Water op lokaal niveau W05 Ondergrondse wateropslag (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W06 Verbeteren bodemkwaliteit (pilot)

Water op 
perceelsniveau

W07 Anti-verziltingsdrainage (pilot)

Water op 
W08 Water op perceel vasthouden (pilot)



perceelsniveau
W08 Water op perceel vasthouden (pilot)

Recreatief routenetwerk R01 Op Paad lans it Waad

Waterafvoer W09 Waterberging ter voorkoming overlast

Recreatief routenetwerk R02
Dorpsommetjes, dorpen verbinden met 

dijk en wad

Bunker Koehool

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Kromme Horne

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Dijksplein Wierum

Belevingsplek Fiskershúske 

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Parkeergelegenheid Garnalenfabriekje

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x Historische opgang reddingsboot

Belevingsplekken en 
voorzieningen

R03-x
Diverse voorzieningen ten aanzien van 

recreatie en toerisme bij Moddergat

Vaarroutes R04 Opvaarten Wierum-Ternaard



Vaarroutes R05 Rondje St-Annaparochie

Vaarroutes R06 Overige opvaarten ?

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D01 Buitendijks van de kwelder

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D02 Buitendijks van de zomerpolders

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D03 Binnendijkse put (plas) 

Kleiwinnning 
dijkbekleding

D04 Binnendijks slib uit watergangen



Meer dynamiek op de kwelders creëren door het verwijderen van barrières, 
(deels) afgraven van hoog opgeslibte delen en/of het aanbrengen van geulen. 

Natuurvriendelijke onderwaterbekleding en hard substraat ten behoeve van 
vergroting biodiversiteit. 

Creëren poelen in de getijdenzone van de steenbestorting als 
vestigingsmogelijkheid voor diverse organismen.

Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer 
dynamisch kweldermilieu op de huidige zomerpolders.  

Omschrijving

Uitbreiden van de bestaande kwelders bij Wierum en Ternaard 

Creëren van meer ruimte voor de Waddenzee door opening in de dijk of 
plaatselijke dijkteruglegging i.c.m. ontwikkeling kweldernatuur. 

Realiseren van nieuwe natuur buitendijks door invulling resterende NNN-opgave

Ontwikkelen en beheren van een bloem- en kruidenrijke vegetatie op de 
dijktaluds.

Verbreden binnendijkse teensloot met natuurvriendelijke oevers en flauw talud 

Aanvullende maatregelen rondom de bestaande vispassages om de werking en 
het functioneren verder te verbeteren.

Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen  met eilanden als 
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Voorziening voor vissen om de dijk te passeren, waarmee een zoet-zout 
verbinding wordt gerealiseerd.   



Zoetwater via buizen inbrengen in diepe laag in ondergrond (zandlaag tussen 
kleipakketten) en bij droogte oppompen voor beregening percelen.

hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen ten behoeve van biodiversiteit en 
vismigratie, als onderdeel van groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Bloem- en kruidenrijke bermen langs wegen en watergangen als onderdeel van 
groenblauwe dooradering landelijk gebied.  

Door verbreding van de watergangen het waterbergend vermogen vergroten en, 
in combinatie met tijdelijke peilverhogingen, daarmee de 
zoetwaterbeschikbaarheid.

Oppervlaktewater (plassen) waarin zoetwater in het gebied wordt vastgehouden 
om bij droogte te worden aangewend.    

Door peilverhoging tegengaan van de verzilting door voeden zoetwaterlens. Door 
toepassen bandbreedte van het peil vergroten zoetwaterbeschikbaarheid (hoog 
peil vanuit natte periode, water gebruiken waardoor peil zakt in droge perioden)

Afvangen zoute kwel door inbrengen buis in de grond met filters waarmee 
zoutwater wordt onttrokken. 

Creëren van een groter watervasthoudend vermogen van de bodem door het 
verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwkundige percelen door hoger 
organisch stofgehalte en bodemleven

Door middel van drainagesysteem inbrengen van zoetwater en vergroten 
zoetwaterlens

Maatregelen op perceels-/bedrijfsniveau om het water lokaal langer vast te 



houden (aanpassen sloten, hoger slootpeil, afsluiters in watergangen)

Een recreatieve fietsroute inclusief  belevingsplekken langs de dijk (afwisseling 
binnen- en buitendijks)

Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag van 
overtollig water (piekberging).

In aanvulling op OPliW het realiseren / verbeteren van lokale dorpsommetjes en 
routes tussen de dorpen en van de dorpen naar de dijk.  

Herstel bunker (onderhoudswerkzaamheden) en informatievoorziening

Renovatie karakteristieke paalscherm bij Wierum. 

Creëren van dijkplein in de kern van Wierum. 

Plaatsing van informatieborden en verrekijkers op de dijk bij museum ’t 
Fiskershúske.

Realiseren van extra parkeergelegenheid bij het Garnalenfabriekje in Moddergat.

Behoud en beter zichtbaar en bleefbaar maken historische opgang reddingsboot 
bij Moddergat.  

Watertappunt, laadpunten elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling, wadloop 
afspoelplaatsen

Bevaarbaar maken opvaarten tussen Wierum, Ternaard en Dokkum. Onderdeel 
van het initiatief SWWT. Ophogen van kunstwerken om doorvaart mogelijk te 
maken.  



Verbeteren bevaarbaarheid vaarten rond St-Annaparochie en Oude Biltzijl. Met 
noordelijke lus richting Zwarte Haan.

In het masterplan opvaarten van de gemeente NEF zijn meerdere opvaarten en 
rondjes bij de dorpen aangeven als mogelijk te verbeteren.

Verwijderen klei uit rillen, afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven kwelders.

Afplaggen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders. 

Kleiwinning door graven put of plas. 

Slib uit watergangen benutten voor kleibekleding.



D01- Kleiwinning buitendijks kwelder Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

Natura 2000-wetgeving.

N10 - Nieuwe vispassage Afstemming met Kweldertotaal-beeld.

D01- Kleiwinning buitendijks kwelder
Afstemming ontwikkeling NP 
Lauwersmeer.

BHR - Mogelijk sterkere bekleding
Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Nader onderzoek naar stevigheid 
bekleding. 

Huidige landbouwkundig gebruik 
(schapen).

Keuzes al gemaakt i.h.k.v. 
dijkversterkingsprojecten KZH en TPM. 

Getijdepoelen slibben dicht ?

Passeerbaarheid voor kuikens bij 
klutenplas (geen grote gaten).

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)  

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

N06 - Bloem- en kruidenrijke dijk

N10 - Nieuwe vispassage

D03 - Kleiwinning binnendijks (put)

N08 - Natuurvriendelijke oevers teensloot 

Meekoppelkans Aandachtspunten

Cultuurhistorische en agrarische waarde 
zomerpolders. Natuurwaarden als 
onderdeel mozaiek. 

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders

Staat niet in EP / PAGW-analyse:  ‘er is al 
genoeg kwelder, maar juist te weinig 
intergetijden gebied ‘

N02 - Verkwelderen zomerpolders

D02 – Kleiwinning buitendijks zomerpolders Draagvlak i.v.m. agrarische gronden. 

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Nader onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden.

Nader onderzoek naar effectiviteit / 
kansrijkheid locaties.   



N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W02 – Waterberging zoetwater

W09 – Waterberging overlast

BHR – Extensiever beheer door bredere natuurlijke 
watergangen

KRW-opgave

W01 - Verbreding watergangen

N12- Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Ruimtevraag t.a.v. van aanliggende 
percelen.

R06 – Bevaarbare opvaarten
Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Door verdamping behoorlijk verlies aan 
zoetwater.

Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot. 

Hogere peilen geeft (eerder) overlast bij 
lagergelegen percelen. Een combinatie 
met de bouwstenen voor waterberging in 
deze lage delen is dan kansrijk.

Pootaardappelteelt gebruikt geen 
oppervlaktewater vanwege bruinrot.

Koppeling met Spaarwater. 

Roptasyl is misschien betere locatie (blue 
energy)  i.v.m. groter verziltingsvraagstuk.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Geschikte locaties nog in beeld te 
brengen.

Nader onderzoek nodig.

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

Stimuleren door pilots ?

Koppeling met Spaarwater. 

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

Blue Energy, energieopwekking uit zoet-zout verschil

W02 – Waterberging zoetwater

Stimuleren door pilots ?



Stimuleren door pilots ?

N11 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden
Waterbehoefte van de ‘klutenplassen’ 
gaat (in de tijd) niet altijd goed samen met 
de functie waterberging.

Waterberging ter voorkoming overlast 
gaat niet (of slechts ten dele) goed 
samen met zoetwaterberging, aangezien 
de berging voor (onvoorspelbare) 
piekbuien leeg moet zijn om goed te 
kunnen worden ingezet.  

Het project is al uitgewerkt en 
uitvoeringsgereed; als meekoppelkans bij 
dijkversterking meegenomen. 

Mogelijk dat kleinere aanpassingen of 
aanvullingen wenselijk zijn als gevolg van 
realisatie ander bouwstenen langs de 
dijk.    

R01 - Op Paad lans it Waad

R04 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R05 - Rondje St-Annaparochie

R06 - Overige opvaarten

Afgevallen als meekoppelkans bij TPM 
vanwege ontbreken raakvlak met dijk .

Voor de gemeente een van de ‘parels 
langs de waddenkust. Koppeling met 
cultuurhistorie en functie voor aangroei 
kwelder.’

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)
Onderdeel van initiatief SWWT; met 
beoogde koppeling tussen recreatie, 
ecologie en zoetwateropgaven. 

W01 – Verbreden watergangen
Inventarisatie en raming van 
noodzakelijke aanpassingen aan 
kunstwerken gereed. 

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

Verbinding diverse belevingsplekken langs de dijk

Nog geen concrete projectvoorstellen.

R01 - Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij KZH

R01- Op Paad lans it Waad Afgevallen als meekoppelkans bij TPM. 

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM

R01- Op Paad lans it Waad

R01- Op Paad lans it Waad PM - Check relatie TPM

PM - Check relatie TPM



N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

N12 - Natuurvriendelijke oevers (GBD)

W01 – Verbreden watergangen

R02 - Dorpsommetjes, dorpen verbinden met dijk en 
wad

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar wijze waarop kleiwinning 
bij kan dragen aan natuurdoelen. 

W00 - Verbreding watergangen

N00 – Natuurvriendelijke oevers (GBD)

R00 - Opvaarten Wierum-Ternaard

R00 - Rondje St-Annaparochie

Nog geen concrete plannen

N00 -Verbeteren kwaliteit kwelder

N00 - Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden

N00 - Verkwelderen zomerpolders

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige klei voor dijkbekleding. 

Onderzoek naar geschiktheid van 
aanwezige slib voor dijkbekleding. 



Positief / Neutraal / Negatief Toelichting op deze keuze Ja / Nee

Neutraal
Moet eerst afgestemd worden met de pachters 

buitendijks
Nee

Hoe staat uw organisatie tegenover de maatregel? Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie?

1DYK partij : WAADHOEKE

Neutraal Nvt voor Waadhoeke Nee

Neutraal Nvt voor Waadhoeke Nee

Neutraal Afstemmen met pachters Nee

Nvt voor Waadhoeke NeeNeutraal

NeePositief

Waadhoeke vindt het belangrijk dat dit op alle 
dijktrajecten wordt toegepast voor het volledige 

dijklichaam. Dit is ook meerdere keren ingebracht 
vanuit Waadhoeke.

Positief Nee

Positief Nee

Positief Nee

Neutraal Nvt voor Waadhoeke Nee

Positief

Echter is Waadhoeke van mening dat het 
zoekgebied uitgebreid moet worden naar meer 

westelijk. Hierbij oog heben voor zowel ecologie als 
hoogwaardige landbouwgrond. Opschalen 

bestaande dijksputten en geschikt maken als 
klutenplas is ook een optie voor Waadhoeke. De 

Ja



klutenplas is ook een optie voor Waadhoeke. De 
binnendijkse plassen ook geschikt maken voor 
visdieven (vlotten/drijfeilanden). We sluiten ons 

graag aan bij het voorstel van NEF om onderzoek te 

Positief Ja

Positief Ja

Positief Ja

NeePositief

Positief

Aandachtspunt: ligt gevoelig bij Landbouw. Moeten 
terug naar mozaiek pijlvakken om aan te sluiten bij 

lokale situatie
Ja

Neutraal nvt Waadhoeke Nee

NeeNeutraal
Meer onderzoek nodig, in afstemming met 

gemeente Waadhoeke

Positief
Sluit aan bij bodemvisie Waadhoeke, liggen 

koppelingen
Ja

JaPositief Koppeling met bodemvisie Waadhoeke

Positief Koppeling met bodemvisie Waadhoeke Ja



Positief Koppeling met bodemvisie Waadhoeke Ja

JaPositief

Waadhoeke heeft al retentiegebied nabij Sexbierum. 
Wellicht is het een mogelijkheid om het als een 

overloop in te zetten

Positief
Waadhoekemaakt deel uit van projectorganisatie en 

is penvoerder van Op paad lans it Waad.
Ja

Positief Mogelijke koppeling met Boerenlandpadenregeling Ja

Positief
Wetterskip gaat onderhoud en renovatie financieren 
omdat de bunker inmiddels vaker opengesteld wordt 
(16x per jaar), nog niet duidelijk of Waadhoeke geld 

Ja

Neutraal NEF Nee

Neutraal NEF Nee

Neutraal NEF Nee

NeeNeutraal NEF

Neutraal NEF Nee

NeeNeutraal NEF

NeeNeutraal



Positief Eigen project. Ja

Positief

Er zijn ook in Waadhoeke veel wensen op dit vlak, 
echter zijn deze in onze watersportmemo als minder 
belangrijk gerpioriteerd. Echter wanneer er zich een 
(financiele) kans voordoet (bijvoorbeeld IKW) willen 

wij wel de mogelijkheden onderzoeken.

Nee

Gaat Waadhoeke niet over. Ligt gevoelig NeeNeutraal

Neutraal Waadhoeke heeft geen zomerpolders Nee

Positief Zie opmerkingen eerder Nee

Neutraal Nee



Toelichting op deze keuze Ja / Nee

We worden graag meegnoemen in beoogde locaties 
voor de betreffende werkzaamheden. Tevens 

Waadhoeke graag vooraf informeren wanneer er 
gesprekken plaatsvinden met pachters.

Nee

Ligt hier een actieve rol voor jullie organisatie? Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?

1DYK partij : WAADHOEKE

Nee

Nee

We worden graag meegnoemen in beoogde locaties 
voor de betreffende werkzaamheden. Tevens 

Waadhoeke graag vooraf informeren wanneer er 
Nee

Nee

Betreft een maatregele vanuit PAGW oorspronkelijk. 
Wel blijven we graag inhoudelijk aangehaakt op 

concrete locatiekeuzes
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Geen trekkersrol. Wel worden we graag betrokken 
bij locatiekeuze en de argumenten die daaraan ten 
grondslag liggen. Tevens vinden wij het belangrijk 

dat we tijdig worden geinformeerd als er gesprekken 
Nee



dat we tijdig worden geinformeerd als er gesprekken 
gaan plaatsvinden met grondeigenaren in ons 

grondgebied.

Scherp zijn op koppelmogelijkhden bij het 
vaarrondjes in Het Bildt.

Nee

Sluit aan bij coalitieakkoord om biodiversiteti te 
verbeteren o.a. dmv bloem- en kruidenrijke bermen. 

Daarom graag inhoudelijke afstemming met 
Nee

Nee
Zorgdragen voor inhoudelijke afstemming met 

project vaarrondje Het Bildt

Nee

Worden graag inhoudelijk betrokken om kennis mbt 
de lokale situatie in te brengen.

Nee

Tenzij in een later stadium Roptasyl een optie wordt. Nee

Waadhoeke betrekken bij verder onderzoek Nee

Nee
Worden graag inhoudelijk betrokken om kennis mbt 

de lokale situatie in te brengen.

Worden graag inhoudelijk betrokken om kennis mbt 
de lokale situatie in te brengen.

Nee

Worden graag inhoudelijk betrokken om kennis mbt 
Nee



de lokale situatie in te brengen.
Nee

Worden graag inhoudelijk betrokken om kennis mbt 
de lokale situatie in te brengen.

Nee

Ja, voor wat betreft het grondgebied in Waadhoeke 
en overkoepelende maatregelene/opgaven.

Ja

Waadhoeke wil dit graag inbrengen bij IKW-
aanvraag. Valt samen met wens voor herintrouceren 
Boerenlandpadenregeling, wellicht gezamenlijk met 

NEF.

Nee

Waadhoeke en Wetterskip Fryslan zijn al geruime 
tijd in gesprek met Stichting Bunker Koehool. 

Uitgangspunt van zowel Waadhoeke als Wetterskip 
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee



Initiatoefnemer en vernatwoordelijk voor uitvoering. Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee



Toelichting op deze keuze

Is hier voor uw organisatie (co)financiering op mogelijk?



Wel is er budget voor sec het project vaarrondje 
Het Bildt. Die middelen zijn gebaseerd op 
benodigd budget om de vaarten recreatief 

bevaarbaar te maken.

Mogelijk in een later stadium vanuit Regiodeal

Mogelijk in een later stadium vanuit Regiodeal

Mogelijk in een later stadium vanuit Regiodeal



Mogelijk in een later stadium vanuit Regiodeal

Zit al in prohect en is reeds beschikbaar gesteld.

Of ja, daar wordt op zeer korte een termijn besluit 
over genomen.



Budget vanuit de Kadernota en vanuit de 
Regiodeal. IN totaal c 3,4 miljoen. Overigens is dit 
budget niet alleen voor rondj Het bildt maar ook 

voor een aantal vaarten van het vaarrondje 'Lytse 
Farwegen' ten zuiden van Franeker.



Aanvullingen op tabel en oogst werksessies
Provincie Fryslân 22-11-2024

Deze memo is bedoeld als samenvattende opsomming van een aantal aanvullen voor de 

tabel en de oogst van de werksessies. Desgewenst kunnen we hier meer uitleg over 

aanleveren. 

Meer aandacht voor (effect) taal. 

- Brede welvaart -> leefbaarheid. 

- Toekomst platteland -> vitaliteit van het platteland.

- Klutenplas -> Rustplaats vogels.

Er staat nu bij de watermaatregelen heel vaak ‘Spaarwater’ genoemd. Gaat dit dan om 

Acacia project Spaarwater? Wij zien namelijk voor meer partijen een rol hierin. 

Koppelkansen initiatieven Werelderfgoed Waddenzee

Waddenzee is Werelderfgoed omdat het de volgends Outstanding Universal Values 

heeft:

- Het van wereldwijd belang is biodiversiteit

- Natuurlijk processen nog hun gang kunnen gaan

- Je nog kan ervaren hoe het landschap vorm krijgt

- Intactheid – systeem is robuust

Vanuit toerisme opzoeken wat het Merk Waddenzee Werelderfgoed doet en hoe ingezet 

wordt op duurzaam toerisme. Dit is ook ene taak voor de partners.

Zet in op: 

- Eén Waddenzee- de meest duurzame Werelderfgoed bestemming

- Niet meer maar beter toerisme

- Toerisme draagt bij aan natuur

- Toerisme is de beste manier om verbinding te maken met gasten en bewoners.

Paar thema’s zijn Natuur en Toerisme, Eén Werelderfgoedbestemming, Transport, 

Accommodatie en Vervoer. Onder van Wereld Erfgoed is ook de Heritage Impact 

Assessment. 

Uitzoeken Koppelkansen Visserij Ontwikkel Plan

Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en kernwaarden landschap

Zijn er koppelingen met IKW-project Cultuurlandschappen van Landschapsbeheer 

Friesland?



Uitleg hoe het past bij de landschap biografieën en Ruimtelijke Kwaliteitskader Dijk.

Meer kansen voor thema zoetwater:

Aantal ontwikkelingen die voor 1DYK en FPW interessant zijn om mee te nemen als 

onderdeel van het Inrichtingsplan.

 Bodemverbetering

 Monitoring en kennisdeling via studiegroepen (o.a. Boeren Meten Water)

 Experimenteer en leerruimte bieden (risico’s mede dekken)

 FreshEM (in kaart brengen ondergrond)

 Aanleg anti-verziltingsdrainage (al dan niet inclusief sub-irrigatie)

 Ondergrondse opslag

 Zoete stuwen

Nadere definitie kansen leefbaarheid

Kan provincie samen met gemeenten onderzoeken of we het initiatief rondom de 

dorpsommetjes verder concretiseren?

Driehoek Ferwert Hegebeintum 

Verbinding tussen Hegebeintum, Blije en Ferwert  om het verhaal van het gebied te 

vertellen. Gemeente NEF zal dit waarschijnlijk aanleveren maar dit is een mooie 

voorbeeld rondom de dorpskernen.

Koppelingen met Lokale Ontwikkelings Strategie (LEADER)

1. Lokale economie van de toekomst

Waardering van lokale producten en gastvrijheidseconomie komen al wel terug in het 

werkboek. Educatie en betrekken van jongeren kan nog wel versterkt worden bij deze 

thema’s. 

2. Sterke gemeenschap voor jong en oud: Gezond en in verbinding.

Denk aan ontmoetingsplekken, mobiele voorzieningen, nieuwe vormen van zorg. 

Herbestemming van gebouwen. Ook hier zijn wel verbindingen te maken met de 

initiatieven die er al zijn.

3. Een aantrekkelijk gebied voor mens en natuur

Klimaatrobuuste dorpen, zie je al goed terug in het werkboek, maar je zou dit nog kunnen 

versterken met meer openbaar groen, biodiversiteit versterken en aantrekkelijk wonen.



Redeneerlijn IIP november 2024

Onder de naam 1DYK verbetert Wefterskip Fryslân de Waddenzeedijk tussen Koehool en 
Lauwersmeer. De samenwerkende organisafies binnen 1DYK hebben met elkaar de ambifie uit 
gesproken om met het verbeteren van de dijk, de natuur te herstellen en het gebied te verrijken. In 
de verkenning voor de dijkverbetering hebben we inwoners, ondernemers en organisafies gevraagd 
daarvoor met ideeën, kansen en opgaven te komen.

Gebiedsplan: brede welvaart, zoet water en ecologische plus
Provincie Fryslân, Wefterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Waadhoeke en Noardeast-Fryslân 
en een afvaardiging van landbouw – en natuurorganisafies staan samen aan de lat voor het maken 
van een gebiedsplan, ook wel integraal inrichfingsplan genoemd. Drie thema’s staan in het 
gebiedsplan centraal: brede welvaart, zoet water en ecologische plus. Iedere 1DYK partner 
vertegenwoordigt in het proces een achterban waarbij diverse belangen een rol van betekenis 
spelen. Wat hen bindt is de ambifie om een plan te maken waarin alle belangen een plek hebben. 
Vanuit eigen belang kiezen voor samen.

Uitdaging in tempo
Met het gebiedsplan voor Koehool – Lauwersmeer werken we aan de inrichfing van het gebied. We 
richten ons daarbij op het hier en nu. Maar ook op het ontwikkelen van een toekomstbestendige 
Waddenzeekust. De kansen, knelpunten en mogelijke oplossingen die in het gebiedsdocument zijn 
opgehaald vormen daarbij de basis. Door ideeën te combineren, na te denken over logische plekken 
voor bepaalde thema’s en kansen te benuften, proberen we tot één plan voor de toekomst te 
komen. Niet alle inifiafieven en ideeën van de partners zijn even concreet en hebben hetzelfde 
tempo. We zoeken daarom naar hoe we de projecten en kansen die er liggen zo goed mogelijk in het 
gebiedsplan mee kunnen nemen.

Niet alle wensen gaan goed samen, plus voor iedereen
De parfijen hebben de gezamenlijke ambifie dat het gebiedsplan een plus op moet leveren voor 
iedereen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat alle wensen die er zijn goed samen gaan. Daarom 
moeten er keuzes gemaakt worden. Hoe kunnen we opgaven slim met elkaar verbinden, 
bijvoorbeeld ten aanzien van natuur, recreafie en zoetwater? Wat past er op welke plek? Daar praten 
we de komende weken samen met de partners over verder. 

Heldere plan om over in gesprek te gaan
De afgelopen periode hebben we belangenorganisafies uit het gebied betrokken bij het uitwerken 
van het gebiedsplan. Voor het volgende gesprek met de grondeigenaren moet het helder zijn welke 
plannen en kansen er zijn. Zo kunnen we met elkaar, de organisafies binnen 1DYK en 
grondeigenaren, kijken wat wel en niet mogelijk is. Begin 2025 is er een concept plan gereed. Eind 
maart 2025 besluiten de bestuurders uit de Stuurgroep van 1DYK of het gebiedsplan gedragen wordt 
vanuit alle parfijen. Dat is de start voor vervolgstappen met parfijen in het gebied, juridische 
procedures en polifieke besluitvorming.

Met een stem voor ieders belang willen 1DYK parfijen een concreet plan dat perspecfief en houvast 
biedt. Voor de samenleving, organisafies, ondernemers en inwoners.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:12:00
Van:  
Verzonden: Thu, 28 Nov 2024 11:03:57
Aan:   
Onderwerp: FW: Inzet IIP onderhandeling
Urgentie: Normal
Precisie: None

Goedemorgen  en ,

Aangezien  ziek is, stuur ik onderstaande mail ook naar jullie om mee te nemen in het verhaal van 1DYK.

Met vriendelijke groet,

Cluster Yntern Advys en Stipe

(06) 

werkdagen: 

Van:  
Verzonden: zondag 17 november 2024 14:21
Aan:  
Onderwerp: Inzet IIP onderhandeling

Goedemiddag ,

Als ik kijk naar de huidige stukken voor het Integraal Inrichtingsplan (IIP), wil ik wijzen op enkele cruciale risico’s
die nog onvoldoende aan bod komen. Hieronder bespreek ik deze risico’s in samengevoegde vorm, inclusief
argumentatie en het belang van hun opname in het IIP:

1. Financiële en budgettaire risico’s

Gebrek aan financiële buffers voor onvoorziene kosten, risico van prijsstijgingen van materialen en arbeid, en
risico van vertraagde of tegenvallende externe financiering. Deze risico’s hebben allemaal betrekking op
budgetbeheersing en de beschikbaarheid van middelen

Het ontbreken van een duidelijk overzicht van onvoorziene kosten en mogelijke financieringstekorten kan
leiden tot aanzienlijke budgetoverschrijdingen. Het opnemen van dit risico maakt proactieve budgetplanning
en het aanleggen van financiële buffers mogelijk.

2. Participatie- en goedkeuringsrisico’s

Gebrek aan participatie en draagvlak met juridische bezwaren als gevolg, en de risico’s van afwijzing van
subsidieaanvragen of veranderende voorwaarden. Beide risico’s gaan over de betrokkenheid van externe



partijen en het verkrijgen van noodzakelijke steun, of het nu gaat om juridische goedkeuring of financiële
bijdragen. Gebrek aan draagvlak en juridische complicaties kunnen de voortgang van het project vertragen.
Het opnemen van dit risico helpt bij het ontwikkelen van strategieën om de betrokkenheid van stakeholders te
waarborgen en juridische problemen te minimaliseren.

3. Ecologische en juridische nalevingsrisico’s

Mogelijke negatieve effecten op biodiversiteit en juridische complicaties bij onvoldoende ecologische
compensatie, en de invloed van nieuwe wet- en regelgeving. Het onvoldoende adresseren van ecologische
gevolgen en juridische risico’s kan leiden tot extra maatregelen en hogere kosten. Het opnemen van deze
risico’s helpt het IIP om te voldoen aan nationale en Europese wetgeving en toekomstige juridische
problemen te voorkomen.

4. Langetermijnplanning en onderhoud

Langetermijnonderhoud van infrastructuur en blauwgroene dooradering, en de risico’s van toenemende
klimaatverandering (zoals verzilting en extreme weersomstandigheden). Het plannen voor
langetermijnonderhoud en rekening houden met klimaatverandering is essentieel om de duurzaamheid van
het project te waarborgen. Dit zorgt ervoor dat de infrastructuur en ecologische maatregelen op lange termijn
bestand zijn tegen externe invloeden.

5. Capaciteit en expertise binnen de projectorganisatie

Dit risico wordt vaak beïnvloed door de andere clusters, zoals budgettaire en juridische uitdagingen. Het
benadrukt het belang van interne capaciteit om de uitvoering van het IIP effectief te
ondersteunen.Onvoldoende interne capaciteit en expertise kan leiden tot projectvertragingen en hogere
kosten door de noodzaak van externe inhuur. Door dit risico op te nemen, kan het projectteam tijdig
maatregelen nemen zoals het versterken van het team met de benodigde expertise en strategische
opleidingen.

Conclusie

Het opnemen van deze risico’s in het IIP zorgt voor een vollediger en realistischer beeld van de uitdagingen
waarmee het project te maken kan krijgen. Dit draagt bij aan een betere risicobeheersing en vergroot de kans
op een succesvolle uitvoering binnen de geplande tijd en budget.

Ik hoor graag jouw feedback op dit voorstel en of we deze risico’s kunnen opnemen in het verdere proces.

Met vriendelijke groet,

Cluster Yntern Advys en Stipe

(06) 

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:18:22
Van:  
Verzonden: Sun, 17 Nov 2024 19:49:53
Aan:    
Cc:   
Onderwerp: Presentatie college B&W
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Dijkversterking_Koehool-Lauwersmeer_2024-11-19_v3.pptx;

Hoi collega’s,

Vorige week hebben we met  afgesproken om komende dinsdag het college bij te praten over 1DYK-Gebiedsplan.

Bijgaand de presentatie die ,  en mijn persoon hebben gemaakt.

Op zo’n korte termijn is dit wat we ervan hebben kunnen maken.

Mochten er nog wezenlijke dingen anders moeten dan graag even bericht!

NB morgenochtend 09:00 zitten we bij  om de presentatie door te nemen.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy

E-mail @noardeast-fryslan.nl

Mobiel 06-

werkdagen: 

 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:02:17
Van:
Aan:       
Onderwerp: Wat is nu PAGW 14112024
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Wat is nu PAGW 14112024.docx;

Zie mijn vragen en bedenkingen in de bijlage (geel gearceerd). Ik ben benieuwd hoe strak RWS hier volgende week in gaat
staan. Als gemeente willen we namelijk niet verkwelderen en een kluutenplas. Vanochtend is er een gesprek geweest met
RWS m.b.t. het kweken van zeegras binnendijks. In de Waddenzee moet 10.000 hectare beplant worden. Als je dan aangeeft

 

 
 

.

 
.

Zijn er nog vragen, dan hoor ik die graag ��

Groet,

amolle
Tekstvak
Art. 5.2 Woo


amolle
Tekstvak
Art. 5.2 Woo




College B&W 19 november 2024

1DYK – Gebiedsplan (IIP)



Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

• Dijk versterkt

• Randen verzacht

• Gebied verrijkt



Overheden werken samen als één overheid



Opgehaalde initiatieven/wensen/opgaven



Gebiedsdocument is kader



Versterking opgedeeld in trajecten

1. Water tot aan de dijk?  harde bekleding

2. Groot voorland?  groene bekleding



Gebiedsplan (1)

Wensen/initiatieven/opgaven NIET direct van invloed op 
ontwerp dijk?

Gebiedsplan - Integraal Inrichtingsplan (IIP)



Gebiedsplan (2)



Koppelkansen TPM



Onderhandelingsruimte

Bestuurlijke overeenkomst 
TPM:

Gebiedsplan

• Dijkstrappen
• Dijkopgangen Op Paad lâns It 

Waad
• Wandelpad

• Verlegging Nesserwei

3 Thema’s:
1. Brede welvaart
2. Zoetwater
3. Ecologische plus

Noardeast-Fryslân:
1. Waar zetten we op in?
2. Wat is onderhandelbaar?
3. Wat willen we niet?



Top prioriteiten voor gemeente

Zoetwater

• Ternaard – 
Wierum

• Dongeradielen

Ecologische plus

• Ternaard – Wierum
• Buitendijkse 

broedeilanden
• Vismigratie
• Grote zoet-zout 

overgangen bij het 
Lauwersmeer

Brede Welvaart

• Op Paad lâns It 
Waad

• Peazens-
Moddergat

• Holwert
• Wierum



Kwestie: kwelders

 Wordt ook gebruikt voor landbouw en is belangrijk voor 
mestboekhouding, voortbestaan 40 ondernemers

• NF: De huidige zomerpolder doet ook al veel voor natuur

Dijk versterkt: Randen verzacht:

Groene dijk
Kleiwinning

Verbeteren kwaliteit kwelder
Verkwelderen zomerpolders



Kwestie: klutenplas

• Gaat ten koste van hoogwaardige landbouwgrond.
• Bufferzones om verstoring te voorkomen => beperkende 

werking voor landbouw en recreatie
• Voorstel NF: bij Hoek van de Bant

Dijk versterkt: Randen verzacht: Gebied verrijkt

Groene dijk
Kleiwinning

Hoogwatervluchtplaats
Broedeiland

Waterberging
Recreatieve 
voorziening?



Kwestie: opvaarten

Gaat niet ten koste van hoogwaardige landbouwgrond.
Geen beperkende werking voor landbouw en recreatie
NF: blauw-groene dooradering, paaiplekken, waterberging

Dijk versterkt: Randen verzacht: Gebied verrijkt

Kleiwinning Natuurvriendelijke 
oevers
Vispassages

Waterberging
Vaarrecreatie
Dorpsommetjes



Financiën

Opgave + partij Beschikbare budgetten

Dijk versterkt:
Wetterskip Fryslân € 350 miljoen  (90% HWBP, 10% eigen middelen)

Randen verzacht:
PAGW € 37,5 miljoen (rijksgelden)

Gebied verrijkt:
Gemeente NF

Provincie

 Ontwikkelfonds kuststrook
o € 4,6 miljoen: ontwikkelingen in de kuststrook
o € 250.000 voor ambtelijke inzet

 € 9 miljoen: Besluit PS op 27 november a.s.
 € 20 miljoen: Aanvraag Investeringskader 
Wadden (IKW)



Planning

Wanneer

Q4 2024
Q1 2025

Bestuurlijke overeenkomst TPM:
Concept overeenkomst
Besluitvorming + ondertekening

Q1 2025
Eind maart 2025

Gebiedsplan:
Concept gereed
Besluitvorming in stuurgroep

Q1 2025
Q3 2025

Gemeentelijke projecten:
Informeren over stand van zaken
Besluitvorming voorstel besteding middelen 
kuststrook



Vragen?

1. Ontwikkelingen in de kuststrook 

2. Integrale benadering

3. Sociaal economische impuls 

4. Uitwerken voorstel



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:13:20
Van:  
Verzonden: Tue, 19 Nov 2024 17:40:41
Aan:      

    
Onderwerp: FW: Notulen Stuurgroep 4 november en 11 november
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
20241111 Verslag stuurgroep 1DYK.pdf; 20241104 Verslag stuurgroep 1DYK.pdf; 241104 IIP 1DYK Toelichting
Stuurgroep.pdf;

Van: Waddenzeekust 
Verzonden: dinsdag 19 november 2024 16:57
Aan: Frank Jorna ; Henk de Vries ;  ; Dijkstra, Jan ; tdvries@ltonoord.nl; 's.knol@fryslan.frl';
Braaksma, Pieter 
CC:  ;  ;  ;  ;  ;  ;  (Gast
- It Fryske Gea) ;  (Gast - Wesselink van Zijst) ; ;  ;  
Onderwerp: Notulen Stuurgroep 4 november en 11 november

Beste leden van de stuurgroep,

In de bijlage de notulen van de stuurgroep van 4 november inclusief de presentatie die  zou geven en de notulen van
de stuurgroep van 11 november.

Ook de nieuwsbrief van 1DYK heb ik toegevoegd, zie hieronder.

Verzoek aan de programmateamleden 1DYK om de stukken te delen met de collega’s in de eigen achterban.

Met vriendelijke groet,

Namens 1DYK

Werkdagen: 

06 

@wetterskipfryslan.nl

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl



\itap7View this email in your browser

\itap6

\itap7Met deze nieuwsbrief informeren wij je  over de ontwikkelingen binnen 1DYK. Wil je  meer weten?
Kijk voor de meest actuele  informatie  op www.1dyk.frl.

\itap8Werkzaamheden tussen Koehool en het
Statenhoofd afgerond
\itap8In augustus en september waren er onderhoudswerkzaamheden tussen Koehool en het Statenhoofd. Over een
lengte van 1,5 kilometer zijn steentjes en aangespoelde materialen tussen de huidige basaltblokken verwijderd.
Vervolgens zijn de ruimtes gevuld met gietasfalt  en afgedekt met een toplaag van breuksteen. De zaden van de
eerder aanwezige begroeiing strooien we in het voorjaar over de breuksteen voor plantengroei.

\itap8Monitoring

   

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van:  < @wetterskipfryslan.nl> 
Verzonden: maandag 18 november 2024 14:08
Aan:  < @wetterskipfryslan.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief 1DYK - november 2024

\itap4

\itap4

\itap4



\itap8De komende periode (oktober 2024 – april 2025) kijken we of er zeewater de dijk binnendringt. Op basis
van de uitkomsten weten we of we aanvullend 3 kilometer asfalt  moeten versterken.

\itap6
\itap6Foto links: blokken schoonmaken
Foto rechtsboven: asfalt  gieten
Foto rechtsonder: breuksteen storten

\itap8Gebiedsplan 1DYK: een balans tussen
reuring en rust
\itap8Op dit  moment wordt er volop gewerkt aan het gebiedsplan voor 1DYK. Een plan met maatregelen om met
het verbeteren van de dijk, de natuur te herstellen en het gebied te verrijken. Onafhankelijk ontwerpleider 

 is gevraagd om samen met de betrokken partijen het gebiedsplan op te stellen. Dat is een mooie

\itap4

\itap4

\itap4



uitdaging. :“Niet alle initiatieven en ideeën van de partners zijn even concreet en hebben hetzelfde tempo. We
zoeken daarom naar hoe we de projecten en kansen die er liggen zo goed mogelijk in het gebiedsplan mee kunnen
nemen."

\itap6

\itap826, 27 en 28 november: inloopmomenten
voorlopig ontwerp Peazens-Moddergat
\itap8Voor de dijkverbetering Ternaard Peazens-Moddergat hebben we de afgelopen periode toegewerkt naar een
voorlopig ontwerp. In dit  ontwerp is uitgewerkt hoe hoog en breed de dijk wordt en welke bekleding er op de dijk
komt. Daarnaast zijn ook de koppelkansen meegenomen. Het gaat dan om twee dijkopgangen voor “Op Paad lâns
het Waad”, waarvan één ten westen van Wierum en één ten westen van Peazens-Moddergat. En twee dijktrappen
en een wandelpad aan de binnenzijde van de dijk bij Peazens-Moddergat.

\itap4

\itap4

\itap6Verder lezen

\itap4

\itap4

\itap4

\itap6Verder lezen

\itap4



\itap6

\itap8Voorlopig ontwerp brede groene dijk
tussen Zwarte Haan | Holwerd en
Peazemerlannen
\itap8Voor de brede groene dijk tussen Zwarte Haan en de pier bij Holwerd en bij de Peazemerlannen werken we
toe naar een voorlopig ontwerp. De afgelopen periode onderzochten we hoe we het ontwerp voor de groene dijk
kunnen verbeteren, zodat we minder ruimte nodig hebben. De dijk ligt in Natura 2000-gebied. Dat gebied willen we
zo weinig mogelijk aantasten. Bovendien betekent ruimtebesparing ook dat we minder klei nodig hebben dan eerder
verwacht om de dijk te bouwen. We onderzoeken of en hoe we ruimte kunnen besparen, zonder dat dit  invloed
heeft op de veiligheid van de dijk.

\itap4

\itap4

\itap4

\itap6Verder lezen

\itap4



\itap8Toeristische overstappunten in Fryslân
\itap8Recreatieschap Marrekrite ontwikkelt namens en met de Friese gemeenten Toeristische Overstap Punten
oftewel TOP’s. Er zijn nu 19 punten, waarvan er 3 in Waadhoeke zijn. De TOP’s vertellen het verhaal over al het
moois van het dorp en wat er zoal in de omgeving te doen is. Al wandelend en fietsend vinden de vele bezoekers zo
hun weg. Met de TOP’s willen we mensen inspireren om onze mooie provincie verder te ontdekken. De TOP’s in
Oudebildtzijl en Firdgum zijn ook onderdeel van het project ‘Op Paad lâns it  Waad’, een mooi fietspad langs het
Unesco Werelderfgoed de Waddenzee.

\itap4

\itap4

\itap6Verder lezen

\itap4



\itap8Herstelwerkzaamheden kwelder Wierum
afgerond
\itap8Woensdagavond 4 september j.l. is feestelijk stilgestaan bij de afronding van herstelwerkzaamheden in de
kwelder bij Wierum. Een kleine groep van zo'n 50 bewoners van Wierum, betrokken collega's van Rijkswaterstaat
Noord Nederland, Wetterskip Fryslân en medewerkers van aannemer Van Aalsburg waren naar de kwelder
gekomen om dit moment samen te beleven. Na een aantal korte speeches werd de samenkomst afgesloten met het
doorknippen van een lintje door leden van Stuurgroep Red de Kwelder.

\itap6 \itap6

\itap8Marktbenaderingsdag
\itap8Begin oktober heeft Wetterskip Fryslân een marktinformatiebijeenkomst georganiseerd om geïnteresseerde
marktpartijen bij te praten over de dijkversterkingsprojecten Koehool – Lauwersmeer en dijk- en duinversterking
Schiermonnikoog. Ruim 60 vertegenwoordigers van aannemers en ingenieursbureaus waren aanwezig. In het

\itap4

\itap4

\itap4

\itap6Verder lezen

\itap4

\itap4



bijzonder werd er stil gestaan bij de wijze van marktbenadering en de beoogde planning van de aanbestedingen.
Daarnaast was er uitgebreid de tijd om met elkaar kennis te maken en bij te praten. Meer informatie over de
marktbenadering vind je hier.

\itap7Met deze nieuwsbrief informeren wij je over de ontwikkelingen binnen 1DYK. Wil je
meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie op www.1dyk.frl.

\itap8Vragen?
\itap8Voor vragen kun je contact opnemen met Wetterskip Fryslân, via 058 292 2222, of
waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl

\itap7Blijf op de hoogte

\itap7Wij houden je graag op de hoogte van de dijkversterking. Dat doen we onder andere via deze digitale nieuwsbrief
die ieder kwartaal uitkomt. Daarnaast staat op www.1dyk.frl het laatste nieuws.

\itap4

\itap4

\itap4

\itap4



\itap7Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

\itap2This email was sent to @wetterskipfryslan.nl
why did I get this? unsubscribe from this list  update subscription preferences

Wetterskip Fryslân · Fryslanplein 3 · Leeuwarden, Friesland 8914 BZ · Netherlands

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:22:01
Van: 
Aan:       
Onderwerp: RE: Idee voor presentatie voor de komende 2-daagse
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Bijlage 2 Memo stand van zaken landbouw 22082024.pdf; Bijlage 1 Notitie Moat ús lânbou ynskikke 04112024.pdf;

Van:  
Verzonden: donderdag 21 november 2024 10:08
Aan:  ;  ;  
Onderwerp: RE: Idee voor presentatie voor de komende 2-daagse

Hoi collega’s,

Goeie insteek!

Ik maak er wat dia’s van.

Belang: Gemeente heeft de landbouw op de kleischil hoog in het vaandel en wil dat behouden.

Waarom heeft de gemeente dat hoog in het vaandel en wil dat behouden:

Voedselvoorziening Nederland en Europa zekerstellen. Nederland staat op nummer 8 wereldranglijst niet
zelfvoorzienende landen voor wat betreft voedsel.

Door klimaatverandering worden Noord-Europese landen steeds belangrijker voor voedselvoorziening Europa (zie ook
voedselstrategie EU)

Levert banen op, 2.800 banen https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2023-
03/11350%20NOF%20Factsheet%20landbouw%20en%20visserij%20%281%29.pdf .
+/- 40 boeren zijn met hun bedrijfsvoering afhankelijk van buitendijks land;
Loonwerkers, accountants, dierenartsen etc. is ongeveer 1.415 banen
Bij fabrieken, constructiebedrijven en landbouwmachinefabrikanten nog meer werkgelegenheid dan hiervoor
genoemd
Onderwijs en innovatieketen sterk afhankelijk van landbouw (Wetsus, Van Hall, RUG, Wageningen etc. etc.)
Landbouw is onmisbaar om kringloopeconomie te realiseren
Zonder landbouw is natuur niet te onderhouden
Landbouw zorgt voor sociaaleconomische cohesie platteland
Voor verdere verdieping en onderbouwing zie bijlagen ��
Wellicht ten overvloede: EU en Den Haag hebben het over een oorlogseconomie. Dit betekent dat voedselproductie
naast oorlogstuig de belangrijkste pijler is
Als laatste: onze gemeente heeft geen vervangende industrie als je het over werkgelegenheid hebt.

@  Kun jij hier nog wat meer (cijfermatige) onderbouwing geven?



@  Heb jij ook nog meer aanvullingen?

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: woensdag 20 november 2024 14:22
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Idee voor presentatie voor de komende 2-daagse

Hallo collega’s,

Voor de komende 2-daagse is gevraagd aan partijen om een korte presentatie te geven over eigen maatregelen, belangen en
keuzes.

We hebben van morgen de matrix ingevuld en daaruit komen volgens mij wel een aantal lijnen die voor NE-F van belang zijn.
We kunnen deze in de presentatie zetten. Dat maakt voor andere partijen meer duidelijk hoe we in bepaalde zaken staan en
waarom.

De lijn die ik eruit haal is:

Belang: Gemeente heeft de landbouw op de kleischil hoog in het vaandel en wil dat behouden.

Keuzes: daarbij horen een aantal keuzes:

Gemeente wil geen mozaïek met plassen/broedlocaties/grootschalige waterbergingen die ten koste gaan van
hoogwaardige landbouw;
Gemeente is voorstander voor zoetwater opvang die gebruikt kan worden ten tijde van droogte, zowel
bovengronds als ondergronds en gemeente is voorstander voor waterberging ten tijde van natte perioden. De
bovengrondse opvang en berging denkt dat een robuust ontworpen watersysteem gekoppeld aan groen-blauwe
dooradering daarvoor de aangewezen weg is. Omdat dit niet of in mindere mate ten koste gaat van hoogwaardige
landbouwgrond. En in de historische opvaarten (conform Ruimtelijk Kwaliteitskader, Omgevingsvisie NE-F en
Landschapsbiografie NE-F).
Klutenplas/broedeilanden kunnen het beste bij het Lauwersmeer worden gesitueerd. Dat is al een natuurgebied,
daar komt de zee tot aan de dijk. Daarmee koppel je de natuurgebieden beter aaneen.

Belang: Gemeente zet in op toeristische voorzieningen in de dorpen in de kuststrook.

Keuzes:

Gemeente zet in op Op Paad Lâns It Waad;
Vergroten leefbaarheid van de dorpen;
Dorpsommetjes;
Herstel opvaarten ter vergroting van de beleefbaarheid van het gebied/landschap;
Aaneenrijging van toeristisme aantrekkende objecten/voorzieningen (of hoe je dat ook maar noemt);

Belang: Vergoten biodiversiteit/vergroening/bodemherstel. Gemeente heeft in de Omgevingsvisie opgenomen dat
duurzaamheid, biodiversiteit en bodemgezondheid van groot belang is voor de gezondheid van de inwoners, landbouw,
waterbergend vermogen van de bodem vergoot. E.e.a. moet daarbij passen binnen het groenstructuurplan,
biodiversiteitsplan (gebiedseigen beplanting) en het Ruimtelijk Kwaliteitskader.



Keuzes:

Kruidenrijke dijk;
Groen-blauwe dooradering;
Natuurbermen;

Misschien nog meer.

Met vriendelijke groet,

Omjouwing en Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl
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Memo stand van zaken landbouw 
Datum: 22-8-2024 
Zaaknummer: 2024-184768 
Onderwerp: stand van zaken landbouw 
Portefeuillehouder(s): dhr. P.L. Braaksma 
 
Context 
Deze memo geeft integraal de stand van zaken met betrekking tot de landbouw weer. 
 
De informatie en analyse in deze memo is tot stand gekomen door onderzoek, trends en 
(keukentafel)gesprekken met de landbouw en experts. Deze memo is informerend en 
ondersteunend bedoeld. 
 
Stand van zaken landbouw 
Deze memo probeert een realistisch beeld te schetsen van de situatie met betrekking tot de 
landbouw. Een beeld van de huidige situatie en een inschatting van de toekomstige uitdagingen. Als 
gemeente hebben wij veelal geen directe invloed op nationaal beleid en (generieke) maatregelen. 
We kunnen wel proberen te helpen om de negatieve gevolgen te beperken door waar mogelijk 
actief bij te dragen. 
 
Binnen de landbouw is de laatste decennia een grote tegenstelling ontstaan tussen voedselproductie 
en onze leefomgeving en natuur1. Daar waar tot de jaren 1980 landbouw en natuur hand in hand 
gingen (en min of meer circulair was), staan anno 2024 landbouw en natuur los van elkaar. 
Tegelijkertijd neemt de druk op, schaarse, grond steeds meer toe: nieuwe woningen, 
gebiedsprocessen als 1Dyk en bodemdaling Dongeradielen, extra waterberging en voor opwekking 
van groene energie is extra ruimte nodig. Ook Defensie heeft mogelijk plannen welke een aanzienlijk 
landbouwareaal vragen. Anderzijds vraagt de verduurzaming van de landbouw veel extra ruimte. 
Ruimte die er in Nederland niet is waardoor grondprijzen stijgen2. De grondschaarste, 
tegenstellingen tussen economie en natuur, en daarmee samenhangende verdeeldheid, vormen in 
toenemende mate een bedreiging voor de voedsel betaalbaarheid3, voedselzekerheid4, maar ook 
voor de gezondheid en het welzijn van boeren en boerinnen5 en de Mienskip als geheel. 
 
Een gezonde balans tussen een mix van kleinschalige landbouw(familie)bedrijven, die vooral voor de 
binnenlandse markt (korte keten) produceren, en grootschalige landbouwbedrijven die voornamelijk 
voor de export produceren raakt meer en meer verstoort. De schaarse en kostbare 
productiemiddelen (grond, water, krediet, toegang tot markten en/of landbouwpolitieke steun) zijn 
moeilijker toegankelijk voor de kleinschalige extensieve (bio)landbouw en vervolgens vaak 
toebedeeld aan grote agro-export bedrijven6. Gevolgen van deze trend zijn stijgende voedselprijzen, 
verlies aan ondernemerschap en een toenemende werkeloosheid7. 
 
 
 
 

 
1 https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/bestuursakkoord_2023-2027_nl_1.pdf?cb=v9vcLURj 
2 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/07/25/bouwland-stijgt-landelijk-tot-bijna-100-000-euro-per-hectare 
3 https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/niet-genoeg-eten-voor-450-000-nederlanders/ 
4 https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/PBL_2012_De_Nederlandse_voetafdruk_500411002.pdf 
5 https://taboer.nl/uitgelicht/zelfdodingen-onder-boeren-zetten-politici-op-scherp-beseffen-niet-altijd-wat-de-impact-van-ons-

beleid-is/ 
6 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb16dea4-en/1/2/5/index.html?itemId=/content/publication/bb16dea4-

en&_csp_=4e163d72a44cd658b6390fd9bc4dc6ab&itemIGO=oecd&itemContentType=book 
7 Ploeg, J.D. van der, Het belang van boerenlandbouw: een verzwegen waarheid, Afscheidsrede van Jan Douwe van der 

Ploeg, 26-1-2017 
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Klimaat 
Met de stikstofcrisis en meer algemeen de klimaatcrisis is er een nieuw tijdperk aangebroken waarin 
Nederland een grote (ruimtelijke) verandering staat te wachten. De opgaven op het gebied van 
stikstof, water, klimaat en natuur zijn fors. De recente discussies rondom derogatie, piekbelasters 
(stikstof), waterkwaliteit8 en biodiversiteit laten zien dat de meeste pijlen zich op landbouw en 
landbouwgrond richten. 
 
Door de stapeling van beleidsmaatregelen met een diversiteit aan opgaven en doelen op het gebied 
van stikstof, water, klimaat en natuur is de landbouw in het hart getroffen. Toenemende 
maatregelen en wet- en regelgeving werken negatief op het bedrijfseconomische model9&10 van 
boeren waardoor er steeds meer (overwegen te) stoppen11. 
 
Vorenstaande trend heeft op de korte en de langere termijn aanzienlijke sociaaleconomische 
consequenties en daarmee effect op de brede welvaart die we in onze gemeente voorstaan. 
 
PAS-melders 
Inmiddels is bekend dat er 34 PAS-melders binnen onze gemeente zitten12. Daarmee zijn wij 
tezamen met de gemeente Súdwest Fryslân, met 35 PAS-melders, koploper in de provincie. PAS-
melders zijn bedrijven die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de 
overheid. Bijvoorbeeld een melding van een uitbreiding. PAS-melders hoefden geen vergunning aan 
te vragen, een melding van de berekende stikstofbelasting was voldoende. Door een uitspraak van 
de Raad van State van 29 mei 2019 moeten PAS-melders nu alsnog over een vergunning beschikken. 
Als gevolg van deze uitspraak zijn PAS-melders in overtreding. Hierdoor zijn de PAS-melders buiten 
hun schuld in onzekerheid terecht gekomen en die onzekerheid duurt tot op de dag van vandaag 
voort. Het niet financieren van investeringen, in bijvoorbeeld duurzaamheid, door banken is een van 
de gevolgen13. 
 
Derogatie 
Sinds de invoering in 2006 konden, EU-lidstaten onder bepaalde voorwaarden (tijdelijk) afwijken van 
Europese normen voor het gebruik van stikstof uit dierlijke mest. Nederland heeft lange tijd gebruik 
gemaakt van deze uitzonderingsregeling. In het najaar van 2022 heeft de Europese Commissie 
besloten de derogatie-regeling af te bouwen. Vanaf 2026 mogen Nederlandse landbouwbedrijven 
niet meer stikstof toedienen dan de Europese norm. Deze norm is 170 kg N per hectare in plaats van 
de huidige 230 kg N per hectare. 
 
Afbouw van derogatie betekent bij een gemiddelde bedrijfsomvang zo'n 20 m³ mest per ha minder 
plaatsingsruimte. Met als gevolg dat er ruim 800 m³ mest moet worden afgevoerd. Voor een 
gemiddeld extensief bedrijf (veel voorkomend in onze gemeente), komt deze financiële tegenvaller 
neer op € 25.000 tot € 32.000 per jaar14. 
 
Voormalig landbouwminister Adema (LNV) heeft een ‘voorgenomen plan van aanpak mestmarkt’ om 
de mestcrisis het hoofd te bieden gepresenteerd. Hoofddoel van het plan is het verlagen van de 
mestproductie. Dit betekent een verlaging van het aantal dieren per bedrijf. 

 
8 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/24/mob-eist-verbetering-van-friesland-voor-door-boeren-vervuilde-wateren 
9 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/01/02/westerkwartier-aarzelt-over-overstap-naar-natuurinclusief 
10 https://cdn2.assets-servd.host/zuivel-nl/production/images/ZuivelNL_FACTSHEET-en-NOTITIE-Economische-impact-van-

coalitieakkoord-stikstof-en-stapeling-van-beleid-op-de-zuivelketen.pdf 
11 https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/kwart-boeren-is-bang-binnen-10-jaar-te-moeten-

stoppen-meerderheid-verwacht-dat-nieuw-rechts-kabinet-stikstofbeleid-terugdraait/ 
12 Getal op basis van gegevens provincie Fryslân 
13 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/27/pas-melder-zit-in-de-tang-bij-verduurzaming 
14 https://www.boerderij.nl/afbouw-derogatie-kost-veehouder-gemiddeld-e-30-000-per-jaar 
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De meeste veehouderijen zijn ingericht op het huidige aantal dieren. Het verlagen van het aantal 
dieren betekent voor veel bedrijven het wegvallen van een gezonde economische bedrijfsvoering. 
 
De nieuw aangetreden Landbouwminister Wiersma heeft aangegeven dat zij het plan van haar 
voorganger Adema, om druk van de mestmarkt te halen, niet een-op-een over zal nemen. Dat bleek 
4 juli 2024 tijdens een debat over mest. Ze wil ook andere opties onderzoeken. Minister Wiersma 
gaat deze zomer gebruiken om tot een nieuw plan te komen om de mestmarkt te verlichten. Bij 
delen van het te ontwikkelen plan is instemming vanuit Brussel nodig. Dit betekent dat het de 
nodige tijd zal kosten om tot een gedegen en gedragen plan te komen. De Kamer heeft minister 
Wiersma te kennen gegeven dat er haast is met het komen van een goed plan en het nemen van 
maatregelen, omdat het water bij veel boeren tot de lippen staat. 
 
Mogelijke gevolgen: 
1. Mestoverschot15, aanzienlijk hogere kosten door verplichte mestafzet en aankoop kunstmest16; 
2. Een derde tot de helft17&18 van alle boeren krijgt de kostprijs niet meer betaald; 
3. Stoppende veehouderijen omdat deze geen (financieel) bestaansrecht meer hebben; 
4. Verminderde productiviteit door onvoldoende bemestingsmogelijkheden bodem19; 
5. Milieudoelen en waterkwaliteit komen in het gedrang20; 
6. Investeringen in innovatie, duurzaamheid en klimaatdoelen vallen stil; 
7. Kringlooplandbouw wordt vrijwel onmogelijk21; 
8. Minder opbrengsten wat een verminderde beschikbaarheid van voedsel en stijging 

voedselprijzen tot gevolg zal hebben22. 
 
Kaderrichtlijn Water 2027 
Alle bestaande en aanstaande maatregelen zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben mogelijk 
verstrekkende gevolgen. Om de ecologische en kwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water te 
behalen is de inzet van de landbouw nodig om de uit- en afspoeling van stikstof, fosfor en 
gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Ondanks een verbetering, is de verwachting dat de 
nutriëntenconcentraties in 2027 in ruim de helft van de regionale wateren te hoog zullen zijn23. 
 
De KRW zal voor zowel veehouderij- als voor akkerbouwbedrijven in onze gemeente een grote 
impact hebben. 
 
Mogelijke gevolgen: 
1. Landbouwsector (vooral akkerbouw) kan waarschijnlijk niet voldoen dan KRW-normering; 
2. Verminderde productiviteit door onvoldoende bemestingsmogelijkheden; 
3. Wegvallen van onmisbare gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw24; 
4. Minder gewasopbrengsten wat een verminderde beschikbaarheid van voedsel en stijging 

voedselprijzen als gevolg kan hebben25. 
 

 
15 https://www.veld-post.nl/artikel/907212-ncm-mestoverschot-vervijfvoudigd-in-2026/ 
16 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/06/druk-mestmarkt-groot-door-krimp-aantal-hectares 
17 https://edepot.wur.nl/532156 
18 https://veeteelt.nl/politiek/einde-derogatie-wordt-gamechanger 
19 https://www.veld-post.nl/artikel/898541-weg-met-brussel-als-superwaterschap-en-superministerie-van-lnv/ 
20 https://www.melkvee.nl/artikel/887067-afbouw-gebruik-dierlijke-mest-kan-leiden-tot-meer-nitraatuitspoeling-op-gras-

zandgronden/ 
21 https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/2958/afschaffen-derogatie-kent-meer-nadelen-dan-voordelen 
22 https://www.fao.org/publications/home/fao-flagship-publications/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world/en 
23 https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/PBL_2015_Waterkwaliteit_nu_en_in_de_toekomst_1765_tussenrapport_0.pdf 
24 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/12/28/gemengde-gevoelens-aan-het-begin-van-een-tijdperk 
25 https://www.fao.org/publications/home/fao-flagship-publications/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world/en 
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Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) 
Het NPLG (Nationaal Programma Landelijke Gebied), en daarmee samenhangend het FPLG (Fries 
Programma Landelijk Gebied), is op 10 juni 2022 in het leven geroepen om de doelen voor natuur, 
water en klimaat vorm te geven in gebiedsprogramma’s. 
 
Het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet heeft gevolgen voor het NPLG/FPLG. De accenten 
die gelegd worden op natuur, water, klimaat en landbouw zijn veranderd. Het Transitiefonds, 
bedoeld voor de uitvoering van het NPLG/FPLG wordt her bestemd. Hierdoor komt de uitvoering van 
het FPLG, en daarmee samenhangende de transitie van de landbouw en het landelijke gebied, in het 
gedrang. 
 
Op 24 april 2024 is de motie Vreemd (Frjemd - FPLG EN NDA's) aangenomen door Provinciale Staten 
(PS). In de motie is het college van Gedeputeerde Staten (GS) onder andere verzocht om bij het tot 
stand komen van de september 2024 versie van het FPLG in ieder geval een breed scenario mee te 
nemen waarin prioriteit ligt op maatregelen die het meest kosteneffectief en doelmatig zijn richting 
Nationale wettelijke opgaves en maatregelen, overeenkomend met het bestuursakkoord. Ook is GS 
verzocht om een leefbaar platteland en een vitale landbouwsector, waarbij perspectief voor alle 
vormen van landbouw is geborgd, als (leidende) uitgangspunten op te nemen in de nadere 
uitwerking van het FPLG. Hoe GS invulling gaat geven aan de motie is nog niet duidelijk en mede 
afhankelijk van de koers van het nieuwe kabinet. Inmiddels is bekent dat het college van 
Gedeputeerde Staten de ontwikkeling van het Fries Programma Landelijk Gebied tijdelijk 'on hold' 
heeft gezet. De onderdelen die vallen onder de door RVO goedgekeurde maatregelpakketten (EUR 
150 mln.) gaan wel door. Wat het werkelijke effect van het hoofdlijnenakkoord en de motie is op de 
verdere activiteiten voor het FPLG, is op dit moment onbekend. 
 
De landbouwsector vraagt om duidelijkheid om te kunnen transformeren naar een 
toekomstbestendig bedrijfsmodel waar ecologie en economie met elkaar in balans zijn. Dit vraagt 
om een duidelijke visie, beleid en kaders. En dat is wat op dit moment ontbreekt. 
 
Met het hoofdlijnenakkoord en het wegvallen van het Transitiefonds is het onduidelijk of het 
NPLG/FPLG zal worden doorgezet. Het nieuwe kabinet zal hopelijk snel meer duidelijkheid geven 
over het vervolg. 
 
Mogelijke gevolgen: 
1. Vertraging gereed komen en uitvoering definitieve FPLG; 
2. Afzwakking van het FPLG door motie Vreemd en minder beschikbaar budget; 
3. Financiering van plannen/opgaven uit alternatieve financieringsbronnen noodzakelijk. 
4. Boeren investeren niet meer in duurzaamheid vanwege onzekerheid en vertraging; 
5. Boeren (piekbelasters en PAS-melders) hebben nu slechts een optie: stoppen26 De regelingen 

met subsidies om door middel van innovaties te voldoen aan wet- en regelgeving zijn (nog) niet 
beschikbaar. Dit zorgt voor verlies aan motivatie en energie en (onnodig) verlies van 
economisch gezonde boerenbedrijven (vrijwillige stoppers)27; 

6. Sociaaleconomische impact op korte en langere termijn onoverzienbaar28. 
  

 
26 https://www.veld-post.nl/artikel/812350-politiek-roert-zich-na-veel-gedeelde-hartenkreet-melkveehouder-biddinghuizen/ 
27 https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/grote-onzekerheid-overheerst-bij-

boeren?utm_source=webpower&utm_medium=email&utm_content=Grote%20onzekerheid%20overheerst%20bij%20boeren&u
tm_campaign=Groen%20Kennisnet%20nieuwsbrief%20editie%20384 
28 https://edepot.wur.nl/584171 
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Sociaaleconomische impact 
Er zijn steeds meer tegenstellingen29 te zien als gevolg van het voorgenomen en/of gevoerde beleid. 
Wat voor het ene doel/opgave positief is, zorgt dat het bij het andere misgaat. Daarnaast wordt er 
weinig integraal gekeken naar de mogelijke effecten van beleid en maatregelen. Economie en 
ecologie komen daarmee moeilijk in balans. Vooral de sociaaleconomische gevolgen van het 
verdwijnen van boerenbedrijven en bedrijven in de keten is tot op heden behoorlijk onderschat30. 
 
In 2021 is er een factsheet landbouw en visserij gemaakt waarin de werkgelegenheid en de omvang 
van de landbouwsector in onze gemeente duidelijk wordt31 (zie ook de afbeelding verderop in deze 
memo). Het krimpen en wegvallen van landbouwbedrijven heeft gevolgen voor de, toekomstige, 
werkgelegenheid binnen onze gemeente32. Iedere boer die stopt, kost bijna 3 werknemers in de 
aanverwante keten hun baan33. Het gaat dan om banen bij afnemers in de keten34, zoals slachterijen 
en zuivelbedrijven, maar ook om personeel dat door de boeren ingehuurd wordt, zoals accountants, 
adviseurs, vrachtwagenchauffeurs, dierenartsen en loonwerkers35. Anderzijds is er een ‘kritische 
massa’ agrarische bedrijven nodig om het landbouwonderwijs, onderzoeksinstellingen en de keten 
aan landbouwindustrie in de regio in stand te houden36. Als er veel boeren stoppen kan deze 
kritische massa wel eens verdwijnen met een domino-effect in de keten als gevolg37. 
 
Vooral in Friesland is er een grote landbouwindustrie38 (zuivel, verwerking, vermeerdering etc.) die 
wordt geraakt. Er zijn nauwelijks alternatieve banen binnen de landbouwsector. Het verdwijnen van 
werkgelegenheid in de landbouw en landbouwindustrie39 betekent ook dat de kennis en knowhow 
zal verdwijnen en daarmee samenhangend de innovatiekracht van de sector en het gebied. 
Getroffen werknemers zullen in het ergste geval voor een nieuwe baan naar een grotere 
economische kernzone als Leeuwarden, Heerenveen of elders moeten verhuizen. Dit betekent een 
leegloop van kennis en veelal jonge mensen uit onze gemeente. De brede welvaart, veerkracht en 
de sociale cohesie van onze gemeente komt hiermee in het gedrang40. 
 
Vanuit natuur(herstel) en duurzaamheidsperspectief staat de ‘licence to operate’ van de landbouw 
behoorlijk onder druk. Kortom: er staan veel economische landbouw en MKB activiteiten en 
werkgelegenheid op het spel. En niet alleen dat. Ook de voedselbeschikbaarheid en hoge voedsel 
prijzen raken onze Mienskip41. 
  

 
29 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/01/08/klimaatpremie-zet-biodiversiteit-onder-druk 
30 https://www.ewmagazine.nl/kennis/opinie/2023/08/boeren-tuinders-en-vissers-niet-het-land-uitjagen-50625w/ 
31 https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2023-

03/11350%20NOF%20Factsheet%20landbouw%20en%20visserij%20%281%29.pdf 
32 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/08/zuivelnl-stapeling-beleid-bedreigt-voortbestaan-melkveebedrijven 
33 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/30000-banen-weg-als-boeren-moeten-stoppen-vanwege-stikstof-maak-me-zorgen-over-

mijn-toekomst/ 
34 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/05/02/melkvolume-noordwest-europa-krimpt-met-13-tot-20-procent 
35 https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1195984/loonbedrijven-worstelen-met-gevolgen-stikstofcrisis-agrarische-omzet-loopt-

terug 
36 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb16dea4-en/index.html?itemId=/content/publication/bb16dea4-en 
37 Visie op de land- en tuinbouw in Fryslân, visiedocument van LTO cs. Pagina 10 
38 https://edepot.wur.nl/633296 
39 https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/16116379/grote-reorganisatie-bij-frieslandcampina-1800-banen-verdwijnen 
40 https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2023/11/20/a-long-term-vision-for-the-eu-s-rural-areas-council-

approves-conclusions/ 
41 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/12/28/luidere-roep-om-europese-voedselstrategie 
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Voedselzekerheid 
De landbouwsector in Friesland is ontzettend efficiënt en hoogproductief. Onze export bedient 
vooral een gebied dat zo’n 500 kilometer rondom Nederland ligt42. Nederland is vooral exporteur 
omdat we qua oppervlak een klein land zijn en veel buitenland hebben. Als we Europa als thuismarkt 
gaan zien is de export vanuit Nederland ineens veel kleiner43. Nederland draagt met haar 
voedselexport vooral bij aan de Europese voedselvoorziening. Met poortaardappelen draagt 
Nederland direct en indirect bij aan de voedselvoorziening in meer dan honderd landen. Onze 
gemeente wordt een steeds belangrijker pootaardappelgebied. Dit komt omdat door 
klimaatverandering in steeds meer landen door gebrek aan water landbouw in gevaar komt44. 
 
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is Nederland niet zelfvoorzienend in haar 
voedsel. Meer dan 60 procent van onze dagelijkse voeding wordt geïmporteerd. Zelfs als Nederland 
zijn landbouwproducten niet meer zou exporteren, is er te weinig landbouwgrond beschikbaar om 
de Nederlandse bevolking te voeden45&46. Nederland scoort, ondanks de ‘titel’ als nummer 2 top-
exporteur van landbouwproducten in de wereld, nummer 8 op de wereldranglijst van landen met de 
laagste zelfvoorzieningsgraad om de eigen bevolking van voedsel te voorzien.47 Het verdwijnen van 
agrarische bedrijven, klimaatverandering48, geopolitieke spanningen en een toenemende bevolking 
zal de zelfvoorzieningsgraad in voedsel steeds meer in gevaar brengen. De Mienskip maakt zich dan 
ook steeds meer zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel49. 
 
Prijsstijging voedsel 
De zekerheid van voldoende beschikbaar, gezond en betaalbaar voedsel, versterken van economie 
en werkgelegenheid, het behoud van de biodiversiteit en adaptatie van klimaatverandering, 
zoetwater (kwaliteit en beschikbaarheid) en verzilting zijn belangrijke opgaven binnen onze 
gemeente. Er bestaan diverse verbanden maar ook tegenstellingen tussen deze opgaven. Dit levert 
dilemma’s op voor beleid en politiek50. 
 
Als gevolg van een groeiende wereldbevolking zal de voedselvraag in 2050 waarschijnlijk zo’n 50-65 
procent hoger zijn dan nu. Verhoging van de voedselproductie is een belangrijke opgave maar staat 
haaks op de opgaven op het gebied van een natuurinclusieve, extensieve en duurzame landbouw en 
de impact van klimaatverandering. Een van de gevolgen van een meer duurzame wijze van 
voedselproductie is dat de opbrengst per hectare zal dalen. Er is daarom meer landbouwareaal in 
Nederland nodig om minimaal dezelfde hoeveelheid voedsel te kunnen blijven produceren. Echter is 
er in Nederland steeds minder grond beschikbaar voor landbouw51. 
 
Een ander voorbeeld is de verwachte krimp van de melkveestapel, en daarmee samenhangend de 
melkproductie, in Nederland met 30 procent tot 203552. Dit lost misschien het stikstofprobleem 
 
 

 
42 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb16dea4-en/index.html?itemId=/content/publication/bb16dea4-en 
43 https://www.clo.nl/indicatoren/nl007511-landvoetafdruk-1990-2021 
44 https://www.veld-post.nl/artikel/1063268-clingendael-nederland-door-droogte-elders-steeds-belangrijker-als-landbouwland/ 
45 https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/298774-nederland-heeft-te-weinig-landbouwgrond-om-eigen-bevolking-te-voeden/ 
46 https://www.foodagribusiness.nl/nee-nederland-kan-niet-voorzien-in-de-eigen-

voedselbehoefte/#:~:text=%E2%80%9CNederland%20kan%20niet%20zelfvoorzienend%20zijn,is%20met%20een%20hoge%2
0bevolkingsdichtheid. 
47 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Voedsel-biodiversiteit-klimaatverandering_500414004.pdf 
48 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/05/03/ruim-helft-van-akkerbouwers-kampt-met-opbrengstderving-door-

weersextremen 
49 https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/967352-groot-deel-bevolking-bezorgd-over-beschikbaarheid-en-betaalbaarheid-vlees/ 
50 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Voedsel-biodiversiteit-klimaatverandering_500414004.pdf 
51 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/05/18/belegger-koopt-steeds-vaker-landbouwgrond 
52 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/05/02/melkvolume-noordwest-europa-krimpt-met-13-tot-20-procent 
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(voor een deel) op, maar kan zorgen voor voedselschaarste en hogere voedselprijzen53 bij een 
groeiende wereldbevolking. Voedselarmoede is een reëel en zorgelijk probleem anno 2024.54 
 
Als er door extreme weersomstandigheden (zie voor- en najaar 2023 en inmiddels ook voorjaar en 
zomer 2024) ook nog eens sprake is van hogere kosten55 en ’misoogsten’56 (lagere opbrengsten en 
niet geoogste gewassen) zal het effect van hogere voedselprijzen worden versterkt57&58. Ook zullen 
geopolitieke spanningen, energietransitie, een stijgende vraag naar eerste generatie biobrandstoffen 
en biobased materialen59, waarvoor landbouwgrond nodig is60, de voedselprijzen naar alle 
waarschijnlijkheid verder laten stijgen61&62. 
 
Hoge voedselprijzen hebben een groot effect op de Mienskip. Uit onderzoek blijkt dat Noorderlingen 
onvoldoende groenten en fruit eten als gevolg van de hoge voedselprijzen63. Het eten van te weinig 
groenten kan een hoop nadelen met zich meebrengen zoals gewichtstoename en risico op ziektes. 
Deze nadelen zijn het gevolg van een tekort aan vitamines, mineralen, vezels etc.64 Voldoende 
beschikbaarheid van betaalbaar en gezond voedsel is van wezenlijk belang voor de volksgezondheid, 
druk op en de kosten van de gezondheidszorg65 en daarmee samenhangende de brede welvaart. 
 
De negatieve relatie tussen stijgende grond- en grondstoffen prijzen, groeiende voedselvraag, 
stijgende voedselprijzen en de wens om een duurzamer landbouwsysteem kent vele tegenstellingen 
en lijkt een onoverkoombare brug. Duidelijk is dat het huidige landbouwsysteem tegen haar grenzen 
aanloopt. Dit betekent dat niks doen geen optie is. Er is onder andere een grondige impact-analyse 
gewenst om een juiste balans te realiseren en te houden tussen economie en ecologie, voldoende 
beschikbaar en betaalbaar voedsel, duurzaamheid en de sociaaleconomische omstandigheden, met 
andere woorden brede welvaart. 
  

 
53 https://www.kadaster.nl/-/kwartaalbericht-agrarische-grondmarkt-2023-

3?utm_campaign=agrookt2023&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=kwartaalbericht 
54 https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/niet-genoeg-eten-voor-450-000-nederlanders/ 
55 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/01/06/contractprijzen-aardappelen-moeten-10-procent-omhoog 
56 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/06/07/ruim-kwart-telers-verwacht-dat-dit-teeltseizoen-nog-te-redden-is 
57 https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 
58 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/06/10/groenteverwerkers-voorzien-grote-schaarste-dit-is-gewoon-overmacht 
59 https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/pbl-2023-balans-van-de-leefomgeving-5008.pdf 
60 https://www.eea.europa.eu/nl/ema-signalen/signalen-2019/artikelen/ander-voedingspatroon-andere-landschappen-2013 
61 https://frw.studenttheses.ub.rug.nl/499/1/Alexander_Boersema_Eindversie__1.pdf 
62 https://www.rabobank.nl/kennis/d011417326-zuivelmarkt-op-zoek-naar-een-nieuwe-balans 
63 Inwoners Noord Nederland eten te weinig groenten, Leeuwarder Courant 3-1-2024 
64 https://natuurlijkpresteren.nl/hoe-slecht-is-te-weinig-groente/ 
65 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0060.pdf 
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Rol van de gemeente 
Wat kunnen we als gemeente doen om de uitdagingen in deze turbulente tijden proberen in goede 
banen te leiden? Wat is de rol van de gemeente in het geheel van boeren, ondernemers, Mienskip 
en Europees- en Rijksbeleid? Hoe voorzien we de Mienskip in de nabije toekomst van gezond en 
betaalbaar voedsel? Hoe stimuleren en faciliteren we toekomstbestendige landbouw in onze 
gemeente? Welke keuzes kan onze gemeente zelf maken? Zomaar een aantal vragen waar de 
politiek een antwoord op zal moeten vinden. 
 
De rol van de gemeente verandert richting een grotere en proactieve betrokkenheid bij 
beleidsbepaling op zowel provinciaal- als landelijk niveau. Een voorbeeld hiervan is de gewenste 1-
overheidsgedachte bij het tot stand komen en uitvoeren van diverse gebiedsprocessen. 
 
Een praktisch voorbeeld waarbij de gemeente proactief handelt is het onderzoeken waar onze 
bermen/gronden bij kunnen dragen aan het invullen en behalen van diverse opgaven als 
klimaatadaptatie (waterberging en retentie), waterkwaliteit, biodiversiteit, circulariteit en een 
groenblauwe dooradering. Wanneer wij daar eigen gemeentelijke gronden en bermen voor kunnen 
inzetten, kost dit geen vruchtbare landbouwgrond en laten we de sector zien dat de overheid haar 
verantwoordelijkheid neemt. Onze casus bermen/oevers wordt op dit moment door de VNG 
gebruikt voor haar lobbyactiviteiten richting diverse ministers en ministeries. Anderzijds weten 
gemeenten als Westerkwartier en Fryske Marren onze aanpak te waarderen en laten zich daardoor 
inspireren. 
 
De navolgende zaken zijn op het gebied van landbouw in ontwikkeling of kunnen in de toekomst 
opgepakt worden: 
 

• Ontwikkelen gemeentelijke Omgevingsprogramma landbouw; 

• Betrokkenheid bij de totstandkoming van provinciaal beleid landelijk gebied (FPLG en POVI); 

• Verbinden en koppelen van kansen in diverse (gebieds-)programma’s en ruimtelijk beleid; 

• Faciliteren en stimuleren van innovatie en vernieuwende denkwijzen die bijvoorbeeld 
verzilting helpen te mitigeren en zoetwaterbeschikbaarheid stimuleren; 

• Verbinden van netwerken en initiatieven binnen de gemeente, Friese Kleischil, VNG en P10; 

• Luisterend oor voor boeren en ondernemers. Dit doen we onder andere via het organiseren 
van bijeenkomsten en het krite-oerlis met bestuurders van landbouworganisaties; 

• Open houding, benaderbaar en proactief. 
 
Onze gemeente is nauw betrokken, zowel ambtelijk als bestuurlijk, bij diverse overleggen zoals de 
klankbordgroep FPLG, composteren van groene reststromen bij de boer en intergemeentelijke 
landbouw overleggen met andere gemeenten als Harlingen en Waadhoeke. Daarnaast zal er in 2024, 
in samenwerking met provincie Fryslân, gemeenten Harlingen en Waadhoeke een infographic 
landbouw en landelijk gebied Noordelijke Kleischil ontwikkeld worden. 
 
Voortvloeiende uit de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente een eigen Omgevingsvisie 
opgesteld waarin onze visies, ambities en beleidskeuzes zijn beschreven. In het uit de 
Omgevingsvisie voortvloeiende Omgevingsprogramma landbouw zal de visie en ambitie voor de 
landbouw in onze gemeente nader worden uitgewerkt. Anderzijds zullen in het 
Omgevingsprogramma de mogelijke bijdrage van de gemeente aan de in deze memo genoemde 
uitdagingen voor de landbouw en (integrale) gebieds- en andere ontwikkelplannen worden 
beschreven. De verwachting is dat in de loop van 2025 het Omgevingsprogramma landbouw ter 
instemming aan uw college kan worden voorgelegd. 
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Landbouweconomie gemeente Noardeast-Fryslân 
Economie en werkgelegenheid zijn de belangrijkste factoren voor de leefbaarheid van de gemeente 
en daarmee samenhangend een brede welvaart. De navolgende afbeelding laat zien dat in onze 
gemeente landbouw en het toeleverend en verwerkend MKB een behoorlijk aantal arbeidsplaatsen 
vertegenwoordigden. 
 
Werkgelegenheid landbouw en toelevering. 

 
 
 
Praatplaat landbouw van onze gemeente. 
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Notitie Moat ús lânbou ynskikke? 
Zaaknummer: 2024-232036 
Onderwerp: belang van landbouwgrond voor voedselproductie 
Portefeuillehouder: P.L. Braaksma 
Behandelaar:  (adviseur landbouw, tuinbouw en visserij) 
Datum: 04-11-2024 
 
Context 
Voedselzekerheid en voedselzelfvoorziening zijn van algemeen (lands)belang1. Voedselzekerheid 
houdt in dat iedere burger altijd fysieke, sociale en economische toegang dient hebben tot 
voldoende, betaalbaar, veilig en gezond voedsel2. Voedselonzekerheid kan leiden tot 
gezondheidsklachten zoals diabetes, depressie en achterstand in ontwikkeling. Hierdoor wordt het 
moeilijker voor nieuwe generaties om zich te ontworstelen aan armoede3. Door de voedselzekerheid 
te verbeteren, ontstaat er meer economische stabiliteit, verbetering van de gezondheid en een 
betere aanpak van klimaatverandering. 
 
Als de landbouw duurzaam, voldoende en betaalbaar voedsel moet produceren, heeft de sector 
meer grond nodig. Zeker als boeren moeten extensiveren, verduurzamen en de natuur verbeteren 
met bijvoorbeeld bloemenstroken en weidevogelbeheer4. Hiervoor is meer ruimte (lees grond) 
nodig. Deze ruimte is er niet. Sterker nog, er liggen verschillende (potentiële) claims van partijen 
buiten de landbouw op grote hoeveelheden landbouwgrond in onze gemeente. Moet onze 
landbouw inschikken en compenseren voor infrastructurele projecten en natuur ten koste van onze 
voedselbetaalbaarheid en voedselsoevereiniteit? Of zijn er andere mogelijkheden door bijvoorbeeld 
gecombineerd gebruik en herinrichting van overheidsgronden? 
 
Deze notitie schetst een breder beeld op de vraag naar ruimte, lees landbouwgrond, in onze 
gemeente en mogelijke oplossingsrichtingen waarbij wij een rol kunnen spelen. De notitie is 
informerend en ondersteunend bedoeld voor oordeelsvorming. 
 
Inleiding 
Met de stikstofcrisis en meer algemeen de klimaatcrisis is een tijdperk aangebroken waarin 
Nederland, de provincies en gemeenten grote (ruimtelijke) veranderingen staan te wachten. De 
recente discussies rondom derogatie, piekbelasters (stikstof), waterkwaliteit5 en biodiversiteit laten 
zien dat de meeste pijlen op de landbouw en landbouwgrond zijn gericht. Naast vorenstaande zijn er 
verschillende partijen zoals Wetterkip/1Dyk/IIP en Defensie die het vizier op landbouwgronden in 
onze gemeente hebben gericht. 
 
Landbouw- en voedselsystemen zijn kwetsbaar voor schokken en storingen die voortvloeien uit 
conflicten, klimaatverandering en economische krimp. Dit gecombineerd met de gewenste transitie 
naar een meer duurzame voedselproductie maakt het een grote uitdaging voor de landbouwsector 
om voldoende voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel te produceren. Hiermee samenhangend staat 
het verdienvermogen van boerenbedrijven fors onder druk en daarmee ook het voortbestaan van 
veel bedrijven6. 
 
 

 
1 https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10910379/voedselzekerheid-van-belang-in-onzekere-wereld 
2 https://www.un.org/en/famine-prevention-and-response/fighting-famine 
3 https://www.wur.nl/nl/show/voedselzekerheid-2.htm 
4 https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/16903784/de-lanbou-ynskikke-der-is-just-mear-lanbougrun-nedich 
5 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/24/mob-eist-verbetering-van-friesland-voor-door-boeren-vervuilde-wateren 
6 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/biologische-boeren-zijn-bang-voor-toekomst-door-korte-pachtcontracten-kans-dat-we-

deel-van-onze-gronden-kwijtraken/ 
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Naast voedselzekerheid zorgt de landbouw in veel plattelandsgemeenschappen voor een stevig 
economisch fundament. Ook voor gemeente Noardeast-Fryslân is de landbouw een drijvende kracht 
voor wat betreft economie en werkgelegenheid7. Niet alleen de primaire landbouw maar ook de 
verbonden keten is van grote economische waarde binnen onze gemeente8. Daarnaast draagt de 
hoog innovatieve en productieve landbouwsector bij aan de voedselzekerheid in Nederland, Europa 
en de wereld9. De landbouw, innovatie en onderwijs in Fryslân helpen met hun duurzame en 
creatieve oplossingen om de voedselzekerheid te vergroten en het landelijk gebied leefbaar te 
houden. 
 
Verlies van landbouwgrond 
De potentiële grondclaims voor diverse zaken en initiatieven binnen onze gemeente is een 
bedreiging voor honderden hectares vruchtbare landbouwgrond. Vooral akkerbouwgronden langs 
de Waddenkust en Noard Fryslân Bûtendyks liggen in het vizier van diverse partijen. Het verlies van 
vruchtbare akkerbouwgronden langs de Waddenkust kan oplopen tot 10-20 procent van in totaal +/- 
3.400 hectare10. Noard Fryslân Bûtendyks, 4.180 hectare groot en voor 95 procent in eigendom van 
It Fryske Gea, is belangrijk voor onze boeren vanwege de landbouwbestemming die hierop ligt. 
Tientallen boeren zijn met hun bedrijfsvoering afhankelijk van deze gronden. Vanuit 
Wetterskip/1Dyk/IIP zijn er plannen om de zomerpolders te verkwelderen en een klutenplas 
binnendijks te realiseren. Het verliezen van deze gronden en landbouwbestemming zal de 
ondergang voor de meeste van deze bedrijven betekenen. Daarnaast kunnen er aanzienlijke 
beperkingen zijn voor de omliggende landbouwbedrijven, ondernemers en de bebouwde omgeving. 
Ook recreatie en toerisme in de zogenaamde overgangsgebieden rond Natura 2000 gebieden 
kunnen te maken krijgen met beperkingen11. 
 
Naast de waarde die grond heeft voor de uitoefening van een bedrijfseconomisch gezond 
boerenbedrijf is het goed om breder te kijken. Door de schaarste aan grond stijgen de grondprijzen 
steeds verder12. Dit werkt én schaalvergroting13 én stijging van voedselprijzen in de hand14. Ook 
worden landbouwbedrijven steeds kapitaalintensiever en moeilijker over te nemen door de jongere 
generatie. Dit betekent dat steeds meer gronden binnen onze gemeente in handen komen van 
(institutionele) investeerders. De Mienskip wordt hier de dupe van door steeds hogere 
voedselprijzen15. Dit geldt niet alleen voor onze burgers, maar voor burgers wereldwijd16. 
 
Akkerbouw populair 
Volgens beleggingsspecialisten is het niet zo gek dat met name investeringsfondsen miljoenen in de 
landbouwsector investeren. Het is inflatiebestendig, waardevast en de rendementen zijn uitstekend. 
Alles is gebouwd rond de schaarste aan landbouwgrond, die door de toenemende wereldbevolking 
en klimaatverandering alleen maar toeneemt17. Vooral akkerbouwgrond is populair. 

 
7 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/30000-banen-weg-als-boeren-moeten-stoppen-vanwege-stikstof-maak-me-zorgen-over-

mijn-toekomst/ 
8 Ploeg, J.D. van der, Het belang van boerenlandbouw: een verzwegen waarheid, Afscheidsrede van Jan Douwe van der 

Ploeg, 26-1-2017 
9 https://data.unicef.org/resources/sofi2023/#:~:text=Key%20Findings,including%20the%20war%20in%20Ukraine 
10 https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2023-

03/11350%20NOF%20Factsheet%20landbouw%20en%20visserij%20%281%29.pdf 
11 https://www.nritmedia.nl/kennisbank/47455/grote-zorgen-vanuit-recreatie-op-nationaal-programma-landelijk-

gebied/?topicsid=14 
12 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/07/25/bouwland-stijgt-landelijk-tot-bijna-100-000-euro-per-hectare 
13 https://etcgroup.org/content/food-barons-2022 
14 https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/niet-genoeg-eten-voor-450-000-nederlanders/ 
15 https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1222420/iedereen-merkt-het-gezond-eten-wordt-onbetaalbaar-het-is-vernederend-

dat-moet-anders 
16 https://www.carenederland.org/nieuws/de-huidige-hongercrisis-is-enorm-en-zal-verder-toenemen 
17 https://www.wur.nl/nl/show-longread/klimaatverandering-longread.htm 
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Ook de beschikbaarheid van zoetwater is een belangrijk argument voor investeerders. Naast de 
verschillende gebiedsprocessen, Defensie en de landbouw is er dus veel belangstelling voor grond 
vanuit investeerders18&19. Dit heeft een prijsopdrijvend effect. 
 
Grondprijzen stijgen 
Agrarische grond wordt al jaren duurder. Voor de middellange termijn zet die trend door. De 
gemiddelde prijs van grond geschikt voor akkerbouw steeg in het 2e kwartaal van 2024 met 10,8 
procent naar € 98.300 per ha. Dat is 8,1 procent boven de gemiddelde prijs van landbouwgrond over 
heel 2023 van € 90.900 per ha. De gemiddelde prijs van grasland is in het 2e kwartaal van 2024 met 
4,8 procent gestegen tot € 76.800 per ha. Dat is 10,7 procent boven de gemiddelde prijs van 
grasland in 2023 van € 69.400 per ha20. 
 
De redenen om een verdere grondprijsstijging te verwachten, zijn onder meer de sterke vraag vanuit 
andere functies (onder andere wonen en energietransitie) en nieuwe wet- en regelgeving. Ook de 
financiële rendementen van plantaardige sectoren en de intensieve veehouderij, en de vraag vanuit 
de melkveehouderij gemotiveerd door doelen op het gebied van grondgebondenheid, extensivering 
en mestafzet wegens het afschaffen van derogatie werken prijsopdrijvend21. Daarbij komen nog de 
potentiële claims van bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling Dongeradielen, 1Dyk/IIP, vaarverbinding 
Ameland (VBA) en Defensie. Zie tabel 1 voor een overzicht met potentiële claims anders dan 
landbouw. 
 
Praktijkvoorbeeld Gemeente Venray 
‘In onze gemeente zijn de prijzen voor grond het laatste halfjaar verdrievoudigd! In mei 2024 is in 
onze beoordeling nadeelcompensatie gerekend met +/- 7 Eur/m2. Inmiddels zijn we aan het 
onderhandelen met bedragen rond 22 Eur/m2. Onze gemeente zit nu economisch volledig op het slot, 
ook qua woningbouw.’ Aldus mw. M. Godschalk van de gemeente Venray. 
 
Bovenstaande ondermijnd het vrije ondernemerschap en de kracht van familiebedrijven22, iets wat 
we als gemeente hoog in het vaandel hebben staan23. Ook de brede welvaart, veerkracht en de 
sociale cohesie van onze gemeente komt hierdoor in het gedrang24. 
 
Geopolitiek 
De voedselzekerheid voor een groot deel van de wereldbevolking staat onder druk. Geopolitieke 
conflicten en veranderende klimatologische omstandigheden zorgen voor schokken in de lange 
voedselketens. Daarnaast zorgt de snelgroeiende wereldbevolking voor een verdubbeling van de 
vraag naar voedsel in 205025. 
 
 
 
 

 
18 https://asrrealestate.nl/beleggingen/asr-dutch-farmland-fund#:~:text=Dutch%20Farmland%20Fund-

,ASR%20Dutch%20Farmland%20Fund,met%20een%20uniek%20diversificatie%2Deffect. 
19 https://grain.org/e/6533#.X7z4qBcnmMg.twitter 
20 https://www.kadaster.nl/-/kwartaalbericht-agrarische-grondmarkt-2024-2 
21 https://www.akkerbouwbedrijf.nl/duurzaam-ondernemen/agrarische-grondprijzen-zet-de-stijging-door/ 
22 https://research.wur.nl/en/publications/land-concentration-and-land-grabbing-in-europe-a-preliminary-anal 
23 https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/251cbb73-e490-4bf0-91c2-

f90763206076?documentId=2a01f09a-06bd-46f0-9963-6e848b7e1007&agendaItemId=a2fa1d9b-6ce4-4985-be82-
167442389c86 
24 https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2023/11/20/a-long-term-vision-for-the-eu-s-rural-areas-council-

approves-conclusions/ 
25 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/10/geopolitiek-en-klimaat-vragen-om-visie-op-voedselproductie 
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Het recente rapport ‘Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture’26, dat in opdracht van de 
Europese Commissie is geschreven, vindt geopolitiek belangrijk. Voedsel en landbouw spelen 
volgens het rapport ‘een strategische rol in de nieuwe geopolitieke context en zijn essentieel voor de 
Europese veiligheid’. Het verlies van landbouwgronden en vermindering van de opbrengsten 
ondermijnt het streven naar een strategische voedselsoevereiniteit in Europa. Als we niet te veel 
afhankelijk willen worden van onstabiele landen en leiders, dan zullen we ons voedsel zoveel 
mogelijk zelf moeten produceren. 
 
In de concept beleidsbrief Landbouw van provincie Fryslân wordt eveneens aandacht besteed aan 
het behoud van landbouwgrond voor voedselproductie. Provincie Fryslân vermeldt in haar concept 
beleidsbrief aan te willen sturen op een Landbouwhoofdstructuur en bijbehorend instrumentarium. 
Dit wordt niet los gezien van de provinciale omgevingsvisie (POVI) en is ook in het belang van natuur, 
biodiversiteit, water en bodem. Voedselzekerheid en behoud van landbouwgrond zijn voor provincie 
Fryslân belangrijke thema’s27. 
 
Voedselsoevereiniteit 
De landbouwsector in onze gemeente is ontzettend efficiënt en hoogproductief. De Nederlandse 
export bedient vooral een gebied dat zo’n 500 kilometer rondom Nederland ligt28. Nederland is 
vooral exporteur omdat we qua oppervlak een klein land zijn en veel buitenland hebben. Als we 
Europa als thuismarkt gaan zien is de export vanuit Nederland ineens veel kleiner29. Nederland 
draagt met haar voedselexport vooral bij aan de Europese voedselvoorziening. Met 
poortaardappelen draagt Nederland direct en indirect bij aan de voedselvoorziening in meer dan 
honderd landen. 
 
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is Nederland niet zelfvoorzienend in haar 
voedsel30. Meer dan 60 procent van onze dagelijkse voeding wordt geïmporteerd. Zelfs als 
Nederland zijn landbouwproducten niet meer zou exporteren, is er te weinig landbouwgrond 
beschikbaar om de Nederlandse bevolking te voeden31&32. Nederland scoort, ondanks de ‘titel’ als 
nummer 2 top-exporteur van landbouwproducten in de wereld, nummer 8 op de wereldranglijst van 
landen met de laagste zelfvoorzieningsgraad om de eigen bevolking van voedsel te voorzien33. Het 
verdwijnen van agrarische bedrijven, klimaatverandering34, geopolitieke spanningen en een 
toenemende bevolking zal de zelfvoorzieningsgraad in voedsel steeds meer in gevaar brengen. De 
Mienskip maakt zich dan ook steeds meer zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
voedsel35. 
 
 
 
 

 
26 https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/171329ff-0f50-4fa5-946f-aea11032172e_en?filename=strategic-

dialogue-report-2024_en.pdf 
27 Beleidsbrief Landbouw Provincie Fryslân– Concept voor gemeenten & Wetterskip 4 november 2024 
28 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb16dea4-en/index.html?itemId=/content/publication/bb16dea4-en 
29 https://www.clo.nl/indicatoren/nl007511-landvoetafdruk-1990-2021 
30 https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/de-nederlandse-landbouw-keizer-zonder-kleren 
31 https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/298774-nederland-heeft-te-weinig-landbouwgrond-om-eigen-bevolking-te-voeden/ 
32 https://www.foodagribusiness.nl/nee-nederland-kan-niet-voorzien-in-de-eigen-

voedselbehoefte/#:~:text=%E2%80%9CNederland%20kan%20niet%20zelfvoorzienend%20zijn,is%20met%20een%20hoge%2
0bevolkingsdichtheid. 
33 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Voedsel-biodiversiteit-klimaatverandering_500414004.pdf 
34 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/05/03/ruim-helft-van-akkerbouwers-kampt-met-opbrengstderving-door-

weersextremen 
35 https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/967352-groot-deel-bevolking-bezorgd-over-beschikbaarheid-en-betaalbaarheid-vlees/ 
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Klimaatverandering 
Klimaatverandering is een steeds grotere bedreiging voor de wereldvoedselproductie. Elke minuut 
van de dag verliest de landbouw een oppervlakte ter grootte van een voetbalveld door verzilting. Er 
komen steeds meer en grotere gebieden in Europa waar door klimaatverandering en het ontbreken 
van zoetwater voedselproductie onmogelijk wordt. De vruchtbare gronden in onze gemeente 
worden daarmee steeds belangrijker voor het voeden van niet alleen Nederland maar ook Europa. 
We hebben in feite meer landbouwgrond nodig in plaats van minder. 
 
Zeespiegelstijging zorgt in onze gemeente voor een steeds grotere kweldruk en daarmee 
samenhangende verzilting van het oppervlaktewater en landbouwgronden. Verzilting en 
zoetwaterbeschikbaarheid zijn bedreigingen voor de landbouwsector. Ook weersextremen vormen 
een steeds groter obstakel voor de voedselproductie. Veel neerslag in korte tijd en lange perioden 
van droogte zorgen steeds vaker voor lagere opbrengsten en misoogsten. Zoetwaterbeschikbaarheid 
en waterberging zijn dan ook belangrijke thema’s voor een toekomstbestendige landbouw. 
 
Zoetwaterbeschikbaarheid 
Gemeente Noardeast-Fryslân denkt en werkt actief mee aan concrete oplossingen voor diverse 
opgaven en uitdagingen zoals zoetwaterbeschikbaarheid en het inrichten van een robuust 
oppervlaktewatersysteem met het oog op behoud van landbouwgrond. Dit maakt ook deel uit van 
het op te stellen gemeentelijke Omgevingsprogramma landbouw en voedselproductie. 
 
Er wordt met diverse partijen gekeken naar de mogelijkheden van ondergrondse zoetwateropslag. 
Ook provincie Fryslân werkt actief mee om tot een pilot te komen waarbij een innovatieve 
technologie wordt toegepast om de afhankelijkheid van een ongeschikte bodemgeologie te 
verminderen. De bodems langs de Waddenkust zijn namelijk (met de huidige technieken) op veel 
plekken ongeschikt voor ondergrondse zoetwateropslag. 
 
Een spin-off die hier mogelijk uit voortkomt is dat met dezelfde technologie ook plaats specifiek 
ondergrondse kwelstromen kunnen worden ingedamd. Als gemeente stimuleren en faciliteren we 
dit soort oplossingen. Door zoetwaterbeschikbaarheid en het tegengaan van verzilting wordt het 
mogelijk om pootaardappelen weer te kunnen beregenen. Dit is van belang omdat onze 
pootaardappeltelers een concurrentieachterstand hebben ten opzichte van akkerbouwers in 
bijvoorbeeld de Noordoostpolder en Flevoland vanwege het niet mogen beregenen met 
oppervlaktewater. 
 
Herinrichten bermen 
Als gemeente Noardeast-Fryslân zijn we langere tijd bezig met het vinden van alternatieven die het 
verlies van landbouwgronden minimaliseren dan wel voorkomen. Het mogelijk herinrichten van 
gemeentelijke bermen, overhoeken en oevers is hier een voorbeeld van. Hiermee kunnen we 
overheidsgronden inzetten voor het creëren van extra waterberging en het realiseren van diverse 
opgaven zoals groenblauwe dooradering (GBDA), waterkwaliteit, klimaatadaptatie (o.a. ontlasten 
watersysteem bij extreme neerslag), tegengaan van verzilting (zoetwaterbeschikbaarheid) en 
verbeteren van de biodiversiteit. Ook kan vrijkomende klei eventueel worden ingezet voor de 
verhoging van de zeedijk of ophoging van landbouwpercelen die last hebben van bodemdaling door 
gaswinning. 
 
Samen met Wetterskip Fryslân zijn we op dit moment bezig (vanuit GO Dongeradielen) met het 
ontwerpen van mogelijke profielen waarbij ook de verkeersveiligheid wordt meegenomen. 
Gecombineerd met ecologisch onderhoud kunnen we als gemeente op deze manier de gewenste 10 
procent groenblauwe dooradering realiseren. Daarnaast laten we als overheid zien dat we onze 
verantwoordelijkheid nemen en stellen we een voorbeeld voor de landbouw. 



 

6 
Notitie Moat ús lânbou ynskikke? 

 
Energietransitie 
De landbouw kan een sleutelrol vervullen om de energietransitie te realiseren. Van biogas tot en 
met laadpalen op het boerenerf. Door slimme oplossingen creëren we waarde voor zowel de 
landbouw als de Mienskip en passen we gecombineerd grondgebruik toe. Niet alleen economisch 
(korte keten en recreatie en toerisme) maar ook sociaalmaatschappelijk (boer en consument 
verbonden en het beleven van landelijk gebied en de natuur). De brede welvaart krijgt hierdoor een 
boost in onze gemeente. 
 
Waarden in plaats van belangen 
Wat opvalt in diverse discussies met verschillende partijen is dat er vooral vanuit belangen en 
standpunten wordt geredeneerd. Hiermee komen we lastig verder en zullen er altijd verliezers zijn. 
Het is wenselijk om vanuit gedeelde waarden te kijken. Bijvoorbeeld in plaats van een klutenplas 
met allerlei beperkingen voor landbouw en recreatie en toerisme op vruchtbare akkerbouwgrond 
naar het herinrichten van de gemeentelijke bermen, oevers en overhoeken en zodoende naast vogel 
‘vluchtplekken’ ook diverse andere opgaven te realiseren zoals het verhogen van de biodiversiteit, 
verbeteren van zoetwaterbeschikbaarheid en het bijdragen aan klimaatadaptatie. Op deze manier 
hoeft de landbouw niet in te schikken en worden diverse opgaven gerealiseerd. 
 
Enkele bestuurlijke aandachtspunten: 
Gezien de druk op landbouwgrond in onze gemeente is het belangrijk om naar alternatieve 
mogelijkheden te zoeken welke bijdragen aan het verlies van zo weinig mogelijk landbouwgrond. 
1. Naast opgaven ook aandacht voor sociaaleconomische effecten van plannen en maatregelen 
2. grondige afweging en prioritering belang van landbouw en voedselproductie 
3. ruimteclaims onttrekking landbouwgronden afwegen tegen alternatieve oplossingen die 

geen/minder landbouwgrond kosten 
4. stimuleren en faciliteren van projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw 
5. stimuleren en faciliteren van kennis en projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie 
6. afstemming en participatie mogelijke ruimtelijke keuzes met relevante stakeholders 
 
Tabel 1. Potentiële claims landbouwgrond Noardeast-Fryslân 

Naam project Indicatief aantal hectares 

1Dyk/IIP klutenplas excl. invloedzone natuur 35 

1Dyk/IIP verkweldering 1.000 

Defensie opslag munitie en oefenterrein 350 

Dongeradielen extra waterbergingsruimte 80 

Vaarverbinding Ameland 100 

Waterstofleiding vrijwaringzone 50 

Woningbouw p.m. 

Bedrijventerreinen 37 

Rondweg Wanswert 8 

Westelijke rondweg Dokkum 20 

Totaal potentiële onttrekking landbouw 1.680 

 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 14:59:38
Van:  
E-mailbericht ontvangen om: Thu, 21 Nov 2024 15:35:04
Verzonden: Thu, 21 Nov 2024 15:33:31
Aan:  
Cc:  mail  (Gast - Wesselink van Zijst)  (RWS NN)  @ltonoord.nl

   (Gast - It Fryske Gea)  
@gmail.com'   

Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht? 
Urgentie: Normal
Precisie: None

Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van @nav.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Het gaat er mij om dat er specifiek gezocht wordt voor een binnendijks meer c.q. klutenplas. Dáár zijn we het volgens mij nog niet
over eens. Want waarom zitten we anders die tabel in te vullen?

WF heeft zich ook gecommitteerd aan de zoetwaterstrategie voor de landbouw. Aankoop van grond en daar aanleg van een
klutenplas heeft serieuze impact op de zoetwaterhuishouding van de buurpercelen. En dat past dus niet op die manier en ik blijf erbij
dat de aankoop nu voor een klutenplas voorbarig is.

Van:  
Verzonden: donderdag 21 november 2024 16:24
Aan:  NAV 
CC:  ; mail ;  (Gast - Wesselink van Zijst) ;  (RWS NN) ;  ;

@ltonoord.nl;  ;  ;  (Gast - It Fryske Gea) ;  ; 
 ; @gmail.com' ;  ;  

Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?

Dag ,

Hierbij onze reactie vanuit WF. Zoals eerder toegelicht, hebben we voor de dijkversterkingsprojecten van KLM grond
nodig. Tijdens de tweedaagse sessie is het volgende gepresenteerd: 103.880 m² binnendijks en 440.470 m² buitendijks. Hier
komen nog de benodigde vierkante meters bij voor de natuuropgave die voortvloeit uit de dijkversterking. Deze cijfers zijn op
de tweede dag van de afgelopen tweedaagse ook met alle deelnemers gedeeld. Al met al betekent dit dat we ook actief op zoek
zijn naar ruimte om zowel binnendijks als buitendijks natuur te ontwikkelen.

De planning voor de dijkversterking is strak en bekend bij de 1DYK-partners. Volgend jaar gaan we de markt op voor de
dijkversterking, en tegen die tijd moet er duidelijkheid zijn over de verwerving van de benodigde gronden. Om de mijlpalen te
behalen, voeren we gesprekken met betrokken partijen om tot minnelijke grondverwerving te komen. Dit is een standaard
stap in het versterkingsproces en iets waar we altijd open en transparant over zijn geweest.

Met betrekking tot de suggestie rondom de motie Dijkstra/Geurts: het uitvoeren van impactanalyses maakt in deze fase geen
onderdeel uit van het akkoord. Voor nu toetsen we maatregelen en oplossingsrichtingen uitsluitend aan de door partijen
vastgestelde criteria. Zodra er gezamenlijk wordt gekozen voor maatregelen, zullen de effecten nader in kaart worden gebracht.



Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van @nav.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Afsluitend: we zullen als Wetterskip Fryslân vanuit onze wettelijke taak te allen tijde de dijk moeten versterken. Daarom is het
goed om te weten dat wij -ook als we terug moeten vallen op het alternatief harde dijk- een grondbehoefte hebben.

Mocht het nodig zijn dan is het uiteraard altijd mogelijk om morgenochtend een mondelinge toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Werkdagen: 

06 – 

@wetterskipfryslan.nl

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

   

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van:  NAV < @nav.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 11:17
Aan:  (Gast - Wesselink van Zijst) < @wesselinkvanzijst.nl>;  (RWS NN)
< @rws.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>;

@ltonoord.nl;  < @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>; 
 (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>

CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; mail <mail@ .nl>; 
< @fryslan.frl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; @gmail.com'
< @gmail.com>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: Wetterskip op grondjacht?
Urgentie: Hoog

Allen,

Vorige week ben ik namens de landbouw zo constructief mogelijk aan tafel gekomen. Ik heb mijn agenda leeggemaakt om de
komende twee keer ook aan te schuiven. Maar terwijl wij ijverig de tabel invullen bereikt mij het bericht van een boer die sinds de
zomer nu voor de 4e (!) keer is benaderd door het Wetterskip om grond te verkopen voor een binnendijkse plas. Dat roept bij mij de
vraag op waar we met elkaar in hemelsnaam mee bezig zijn. Is dit 6daagse proces gewoon voor de bühne en staat de uitkomst al
vast? Weet het Wetterskip niet dat in het Waddengebied de motie Dijkstra/Geurts geldt, die stelt dat er een impact analyse op de
landbouw en andere economische sectoren moet plaatsvinden voordat er grote veranderingen worden doorgevoerd?

Als ik denk dat zaken nog op tafel liggen om te bediscussiëren maar ondertussen wordt er op grondjacht gegaan, dan lopen we
elkaar ergens mis en heeft het weinig zin om op deze weg verder te gaan.

En hoe staat het met de inloopavonden van 1DYK waarop verteld gaat worden wat er gaat gebeuren?



Gaat lekker zo.

Inmiddels hebben de BBB’ers in het waterschap besloten om (overigens geheel buiten mij en mijn achterbangroep om) twee
avonden te organiseren om de onrust te beteugelen.

Ik ben de hele dag en avond verder in vergadering. Morgenochtend om half 11 heb ik een meeting met mijn achterbangroep. Dat
zou gaan over de invulling van de tabel. Nu zal het vooral gaan over of dit een onzin-proces is en wat we daar nog doen. Ik krijg
graag voor morgen half 11 uitleg van het Wetterskip en van  over de waarde van dit proces. En van de rest zijn tips welkom hoe
alle kikkers (inclusief mijzelf) in de kruiwagen te houden.

Vriendelijke groeten,

Tel. 06-

www.nav.nl

zie ook: www.akkerbouw-van-nu.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:00:01
Van: 
Aan:        
Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?
Urgentie: Normal
Precisie: None

Hoi ,

Degene ( ) werkt vanuit 1Dyk.  en ondergetekende hebben deze zomer nog een gesprek met
hem gehad. Redelijke vent die ook niks snapt van die kluutenplas en meer ziet in de GBDA van onze bermen. Hij heeft toen
niet met zoveel woorden gezegd met landaankoop bezig te zijn.

Saillant is wel dat volgende week woensdag een wethoudersoverleg (Waadhoeken en NEF) is gepland waar wij ook 
 bij wilden hebben. Dit mag niet van  (vraag  maar naar voicemail ��) Het overleg gaat dus door

zonder .

Dan is er gistermiddag nog een bijeenkomst met boeren geweest in het gebied TPM. Deze boeren mochten op 3 kaarten
aangeven welke wensen ze hadden i.h.k.v. 1Dyk (op agenda staat presentatie gemeld door Wetterskip). Er is gesproken over
een opmaling bij Nes. Ik heb mij collega’s van Wetterskip en provincie van het ontwerpteam Dongeradielen inmiddels
gevraagd of ze hier wat van weten. Niet dus! Dus in Dongeradielen wordt een heel watersysteem ontworpen in de
Dongeradielen waar vervolgens anderen van Wetterskip via andere routes andere dingen gaan bedenken. Een soort van
Poolse landdag dus.

Gezien alle feiten en omstandigheden moeten wij als gemeente oppassen dat we de aap niet op het schouder gaan krijgen.
De mail van  is zeer ernstig en is net zo goed voor ons als gemeente van toepassing omdat Wetterskip ons ook voor het
lapje zit te houden.

Groet,

Van:  
Verzonden: donderdag 21 november 2024 13:01
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ;  
Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?

Allen,

Zorgwekkende mail van . Maar wel helder.

Punt is: is degene op pad namen 1DYK of vanuit het proces Dongeradielen. Niet dat dat iets uit zou maken, maar het maakt
daarmee wel duidelijk of de 1DYK partners zich aan de afspraken houden en keurig het IIP proces volgen en dat belangrijk
vinden. Is dat gegaan onder de vlag van compensatie van de dijkversterking, dan ben ik het met  eens dat het neigt naar
een schijn-proces.

Hier hebben we vanuit de gemeente nu altijd voor gewaarschuwd…

Groet,



Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van @nav.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 11:31
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: FW: Wetterskip op grondjacht?
Urgentie: Hoog

Zie onderstaande…

Is dit de ronde die  aan het doen is?

Van:  NAV < @nav.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 11:17
Aan:  < @wesselinkvanzijst.nl>;  (RWS NN) < @rws.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; @ltonoord.nl; 
< @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>;  (Gast - It Fryske Gea
< @itfryskegea.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>;  <mail@ .nl>; 
< @fryslan.frl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; '
< @gmail.com>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @waadhoeke.nl>
Onderwerp: Wetterskip op grondjacht?
Urgentie: Hoog

Allen,

Vorige week ben ik namens de landbouw zo constructief mogelijk aan tafel gekomen. Ik heb mijn agenda leeggemaakt om de
komende twee keer ook aan te schuiven. Maar terwijl wij ijverig de tabel invullen bereikt mij het bericht van een boer die sinds de
zomer nu voor de 4e (!) keer is benaderd door het Wetterskip om grond te verkopen voor een binnendijkse plas. Dat roept bij mij de
vraag op waar we met elkaar in hemelsnaam mee bezig zijn. Is dit 6daagse proces gewoon voor de bühne en staat de uitkomst al
vast? Weet het Wetterskip niet dat in het Waddengebied de motie Dijkstra/Geurts geldt, die stelt dat er een impact analyse op de
landbouw en andere economische sectoren moet plaatsvinden voordat er grote veranderingen worden doorgevoerd?

Als ik denk dat zaken nog op tafel liggen om te bediscussiëren maar ondertussen wordt er op grondjacht gegaan, dan lopen we
elkaar ergens mis en heeft het weinig zin om op deze weg verder te gaan.

En hoe staat het met de inloopavonden van 1DYK waarop verteld gaat worden wat er gaat gebeuren?

Gaat lekker zo.

Inmiddels hebben de BBB’ers in het waterschap besloten om (overigens geheel buiten mij en mijn achterbangroep om) twee
avonden te organiseren om de onrust te beteugelen.

Ik ben de hele dag en avond verder in vergadering. Morgenochtend om half 11 heb ik een meeting met mijn achterbangroep. Dat
zou gaan over de invulling van de tabel. Nu zal het vooral gaan over of dit een onzin-proces is en wat we daar nog doen. Ik krijg
graag voor morgen half 11 uitleg van het Wetterskip en van  over de waarde van dit proces. En van de rest zijn tips welkom hoe
alle kikkers (inclusief mijzelf) in de kruiwagen te houden.



Vriendelijke groeten,

Tel. 06-

www.nav.nl

zie ook: www.akkerbouw-van-nu.nl



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:15:16
Van:  
Verzonden: Fri, 22 Nov 2024 11:37:39
Aan:        
Onderwerp: FW: Wetterskip op grondjacht? 
Urgentie: Normal
Precisie: None

Hoi collega’s,

Gisteren hebben ,  en mijn persoon nog overleg gehad met Pieter.

Pieter was ook not amused over de stand van zaken.

We hebben afgesproken dat we een signaal afgeven per mail.

Zie onderstaande mail.

Als er komende maandag aanleiding is dat we als gemeente niet verder kunnen, dan schalen we bestuurlijk op.

We houden jullie op de hoogte.

Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 22 november 2024 12:24
Aan: '  NAV' ;  
CC:  ; mail ;  (Gast - Wesselink van Zijst) ;  (RWS NN) ; @ltonoord.nl; 

 ;  ;  (Gast - It Fryske Gea) ;  ;  ;
@gmail.com' ;  ;  

Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?

Beste mensen,

Wij schrikken van de mail van .

Nog niet zo lang geleden hebben we in de Stuurgroep een flinke vertrouwenskwestie meegemaakt.

In de Stuurgroep is geconcludeerd:

“Als we met maatregelen komen die moeten landen in het gebied en gronden raken die niet van een 1DYK partner zijn hebben we samen te
bepalen hoe én wanneer we die eigenaren betrekken.”

Wij vragen ons af hoe dit zich verhoudt met wat er in de onderstaande mails wordt aangegeven.

Daarom hebben wij zorgen over het vertrouwen hoe we met elkaar aan tafel zitten in dit proces.

Wat ons betreft is dit maandag bespreekpunt nummer 1.

Fijn weekend en tot maandag.



Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van @nav.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy

E-mail @noardeast-fryslan.nl

Mobiel 06-

werkdagen: 

Van:  NAV < @nav.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 16:34
Aan:  < @wetterskipfryslan.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; mail <mail@ .nl>;  (Gast - Wesselink van Zijst)
< @wesselinkvanzijst.nl>;  (RWS NN) < @rws.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>; @ltonoord.nl;  < @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>;

 (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>;  < @fryslan.frl>; 
 < @wetterskipfryslan.nl>; ' @gmail.com' < @gmail.com>; 

< @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?

Het gaat er mij om dat er specifiek gezocht wordt voor een binnendijks meer c.q. klutenplas. Dáár zijn we het volgens mij nog niet
over eens. Want waarom zitten we anders die tabel in te vullen?

WF heeft zich ook gecommitteerd aan de zoetwaterstrategie voor de landbouw. Aankoop van grond en daar aanleg van een
klutenplas heeft serieuze impact op de zoetwaterhuishouding van de buurpercelen. En dat past dus niet op die manier en ik blijf erbij
dat de aankoop nu voor een klutenplas voorbarig is.

Van:  < @wetterskipfryslan.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 16:24
Aan:  NAV < @nav.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; mail <mail@ .nl>;  (Gast - Wesselink van Zijst)
< @wesselinkvanzijst.nl>;  (RWS NN) < @rws.nl>;  < @noardeast-



fryslan.nl>; @ltonoord.nl;  < @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>;
 (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>;  < @fryslan.frl>; 

 < @wetterskipfryslan.nl>; ' @gmail.com' < @gmail.com>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?

Dag ,

Hierbij onze reactie vanuit WF. Zoals eerder toegelicht, hebben we voor de dijkversterkingsprojecten van KLM grond
nodig. Tijdens de tweedaagse sessie is het volgende gepresenteerd: 103.880 m² binnendijks en 440.470 m² buitendijks. Hier
komen nog de benodigde vierkante meters bij voor de natuuropgave die voortvloeit uit de dijkversterking. Deze cijfers zijn op
de tweede dag van de afgelopen tweedaagse ook met alle deelnemers gedeeld. Al met al betekent dit dat we ook actief op zoek
zijn naar ruimte om zowel binnendijks als buitendijks natuur te ontwikkelen.

De planning voor de dijkversterking is strak en bekend bij de 1DYK-partners. Volgend jaar gaan we de markt op voor de
dijkversterking, en tegen die tijd moet er duidelijkheid zijn over de verwerving van de benodigde gronden. Om de mijlpalen te
behalen, voeren we gesprekken met betrokken partijen om tot minnelijke grondverwerving te komen. Dit is een standaard
stap in het versterkingsproces en iets waar we altijd open en transparant over zijn geweest.

Met betrekking tot de suggestie rondom de motie Dijkstra/Geurts: het uitvoeren van impactanalyses maakt in deze fase geen
onderdeel uit van het akkoord. Voor nu toetsen we maatregelen en oplossingsrichtingen uitsluitend aan de door partijen
vastgestelde criteria. Zodra er gezamenlijk wordt gekozen voor maatregelen, zullen de effecten nader in kaart worden gebracht.

Afsluitend: we zullen als Wetterskip Fryslân vanuit onze wettelijke taak te allen tijde de dijk moeten versterken. Daarom is het
goed om te weten dat wij -ook als we terug moeten vallen op het alternatief harde dijk- een grondbehoefte hebben.

Mocht het nodig zijn dan is het uiteraard altijd mogelijk om morgenochtend een mondelinge toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Werkdagen: 

06 – 

@wetterskipfryslan.nl

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

   

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van:  NAV < @nav.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 11:17
Aan:  (Gast - Wesselink van Zijst) < @wesselinkvanzijst.nl>;  (RWS NN)



Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van @nav.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

< @rws.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>;
@ltonoord.nl;  < @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>; 

 (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; mail <mail@ .nl>; 
< @fryslan.frl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; ' @gmail.com'
< @gmail.com>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: Wetterskip op grondjacht?
Urgentie: Hoog

Allen,

Vorige week ben ik namens de landbouw zo constructief mogelijk aan tafel gekomen. Ik heb mijn agenda leeggemaakt om de
komende twee keer ook aan te schuiven. Maar terwijl wij ijverig de tabel invullen bereikt mij het bericht van een boer die sinds de
zomer nu voor de 4e (!) keer is benaderd door het Wetterskip om grond te verkopen voor een binnendijkse plas. Dat roept bij mij de
vraag op waar we met elkaar in hemelsnaam mee bezig zijn. Is dit 6daagse proces gewoon voor de bühne en staat de uitkomst al
vast? Weet het Wetterskip niet dat in het Waddengebied de motie Dijkstra/Geurts geldt, die stelt dat er een impact analyse op de
landbouw en andere economische sectoren moet plaatsvinden voordat er grote veranderingen worden doorgevoerd?

Als ik denk dat zaken nog op tafel liggen om te bediscussiëren maar ondertussen wordt er op grondjacht gegaan, dan lopen we
elkaar ergens mis en heeft het weinig zin om op deze weg verder te gaan.

En hoe staat het met de inloopavonden van 1DYK waarop verteld gaat worden wat er gaat gebeuren?

Gaat lekker zo.

Inmiddels hebben de BBB’ers in het waterschap besloten om (overigens geheel buiten mij en mijn achterbangroep om) twee
avonden te organiseren om de onrust te beteugelen.

Ik ben de hele dag en avond verder in vergadering. Morgenochtend om half 11 heb ik een meeting met mijn achterbangroep. Dat
zou gaan over de invulling van de tabel. Nu zal het vooral gaan over of dit een onzin-proces is en wat we daar nog doen. Ik krijg
graag voor morgen half 11 uitleg van het Wetterskip en van  over de waarde van dit proces. En van de rest zijn tips welkom hoe
alle kikkers (inclusief mijzelf) in de kruiwagen te houden.

Vriendelijke groeten,

Tel. 06-

www.nav.nl

zie ook: www.akkerbouw-van-nu.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:00:13
Van:  
Verzonden: Fri, 22 Nov 2024 14:02:47
Aan:  '  NAV'  
Cc:  mail  (Gast - Wesselink van Zijst)  (RWS NN) @ltonoord.nl 

  (Gast - It Fryske Gea)   @gmail.com' 
 

Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht? 
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste allen,

Vanuit Waadhoeke zijn we verrast door onderstaande berichten.

We waren blij dat we na een behoorlijke vertrouwenskwestie in de stuurgroep weer gezamenlijk verder konden in het proces.

In de Stuurgroep is geconcludeerd: “Als we met maatregelen komen die moeten landen in het gebied en gronden raken die niet van
een 1DYK partner zijn hebben we samen te bepalen hoe én wanneer we die eigenaren betrekken.”

We concluderen dat er op dit moment sprake is van duidelijke meningsverschillen en dat partijen verschillend naar het gevoerde
proces kijken. Dat ondermijndt het vertrouwen in elkaar.

Wij maken ons daar zorgen over en sturen aan op zo snel mogelijk duidelijkheid in deze kwestie.

Wat ons betreft staat dit dan ook als eerste punt op de agenda van maandag.

Fijn weekend en tot maandag,

Mede namens Jan Dijkstra,

Met vriendelijke groet,

Gemeente Waadhoeke

06-

Van:  
Verzonden: vrijdag 22 november 2024 12:24
Aan:  NAV' ;  
CC:  ; mail ;  (Gast - Wesselink van Zijst) ;  (RWS NN) ; @ltonoord.nl; 

 ;  ;  (Gast - It Fryske Gea) ;  ;  ;
@gmail.com' ;  ;  

Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?

Beste mensen,



Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van @nav.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Wij schrikken van de mail van .

Nog niet zo lang geleden hebben we in de Stuurgroep een flinke vertrouwenskwestie meegemaakt.

In de Stuurgroep is geconcludeerd:

“Als we met maatregelen komen die moeten landen in het gebied en gronden raken die niet van een 1DYK partner zijn hebben we samen te
bepalen hoe én wanneer we die eigenaren betrekken.”

Wij vragen ons af hoe dit zich verhoudt met wat er in de onderstaande mails wordt aangegeven.

Daarom hebben wij zorgen over het vertrouwen hoe we met elkaar aan tafel zitten in dit proces.

Wat ons betreft is dit maandag bespreekpunt nummer 1.

Fijn weekend en tot maandag.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy

E-mail @noardeast-fryslan.nl

Mobiel 

werkdagen: 

Van:  NAV < @nav.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 16:34
Aan:  < @wetterskipfryslan.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; mail <mail@ .nl>;  (Gast - Wesselink van Zijst)
< @wesselinkvanzijst.nl>;  (RWS NN) < @rws.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>; @ltonoord.nl;  < @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>;

 (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>;  < @fryslan.frl>; 
 < @wetterskipfryslan.nl>; @gmail.com' < @gmail.com>; 

< @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?



Het gaat er mij om dat er specifiek gezocht wordt voor een binnendijks meer c.q. klutenplas. Dáár zijn we het volgens mij nog niet
over eens. Want waarom zitten we anders die tabel in te vullen?

WF heeft zich ook gecommitteerd aan de zoetwaterstrategie voor de landbouw. Aankoop van grond en daar aanleg van een
klutenplas heeft serieuze impact op de zoetwaterhuishouding van de buurpercelen. En dat past dus niet op die manier en ik blijf erbij
dat de aankoop nu voor een klutenplas voorbarig is.

Van:  < @wetterskipfryslan.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 16:24
Aan:  NAV < @nav.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; mail <mail@ .nl>;  (Gast - Wesselink van Zijst)
< @wesselinkvanzijst.nl>;  (RWS NN) < @rws.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>; @ltonoord.nl;  < @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>;

 (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>;  < @fryslan.frl>; 
 < @wetterskipfryslan.nl>; @gmail.com' < @gmail.com>; 

< @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: RE: Wetterskip op grondjacht?

Dag ,

Hierbij onze reactie vanuit WF. Zoals eerder toegelicht, hebben we voor de dijkversterkingsprojecten van KLM grond
nodig. Tijdens de tweedaagse sessie is het volgende gepresenteerd: 103.880 m² binnendijks en 440.470 m² buitendijks. Hier
komen nog de benodigde vierkante meters bij voor de natuuropgave die voortvloeit uit de dijkversterking. Deze cijfers zijn op
de tweede dag van de afgelopen tweedaagse ook met alle deelnemers gedeeld. Al met al betekent dit dat we ook actief op zoek
zijn naar ruimte om zowel binnendijks als buitendijks natuur te ontwikkelen.

De planning voor de dijkversterking is strak en bekend bij de 1DYK-partners. Volgend jaar gaan we de markt op voor de
dijkversterking, en tegen die tijd moet er duidelijkheid zijn over de verwerving van de benodigde gronden. Om de mijlpalen te
behalen, voeren we gesprekken met betrokken partijen om tot minnelijke grondverwerving te komen. Dit is een standaard
stap in het versterkingsproces en iets waar we altijd open en transparant over zijn geweest.

Met betrekking tot de suggestie rondom de motie Dijkstra/Geurts: het uitvoeren van impactanalyses maakt in deze fase geen
onderdeel uit van het akkoord. Voor nu toetsen we maatregelen en oplossingsrichtingen uitsluitend aan de door partijen
vastgestelde criteria. Zodra er gezamenlijk wordt gekozen voor maatregelen, zullen de effecten nader in kaart worden gebracht.

Afsluitend: we zullen als Wetterskip Fryslân vanuit onze wettelijke taak te allen tijde de dijk moeten versterken. Daarom is het
goed om te weten dat wij -ook als we terug moeten vallen op het alternatief harde dijk- een grondbehoefte hebben.

Mocht het nodig zijn dan is het uiteraard altijd mogelijk om morgenochtend een mondelinge toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Werkdagen: 

06 – 



Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van @nav.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

@wetterskipfryslan.nl

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

   

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van:  NAV < @nav.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2024 11:17
Aan:  (Gast - Wesselink van Zijst) < @wesselinkvanzijst.nl>;  (RWS NN)
< @rws.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>;

@ltonoord.nl;  < @waadhoeke.nl>;  < @fryslan.frl>; 
 (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>

CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; mail <mail@ .nl>; 
< @fryslan.frl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; ' @gmail.com'
< @gmail.com>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>
Onderwerp: Wetterskip op grondjacht?
Urgentie: Hoog

Allen,

Vorige week ben ik namens de landbouw zo constructief mogelijk aan tafel gekomen. Ik heb mijn agenda leeggemaakt om de
komende twee keer ook aan te schuiven. Maar terwijl wij ijverig de tabel invullen bereikt mij het bericht van een boer die sinds de
zomer nu voor de 4e (!) keer is benaderd door het Wetterskip om grond te verkopen voor een binnendijkse plas. Dat roept bij mij de
vraag op waar we met elkaar in hemelsnaam mee bezig zijn. Is dit 6daagse proces gewoon voor de bühne en staat de uitkomst al
vast? Weet het Wetterskip niet dat in het Waddengebied de motie Dijkstra/Geurts geldt, die stelt dat er een impact analyse op de
landbouw en andere economische sectoren moet plaatsvinden voordat er grote veranderingen worden doorgevoerd?

Als ik denk dat zaken nog op tafel liggen om te bediscussiëren maar ondertussen wordt er op grondjacht gegaan, dan lopen we
elkaar ergens mis en heeft het weinig zin om op deze weg verder te gaan.

En hoe staat het met de inloopavonden van 1DYK waarop verteld gaat worden wat er gaat gebeuren?

Gaat lekker zo.

Inmiddels hebben de BBB’ers in het waterschap besloten om (overigens geheel buiten mij en mijn achterbangroep om) twee
avonden te organiseren om de onrust te beteugelen.

Ik ben de hele dag en avond verder in vergadering. Morgenochtend om half 11 heb ik een meeting met mijn achterbangroep. Dat
zou gaan over de invulling van de tabel. Nu zal het vooral gaan over of dit een onzin-proces is en wat we daar nog doen. Ik krijg
graag voor morgen half 11 uitleg van het Wetterskip en van  over de waarde van dit proces. En van de rest zijn tips welkom hoe
alle kikkers (inclusief mijzelf) in de kruiwagen te houden.

Vriendelijke groeten,



Tel. 06-

www.nav.nl

zie ook: www.akkerbouw-van-nu.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



Gearchiveerd: woensdag 29 januari 2025 13:51:15
Van: 
Aan:  Braaksma, Pieter 
Onderwerp: Vertrouw 1Dyk-proces
Urgentie: Normal
Precisie: None

A goeie,

Via de wandelgangen vernam ik gisteren dat er gisteravond een informatieavond in St. Annaparochie plaats zou vinden. De
avond was georganiseerd door AB lid Wetterskip Fryslân (WF) Alice Gosliga-Faber (BBB). 28 november staat er nog eenzelfde
avond gepland voor boeren in gemeente Waadhoeke. In onze gemeente is 25 november eenzelfde avond gepland voor
boeren en grondeigenaren. Naast BBB WF was er ook iemand vanuit Provinciale Staten BBB aanwezig. Als ik het goed
begrepen heb was dat Dieuwke Bakker.

Frank Jorna DB lid WF is gisteravond op eigen initiatief (kort) aanwezig geweest. Er was nogal wat reuring vanwege het
werven van gronden door WF m.b.t. de klutenplas in de Westhoekpolder. Een aanwezige stelde Frank Jorna de vraag of de
ambtenaar van WF die aan het grondwerven is een bestuurlijke opdracht aan het uitvoeren is. Het antwoord van Jorna hierop
was dat er inderdaad een bestuurlijke opdracht (vanuit hemzelf of DB?) ligt om te inventariseren of er grondeigenaren in
deze polder (er waren eerder plannen om hier een zogenoemde wisselpolder van te maken. Mede door een motie van PS in
2021 is dit plan van tafel gegaan. Nu is deze polder bij WF in beeld voor een klutenplas) zijn die hun grond willen verkopen.
Boer  die grond in de Westhoekpolder bezit heeft aangegeven tot 4 keer toe te zijn benaderd door iemand van
WF (de naam  viel hier maar weet ik niet zeker). Er schijnt zelfs een concreet bod door WF op zijn land in de
westhoekpolder te zijn gedaan.

De boeren in Waadhoeke zijn vel tegenstander van een groene dijk en klutenplas en pleiten voor een asfaltdijk. Volgende
week is er zoals gezegd weer een bijeenkomst.

Naar aanleiding van bovenstaande is er donderdag jl. een mail vanuit landbouw ( ) richting de andere 1Dyk-partners
gegaan. Gemeente NEF en later ook Waadhoeke hebben vrijdag een mail uit gedaan met de melding dat wij zorgen hebben
over het vertrouwen hoe we met elkaar aan tafel zitten in het 1Dyk-proces. Onderstaande een passage uit de mail met de
afspraak zoals die in de stuurgroep 1Dyk is gemaakt:

In de Stuurgroep is geconcludeerd:

“Als we met maatregelen komen die moeten landen in het gebied en gronden raken die niet van een 1DYK partner zijn
hebben we samen te bepalen hoe én wanneer we die eigenaren betrekken.”

Onderstaande een passage uit de mail die wij gisteravond hebben ontvangen van  (projectteam 1Dyk). Als ik dat
lees dan krijg ik het gevoel dat . Als
het 1Dyk/IIP proces dan ook nog met een broedende kip wordt vergeleken, dan zakt mijn broek af. Het is vooral 
die snel moet/wil en daardoor het gehele 1Dyk/IIP proces verstoort. En een broedende kip die je verstoort zal nimmer een
gezond kuiken kunnen voortbrengen. Anderzijds blijkt nu toch echt dat WF (bestuurlijk en ambtelijk) ver voor de troepen uit
loopt met het verwerven van gronden die toevallig in de zoekgebieden van de klutenplassen liggen en niks met de
dijkverhoging zelf te maken hebben. En dat terwijl er nog nergens overeenstemming over is bereikt tussen de 1Dyk-partners.

Persoonlijk 
 ik heb het gevoel dat . Dat doet iets

persoonlijks met mij: 
. Op basis van de feiten kan ik dan ook niet anders concluderen dat
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In het verlengde hiervan weten we inmiddels ook dat een ‘zoetwatermeer’ bij Holwerd ook nog steeds op tafel ligt. Maandag
ga ik dan ook met gemengde gevoelens richting het overleg/onderhandelingen in Lauwersoog. Of dat verstandig is weet ik
niet, maar ik kan er op dit moment weinig meer van maken. Maar voor mij zijn er wel grenzen voor wat betreft moraliteit en
normen en waarden. De grote vraag is dan ook: kunnen we als gemeente nog steeds met droge ogen beweren dat we aan
een gezamenlijk proces werken? Of doen we aan iets mee waar we straks veel spijt van zullen krijgen? We zitten als
gemeente(n) namens de gehele Mienskip in het 1Dyk-proces en dan wordt het door alle gebeurtenissen naar mijn mening
steeds lastiger dit vol te houden.

Passage uit mail van 

Mailwisselingen

In navolging op de recente mailwisseling die startte met het bericht van  heb ik gesproken met zowel Landbouw als
Wetterskip. Volgens mij wordt de soep niet zo heet gegeten als dat je leest in berichten, maar het zit wel in de details van de
samenwerking. We hebben snelheid te maken, maar ook zorgvuldigheid en volgordelijkheid te betrachten. Bij alle partijen aan
tafel zie ik dat er een intentie is om wat moois te bereiken met elkaar. Niemand is er op uit om de ander een hak te zetten.
Geheel op persoonlijke titel zie ik momenteel alleen maar processtappen met een goede onderbouwing en eerder gegeven
toelichting. Het zijn vooral de gevoeligheden in achterbannen icm de soms wat gebrekkige informatie waardoor snel olie op het
vuur ontstaat. Volgens mij is het IIP proces op dit moment goed te vergelijken met een broedende kip. En die wil je niet te veel
storen. Wat mij betreft gaan we dus ook gewoon door waar we 12november gebleven zijn, maar zoals verschillenden van jullie
voorstelden kunnen we maandag zeker ook stilstaan bij de Emails.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 
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Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:18:16
Van:  
Verzonden: maandag 25 november 2024 11:21:56
Aan:  t 
Onderwerp: Presentatie 2-daagse NF
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Presentatie - NF.pptx;

Hoi,

Hierbij de presentatie.

De hulpteksten staan in de notities, voor zover die er zijn.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing en Ekonomy

E-mail @noardeast-fryslan.nl

Mobiel 06-

werkdagen: 

 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:22:38
Van:  
Verzonden: Mon, 2 Dec 2024 10:54:37
Aan:       

   
Cc:  
Onderwerp: RE: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november
Urgentie: Normal
Precisie: None

Goede morgen,

Vorige week bij de laatste TPM inloopbijeenkomst met  afgesproken dat we begin
volgend jaar met hem een groepje betrokkenen van ons een paar uur bij elkaar gaan zitten en alle aspecten die ons als gemeente
raken op het trace te bespreken.

(Eventueel nog het veld in om wat dingen in de praktijk te laten zien, bijvoorbeeld klei uit NFB halen.)

Het ‘platje’ werd de zwemplek/trailerhelling genoemd, dorpsbelang Wierum is niet geweest. Maar het blijkt wel dat er
verschillende beelden bestaan hoe de plek er uit moet zien.

Wetterkip neemt iets mee wat vergelijkbaar is met wat er nu ligt, en voor een aantal mensen uit het dorp was dat ook wel
voldoende.

Wetterskip zou betrokkenen (en ons) bij elkaar moeten roepen om helderheid te krijgen.

Door de massa aan stortsteen aan de teen van de dijk zijn op meerdere plekken voorzieningen als het ‘platje’ nodig. Voor
wadlopers, vogels, toeristen en bewoners bijvoorbeeld.

Twee keer is op de avond door een boer benoemd dat de vismigratieplek bij Wierum west een functie moet krijgen om brak
water uit het gebied de zee in te pompen.

Meerdere keren is benoemd dat men geen plas met natuurfunctie wil maar wel blauw groene dooradering.

En voor de boeren zijn m2’s grond belangrijker dan geld.

Ik heb geen negatieve geluiden gehoord over de samenvoeging van de Nesserwei en het onderhoudspad.

De avond is positief verlopen met rond de 40 belangstellenden, over het algemeen tevreden met de minder grote impact op dorp
en landbouwgrond.

De avond van Ternaard nog een aandachtspunt: Dorpsbelang wil een vrijliggend pad langs de weg bij ’t Skoar omdat er steeds
meer fietsers en wandelaars komen en die niet meer achter de dijk langs ‘mogen’.

En er zijn door een boer Otters gesignaleerd in de dijksputten. (?)

Groeten, 



Van:  
Verzonden: maandag 2 december 2024 09:20
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ; 

 ;  ;  
CC:  
Onderwerp: FW: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Moarn,

Zie onderstaande mail van . Er zit nogal wat huiswerk in. Nu we  een tijdje moeten missen komt er dit op ons
allen neer. Iedereen heeft naast 1Dyk een drukke agenda. Hopelijk kunnen we vandaag het verslag van vorige week met jullie
delen. Door gebrek aan tijd en afwezigheid van  is dit nog niet helemaal gelukt.

Vanochtend van 11.00-12.00 staat er een overleg 1Dyk met Pieter gepland.  en ondergetekende hebben Pieter vorige
week al bijgepraat en woensdag hebben Pieter en ik bestuurlijk overleg met gemeente Waadhoeke gehad. Toch wil ik het
overleg door laten gaan om iedereen in deze fase goed op vlieghoogte te houden. Wie wil er straks met me mee?

Ik hoor graag jullie gedachten en ideeën.

Groet,

Van:  < @wesselinkvanzijst.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 november 2024 15:19
Aan:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl;  < @waadhoeke.nl>;

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @rws.nl>;  (Gast - It Fryske Gea)
< @itfryskegea.nl>;  < @nav.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl;  < @wetterskipfryslan.nl>;

 <mail@ .nl>;  < @waadhoeke.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>
Onderwerp: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Beste 1DYK Programmateam-partners,

We hebben weer een intrigerende IIP week achter de rug.

Dank voor jullie bijdrage aan een inhoudelijk sterke tweedaagse. Het waren soms pittige gesprekken en je merkt dat als het concreet wordt de
spanning ook toeneemt. Iedereen heeft een opdracht meegekregen en iedereen denkt ook aan zijn/haar achterban in dit verhaal.

Perspectief

Het hielp mij persoonlijk dan wel weer om vanuit het Garnalenfabriekje door te rijden naar de (TPM) inloopavond van 1DYK. Dan zie je wat lokale
mensen bezighoudt. Waar we in het PT spreken in theorieën rondom buitendijkse uitbreiding, natuurwaarden, een plus op het systeem en
perspectief voor de landbouw viel mij weer op de mensen in het gebied simpelweg een duurzame, logische oplossing verwachten. Mensen voelen
zich niet onderdeel van 'kamp landbouw', 'kamp natuur' of 'kamp waterveiligheid', maar hebben al die elementen in zich. Ze willen als inwoners een
goede dijk die in het landschap past en rekening houdt met hun veiligheid, welvaart en welzijn. Daarbij rekent men op betrouwbare overheden en
belangenorganisaties die verantwoordelijkheid tonen. Dat sterkt mij in de gedachte dat de 1DYK partijen echt alles in het werk moeten stellen om
een product op tafel te leggen waarin de generatie-overstijgende gedachte prevaleert boven het korte termijn verhaal.

Documentatie



Er is heel veel informatie met elkaar uitgewisseld en we stellen de stukken beschikbaar via een We-transfer link (https://we.tl/t-T29q7eJpou). Denk
eraan dat deze slechts 7 dagen geldig is.

Actielijst

Daarnaast de actielijst zoals gezamenlijk opgesteld en doorgenomen aan het einde van 26november:

ALLEN Maak als 1DYK partij zelf een IIP-schets. Zie de concept gebiedskaart in de link. Deel hierin jullie ontwerp waarbij vertrokken
wordt vanuit een vergunbaar scenario voor het VKA van de groene dijk waarmee de stuurgroep instemde;

ALLEN Maak tijd voor bestuurlijke afstemming. Om rolopvatting, houding jegens IIP-opgave en belang te (her)bevestigen. Zit je nog
steeds vermogend en met voldoende mandaat aan tafel? Terugkoppeling naar andere partijen is essentieel;

IFG/NAV/RWS/WF Gaan samen zitten om een hoogwatervluchtplaats idee uit te werken naar een ontwerp waarin meerdere belangen en
doelstellingen zitten. Dit werk kan exemplarisch zijn voor het voortbouwen op initiële plannen;

ALLEN Oproep om de tabel met maatregelen nog eens door te nemen en te bezien waar jullie eigen ideeën botsen met de belangen van
anderen. Ga hierover het gesprek aan om te bedenken hoe het wel kan. Denk bijv. aan het opvaartenplan wat nu niet werkt;

WF Gaat nadrukkelijk het gesprek aan met bevoegd gezag om te bekijken wat de impact is van het VKA en de set aan maatregelen en hun
effect. Hoewel concrete getallen misschien niet kunnen zijn bandbreedtes ook al behulpzaam;

PF Levert een compacte analyse van de processen die beleidstechnisch spelen rondom NNN en Friesland Butendyks;

WH/NEF Delen een beeld van hun bevoegd gezag rol die zij hebben nadat er eventueel een IIP zou liggen. Denk aan
omgevingsplanwijziging, vergunningverlening en aanwijzingen etc.;

PF geeft duiding aan het doorlopen proces van 340 ha aanwijzing en de dingen waar zij tegenaan liepen;

PB Neemt contact op met het communicatieteam om de redeneerlijn op de samenwerking aan te passen;

De inzet

Vanuit het PB blijven wij het proces accommoderen in lijn met de bestuurlijk uitgesproken ambitie en opdracht om te komen tot een
inrichtingsplan voor dit gebied waar 7 1DYK partijen akkoord mee kunnen gaan. Dat gaat dus uit van consensus en maakt alle partijen aan tafel
voor 1/7e verantwoordelijk voor het resultaat. Logischerwijs borgt men een eventueel resultaat in bijv. een Samenwerkingsovereenkomst. De
uitvoeringsagenda en planologische route die daaruit volgt incl. rechten en plichten gaat natuurlijk anders zijn omdat rollen, taken en
verantwoordelijkheden dan wel degelijk uiteenlopen. Maar tot die tijd moeten 7 1DYK partijen er samen uitkomen.

In onze ogen is de aanstaande tweedaagse van 16 en 17 december in Leeuwarden hét moment dat zal bepalen hoever de gezamenlijkheid van
1DYK partners gaat om, na 5 jaar samenwerken, tot een perspectief te komen voor het gebied. De pennenvrucht die dan op tafel ligt zal naar de
Stuurgroep van 19december gebracht worden om te bepalen hoe het vervolgproces eruitziet.

Tot slot

Maandag 16 december zien we elkaar in Hotel Catshuis in Leeuwarden, maar voor die tijd hebben velen van ons over en weer nog wel contact.

Ik wens jullie een heel fijn weekend, vruchtbare werkuren en veel wijsheid toe.

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

 | WesselinkVanZijst BV



O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.

Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:22:11
Van:  
Verzonden: Mon, 2 Dec 2024 12:09:02
Aan:   @fryslan.frl    (Gast - It Fryske Gea)

 
Cc:  @fryslan.frl     
Onderwerp: Re: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
2024 11 26 1DYK IIP maatregelen matrix PT na tweedaagse.xlsx;

Ha ,

Goede suggestie. Hierbij in bijlage de versie waarmee we ook de tweedaagse hebben gewerkt. Zo hebben jullie
allemaal hetzelfde overzicht

Het is een overzicht waarin de we 1DYK partners vroegen om de conceptuele maatregelen van het ontwerpteam
eens tegen het licht te houden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het overzicht en we beschouwen dit
enkel als een procesdocument dat niet geschikt is voor publicatie.

Ik wil jullie er allemaal aan herinneren dat dit document onder de vertrouwelijkheid van het proces valt en niet
verder mag worden verspreid dan binnen je eigen team/organisatie.

Hartelijke groet,

Van:  
Verzonden: maandag 2 december 2024 12:27
Aan:  ;  ; @fryslan.frl ;  ;  ;  (Gast - It Fryske Gea) ;

 
CC:  ; @fryslan.frl ;  ;  ;  ;  
Onderwerp: RE: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november
Goedemiddag ,
Kun jij ons nog voorzien van de excel-tabel die je vorige week tijdens de tweedaagse hebt gebruikt? Dan gebruiken we allen
de meest recente versie. Alvast bedankt.
Groet,

Van:  
Verzonden: vrijdag 29 november 2024 15:19
Aan:  ; @fryslan.frl;  ;  ;  ;  (Gast - It Fryske Gea)
;  
CC:  ; @fryslan.frl;  ;  ;  ;  
Onderwerp: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november
Beste 1DYK Programmateam-partners,
We hebben weer een intrigerende IIP week achter de rug.
Dank voor jullie bijdrage aan een inhoudelijk sterke tweedaagse. Het waren soms pittige gesprekken en je merkt dat
als het concreet wordt de spanning ook toeneemt. Iedereen heeft een opdracht meegekregen en iedereen denkt
ook aan zijn/haar achterban in dit verhaal.
Perspectief
Het hielp mij persoonlijk dan wel weer om vanuit het Garnalenfabriekje door te rijden naar de (TPM) inloopavond van



1DYK. Dan zie je wat lokale mensen bezighoudt. Waar we in het PT spreken in theorieën rondom buitendijkse
uitbreiding, natuurwaarden, een plus op het systeem en perspectief voor de landbouw viel mij weer op de mensen in
het gebied simpelweg een duurzame, logische oplossing verwachten. Mensen voelen zich niet onderdeel van 'kamp
landbouw', 'kamp natuur' of 'kamp waterveiligheid', maar hebben al die elementen in zich. Ze willen als inwoners een
goede dijk die in het landschap past en rekening houdt met hun veiligheid, welvaart en welzijn. Daarbij rekent men
op betrouwbare overheden en belangenorganisaties die verantwoordelijkheid tonen. Dat sterkt mij in de gedachte
dat de 1DYK partijen echt alles in het werk moeten stellen om een product op tafel te leggen waarin de generatie-
overstijgende gedachte prevaleert boven het korte termijn verhaal.
Documentatie
Er is heel veel informatie met elkaar uitgewisseld en we stellen de stukken beschikbaar via een We-transfer link
(https://we.tl/t-T29q7eJpou). Denk eraan dat deze slechts 7 dagen geldig is.
Actielijst
Daarnaast de actielijst zoals gezamenlijk opgesteld en doorgenomen aan het einde van 26november:

ALLEN Maak als 1DYK partij zelf een IIP-schets. Zie de concept gebiedskaart in de link. Deel hierin jullie
ontwerp waarbij vertrokken wordt vanuit een vergunbaar scenario voor het VKA van de groene dijk waarmee
de stuurgroep instemde;
ALLEN Maak tijd voor bestuurlijke afstemming. Om rolopvatting, houding jegens IIP-opgave en belang te
(her)bevestigen. Zit je nog steeds vermogend en met voldoende mandaat aan tafel? Terugkoppeling naar
andere partijen is essentieel;
IFG/NAV/RWS/WF Gaan samen zitten om een hoogwatervluchtplaats idee uit te werken naar een ontwerp
waarin meerdere belangen en doelstellingen zitten. Dit werk kan exemplarisch zijn voor het voortbouwen op
initiële plannen;
ALLEN Oproep om de tabel met maatregelen nog eens door te nemen en te bezien waar jullie eigen ideeën
botsen met de belangen van anderen. Ga hierover het gesprek aan om te bedenken hoe het wel kan. Denk
bijv. aan het opvaartenplan wat nu niet werkt;
WF Gaat nadrukkelijk het gesprek aan met bevoegd gezag om te bekijken wat de impact is van het VKA en de
set aan maatregelen en hun effect. Hoewel concrete getallen misschien niet kunnen zijn bandbreedtes ook al
behulpzaam;
PF Levert een compacte analyse van de processen die beleidstechnisch spelen rondom NNN en Friesland
Butendyks;
WH/NEF Delen een beeld van hun bevoegd gezag rol die zij hebben nadat er eventueel een IIP zou liggen.
Denk aan omgevingsplanwijziging, vergunningverlening en aanwijzingen etc.;
PF geeft duiding aan het doorlopen proces van 340 ha aanwijzing en de dingen waar zij tegenaan liepen;
PB Neemt contact op met het communicatieteam om de redeneerlijn op de samenwerking aan te passen;

De inzet
Vanuit het PB blijven wij het proces accommoderen in lijn met de bestuurlijk uitgesproken ambitie en opdracht om te
komen tot een inrichtingsplan voor dit gebied waar 7 1DYK partijen akkoord mee kunnen gaan. Dat gaat dus uit van
consensus en maakt alle partijen aan tafel voor 1/7e verantwoordelijk voor het resultaat. Logischerwijs borgt men
een eventueel resultaat in bijv. een Samenwerkingsovereenkomst. De uitvoeringsagenda en planologische route die
daaruit volgt incl. rechten en plichten gaat natuurlijk anders zijn omdat rollen, taken en verantwoordelijkheden dan
wel degelijk uiteenlopen. Maar tot die tijd moeten 7 1DYK partijen er samen uitkomen.
In onze ogen is de aanstaande tweedaagse van 16 en 17 december in Leeuwarden hét moment dat zal bepalen
hoever de gezamenlijkheid van 1DYK partners gaat om, na 5 jaar samenwerken, tot een perspectief te komen voor
het gebied. De pennenvrucht die dan op tafel ligt zal naar de Stuurgroep van 19december gebracht worden om te
bepalen hoe het vervolgproces eruitziet.
Tot slot
Maandag 16 december zien we elkaar in Hotel Catshuis in Leeuwarden, maar voor die tijd hebben velen van ons over
en weer nog wel contact.
Ik wens jullie een heel fijn weekend, vruchtbare werkuren en veel wijsheid toe.
Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl



W: www.wesselinkvanzijst.nl
Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.
Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:22:51
Van: 
Aan:       

   
Cc:  
Onderwerp: RE: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste mensen,

Vanochtend hebben , ,  en ondergetekende met wethouder Braaksma overlegd m.b.t. de stavaza rond 1Dyk/IIP
en de komende 1Dyk tweedaagse (16 en 17 december). Onderstaande de aantekeningen die ik hierbij heb opgeschreven. Na
het overleg met Braaksma hebben ,  en ik nog even het e.e.a. besproken. We menen dat het goed is dat er een
memo komt om het college op vlieghoogte te brengen en waarmee we ambtelijk met een duidelijk mandaat de tweedaagse in
kunnen gaan.

 doet een eerste aanzet voor de memo op basis van hetgeen we met Braaksma en in het overleg erna hebben besproken.
 zal met  in gesprek gaan m.b.t. tot de juridische vraagstukken.

 en ik gaan naar de tweedaagse 16 en 17 december en hebben dan duidelijke en de juiste handvaten en bestuurlijke
ruggensteun nodig om te kijken waar hoe we met de andere 1Dyk-partners tot een IIP kunnen komen. Voor de rest is het zaak
dat eenieder van de interne projectgroep 1Dyk de tabel met maatregelen bekijkt zodat we deze volgende week kunnen
behandelen.

Aantekeningen overleg met wethouder Braaksma 02-12-2024

-Welke bevoegdheid heeft de gemeente wanneer een partij grond koopt van een boer en hier een ‘klutenplas’/natuur wil
realiseren. Hoe zit dit juridisch.

-Concentreren van maatregelen in de Lauwersmeer heeft de voorkeur van de gemeente.

-Geen realisatie van Natura2000 binnendijkse.

-minste landbouwgrond kan maar geen natuurbestemming. Vraag is dan hoe je dit kwalificeert.

-Hoe zit het juridisch als je van een asfaltdijk naar een groene dijk gaat? Dan creëer je meer groen in een Natura2000 gebied.
Braaksma wil dit weten voor de volgende stuurgroep vergadering.

-Koppelkans: landbouwverkeer niet meer door Peasens maar achter Peasens langs de dijk. Is dit een mogelijkheid?

-NFB blijft landbouwbestemming.

-R&T geen ‘doorsnijden’ van routes langs de kust.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik die graag ��

Groet,



Van:  
Verzonden: vrijdag 29 november 2024 15:19
Aan:  ; @fryslan.frl;  ;  ;  ;  (Gast - It Fryske
Gea) ;  
CC:  ; @fryslan.frl;  ;  ;  ;  
Onderwerp: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Beste 1DYK Programmateam-partners,

We hebben weer een intrigerende IIP week achter de rug.

Dank voor jullie bijdrage aan een inhoudelijk sterke tweedaagse. Het waren soms pittige gesprekken en je merkt dat
als het concreet wordt de spanning ook toeneemt. Iedereen heeft een opdracht meegekregen en iedereen denkt
ook aan zijn/haar achterban in dit verhaal.

Perspectief

Het hielp mij persoonlijk dan wel weer om vanuit het Garnalenfabriekje door te rijden naar de (TPM) inloopavond van
1DYK. Dan zie je wat lokale mensen bezighoudt. Waar we in het PT spreken in theorieën rondom buitendijkse
uitbreiding, natuurwaarden, een plus op het systeem en perspectief voor de landbouw viel mij weer op de mensen in
het gebied simpelweg een duurzame, logische oplossing verwachten. Mensen voelen zich niet onderdeel van 'kamp
landbouw', 'kamp natuur' of 'kamp waterveiligheid', maar hebben al die elementen in zich. Ze willen als inwoners een
goede dijk die in het landschap past en rekening houdt met hun veiligheid, welvaart en welzijn. Daarbij rekent men
op betrouwbare overheden en belangenorganisaties die verantwoordelijkheid tonen. Dat sterkt mij in de gedachte
dat de 1DYK partijen echt alles in het werk moeten stellen om een product op tafel te leggen waarin de generatie-
overstijgende gedachte prevaleert boven het korte termijn verhaal.

Documentatie

Er is heel veel informatie met elkaar uitgewisseld en we stellen de stukken beschikbaar via een We-transfer link
(https://we.tl/t-T29q7eJpou). Denk eraan dat deze slechts 7 dagen geldig is.

Actielijst

Daarnaast de actielijst zoals gezamenlijk opgesteld en doorgenomen aan het einde van 26november:

ALLEN Maak als 1DYK partij zelf een IIP-schets. Zie de concept gebiedskaart in de link. Deel hierin jullie
ontwerp waarbij vertrokken wordt vanuit een vergunbaar scenario voor het VKA van de groene dijk waarmee
de stuurgroep instemde;

ALLEN Maak tijd voor bestuurlijke afstemming. Om rolopvatting, houding jegens IIP-opgave en belang te
(her)bevestigen. Zit je nog steeds vermogend en met voldoende mandaat aan tafel? Terugkoppeling naar
andere partijen is essentieel;

IFG/NAV/RWS/WF Gaan samen zitten om een hoogwatervluchtplaats idee uit te werken naar een ontwerp
waarin meerdere belangen en doelstellingen zitten. Dit werk kan exemplarisch zijn voor het voortbouwen op
initiële plannen;

ALLEN Oproep om de tabel met maatregelen nog eens door te nemen en te bezien waar jullie eigen ideeën
botsen met de belangen van anderen. Ga hierover het gesprek aan om te bedenken hoe het wel kan. Denk
bijv. aan het opvaartenplan wat nu niet werkt;



WF Gaat nadrukkelijk het gesprek aan met bevoegd gezag om te bekijken wat de impact is van het VKA en de
set aan maatregelen en hun effect. Hoewel concrete getallen misschien niet kunnen zijn bandbreedtes ook al
behulpzaam;

PF Levert een compacte analyse van de processen die beleidstechnisch spelen rondom NNN en Friesland
Butendyks;

WH/NEF Delen een beeld van hun bevoegd gezag rol die zij hebben nadat er eventueel een IIP zou liggen.
Denk aan omgevingsplanwijziging, vergunningverlening en aanwijzingen etc.;

PF geeft duiding aan het doorlopen proces van 340 ha aanwijzing en de dingen waar zij tegenaan liepen;

PB Neemt contact op met het communicatieteam om de redeneerlijn op de samenwerking aan te passen;

De inzet

Vanuit het PB blijven wij het proces accommoderen in lijn met de bestuurlijk uitgesproken ambitie en opdracht om te
komen tot een inrichtingsplan voor dit gebied waar 7 1DYK partijen akkoord mee kunnen gaan. Dat gaat dus uit van
consensus en maakt alle partijen aan tafel voor 1/7e verantwoordelijk voor het resultaat. Logischerwijs borgt men
een eventueel resultaat in bijv. een Samenwerkingsovereenkomst. De uitvoeringsagenda en planologische route die
daaruit volgt incl. rechten en plichten gaat natuurlijk anders zijn omdat rollen, taken en verantwoordelijkheden dan
wel degelijk uiteenlopen. Maar tot die tijd moeten 7 1DYK partijen er samen uitkomen.

In onze ogen is de aanstaande tweedaagse van 16 en 17 december in Leeuwarden hét moment dat zal bepalen
hoever de gezamenlijkheid van 1DYK partners gaat om, na 5 jaar samenwerken, tot een perspectief te komen voor
het gebied. De pennenvrucht die dan op tafel ligt zal naar de Stuurgroep van 19december gebracht worden om te
bepalen hoe het vervolgproces eruitziet.

Tot slot

Maandag 16 december zien we elkaar in Hotel Catshuis in Leeuwarden, maar voor die tijd hebben velen van ons over
en weer nog wel contact.

Ik wens jullie een heel fijn weekend, vruchtbare werkuren en veel wijsheid toe.

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

 | WesselinkVanZijst BV

O: 
M: 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.

Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:22:23
Van:  
Verzonden: Fri, 6 Dec 2024 08:50:47
Aan:  
Cc:  
Onderwerp: Re: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november
Urgentie: Normal
Precisie: None

Bedankt ,

Ik ga kijken of ik het kan volgen en dan laat ik het weten.

Dank in ieder geval dat je mij hier op wijst.

Groet,

From:  
Sent: Thursday, December 5, 2024 4:23:26 PM
To:  
Cc:  
Subject: RE: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Dag ,

N.a.v. de op 29/11 gedeelde actielijst hebben we onze acties opgepakt. Mede naar aanleiding daarvan kwam er gisteravond in
de gemeenteraad een vraag over 1DYK/IIP:

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f3805dfb-de47-43c0-9aab-c4302f185b31 (7min:50sec -
10min:26sec)

Het leek  en mij wijs om je hierop te attenderen. Het geeft aan hoe ons college, bij monde van de wethouder, erin staat
(i.h.k.v. actie: rolopvatting, houding jegens IIP-opgave en belang te (her)bevestigen) en welke rol het college voor de
gemeente ziet (i.h.k.v. actie: bevoegd gezag rol nadat er eventueel een IIP zou liggen). We hopen dat je het Fries machtig
genoeg bent om de beantwoording te begrijpen, maar anders horen we dat wel.

Het leek ons beter om dit eerst alleen met jou te delen, maar als dit breder gedeeld kan/mag worden dan horen we dat ook
graag.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing & Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl



werkdagen: 

 

Van:  
Verzonden: maandag 2 december 2024 13:09
Aan:  ;  ; @fryslan.frl;  ;  ;  (Gast - It Fryske
Gea) ;  
CC:  ; @fryslan.frl;  ;  ;  ;  
Onderwerp: Re: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Ha 

Goede suggestie. Hierbij in bijlage de versie waarmee we ook de tweedaagse hebben gewerkt. Zo hebben jullie allemaal hetzelfde overzicht

Het is een overzicht waarin de we 1DYK partners vroegen om de conceptuele maatregelen van het ontwerpteam eens tegen het licht te houden. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan het overzicht en we beschouwen dit enkel als een procesdocument dat niet geschikt is voor publicatie.

Ik wil jullie er allemaal aan herinneren dat dit document onder de vertrouwelijkheid van het proces valt en niet verder mag worden verspreid dan
binnen je eigen team/organisatie.

Hartelijke groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl>
Verzonden: maandag 2 december 2024 12:27
Aan:  < @wesselinkvanzijst.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>;

@fryslan.frl < @fryslan.frl>;  < @waadhoeke.nl>; 
< @rws.nl>;  (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>;  < @nav.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl < @fryslan.frl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>;  <mail@ .nl>;  < @waadhoeke.nl>;

 < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Goedemiddag ,

Kun jij ons nog voorzien van de excel-tabel die je vorige week tijdens de tweedaagse hebt gebruikt? Dan gebruiken we allen de
meest recente versie. Alvast bedankt.

Groet,



Van:  < @wesselinkvanzijst.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2024 15:19
Aan:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl;  < @waadhoeke.nl>;

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @rws.nl>;  (Gast - It Fryske Gea)
< @itfryskegea.nl>;  < @nav.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl;  < @wetterskipfryslan.nl>;

 <mail@ .nl>;  < @waadhoeke.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>
Onderwerp: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Beste 1DYK Programmateam-partners,

We hebben weer een intrigerende IIP week achter de rug.

Dank voor jullie bijdrage aan een inhoudelijk sterke tweedaagse. Het waren soms pittige gesprekken en je merkt dat als het concreet wordt de
spanning ook toeneemt. Iedereen heeft een opdracht meegekregen en iedereen denkt ook aan zijn/haar achterban in dit verhaal.

Perspectief

Het hielp mij persoonlijk dan wel weer om vanuit het Garnalenfabriekje door te rijden naar de (TPM) inloopavond van 1DYK. Dan zie je wat lokale
mensen bezighoudt. Waar we in het PT spreken in theorieën rondom buitendijkse uitbreiding, natuurwaarden, een plus op het systeem en
perspectief voor de landbouw viel mij weer op de mensen in het gebied simpelweg een duurzame, logische oplossing verwachten. Mensen voelen
zich niet onderdeel van 'kamp landbouw', 'kamp natuur' of 'kamp waterveiligheid', maar hebben al die elementen in zich. Ze willen als inwoners een
goede dijk die in het landschap past en rekening houdt met hun veiligheid, welvaart en welzijn. Daarbij rekent men op betrouwbare overheden en
belangenorganisaties die verantwoordelijkheid tonen. Dat sterkt mij in de gedachte dat de 1DYK partijen echt alles in het werk moeten stellen om
een product op tafel te leggen waarin de generatie-overstijgende gedachte prevaleert boven het korte termijn verhaal.

Documentatie

Er is heel veel informatie met elkaar uitgewisseld en we stellen de stukken beschikbaar via een We-transfer link (https://we.tl/t-T29q7eJpou). Denk
eraan dat deze slechts 7 dagen geldig is.

Actielijst

Daarnaast de actielijst zoals gezamenlijk opgesteld en doorgenomen aan het einde van 26november:

ALLEN Maak als 1DYK partij zelf een IIP-schets. Zie de concept gebiedskaart in de link. Deel hierin jullie ontwerp waarbij vertrokken
wordt vanuit een vergunbaar scenario voor het VKA van de groene dijk waarmee de stuurgroep instemde;
ALLEN Maak tijd voor bestuurlijke afstemming. Om rolopvatting, houding jegens IIP-opgave en belang te (her)bevestigen. Zit je nog
steeds vermogend en met voldoende mandaat aan tafel? Terugkoppeling naar andere partijen is essentieel;
IFG/NAV/RWS/WF Gaan samen zitten om een hoogwatervluchtplaats idee uit te werken naar een ontwerp waarin meerdere belangen en
doelstellingen zitten. Dit werk kan exemplarisch zijn voor het voortbouwen op initiële plannen;
ALLEN Oproep om de tabel met maatregelen nog eens door te nemen en te bezien waar jullie eigen ideeën botsen met de belangen van
anderen. Ga hierover het gesprek aan om te bedenken hoe het wel kan. Denk bijv. aan het opvaartenplan wat nu niet werkt;
WF Gaat nadrukkelijk het gesprek aan met bevoegd gezag om te bekijken wat de impact is van het VKA en de set aan maatregelen en hun
effect. Hoewel concrete getallen misschien niet kunnen zijn bandbreedtes ook al behulpzaam;
PF Levert een compacte analyse van de processen die beleidstechnisch spelen rondom NNN en Friesland Butendyks;
WH/NEF Delen een beeld van hun bevoegd gezag rol die zij hebben nadat er eventueel een IIP zou liggen. Denk aan
omgevingsplanwijziging, vergunningverlening en aanwijzingen etc.;
PF geeft duiding aan het doorlopen proces van 340 ha aanwijzing en de dingen waar zij tegenaan liepen;
PB Neemt contact op met het communicatieteam om de redeneerlijn op de samenwerking aan te passen;



De inzet

Vanuit het PB blijven wij het proces accommoderen in lijn met de bestuurlijk uitgesproken ambitie en opdracht om te komen tot een
inrichtingsplan voor dit gebied waar 7 1DYK partijen akkoord mee kunnen gaan. Dat gaat dus uit van consensus en maakt alle partijen aan tafel
voor 1/7e verantwoordelijk voor het resultaat. Logischerwijs borgt men een eventueel resultaat in bijv. een Samenwerkingsovereenkomst. De
uitvoeringsagenda en planologische route die daaruit volgt incl. rechten en plichten gaat natuurlijk anders zijn omdat rollen, taken en
verantwoordelijkheden dan wel degelijk uiteenlopen. Maar tot die tijd moeten 7 1DYK partijen er samen uitkomen.

In onze ogen is de aanstaande tweedaagse van 16 en 17 december in Leeuwarden hét moment dat zal bepalen hoever de gezamenlijkheid van
1DYK partners gaat om, na 5 jaar samenwerken, tot een perspectief te komen voor het gebied. De pennenvrucht die dan op tafel ligt zal naar de
Stuurgroep van 19december gebracht worden om te bepalen hoe het vervolgproces eruitziet.

Tot slot

Maandag 16 december zien we elkaar in Hotel Catshuis in Leeuwarden, maar voor die tijd hebben velen van ons over en weer nog wel contact.

Ik wens jullie een heel fijn weekend, vruchtbare werkuren en veel wijsheid toe.

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.

Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:10:25
Van: 
Aan:       

  
Onderwerp: FW: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste Minsken,

Zie onderstaande een mail die wij van /1Dyk hebben ontvangen naar aanleiding van de mondelinge vraag en reactie
in onze Raad van vorige week woensdag. Wij hebben de opname van de vergadering met  gedeeld. Daarop hebben
wij een reactie van  ontvangen. Een aantal opmerkingen en bedenkingen van mijn kant bij deze mail vinden jullie eveneens
onderstaand.

De ‘klutenplassen’ is een maatregel ontstaan vanuit het PAGW. Voor de compensatie van de dijkverbreding buitendijks bij een
groene dijk variant is het idee ontstaan om het Wetterskip 1 van de klutenplassen te laten financieren/ontwikkelen zodat deze kan
gelden als compensatie voor de dijkverbreding. Mocht er voor een asfaltdijk (huidige bestaande model) gekozen worden dan is
er geen compensatie nodig.

De ingrepen in N2000-gebied bestaan normaliter uit het compenseren en/of mitigeren. Mitigatie wordt vaak toegepast,
compensatie hoogst zelden gezien de zware eisen, zoals een zwaarwegend maatschappelijk belang en afwezigheid van
alternatieven. In het geval van de dijkverhoging is er wel sprake van een alternatief: het bestaande model asfaltdijk.

RWS stelt dat een klutenplas een minimale omvang van 30 hectare nodig heeft om te kunnen functioneren. Daarnaast is er in de
eerste tweedaagse 1Dyk vermeld dat er theoretisch (heeft met PAGW en compensatie groene dijk te maken) 3 stuks
klutenplassen zouden moeten komen. Echter, als het Wetterskip een van de klutenplassen financiert en ontwikkeld zijn er nog
maar 2 nodig.

De route van de klutenplas die men voor ogen heeft valt onder compensatie. Compensatie van schade aan N2000-gebied
betekent in de praktijk van een groene dijk compensatie van natuur binnendijks. Hiervoor is nodig dat deze compensatie het
stempel N2000 krijgt. Door het Wetterskip is tot op heden nog geen exacte omvang van de ‘schade’ en daarmee compensatie
naar voren gebracht. Ze gaan bijvoorbeeld nu uit van een talud van 1:8. Maar hebben ook aangegeven dat een talud van 1:7 tot
de mogelijkheden behoort. Hoe ‘steiler’ het talud, hoe minder ruimtebeslag in N2000. Het ontbreken van duidelijke kaders
brengt onduidelijkheid met zich mee en weten we eigenlijk niet waarover we zitten te praten. Het kan dus 30 hectare per plas
zijn, maar ook 40, 50 of misschien wel 130.

Wat duidelijk is, is dat er een aanwijzing N2000 noodzakelijk is. Dit is gesteld door RWS in de tweede tweedaagse. De omvang
is minimaal 30 hectare maar mogelijk groter. De klutenplas is voorzien op landbouwgrond (zoekgebied Wierum). Naast het
N2000-stempel zijn er meer bedenkingen zoals verzilting en externe, en schaduwwerking. Ons bestuur heeft aangegeven dit
onacceptabel te vinden. Als alternatief hebben we aangegeven de hoek van Bant een geschiktere plek te vinden voor een
klutenplas. Dit alternatief wordt tot op heden nog niet echt serieus genomen.

Ook is er nog Noard Fryslân Bûtendyks. Daar wil de provincie (overigens is niet duidelijk of dit de lijn van het bestuur/GS is)
NNN realiseren. Eerder dit jaar is hiertoe een poging gewaagd via Nateur mei de Mienskip. Dit is niet gelukt omdat
grondeigenaren en pachters (zo’n 40 bedrijven) deze gronden niet kunnen missen i.v.m. de mestboekhouding. Nu komt de
provincie binnen 1Dyk weer terug om nog een poging te wagen. De verantwoordelijk provincieambtenaar heeft aangegeven dat



NNN alleen gerealiseerd kan worden als de landbouwbestemming van deze gronden verdwijnt. Daarnaast is er sprake van het
idee van RWS om de zomerpolders te verkwelderen. Nog afgezien van het feit dat de NFB-zomerpolders het beste
weidevogelgebied van Fryslân is, is dit idee onrealistisch vanwege verzilting van het binnendijkse gebied. Ons bestuur heeft
aangegeven dit een no-go te vinden.

Gezien het laat opgang komen van het proces rond het 1Dyk/IIP zitten we nu in een situatie waar lastminute steeds meer details
van mogelijke maatregelen naar boven komen. Hadden deze details eerder bekend geweest dan was eerder duidelijk geweest
waar de grenzen van verschillende partijen liggen. Ook het ‘integreren’ van drie verschillende en complexe processen in 1Dyk:
dijkverhoging, PAGW en NNN maakt het proces onoverzichtelijk en zeer complex. We kunnen op basis van wat we weten
moeilijk en vaak niet inschatten wat de mogelijke consequenties zullen/kunnen zijn. Gezien vorenstaande en het Wetterskip nog
steeds essentiële gegevens niet helder heeft lijkt het proces steeds meer vast te lopen.

Dat  zich afvraagt hoe de komende tweedaagse in Leeuwarden eruit zal zien als wij ambtelijk de lijn van ons bestuur moeten
uitdragen plaatst bij mij een aantal vragen:

1. De gemeente stelt duidelijke en onderbouwde grenzen en komt met alternatieven. Als deze grenzen een breekpunt zijn
voor het proces 1Dyk, dan zijn er meer partijen die vasthouden aan bepaalde grenzen. Waarom wordt dit niet
gecommuniceerd? Nu lijkt het net alsof gemeente NEF als enige grenzen heeft.

2.  stelt in zijn mail dat hij niet zeker is van dat N2000 aanwijzing stellig is. Dit is in tegenspraak met wat de tweede
tweedaagse door RWS is gesteld en volgens mij ook wettelijk is geregeld.

3. Als  vermoed dat we er niet uit gaan komen, dan weet hij meer dan ons. Hoe kan het dan dat we nog steeds over
‘onderhandelingen’ praten? Dit betekent in mijn optiek dat de maatregelen ter discussie staan en bepaalde maatregelen
kunnen verdwijnen waar we het niet eens zijn. Als dit niet het geval is, dan staan er een aantal zaken al een langere tijd vast
zonder dat wij hier weet van hebben. Dat zou een zeer kwalijke zaak zijn en moet zo snel als mogelijk helder worden. We
zitten dan namelijk voor de bühne rond de tafel.

Bovenstaande mijn beeld (wellicht niet compleet) en vragen m.b.t. 1Dyk/IIP. Hier hebben we het vanmiddag nog wel even over.

Groet,

Van:  
Verzonden: zondag 8 december 2024 21:50
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Beste  en ,

Nogmaals dank voor het doorsturen.

Hoewel ik niet alles letterlijk kon volgen heb ik de essentie er volgens mij wel uitgehaald.

Ik verbaasde me wel over de 'feitenbasis' die ten grondslag lag aan het verhaal van de wethouder: Tot wel 130ha
klutenplas en een N2000 aanwijzing. Die zijn beide volgens mij niet zo definitief en stellig. Maar als je dat zegt te
willen tegenhouden via een bestemmingsplan of eis voor een dikke schadevergoeding....

Volgens mij is dit publieke informatie en kan/mag je het zeker delen met de rest van de groep. Het legt voor mij
gelijk ook de vraag op tafel: hoe ziet de tweedaagse in Leeuwarden eruit als jullie ambtelijk deze lijn moeten
uitdragen?



Is het handig om komende week even te bellen? Dat praat gemakkelijker dan via de mail.

Hartelijke groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2024 16:23
Aan:  < @wesselinkvanzijst.nl>
CC:  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Dag ,

N.a.v. de op 29/11 gedeelde actielijst hebben we onze acties opgepakt. Mede naar aanleiding daarvan kwam er gisteravond in
de gemeenteraad een vraag over 1DYK/IIP:

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f3805dfb-de47-43c0-9aab-c4302f185b31 (7min:50sec -
10min:26sec)

Het leek  en mij wijs om je hierop te attenderen. Het geeft aan hoe ons college, bij monde van de wethouder, erin staat
(i.h.k.v. actie: rolopvatting, houding jegens IIP-opgave en belang te (her)bevestigen) en welke rol het college voor de
gemeente ziet (i.h.k.v. actie: bevoegd gezag rol nadat er eventueel een IIP zou liggen). We hopen dat je het Fries machtig
genoeg bent om de beantwoording te begrijpen, maar anders horen we dat wel.

Het leek ons beter om dit eerst alleen met jou te delen, maar als dit breder gedeeld kan/mag worden dan horen we dat ook
graag.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing & Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl

werkdagen: 



Van:  < @wesselinkvanzijst.nl>
Verzonden: maandag 2 december 2024 13:09
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>;

@fryslan.frl;  < @waadhoeke.nl>;  < @rws.nl>; 
(Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>;  < @nav.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl;  < @wetterskipfryslan.nl>;

 <mail@ .nl>;  < @waadhoeke.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>
Onderwerp: Re: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Ha ,

Goede suggestie. Hierbij in bijlage de versie waarmee we ook de tweedaagse hebben gewerkt. Zo hebben jullie
allemaal hetzelfde overzicht

Het is een overzicht waarin de we 1DYK partners vroegen om de conceptuele maatregelen van het ontwerpteam
eens tegen het licht te houden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het overzicht en we beschouwen dit
enkel als een procesdocument dat niet geschikt is voor publicatie.

Ik wil jullie er allemaal aan herinneren dat dit document onder de vertrouwelijkheid van het proces valt en niet
verder mag worden verspreid dan binnen je eigen team/organisatie.

Hartelijke groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl>
Verzonden: maandag 2 december 2024 12:27
Aan:  < @wesselinkvanzijst.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>;

@fryslan.frl < @fryslan.frl>;  < @waadhoeke.nl>; 
< @rws.nl>;  (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>;  < @nav.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl < @fryslan.frl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>;  <mail@ .nl>;  < @waadhoeke.nl>;

 < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Goedemiddag ,

Kun jij ons nog voorzien van de excel-tabel die je vorige week tijdens de tweedaagse hebt gebruikt? Dan gebruiken we allen de
meest recente versie. Alvast bedankt.

Groet,

Van:  < @wesselinkvanzijst.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2024 15:19
Aan:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl;  < @waadhoeke.nl>;

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @rws.nl>;  (Gast - It Fryske Gea)
< @itfryskegea.nl>;  < @nav.nl>
CC:  < @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl;  < @wetterskipfryslan.nl>;



 <mail@ nl>;  < @waadhoeke.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>
Onderwerp: IIP 1DYK | Acties en stukken PT tweedaagse 25&26november

Beste 1DYK Programmateam-partners,

We hebben weer een intrigerende IIP week achter de rug.

Dank voor jullie bijdrage aan een inhoudelijk sterke tweedaagse. Het waren soms pittige gesprekken en je merkt dat
als het concreet wordt de spanning ook toeneemt. Iedereen heeft een opdracht meegekregen en iedereen denkt
ook aan zijn/haar achterban in dit verhaal.

Perspectief

Het hielp mij persoonlijk dan wel weer om vanuit het Garnalenfabriekje door te rijden naar de (TPM) inloopavond van
1DYK. Dan zie je wat lokale mensen bezighoudt. Waar we in het PT spreken in theorieën rondom buitendijkse
uitbreiding, natuurwaarden, een plus op het systeem en perspectief voor de landbouw viel mij weer op de mensen in
het gebied simpelweg een duurzame, logische oplossing verwachten. Mensen voelen zich niet onderdeel van 'kamp
landbouw', 'kamp natuur' of 'kamp waterveiligheid', maar hebben al die elementen in zich. Ze willen als inwoners een
goede dijk die in het landschap past en rekening houdt met hun veiligheid, welvaart en welzijn. Daarbij rekent men
op betrouwbare overheden en belangenorganisaties die verantwoordelijkheid tonen. Dat sterkt mij in de gedachte
dat de 1DYK partijen echt alles in het werk moeten stellen om een product op tafel te leggen waarin de generatie-
overstijgende gedachte prevaleert boven het korte termijn verhaal.

Documentatie

Er is heel veel informatie met elkaar uitgewisseld en we stellen de stukken beschikbaar via een We-transfer link
(https://we.tl/t-T29q7eJpou). Denk eraan dat deze slechts 7 dagen geldig is.

Actielijst

Daarnaast de actielijst zoals gezamenlijk opgesteld en doorgenomen aan het einde van 26november:

ALLEN Maak als 1DYK partij zelf een IIP-schets. Zie de concept gebiedskaart in de link. Deel hierin jullie
ontwerp waarbij vertrokken wordt vanuit een vergunbaar scenario voor het VKA van de groene dijk waarmee
de stuurgroep instemde;
ALLEN Maak tijd voor bestuurlijke afstemming. Om rolopvatting, houding jegens IIP-opgave en belang te
(her)bevestigen. Zit je nog steeds vermogend en met voldoende mandaat aan tafel? Terugkoppeling naar
andere partijen is essentieel;
IFG/NAV/RWS/WF Gaan samen zitten om een hoogwatervluchtplaats idee uit te werken naar een ontwerp
waarin meerdere belangen en doelstellingen zitten. Dit werk kan exemplarisch zijn voor het voortbouwen op
initiële plannen;
ALLEN Oproep om de tabel met maatregelen nog eens door te nemen en te bezien waar jullie eigen ideeën
botsen met de belangen van anderen. Ga hierover het gesprek aan om te bedenken hoe het wel kan. Denk
bijv. aan het opvaartenplan wat nu niet werkt;
WF Gaat nadrukkelijk het gesprek aan met bevoegd gezag om te bekijken wat de impact is van het VKA en de
set aan maatregelen en hun effect. Hoewel concrete getallen misschien niet kunnen zijn bandbreedtes ook al
behulpzaam;
PF Levert een compacte analyse van de processen die beleidstechnisch spelen rondom NNN en Friesland
Butendyks;
WH/NEF Delen een beeld van hun bevoegd gezag rol die zij hebben nadat er eventueel een IIP zou liggen.
Denk aan omgevingsplanwijziging, vergunningverlening en aanwijzingen etc.;
PF geeft duiding aan het doorlopen proces van 340 ha aanwijzing en de dingen waar zij tegenaan liepen;
PB Neemt contact op met het communicatieteam om de redeneerlijn op de samenwerking aan te passen;



De inzet

Vanuit het PB blijven wij het proces accommoderen in lijn met de bestuurlijk uitgesproken ambitie en opdracht om te
komen tot een inrichtingsplan voor dit gebied waar 7 1DYK partijen akkoord mee kunnen gaan. Dat gaat dus uit van
consensus en maakt alle partijen aan tafel voor 1/7e verantwoordelijk voor het resultaat. Logischerwijs borgt men
een eventueel resultaat in bijv. een Samenwerkingsovereenkomst. De uitvoeringsagenda en planologische route die
daaruit volgt incl. rechten en plichten gaat natuurlijk anders zijn omdat rollen, taken en verantwoordelijkheden dan
wel degelijk uiteenlopen. Maar tot die tijd moeten 7 1DYK partijen er samen uitkomen.

In onze ogen is de aanstaande tweedaagse van 16 en 17 december in Leeuwarden hét moment dat zal bepalen
hoever de gezamenlijkheid van 1DYK partners gaat om, na 5 jaar samenwerken, tot een perspectief te komen voor
het gebied. De pennenvrucht die dan op tafel ligt zal naar de Stuurgroep van 19december gebracht worden om te
bepalen hoe het vervolgproces eruitziet.

Tot slot

Maandag 16 december zien we elkaar in Hotel Catshuis in Leeuwarden, maar voor die tijd hebben velen van ons over
en weer nog wel contact.

Ik wens jullie een heel fijn weekend, vruchtbare werkuren en veel wijsheid toe.

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl

W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.

Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:06:22
Van: 
Verzonden: maandag 2 december 2024 16:57:33
Aan:       

  
Cc:  
Onderwerp: Agenda intern 1Dyk-overleg.
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste mensen,

Onderstaande een concept agenda voor ons 1Dyk-overleg maandag 9 december. Dit overleg staat gepland als breed overleg,
dus ook  en  zijn uitgenodigd.  en ondergetekende zijn van mening om dit breed overleg te
verzetten naar een volgende keer zodat we ons 100% kunnen focussen op de voorbereidingen 1Dyk van 16, 17 en 19
december.  en  zullen hierover worden geïnformeerd.

Voorlopige agenda:

-invulling 1Dyk vanwege wegvallen 

-‘huiswerk’ bespreken zie mail  die ik jullie 02-12-2024 doorstuurde

-bespreken IIP-maatregelentabel. Ook 02-12-2024 via de mail gestuurd

-bespreken inzet 2-daagse 3e  overlegronde 16 en 17 december

-voorbereiding stuurgroep 19 december 2024

-Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

Voor het doornemen van de excel-tabel met IIP-maatregelen kunnen we in de tussentijd ook met elkaar afstemmen zodat
we vlotter door de agenda kunnen gaan.

Zijn er nog vragen en/of ideeën, laat het gerust weten.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 





Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:27:23
Van:  
Verzonden: maandag 2 december 2024 16:58:42
Aan:  
Onderwerp: RE: Verslag 1Dyk overlegronde II
Urgentie: Normal
Precisie: None

Mooi verslag!

Van:  
Verzonden: maandag 2 december 2024 15:14
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ;

 ;  ;  
CC:  
Onderwerp: Verslag 1Dyk overlegronde II

Beste mensen,

Zie onderstaande een verslag van de 1Dyk tweedaagse overlegronde van vorige week. Het valt niet altijd mee om een
compleet beeld te schetsen gezien alle gebeurtenissen tijdens een dergelijk overleg.  en ondergetekende hebben
getracht met de onderstaande tekst jullie een stand van zaken te geven. Mochten er vragen zijn, dan horen wij die graag.

Grondverwerving Wetterskip

Maandagochtend was punt 1 op de agenda de perikelen m.b.t. het verwerven van gronden t.b.v. klutenplassen door
Wetterskip Fryslân. Hiermee heeft Wetterskip Fryslân zich niet aan de afspraak gehouden die in de stuurgroep 1Dyk is
gemaakt (zie onderstaande de afspraak). Er werd door de Wetterskip ambtenaren toegegeven dat ze, vanwege de tijdsdruk,
wel op zoek zijn naar grond. Dat de communicatie beter had gekund waren we het ook over eens. Effin, op het eind hebben
de Wetterskip ambtenaren hun excuses aangeboden en konden we verder.

Verder maakte  duidelijk dat hij de voorkeur geeft aan telefonisch contact voor als er iets dwars zit zoals 
, gemeente Noardeast en Waadhoeke dat hebben gedaan. Ook was  not amused dat hij in zijn vrije weekend aan de

slag moest met zaken als in de vorige alinea beschreven. Ondergetekende heeft duidelijk gemaakt dat hij niet de enige is
wiens vrije dagen naar de knoppen gaan door dit soort zaken en dat hij dit bij het Wetterskip moet neerleggen i.p.v. bij ons.
Daarnaast is gemeld dat door het op schrift te stellen van pijnpunten deze ook worden vastgelegd en onduidelijkheden
voorkomen kunnen worden.

Afspraak m.b.t. grondverwerving die in de Stuurgroep is gemaakt:

“Als we met maatregelen komen die moeten landen in het gebied en gronden raken die niet van een 1DYK partner zijn hebben
we samen te bepalen hoe én wanneer we die eigenaren betrekken.”

Verder op de dag heeft iedere 1Dyk-partner een korte presentatie gehouden met uitgangspunten en waarom deze belangrijk
zijn.  heeft namens NEF de door  en  opgestelde presentatie toegelicht. Op de standpunten in de
presentatie werd verder niet veel gereageerd.

Wat opviel was dat in de presentatie van Rijkswaterstaat (RWS) een dia van Holwerd aan Zee snel werd doorgeklikt en er
werd verder niet over gesproken. Wel werd duidelijk dat het realiseren van binnendijkse natuur d.m.v. de zogenoemde
kluten/zoetwaterplassen voor Rijkswaterstaat onvermijdelijk zijn. Dit omdat de waterkwaliteit verbeterd en habitat in de



Waddenzee gecompenseerd moet worden (PAGW). Het bijzondere is dat het een het andere niet direct helpt cq.
compenseert. Ook de verkweldering van Noard Fryslân Bûtendyks is voor RWS een gegeven om aan de PAGW opgaven te
voldoen. RWS kijkt hierbij niet naar het economische belang van dit gebied.

M.b.t. de dijkverhoging werd op dinsdag werd, bij monde van  van het Wetterskip ( ), gemeld dat
verlies aan Natura2000 gebied buitendijks wel eenzelfde bestemming moet opleveren binnendijks. Een vast aantal hectares
kan het Wetterskip op dit moment niet noemen. Dit betekent dat onduidelijk is welke omvang de compensatie van de
dijkverhoging exact heeft. We weten dus nog steeds niet waar we het over hebben qua maatregelen en omvang van de
compensatie van de dijkverhoging bij een groene dijkvariant. Een asfaltvariant behoeft geen compensatie.

Conclusies

De volgende conclusies zijn door  en mij getrokken:

1. Er lopen hier 3 verschillende processen door elkaar: 1Dyk van Wetterskip, NNN (realisatie Natuur Netwerk Nederland)
van de provincie en het PAGW (Programma Aanpak Grote Wateren) van Rijkswaterstaat. Dit maakt het geheel enorm
complex en onoverzichtelijk: wie wil wat en waarom? En welke compensatie geldt waarvoor? En wat zijn de
consequenties/gevolgen hiervan? Het blijkt namelijk dat verkweldering en NNN maken van NFB niks met de
dijkverhoging te maken heeft. Mogelijk spelen hier andere agenda’s van Provincie, Rijkswaterstaat en Wetterskip een
rol. Als dit werkelijk zo is dan komt dit het vertrouwen niet ten goede.

2. Wat steeds naar voren komt is dat de tijdsdruk vanuit het Wetterskip ons in de wielen rijdt in combinatie met allerlei
onzekerheden. Er is bijvoorbeeld nog veel onduidelijk over de invulling van diverse belangrijke vragen zoals: hoeveel
ruimte is er exact nodig voor het compenseren van de groene dijk? Welk minimaal talud van de groene dijk is mogelijk
(dijk bij Marrum-Ferwert is 1:5,55 – 1:6,25. Wetterskip heeft aangegeven dat deze bestaande groene dijk volledig aan
de vereisten voldoet). Wetterskip is meerdere keren gevraagd om met cijfers hierover te komen maar heeft dit tot op
heden nog niet gedaan.

3. Al aanwezige binnendijkse ‘natuur’ zoals bloemenstroken, GBDA etc. mogen niet meetellen voor compensatie van de
dijkverhoging omdat er geen natuurbestemming op zit. Als je van een asfalt dijk naar een groene dijk gaat heeft dit
ook een positieve invloed op de biodiversiteit. Echter mag dit volgens Wetterskip niet mee worden gerekend. Hoe dit
juridisch zit is op dit moment onduidelijk. Het afstappen van een kwantitatieve benadering van compensatie naar
kwalitatieve compensatie is tot dusver onbespreekbaar. Ook het verzoek van meerdere partijen om langer tijd te
nemen om tot een beter uitgewerkt plan voor de dijkverhoging te komen vindt tot op heden geen draagvlak bij het
Wetterskip. Het Wetterskip moet in Q1 2025 met een plan (1Dyk/IIP) richting de provincie en financier (Rijk) komen om
de vergunbaarheid en financierbaarheid van de groene dijkvariant voor elkaar te krijgen. Een goed en gedegen IIP
haaks staat op de tijdsdruk die Wetterskip op dit moment heeft. Het kan ertoe leiden dat de partijen een soort van
blanco cheque moeten tekenen om het Wetterskip vooruit te helpen met de vergunning en financiering van de dijk.
Holwerd aan Zee heeft ons geleerd dat we niet meer snel en ondoordacht intentieverklaringen en/of
samenwerkingsovereenkomsten zouden moeten tekenen.

4. Wat ook naar voren kwam is dat de financiering van het IIP op geen enkele manier (of voor een bepaald deel)
gegarandeerd is en dat voor veel aangedragen plannen geen trekker en/of (co)financier is te vinden onder de 1Dyk-
partners. Ook staan er projecten in de lijst die niet concreet genoeg worden bevonden. Dit betekent dat deze
projecten, zoals Swiet Wetter Wierum Ternaard (SWWT) of zoetwateropslag gaan afvallen. Dit betekent dat er op dit
moment vooral ecologische plussen in het IIP terecht komen en dat de economische kant weinig aandacht heeft. Voor
ons als gemeente is juist de economie ook van belang.

5. De ambtenaren van provincie Fryslân zijn vooral geinteresseerd om een NNN-gebied in Noard Fryslân Bûtendyks (NFB)
rond te krijgen. Bij monde van  is toegegeven dat dit  enige opdracht is. 

amolle
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6. Rijkswaterstaat wordt vertegenwoordigd door één ambtenaar ( ). Deze ambtenaar hoeft volgens eigen
zeggen geen afstemming met een bestuur/directie of anderszins te hebben. Aan het einde van dag twee is met z’n
allen afgesproken dat iedere partij zijn/haar achterban/bestuur gaat informeren zodat men met een duidelijk mandaat
aan tafel zit.

Kortom, op dit moment is er een impasse tussen de partijen. Als gemeente gaan we kijken waar (nog) ruimte zit. Overigens
hebben wij als gemeente altijd alternatieven aangedragen voor de punten waar we niet mee in kunnen stemmen. Tot dusver
worden deze alternatieven niet omarmd door andere partijen zoal IFG en Rijkswaterstaat. De volgende overlegsessie van 16
en 17 december worden doorslaggevend of we wel of niet tot een gedragen IIP kunnen komen. Als gemeente blijven we met
de 1Dyk-partners in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Lukt dit niet, dan is op dit moment nog onbekend hoe het
1Dyk/IIP-proces verder zal gaan.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 
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Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:21:36
Van: 
Aan:  
Onderwerp: RE: GBDA financieringsmogelijkheden NOF
Urgentie: Normal
Precisie: None

Moarn ,

Volgens mij staat dit alles op de onderlegger die jij en ik hebben ‘ingevuld’. Het is belangrijk dat er tijdens de
onderhandelingen een duidelijke trekker en een of meerdere co-financiers naar voren komen. Als wij al 650.000,00 erin
hebben gestoken kan ik dat mooi even meenemen. Ik ben benieuwd hoe de provincie hierin zal staan. Op 16 en/of 17
december weten we meer ��

Groet,

Van:  
Verzonden: donderdag 5 december 2024 09:52
Aan:  
Onderwerp: RE: GBDA financieringsmogelijkheden NOF

Hoi ,

ik ga er van uit dat jullie de vispassage met opvaarten en groen blauwe dooradering er door slepen dinsdag.

De provincie zou jullie daarin moeten steunen want we hebben eigenlijk samen met heb een trekkersrol gekregen.

We hebben ook samen RHDHV betaald voor het rapport over de opvaarten Dokkum Ternaard Wierum.

De gemeente steekt nu 650000 in de eerste fase bij Dokkum door de Noorderverlaat en twee duikers aan te pakken.

Daarbij dat twee boeren ons nu steunen in het verhaal om bij de vsipassage brak water uit de polder naar zee te
pompen wat als lokstroom kan dienen.

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2024 14:59
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: GBDA financieringsmogelijkheden NOF

Hoi ,

Op dit moment is er nog geen trekker en co-financier die de boel wil dragen in het 1Dyk/IIP. Ik ben benieuwd of hier
volgende week wat meer vaart in komt. In Dongeradielen zijn we nog steeds bezig om de NAM te laten betalen. Maar
we hebben meer gemeente �� Fjildlab wil eerst richting Waddenfonds heb ik mij gisteren laten vertellen. Dus ik ben



niet bang dat er geen financiering komt voor de GBDA. Ik denk dat het belangrijk is dat er een duidelijke trekker komt
die dit verder brengt.

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2024 14:33
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: GBDA financieringsmogelijkheden NOF

Kunnen we het niet koppelen aan de IKW aanvraag van 1DYK?

Of het geld wat voor HAZ bestemd was vanuit het IKW?

Is er iemand die daar acheraan kan bij het IKW?

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: maandag 2 december 2024 15:17
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>
CC: Braaksma, Pieter <p.braaksma@noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: FW: GBDA financieringsmogelijkheden NOF

Ter informatie zie onderstaande. Hebben jullie nog ideeën hoe we de natuurlijke bermen en oevers verder kunnen
brengen? Laat het me dan even weten. De provincie denkt gelukkig constructief en ik heb het gevoel dat we steeds
meer richting een concreet project gaan.

Groet,

Van:  < @fryslan.frl> 
Verzonden: maandag 2 december 2024 13:55
Aan:  < @gmail.com>;  < @hvhl.nl>; 

 | Agrarisch Collectief Waadrâne < @waadrane.frl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>
Onderwerp: GBDA financieringsmogelijkheden NOF

Beste heren,

Ik zie meerdere opties voor GBDA-financiering in NOF. De opening van het Waddenfonds is de snelste (31 januari). 16 januari zitten
we weer samen in Dokkum, Misschien zou jij  al eens contact op kunnen nemen met mijn collega’s van Streekwurk NOF om te
polsen of wat wij willen haalbaar is? Als dat zo is, hebben we na 16 januari namelijk nog 2 weken om dit in te vullen: Microsoft Word -
Leeg formulier aanvraag BLI Waddenfonds. 
Of had je de Waddenfonds route al eens eerder verkend ? Excuses dan voor mijn herhaling ��.



Optie 1: SNN: maken gebiedsplan + later uitvoering gebiedsplan

De regeling staat nu open voor het maken van gebiedsplannen Planvorming gebiedsontwikkeling Fryslân - Aangevraagd | SNN en de
regeling voor de uitvoering van de gebiedsplannen staat nu ook online en gaat open per juli 2025 Uitvoering gebiedsplan Fryslân | SNN.
Er is 480k beschikbaar, max. 40k per initiatief, dus max. 12 initiatieven in Friesland. Gebiedsplannen kunnen heel breed zijn, maar
moeten bijdragen aan biodiversiteit, natuur, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, duurzame landbouw of een mooi landschap/erfgoed.

Optie 2: Waddenfonds

Daarnaast wees een collega me vorige week nog op het Waddenfonds,

Waddenfonds verhoogt subsidiepot met € 3 miljoen

Het Waddenfonds stelt € 3 miljoen extra beschikbaar voor de lopende Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied ’24
(STUW ’24). Het subsidieplafond wordt daarmee verhoogt van € 8 miljoen naar € 11 miljoen. Ook is de periode verlengd, waarin
subsidies kunnen worden aangevraagd. De sluitingsdatum is niet langer 3 december van dit jaar maar 31 januari 2025 (tot 12.00
uur).

Je kunt hier contact opnemen om te onderzoeken of het haalbaar is: Streekwurk Noordoost Fryslân | T 0511 – 47 92 10 |
M noordoost@fryslan.frl

Optie 3: Stichting Deltaplan biodiversiteitsherstel, volgend jaar (waarschijnlijk) weer open

Aanleg 350 kilometer landschapselementen van start - Nieuwe Oogst

Groetjes,

Mei freonlike groetnis,
Met vriendelijke groet,

werkdagen: 

Tweebaksmarkt 52 (besikersadres)
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
(058) 292 5925 / provincie@fryslan.frl
fryslan.frl

   

<< Disclaimer >> 



Persoansgegevens en privacy
De provinsje Fryslân giet sekuer mei jo persoansgegevens om en hannelet neffens de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming. Lês hjir ús Privacyferklearring.

Persoonsgegevens en privacy
De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en de
Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming. Lees hier onze Privacyverklaring.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:01:42
Van:  
Verzonden: Thu, 5 Dec 2024 13:46:23
Aan:     
Cc:      
Onderwerp: vervanging 
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste collega’s,

Gisteren heeft  met een aantal van jullie overleg gehad over de vervanging van  en ik begreep dat ik in beeld kwam als
mogelijke vervanger. Ik heb hier vandaag contact over gehad met  en 

Ik heb aangegeven dat het voor mij niet mogelijk is om het hele “1DYK-pakket” van  over te nemen. Daarnaast heb ik te
weinig uren beschikbaar om als goede spin-in-het-web te kunnen functioneren. We zullen dus maandag moeten bespreken hoe we
het werk van  evenredig onder elkaar gaan verdelen, zodat we het 1DYK/IIP proces wel een stap verder kunnen brengen.

Het is nog steeds de bedoeling dat  en ik de derde 2-daagse sessie bijwonen op 16 en 17 december. Ook dat staat ter bespreking
op de agenda van maandag a.s.

Ook nog een kijk-tip: gisteren kwam het standpunt van het college mbt 1DYK/IIP nog even aan bod:

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f3805dfb-de47-43c0-9aab-c4302f185b31

(7min:50sec - 10min:26sec)

Tot zover maar even.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing & Ekonomy

06 

werkdagen: 

Van:  
Verzonden: maandag 2 december 2024 16:58
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ;

 ;  
CC:  
Onderwerp: Agenda intern 1Dyk-overleg.

Beste mensen,



Onderstaande een concept agenda voor ons 1Dyk-overleg maandag 9 december. Dit overleg staat gepland als breed overleg, dus
ook  en  zijn uitgenodigd.  en ondergetekende zijn van mening om dit breed overleg te verzetten naar
een volgende keer zodat we ons 100% kunnen focussen op de voorbereidingen 1Dyk van 16, 17 en 19 december.  en 
zullen hierover worden geïnformeerd.

Voorlopige agenda:

-invulling 1Dyk vanwege wegvallen 

-‘huiswerk’ bespreken zie mail  die ik jullie 02-12-2024 doorstuurde

-bespreken IIP-maatregelentabel. Ook 02-12-2024 via de mail gestuurd

-bespreken inzet 2-daagse 3e overlegronde 16 en 17 december

-voorbereiding stuurgroep 19 december 2024

-Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

Voor het doornemen van de excel-tabel met IIP-maatregelen kunnen we in de tussentijd ook met elkaar afstemmen zodat we vlotter
door de agenda kunnen gaan.

Zijn er nog vragen en/of ideeën, laat het gerust weten.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 14:48:46
Van:
Aan: Braaksma, Pieter 
Onderwerp: 1Dyk/IIP maatregelen 
Urgentie: Normal
Precisie: None

Hoi Pieter,

Zie onderstaande een overzicht van een aantal maatregelen uit het 1Dyk/IIP welke het grootste punt van onenigheid zijn.
Tevens heb ik de eerder besproken en bepaalde standpunten en opmerkingen hierbij van de gemeente onderstaand op een
rij gezet. Kun jij aangeven of dit nog steeds akkoord is? Morgenmiddag hebben we een overleg staan en kunnen dit dan met
de hele maatregelentabel nog een keer doorspreken.

Ik merk dat de ‘ruimte’ die we maandag hebben besproken, ‘natuurlijke inrichting (zonder natuurbestemming) van MINDERE
landbouwgronden is bespreekbaar’ intern veel discussie los maakt. Wat is hiervan precies de definitie? Een aantal collega’s
wil het woord MINDERE weglaten. Mijn advies is om dit niet te doen. Wel is de vraag wat we nu precies bedoelen of welke
locatie(s), naast de hoek van bant, we hiervoor op het oog hebben. Dit is voor  en mij belangrijk om te weten welke
ruimte we wel en niet geven volgende week. Dit kunnen we morgen ook nog even bespreken.

Alvast bedankt en oant moarn.

Maatregel N02:

Verkwelderen zomerpolders NFB. Doorsteken of afgraven van zomerkades en daarmee creëren van een meer dynamisch
kweldermilieu op de huidige zomerpolders.

Standpunt gemeente NEF:

Negatief

Opmerking hierbij:

Deze vervullen nu ook een rol in de waterveiligheid en ecologie. Is een uniek landschap dat nergens langs de hele
Waddenkust (van Noord Holland tot aan Denemarken) voorkomt. De landbouw is afhankelijk van de landbouwgronden in de
zomerpolder ivm mestboekhouding. Past niet binnen de Omgevingsvisie NE-F ondanks dat het past binnen het Ruimtelijk
Kwaliteitskader.

Maatregel N04:

Realisatie NNN-opgave

Standpunt gemeente NEF:

Positief

Opmerking hierbij:

Aandacht landbouw buitendijks: Eigendom niet afwaarderen t.b.v. natuur en moeten in eigendom blijven van de landbouw.
Landbouw zorgt daarmee voor natuurbeheer. Dit kan bijdragen aan een duurzame landbouw.

Maatregel N11:



Hoogwatervluchtplaats en broedeilanden/klutenplas. Achter de dijk gelegen binnendijkse plassen met eilanden als
hoogwatervluchtplaats en broedeilanden voor wadvogels (‘klutenplas’).

Standpunt gemeente NEF:

Negatief

Opmerking hierbij:

Tenzij aangelegd in of tegen het Lauwersmeer (Hoek van de Bant) of bij bestaande dijksputten. Gemeente is tegen het
ontwikkelen van een klutenplas op landbouwgrond. Zoetwaterberging zoekt de gemeente meer in het gehele watersysteem
door sloot verbreding in combinatie met groen-blauwe dooradering.

Maatregel W09:

Waterberging ter voorkoming wateroverlast. Inrichten van de laagste delen binnen een deelwatersysteem voor de opslag
van overtollig water (piekberging).

Standpunt gemeente NEF:

Positief

Opmerking hierbij:

Een robuuster ingericht watersysteem is beter bestand tegen de steeds vaker optredende perioden met hevige neerslag.
Gemeente zoekt dit in het verbreden van watergangen in combinatie groen-blauwe dooradering. E.e.a. moet passen binnen
het ruimtelijk kwaliteitskader en de landschapsbiografie. Gemeente is tegen het aanleggen van plassen op landbouwgrond.

Maatregel D02:

Buitendijks van de zomerpolders. Afplagen en/of gedeeltelijk afgraven zomerpolders NFB.

Standpunt gemeente NEF:

Negatief

Opmerking hierbij:

Gemeente is voor het behoud van de zomerpolders t.b.v. de landbouw. Daar zijn ondernemers van afhankelijk qua
mestboekhouding.

Maatregel D03:

Binnendijkse put/plas. Kleiwinning door graven put of plas

Standpunt gemeente NEF:

Neutaal

Opmerking hierbij:

Alleen als de klei wordt gewonnen uit verbreding van watergangen zoals opvaarten en groen-blauwe dooradering. E.e.a.
moet passen binnen het Ruimtelijk Kwalisteitskader en Omgevingsvisie. Gemeente is dus tegen het graven van plassen in
landbouwgrond.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,



 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 14:59:07
Van:  
Verzonden: Wed, 4 Dec 2024 14:32:45
Aan:  
Cc:     
Onderwerp: RE: Vragen halfuurtje raad
Urgentie: Normal
Precisie: None

Middei ,

Dank je wel. Ik zet de beantwoording op het overzicht tbv het college voor vanavond.

Groetnis 

Van:  
Verzonden: woensdag 4 december 2024 13:42
Aan:  
CC:  ;  ;  ;  
Onderwerp: Vragen halfuurtje raad

Middei ,

Onderstaande het antwoord op de vraag vanuit de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân. Het antwoord is met
wethouder Braaksma besproken.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik die graag.

Groet,

Vraag: Vanuit de wandelgangen hebben wij vernomen dat bij het Project 1Dyk er mogelijke sprake van is dat er een
klutenplas gevestigd zal worden in onze kustregio. De plas zou een mogelijke oppervlakte van 30 tot 130 hectare
kunnen beslaan. Ook zou er mogelijke sprake van zijn dat het gebied dan ook een Natura2000 status zal krijgen. Is
dat juist en wat zijn dan de gevolgen voor onze landbouw, recreatie en toerisme?

Antwoord:

Navraag bij Rijkswaterstaat leert ons dat een goedwerkende Klutenplas een minimale omvang heeft van 25-30 hectare.
Uitbreiding van het oppervlakte Klutenplas is afhankelijk van het ruimtebeslag van dijkverbreding in Natura 2000 gebied
buitendijks. Vorenstaande is uitsluitend aan de orde bij een uit gras opgebouwde groene dijk. Wordt de dijkversterking gedaan
op basis van het huidige ontwerp met asfalt, dan is er geen of minimaal ruimtebeslag in buitendijks Natura 2000 gebied en is er
geen compensatie nodig.

Op dit moment is er vanuit Wetterskip Fryslân nog geen duidelijkheid over het totale buitendijkse ruimtebeslag van de dijk in
Natura 2000 gebied. Ruimtebeslag in Natura2000 gebied buitendijks moet minimaal met eenzelfde oppervlakte binnendijks



gecompenseerd worden. Deze binnendijkse compensatie zal dan ook een Natura 2000 status krijgen.

Voor een Natura 2000 gebied en een zone rondom dit gebied gelden beperkingen voor zowel landbouw en recreatie en
toerisme. Om deze reden zijn wij in basis niet voor een klutenplas binnendijks. Anderzijds kunnen er beperkingen gelden op het
gebied van stikstof en spuitzonering. Op dit moment kunnen wij gezien de onduidelijkheid nog niks zeggen over de exacte
gevolgen.

Van: Midlum van-Huisman, Janke Maria <j.vanmidlum@noardeast-fryslan.nl>
Verzonden: Tuesday, December 3, 2024 6:45:00 PM
Aan: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Vragen halfuurtje

Dag Sytze

Ik heb voor morgenavond nog een vraag voor het college:

Vanuit de wandelgangen hebben wij vernomen dat bij het Project 1Dyk er mogelijke sprake van is dat er een klutenplas
gevestigd zal worden in onze kustregio. De plas zou een mogelijke oppervlakte van 30 tot 130 hectare kunnen beslaan. Ook zou
er mogelijke sprake van zijn dat het gebied dan ook een Natura2000 status zal krijgen.

Is dat juist en wat zijn dan de gevolgen voor onze landbouw, recreatie en toerisme?

Jannie van Midlum

Fractievoorzitter

Gemeentebelangen NF



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:13:36
Van: 
Verzonden: zaterdag 7 december 2024 10:34:36
Aan:    , , 

 
Onderwerp: FW: Ontwikkelingen Wetterskip Fryslan tav grondverwerving 1DYK
Urgentie: Normal
Precisie: None

Ter informatie.

Van: Frank Jorna 
Verzonden: vrijdag 6 december 2024 14:15
Aan: s.knol@fryslan.frl; @rws.nl; Dijkstra, Jan ; h.devries@itfryskegea.nl; Braaksma, Pieter ;
tdvries@ltonoord.nl
CC: @fryslan.frl;  ;  ;  ; @ltonoord.nl;

@nav.nl; @rws.nl;  (Gast - It Fryske Gea) ;  ;  (Gast - Wesselink
van Zijst) ; mail ;  
Onderwerp: Ontwikkelingen Wetterskip Fryslan tav grondverwerving 1DYK

Beste Stuurgroepleden (en leden van het Programmateam) 1DYK,

Afgelopen weken is er enige ophef ontstaan over het feit dat wij vanuit Wetterskip Fryslân gronden aan het verwerven zijn voor
de dijkversterkingen. Tijdens de (ambtelijke) tweedaagse van 25 en 26 november is dit met de zeven 1DYK partijen besproken
en – vanuit het perspectief van onze opgave – toegelicht. Ik begreep dat de kou hiermee uit de lucht is en het vertrouwen is
hersteld. Het mag ook duidelijk zijn dat Wetterskip Fryslân geen keus heeft om af te wachten en dus door moet met het
voorbereiden en invullen van onze wettelijke opgave.

Met u is afgesproken dat we separaat daaraan zo veel als mogelijk transparant zijn op het grondverwervingsdossier. In dat kader
is het goed om te weten dat wij op dit moment gesprekken voeren met grondeigenaren om tot minnelijke verwerving te komen.
Het betreffen hier mogelijkheden in beide gemeenten. Wij merken op dat deze stap voor ons essentieel is om de projectmijlpalen
te kunnen behalen. Mijlpalen waaraan we ons ook hebben gecommitteerd richting het nationale
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). We zullen als wetterskip vanuit onze wettelijke taak te allen tijde de dijk moeten
versterken (“de dijk gaat door”) en daarbij gronden nodig hebben.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Groetnis,

Frank Jorna

Lid DB Wetterskip Fryslân

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:15:59
Van:  
Verzonden: Mon, 9 Dec 2024 13:57:01
Aan:  @fryslan.frl     (Gast - It Fryske Gea)

 
Cc:  @fryslan.frl     
Onderwerp: IIP 1DYK | Agenda en actielijst PT tweedaagse 16&17 december
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste 1DYK Programmateam-partners,
Zijn jullie allemaal goed de Sinterklaas-perikelen doorgekomen? Op naar de Kerst en de jaarwisseling dan maar! Voor
de meesten zal het nog 2 weken knallen zijn en dan ligt er even een reces/vakantie in het vooruitzicht. Voordat het
zover is nog wel een 1DYK IIP tweedaagse in Leeuwarden en kort daarop een 1DYK Stuurgroep. Genoeg werk dus....

Agenda
Als Programmabureau hebben we op hoofdlijnen een agenda opgesteld. Het tempo, de diepgang en volgordelijkheid
blijven natuurlijk onderwerp van gesprek en worden door jullie in gezamenlijkheid bepaald. Waar we nu aan denken:

Maandag 16 & Dinsdag 17 december

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Opening, mededelingen, vaststellen agenda

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Presentatie door  ter inspiratie en als handreiking

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Inhoudelijke rondgang op thema's en bepalen van de
succesfactor

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Constatering wat we wel/niet hebben aan ingrediënten

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Gezamenlijk bepalen van werkvorm om verder te komen

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Inhoudelijke rondgang op inhoud, rolopvatting en proces

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Doorkijk vervolgproces

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Beginnen aan verslaglegging (penvoerderschap, status van
document, stuurgroep)

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·Communicatie en woordvoering

Om onze verwachtingen op het bovenstaande verder in te kleuren willen we als PB graag een rondje bellen langs alle
partijen. Jullie kunnen dus een telefoontje verwachten via één van ons.

Huiswerk
Naast de agenda nog even 3 acties zoals gezamenlijk opgesteld en doorgenomen aan het einde van 26november:

\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·ALLEN Maak als 1DYK partij zelf een IIP-schets.
\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·ALLEN Maak tijd voor bestuurlijke afstemming.
\*\pn\pnlvlblt\pnf1\pnindent240\pnql\pntxtb·ALLEN Oproep om de tabel met maatregelen nog eens door te
nemen.

Het zou heel fijn zijn om documenten, uitgewerkte acties en andere materialen voor het weekend te ontvangen
zodat wij die toe kunnen voegen aan de agenda.

Doorkijk
Aan het einde van dinsdag de 17 hebben we de balans op te maken. Tot waar zijn jullie als 1DYK partijen gekomen?
Wat ligt er wel op tafel en waar vinden partijen elkaar niet? Welke status heeft dat product en wat willen we de 7
bestuurders teruggeven? Op donderdagochtend 19 december vindt er dan een Stuurgroep plaats waarin we namens



het PT een status update moeten geven. Wie is daarvoor penvoerder en hoe stellen we ons op? Hoe ziet een
eventuele bestuurlijke vervolgopdracht eruit en wat willen we in Q1 2025 dan verder uitwerken? Zomaar een
handvol vragen die we met elkaar beet moeten pakken volgende week.

Het zal dus zeker niet saai gaan worden ��

Tot slot
Maandag 16 december zien we elkaar in het Boutiquehotel Catshuis (Nieuwestad 49, 8911 CJ Leeuwarden). Het
hotel heeft geen eigen parkeerterrein. Parkeren kan het beste in de naastgelegen parkeergarage de Oldehove. Deze
bevindt zich op 2 minuten lopen (210 meter) door een van de mooiste straten van Nederland, de Kleine Kerkstaat.
Dineren doen we dan vervolgens bij Restaurant Wannee, Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

 | WesselinkVanZijst BV

O: +31 
M: +31 6 
E: @wesselinkvanzijst.nl
W: www.wesselinkvanzijst.nl

Trainingsvoornemens voor 2024? Overweeg eens onze opleiding SOM Basis of SOM Professional.
Interesse in MGA en SOM? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:05:55
Van:  
Verzonden: Mon, 9 Dec 2024 09:45:11
Aan:  
Onderwerp: Aantekeningen 2-daagse 25/26 november jl.
Urgentie: Normal
Precisie: None

Mogge ! Hierbij nog mijn aantekeningen van de afgelopen IIP-tweedaagse. Vr gr, 

Mijn samenvatting van DAG 1:

Grondverwerving WF

Allereerst kwam de grondverwerving van WF ter sprake; WF heeft grondposities nodig

Landbouw wil dit niet; respecteren dat grondeigenaar niet wil verkopen

WF blijft verkennende gesprekken voeren; het was niet de opdracht om grond voor klutenplassen te verwerven

Mea culpa van WF over het gebruik van de term “klutenplas” in dit verband; communicatie hieromtrent zal worden verbeterd

Presentatie Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Afwegingskader meekoppelkansen:

Initiatief/maatregel heeft fysieke relatie met dijk
Initiatief/maatregel heeft duidelijke initiatiefnemer
Initiatief/maatregel is betaalbaar (investering is maatschappelijk verantwoord)
Initiatief/maatregel is vergunbaar

Schets van verloop proces: werken van intentieovereenkomst naar samenwerkingsovereenkomst naar uitvoeringsovereenkomst

“Vier gezamenlijke mijlpalen!”

Huur extern bureau in voor communicatie

Presentaties

NAV:

Land blijft in boerenhand i.p.v. verkopen

Geen ‘olievlekwerking’ door maatregelen

Groen-blauwe diensten op eigen (agrarisch) land

Zomerpolders zijn van belang voor bedrijfsrendement, dus die worden niet ‘ingeleverd’



Provincie:

30-40 hectare beschikbaar

IKW gelden inzetten via provinciale opgaven FPW

Groen-blauwe dooradering is feitelijk IIP ‘in het klein’

Natuuropgaven: inrichting 349 ha; functiewijziging 152 ha.

NNN = Natura2000 + overige natuur(bestemmingen)

It Fryske Gea:

Kwedlers niet afgraven; beheer door goed te sturen op begrazing

Zomerpolders stapsgewijs verkwelderen

Begroeibare verharding op de dijk i.p.v. asfalt?

Rijkswaterstaat:

Habitats Waddenzee worden geraakt door dijkversterking

Verkweldering realiseren buitendijks

Ecologische plus realiseren binnendijks: hoogwatervluchtplaatsen

Dit zijn PAGW maatregelen die zijn overgebleven uit eerdere sessies

Mijn indruk: het gaat tot nu toe vooral over hoe we hier ecologisch beter uitkomen (ecologische plus).

De vraag die zodoende mij rijst: hoe gaan we hier als gemeente economisch beter uitkomen (brede welvaart)?

Volgens  moeten we uit eigen belang kiezen voor samenwerking (????)

Constatering: er is geen trekker van de zoetwateropgave!

Ons standpunt: realisatie HVP binnendijks afhankelijk van geografische locatie en mag geen beperkingen opleveren voor
economische activiteiten

Mijn samenvatting van DAG 2:

Het lijkt erop dat we met deze samenwerking meer te verliezen hebben dan te winnen

Partijen moeten beter hun ‘huiswerk’ doen: Wat is mogelijk? Wat is niet mogelijk? Om welk ruimtebeslag gaat het?

De opzet is te ambitieus geweest.

Belangen zijn niet verenigbaar; partners kunnen los van elkaar hun doelen realiseren via andere ‘tafels’

WF heeft nek uitgestoken voor realisatie groene dijk, maar risico van zo doorgaan is te groot



Waterveiligheidsopgave blijft bestaan en dus gaat dijkversterking sowieso door

Wat verliezen we (mogelijk) als de samenwerkig stopt?

De gebiedsopgaven blijven bestaan, maar zullen mogelijk blijven liggen

Het tijdpad rijdt ons in de wielen, partijen hebben tijd nodig om hun huiswerk goed te doen

Vanuit het Rijk kot er mogelijk 500 miljoen Euro voor agrarisch natuurbeheer

Er is 380 miljoen Euro voor de dijkversterking; een percentage hiervan mag wordenb opgevoerd als co-financiering voor bij.
IKW aanvraag

We moeten ons niet weer, onder tijdsdruk, in een intentieverklaring laten ‘rommelen’ (vgl. Holwerd aan Zee).

ACTIES:

Onze bevoegd gezeg rol uitwerken / duidelijk maken in relatie tot het IIP (bijv. RO, bestemmingswijigingen etc)
Bestuurlijke houding jegens het IIP helder maken; wat is er nog mogelijk m.b.t. die nagtief scoren in de Excel tabel?
RWS: is een HVP zonder bestemming ‘natuur’ ook een optie?
Elke partner maakt/tekent eigen versie van gebiedsplan

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing & Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl

werkdagen: 

 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:27:37
Van:  
Verzonden: Wed, 11 Dec 2024 15:17:41
Aan:     
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024
Urgentie: Normal
Precisie: None

Hoi ,

Het was bekend dat en  bij een overleg over de vergunningverlening aanwezig zouden zijn. Op
nadrukkelijk verzoek van WF aan de gemeente om mensen te leveren, hebben  en ik een gesprek met hen gehad over de
vergunningverlening.

Ik heb van middag een mondelinge terugkoppeling van  gehad.  en  steken dit, voor de gemeente, goed in.
Provincie wilde de gehele vergunningverlening over de schutting gooien. Daarmee is de gemeente er verantwoordelijk voor dat
alle deelvergunningen tijdig worden verleend.  heeft aangegeven dat iedere partij haar eigen vergunningen verleend/of niet
verleend en daar zelf verantwoordelijk voor is. Partijen moeten onderling de afstemming zoeken wat de procedures betreft.

 zijn insteek past bij wat Witteveen+Bos WF heeft geadviseerd te doen. We wachten af. Over 6 weken hebben ze weer
overleg.

Je andere punten moeten, daar waar het de contractvorming TPM raakt, direct na de kerstvakantie oppakken.

Groet,

Van:  
Verzonden: woensdag 11 december 2024 15:51
Aan:  ;  ;  ;  
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024

Goede middag,

Ik heb de tekening aangepast. De tekening is een benadering maar ik hoop dat jullie er genoeg aan hebben.

Nog even wat punten uit het overleg Op paad-KLM.

 en  van de gemeente zijn bij een overleg geweest met de bevoegde gezagen. Was dat
bekend? Is het een idee om hen voortaan ook mee te nemen in onze overleggen?
Ik maakte een opmerking over roosters op de eventuele asfaltdijk en er kwam naar voren dat ze gewoon uitgaan
van de groene dijk, er is ambtelijk niemand bezig met de optie asfaltdijk.
Er wordt wel serieus gekeken naar de wensen van IFG, die vinden dar er een buitendijkse teensloot moet komen.
Wat weer extra Natura 2000 m2 oplevert. (SBB is nog niet mee gesproken, oost van de pier is namelijk geen
teensloot buitendijks).
Uitvoering groene dijk 2028/2029 en 4 jaar (dus een jaar later dan TPM en even lang)
Ter hoogte van de Peazummerlannen verandert aan de oostkant mogelijk iets met binnen en of buitendijks



fietsen op verzoek van IFG. Dan nog met IFG overleggen of we aan de west kant bij het dorp wel een stukje
buitendijks kunnen.
De intentie is overgang bij de veerdam ook in groen uit te voeren, dat betekent mogelijk nog een stuk niet
buitendijks fietsen. Er komt na een eerste overleg met RWS een werkgroepje voor deze maatwerkplek.
Aan de achterkant komt in TPM overal een langsafrastering, binnendijks komen ook rasters afhankelijk van of er
stroken kruidenrijk gras komen (dus ook bij de nieuwe Nesserwei komt een raster)
Er werd genoemd dat de natuurinrichting van het extra water bij de Nesserwei hielp in de compensatie. Dus dan
kan blauw groene dooradering en natuurinrichting van bestaande dijksputten wel helpen?
Voor Op paad betekent dat laatste minder roosters, we zijn niet concreet uit het hoe met de extra dijkopgangen
moet. Ze worden nu 4 meter breed ontworpen en berekend. Ze moeten naar de gemeente in eigendom maar voor
ons zou voor fietsen een breedte van 2,4 meter ook voldoende zijn bijvoorbeeld.

Bij Wierum waarschijnlijk geen extra grond meer aan te kopen en bij PM kijken bij aankopen grond naar een oplossing
met watercompensatie voor TPM, parkeren voor museum en tijdelijk gebruik door aannemer.

In het napetear

Hoe gaan we om met toeristische routes in de 4 jaar uitvoering. Ook onze wegen benoemd die 4 jaar gebruikt
worden, er komt een gesprek met ons over. (Waadhoeke is al besproken)
KLM wil praten met de gemeente over locaties van Waddentribunes tijdens het werk in combinatie met
natuurbeleefplekken van Op paad maar die combi zien we vanuit Op paad nog niet.

Vooral de verbaasde gezichten over de eventuele harde oplossing als de groene dijk niet door gaat is voor maandag goed om
mee te nemen. Ambtelijk gaat KLM voor de Groene dijk, het is vooral een juridisch Natura 2000 spel lijkt het.

Ik probeer de komende tijd wat vrije dagen op te maken en even afstand te nemen. Voor als ik jullie niet meer tegenkom goede
dagen een goed uiteinde en begin van 2025.

Groeten, 

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: woensdag 11 december 2024 08:49
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024

Kan jij die tekening aanpassen?

Ik heb van  de opdracht gekregen een uitvraag voor  te schrijven.

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 17:29
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 



< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024

Hoi

onder 7 mag van mij klei uit de rillen slatmodder verstaan worden. (In de praktijk kun je de zware klei meer in de zomerpolders
vinden en dan deel je de lasten met IFG in een toekomstbestendig wisselpoldersysteem maar dat zien we later wel.)

Groeten, 

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 17:10
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024

Hoi ,

Ik mis de zoetwaterbeschikbaarheid langs de gehele kuststrook (dus vanaf Hallum tot aan Lauwersmeer). Nu is die ingetekend
op een bepaalde plek. Zoetwaterbeschikbaarheid kan namelijk ook ondergrondse zoetwateropslag zijn wat mij betreft.

Onder 7 wordt er gesproken over kleiwinning uit de zomerpolders. Dit is niet hoe we het hebben besproken. De zomerpolders
blijven zomerpolders. Ook vanwege het belang voor weidevolgels. We hebben wel gesproken over kleiwinning uit de kwelders
en daarvan gezegd dat dit ok is. Vanuit IFG wordt gesproken over klei uit rillen en slatmodder, bedoelen jullie dit? Graag
aanpassen aub.

Kunnen jullie dit nog aanpassen?

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 16:47
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024

Hallo ,

Op de R-schijf heb ik de verbeelding neergezet. Deze heb ik met  besproken. Je kunt hem vinden onder 1DYK – IIP – 3e

gespreksronde.



Ik twijfel eraan of deze verbeelding duidelijker is dan die  en  hebben gemaakt. Kijk maar even of hij voor jullie wel
duidelijk is.

Punt 4: volgens mij heb je verwoord zoals we het gister besproken hebben.

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 16:32
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Verslag overleg 9/12/2024

Beste collega’s,

Hieronder stuur ik jullie mijn verslaglegging van ons interne 1DYK overleg gisteren.

Zouden jullie hier z.s.m. op kunnen reageren, vooral wat betreft punt 4? Morgenochtend hebben  en ik om 9:00 uur overleg
met . Dan willen we onze inzet ook bespreken, dus daar moet dan intern geen ruis meer op de lijn zitten ��

Ook graag z.s.m. de overige acties, die staan genoemd, opvolgen.

Bij voorbaat dank!

Bijeenkomst 1DYK/IIP Programmateam d.d. 9 december 2024

Aanwezig: , , ,  (online), ,  (voorzitter), , 
 (verslag).

 doet eerst kort verslag van de 2-daagse sessie op 25 en 26 november jl.  en  (als vervanger van ) waren aanwezig. Bij
diverse andere partners ligt de nadruk vooral op de ecologische plus; als gemeente hebben we aangegeven dat er ook een economische plus
moet zijn; nu lijken de voorgestelde maatregelen vooral ten koste te gaan van landbouwgrond en mogelijk ook van toerisme & recreatie. De
belangen lijken moeilijk verenigbaar, maar andere partners geven geen alternatieven. RWS en provincie lijken vooral aangehaakt om hun PAGW
en NNN doelstellingen te kunne realiseren. Feitelijk is er nu een patstelling en partners hebben opdracht gekregen om uit te zoeken en te
bespreken wat er nog wel mogelijk is.

1. Invulling 1Dyk vanwege wegvallen 

Voor korte termijn zijn we akkoord met verdeling van werk in huidige projectgroep; voor lange termijn persoon nodig met totaaloverzicht en ca. 16-
24 uur per week beschikbaar; voorkeur voor inhuur; de naam van  wordt genoemd (momenteel betrokken bij );
ook om koppelingen te leggen met TPM en voor proces van besteding middelen Holwerd aan Zee;  koppelt dit terug naar 

2. ‘Huiswerk’ n.a.v. IIP 2-daagse

Als huiswerk van de afgelopen 2-daagse op 25/26 november staan de volgende punten op de lijst:



Gemeentes en provincie werken uit wat hun rol is als bevoegd gezag: duidelijk maken wat onze rol is in relatie tot
het IIP (bijv. RO, bestemmingswijzigingen etc)
Gemeente Noardeast verschaft helderheid over bestuurlijke houding jegens het IIP;
Elke partner bespreekt wat er nog wel mogelijk is m.b.t. die maatregelen negatief scoren in de maatregelen-matrix
(Excel tabel)?
Rijkswatersaat zoekt uit of een hoogwatervluchtplaats (HVP) zonder bestemming ‘natuur’ ook mogelijk is
Elke partner maakt/tekent eigen versie van gebiedsplan

Een aantal van deze punten staat op de agenda van dit overleg, deze worden dus verderop besproken.

 zal onze versie van het gebiedsplan maken, op basis van wat we hebben ingebracht in de maatregelen-matrix.

3. Bespreken IIP-maatregelen matrix (Excel tabel).

Naar aanleiding van de 2-daagse van 25/26 november heeft het Programmabureau de maatregelen matrix aangepast. Waar negatief wordt
gescoord, is de betreffende maatregel blauw gemaakt. Zodoende houden we overzicht van waar de conflicterende belangen liggen. Iedere partner
moet intern bespreken wat nog wél mogelijk is. Als gemeente hebben we dit al aangegeven in de 2-daagse; dit komt verder onder punt 4 aan bod.

4. Bespreken inzet 2-daagse 16 en 17 december

 geeft nog een toelichting op de opsomming van risico’s die hij eerder heeft ingebracht

In de vorige 2-daagse hebben we als gemeente aangegeven: binnendijks geen maatregelen ten koste van landbouwgrond en toerisme/recreatie en
buitendijks geen verkweldering van zomerpolders; we hebben ook alternatieven aangedragen, zoals natuurontwikkeling nabij Lauwersmeer en
groen-blauwe dooradering.

Er zijn ook voorbeelden van buitendijkse maatregelen die hebben geleid tot hogere Natura-2000 status, zoals Terp van de Toekomst.

Onze inzet voor komende 2-daagse:

Duidelijkheid over het binnendijkse ruimtebeslag dat nodig is voor de compensatie van verlies aan Natura-2000
habitat buitendijks;
Natuurmaatregelen (w.o. HVP/”klutenplas”) kunnen maar zijn afhankelijk van geografische locatie
Geen verkweldering van zomerpolders
Geen natuurmaatregelen binnendijks die beperkingen opleveren voor economische activiteiten
Geen Natura-2000 status binnendijks
(dit is vorige week ook gecommuniceerd door Pieter Braaksma naar aanleiding van vragen van de raad);
Ook willen we meer duidelijkheid over de technische impact van maatregelen (verzilting, schaduwwerking) voordat
we akkoord kunnen gaan.

5. Voorbereiding stuurgroep 19 december 2024

Op 19 december is het de bedoeling dat de Stuurgroep een akkoord geeft op het gebiedsplan en tot een besluit komt om een intentieverklaring te
tekenen in Q1 2025. Dit lijkt in de huidige omstandigheden en met de huidige planning te ambitieus. Waarschijnlijk zal , namens het
1DYK Programmateam, een presentatie van mogelijke scenario’s gaan geven aan de Stuurgroep.

Woensdag a.s hebben  en  hierover nog overleg met Pieter. Hierna volgt mogelijk overleg met de betrokken wethouder van Waadhoeke.

6. Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

Komt groen-blauwe dooradering nog wel aan bod als optie voor natuurontwikkeling? Is wel ingebracht door ons in de afgelopen 2-daagse, maar
provincie geeft weinig support.

Nog checken of NNN buitendijks juridisch wel mogelijk is



 zou gesprek met  (Wetterskip) hebben over contractvorming m.b.t. TPM met  ; dit wordt verplaatst naar 6
januari

 gaat na waarom er nog geen nieuwsbrief is verstuurd terwijl de tekst al op website staat.

 heeft woensdag overleg over Op Paad lans it Waad; hij zal ook namens 1DYK inbreng hebben



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:00:29
Van: 
Aan:   
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024
Urgentie: Normal
Precisie: None

Moarn,

Passen jullie dit dan nog even aan in de tekst? Ik kan de tekst niet aanpassen namelijk. Het is namelijk niet wenselijk dat we
zaken inbrengen die later weer anders uitgelegd/geintrepreteerd kunnen worden door anderen. Anderzijds is ons bestuur
duidelijk in wat ze wel en niet willen.

Ps. Kleiwinning uit de zomerpolders ziet WF sowieso niet zitten vanwege de veiligheid van de dijk.

Kunnen jullie dit nog aanpassen voor 11.00 vanochtend? Dan neem ik de plaat nog mee in het overleg met Pieter.

Alvast bedankt.

Groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 17:29
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ;

 ;  
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024

Hoi

onder 7 mag van mij klei uit de rillen slatmodder verstaan worden. (In de praktijk kun je de zware klei meer in de zomerpolders
vinden en dan deel je de lasten met IFG in een toekomstbestendig wisselpoldersysteem maar dat zien we later wel.)

Groeten, 

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 17:10
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024

Hoi ,



Ik mis de zoetwaterbeschikbaarheid langs de gehele kuststrook (dus vanaf Hallum tot aan Lauwersmeer). Nu is die ingetekend
op een bepaalde plek. Zoetwaterbeschikbaarheid kan namelijk ook ondergrondse zoetwateropslag zijn wat mij betreft.

Onder 7 wordt er gesproken over kleiwinning uit de zomerpolders. Dit is niet hoe we het hebben besproken. De zomerpolders
blijven zomerpolders. Ook vanwege het belang voor weidevolgels. We hebben wel gesproken over kleiwinning uit de kwelders
en daarvan gezegd dat dit ok is. Vanuit IFG wordt gesproken over klei uit rillen en slatmodder, bedoelen jullie dit? Graag
aanpassen aub.

Kunnen jullie dit nog aanpassen?

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 16:47
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: RE: Verslag overleg 9/12/2024

Hallo ,

Op de R-schijf heb ik de verbeelding neergezet. Deze heb ik met  besproken. Je kunt hem vinden onder 1DYK – IIP – 3e

gespreksronde.

Ik twijfel eraan of deze verbeelding duidelijker is dan die  en  hebben gemaakt. Kijk maar even of hij voor jullie wel
duidelijk is.

Punt 4: volgens mij heb je verwoord zoals we het gister besproken hebben.

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 16:32
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Verslag overleg 9/12/2024

Beste collega’s,

Hieronder stuur ik jullie mijn verslaglegging van ons interne 1DYK overleg gisteren.

Zouden jullie hier z.s.m. op kunnen reageren, vooral wat betreft punt 4? Morgenochtend hebben  en ik om 9:00 uur overleg



met . Dan willen we onze inzet ook bespreken, dus daar moet dan intern geen ruis meer op de lijn zitten ��

Ook graag z.s.m. de overige acties, die staan genoemd, opvolgen.

Bij voorbaat dank!

Bijeenkomst 1DYK/IIP Programmateam d.d. 9 december 2024

Aanwezig: , , ,  (online), ,  (voorzitter), , 
 (verslag).

 doet eerst kort verslag van de 2-daagse sessie op 25 en 26 november jl.  en  (als vervanger van ) waren aanwezig. Bij
diverse andere partners ligt de nadruk vooral op de ecologische plus; als gemeente hebben we aangegeven dat er ook een economische plus
moet zijn; nu lijken de voorgestelde maatregelen vooral ten koste te gaan van landbouwgrond en mogelijk ook van toerisme & recreatie. De
belangen lijken moeilijk verenigbaar, maar andere partners geven geen alternatieven. RWS en provincie lijken vooral aangehaakt om hun PAGW
en NNN doelstellingen te kunne realiseren. Feitelijk is er nu een patstelling en partners hebben opdracht gekregen om uit te zoeken en te
bespreken wat er nog wel mogelijk is.

1. Invulling 1Dyk vanwege wegvallen 

Voor korte termijn zijn we akkoord met verdeling van werk in huidige projectgroep; voor lange termijn persoon nodig met totaaloverzicht en ca. 16-
24 uur per week beschikbaar; voorkeur voor inhuur; de naam van  wordt genoemd (momenteel betrokken bij Dongeradielen);
ook om koppelingen te leggen met TPM en voor proces van besteding middelen Holwerd aan Zee;  koppelt dit terug naar 

2. ‘Huiswerk’ n.a.v. IIP 2-daagse

Als huiswerk van de afgelopen 2-daagse op 25/26 november staan de volgende punten op de lijst:

Gemeentes en provincie werken uit wat hun rol is als bevoegd gezag: duidelijk maken wat onze rol is in relatie tot
het IIP (bijv. RO, bestemmingswijzigingen etc)
Gemeente Noardeast verschaft helderheid over bestuurlijke houding jegens het IIP;
Elke partner bespreekt wat er nog wel mogelijk is m.b.t. die maatregelen negatief scoren in de maatregelen-matrix
(Excel tabel)?
Rijkswatersaat zoekt uit of een hoogwatervluchtplaats (HVP) zonder bestemming ‘natuur’ ook mogelijk is
Elke partner maakt/tekent eigen versie van gebiedsplan

Een aantal van deze punten staat op de agenda van dit overleg, deze worden dus verderop besproken.

 zal onze versie van het gebiedsplan maken, op basis van wat we hebben ingebracht in de maatregelen-matrix.

3. Bespreken IIP-maatregelen matrix (Excel tabel).

Naar aanleiding van de 2-daagse van 25/26 november heeft het Programmabureau de maatregelen matrix aangepast. Waar negatief wordt
gescoord, is de betreffende maatregel blauw gemaakt. Zodoende houden we overzicht van waar de conflicterende belangen liggen. Iedere partner
moet intern bespreken wat nog wél mogelijk is. Als gemeente hebben we dit al aangegeven in de 2-daagse; dit komt verder onder punt 4 aan bod.

4. Bespreken inzet 2-daagse 16 en 17 december

 geeft nog een toelichting op de opsomming van risico’s die hij eerder heeft ingebracht

In de vorige 2-daagse hebben we als gemeente aangegeven: binnendijks geen maatregelen ten koste van landbouwgrond en toerisme/recreatie en
buitendijks geen verkweldering van zomerpolders; we hebben ook alternatieven aangedragen, zoals natuurontwikkeling nabij Lauwersmeer en
groen-blauwe dooradering.



Er zijn ook voorbeelden van buitendijkse maatregelen die hebben geleid tot hogere Natura-2000 status, zoals Terp van de Toekomst.

Onze inzet voor komende 2-daagse:

Duidelijkheid over het binnendijkse ruimtebeslag dat nodig is voor de compensatie van verlies aan Natura-2000
habitat buitendijks;
Natuurmaatregelen (w.o. HVP/”klutenplas”) kunnen maar zijn afhankelijk van geografische locatie
Geen verkweldering van zomerpolders
Geen natuurmaatregelen binnendijks die beperkingen opleveren voor economische activiteiten
Geen Natura-2000 status binnendijks
(dit is vorige week ook gecommuniceerd door Pieter Braaksma naar aanleiding van vragen van de raad);
Ook willen we meer duidelijkheid over de technische impact van maatregelen (verzilting, schaduwwerking) voordat
we akkoord kunnen gaan.

5. Voorbereiding stuurgroep 19 december 2024

Op 19 december is het de bedoeling dat de Stuurgroep een akkoord geeft op het gebiedsplan en tot een besluit komt om een intentieverklaring te
tekenen in Q1 2025. Dit lijkt in de huidige omstandigheden en met de huidige planning te ambitieus. Waarschijnlijk zal , namens het
1DYK Programmateam, een presentatie van mogelijke scenario’s gaan geven aan de Stuurgroep.

Woensdag a.s hebben  en  hierover nog overleg met Pieter. Hierna volgt mogelijk overleg met de betrokken wethouder van Waadhoeke.

6. Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

Komt groen-blauwe dooradering nog wel aan bod als optie voor natuurontwikkeling? Is wel ingebracht door ons in de afgelopen 2-daagse, maar
provincie geeft weinig support.

Nog checken of NNN buitendijks juridisch wel mogelijk is

 zou gesprek met  (Wetterskip) hebben over contractvorming m.b.t. TPM met ; dit wordt verplaatst naar 6
januari

 gaat na waarom er nog geen nieuwsbrief is verstuurd terwijl de tekst al op website staat.

 heeft woensdag overleg over Op Paad lans it Waad; hij zal ook namens 1DYK inbreng hebben



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 14:48:55
Van:  
Aan:       

  
Cc: Braaksma, Pieter  
Onderwerp: 1Dyk/IIP
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste Minsken,

Vanochtend hebben  en ondergetekende een overleg met  gehad, procesbegeleider 1Dyk. We hebben een
prettig gesprek gehad en als gemeente (nogmaals) uitgelegd dat er veel informatie ontbreekt en onduidelijkheden zijn
binnen het 1Dyk/IIP-proces. Zo is het Wetterskip (nog steeds) niet met exacte omvang van compensatie/maatregelen van de
groene dijk gekomen. Ook  is dit inmiddels opgevallen. Ook hebben we geconcludeerd dat we in een proces zitten waar
niet alleen de dijkversterking maar ook andere processen/opgaven zijn geïntegreerd zoals de provincie met NNN en RWS
met PAGW. Dit alles maakt het onoverzichtelijk, complex en spelen er belangen die weinig van doen hebben met de
realisatie van een groene zeedijk.

Met z’n drieën hebben we ook geconcludeerd dat gemeente NEF de laatste overleg tweedaagse onterecht in een ‘hoek’ is
gedrukt als partij die vooral niks wil. Er zijn meer partijen die grenzen stellen maar dit niet expliciet benoemen. We zijn het
ook eens dat wij als gemeente een aantal maatregelen hebben ingebracht die een mooie ecologische+ kunnen realiseren
zonder dat dit ten koste gaat van de economie. Bijvoorbeeld getijdepoelen langs de stukken waar asfalt op de dijk zit,
groenblauwe dooradering d.m.v. inzet overheidsgronden en opvaarten en de groene dijk zelf. Conclusie is dat door het
ontbreken van essentiële gegevens vanuit WF en de hoge tijdsdruk vanuit WF en vele onduidelijkheden het feitelijk
onmogelijk maken om tot een breed gedragen gebiedsplan te komen.

Zoals vanochtend met  besproken lijkt het erop dat de komende tweedaagse (16&17 december) een stuk opgesteld gaat
worden voor richting de stuurgroep. Hierin wordt dan vastgelegd de ervaringen tot dusver en obstakels en haken en ogen die
we zijn tegengekomen. Conclusie zoals we die vanochtend hebben besproken zal dan waarschijnlijk zijn dat we er niet uit
zijn gekomen en dat het 1Dyk/IIP-proces voor wat betreft het gebiedsplan (IIP) zal stoppen voor dit moment. Iedere 1Dyk
partner zal dan voor zichzelf moeten kijken hoe en met welke partner(s) de verschillende maatregelen te bereiken.

Door deze aanpak komt de verantwoordelijkheid van een groene dijk te liggen bij WF. Voor eventuele compensatie zullen ze
dan naar de relevante stakeholders moeten om tot een gedragen plan en overeenstemming te komen.

 belt nog met WF en andere partners om zijn bevindingen voor te leggen. Maandag aanstaande wordt dan
duidelijk hoe de hazen werkelijk gaan lopen.

Bovenstaande, onze ideeën m.b.t. het verder proces en het verslag van de interne werkgroep van maandag jl. hebben 
en ondergetekende vanochtend besproken met wethouder Braaksma.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl



(06) 

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:20:53
Van:  
Verzonden: Mon, 16 Dec 2024 09:46:17
Aan: Bestuurssecretariaat NF  
Onderwerp: RE: Agenda en stukken stuurgroepvergadering 19 december a.s.
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Agenda Stuurgroepoverleg 1Dyk 19 december 2024_annotatie.pdf;

Hoi ,

 en ik hebben nog een annotatie weten te maken.

Zie bijlage.

Groet,

Van: Bestuurssecretariaat NF 
Verzonden: donderdag 12 december 2024 19:28
Aan:  ;  
Onderwerp: FW: Agenda en stukken stuurgroepvergadering 19 december a.s.

Hoi heren,

Ben ik bij jullie op de juiste plaats voor een geannoteerde agenda voor Stuurgroep 1 Dyk? Graag 16 december dan kunnen ze
het nog bespreken in het college de 17e.

Nu  uit de running is.

Vriendelijke groet ,

Secretariaat Bestjoer

Cluster Yntern Advys en Stipe

0519-  / 06

 bestuurssecretariaat@noardeast-fryslan.nl

Aanwezig; 

Van: Waddenzeekust <waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl> 



Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Verzonden: donderdag 12 december 2024 13:38
Aan: Frank Jorna <fjorna@wetterskipfryslan.nl>; Henk de Vries <h.devries@itfryskegea.nl>; 
< @rws.nl>; Dijkstra, Jan <j.dijkstra@waadhoeke.nl>; tdvries@ltonoord.nl; 's.knol@fryslan.frl'; Braaksma,
Pieter <p.braaksma@noardeast-fryslan.nl>
CC:  < @fryslan.frl>; '  < @ltonoord.nl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @rws.nl>;  (Gast - It Fryske Gea) < @itfryskegea.nl>; 
(Gast - Wesselink van Zijst) < @wesselinkvanzijst.nl>; < @fryslan.frl>;

 < @wetterskipfryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>; @fryslan.frl; Bestuur Waadhoeke <bestuur@waadhoeke.nl>;
Bestuurssecretariaat NF <bestuurssecretariaat@noardeast-fryslan.nl>; Secretariaat Bestuurdirectie
<secretariaatbestuurdirectie@wetterskipfryslan.nl>; mail <mail@a .nl>
Onderwerp: Agenda en stukken stuurgroepvergadering 19 december a.s.

Goedemiddag,

Bijgaand ontvangt u de agenda en stukken voor de Stuurgroepvergadering 1Dyk van 19 december.

Verzoek aan de programmateamleden 1Dyk om de agenda incl. de stukken te delen met de collega’s in de eigen achterban.

Met vriendelijke groet,

namens 1Dyk

Werkdagen: 

06 

@wetterskipfryslan.nl

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

   

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



 

     
                                              

    
      

 
 

Agenda 28e Stuurgroepoverleg 1Dyk 
 

Datum:  Donderdag 19 december 2024 
Tijd:   10.00 – 12.00 uur  
Locatie:  Kantoor WF, zaal De Leijen 
 

 

1. Opening -   [5 min] 
Sijbe Knol is afwezig (buitenlandbezoek). 
 

2. Actualiteiten en mededelingen [10 min] 
  

3. Ingekomen stukken [..] 
 

4. Verslag Stuurgroepvergadering 1Dyk, 4 en 11 november jl. (bijlage A, A1 en B) [10 
min] 
[Besluitvorming] 
 

5. Update dijkversterking Ternaard – Paesens Moddergat ( ) [20 min] 
[Informatief] 
 
Presentatie Voorlopig Ontwerp en terugkoppeling inloopbijeenkomsten week 48 door 
projectmanager . 

 
6. Integraal Inrichtingsplan 1DYK [ , namens Programmabureau]  

a. Update IIP 1DYK [35 min] 
[Beeldvormend] 
Incorporerende de ambtelijke tweedaagse van 16 en 17 december zal het 
Programmateam 1DYK een ambtelijk terugkoppeling geven op de stand van zaken in 
het IIP. Daarbij is oog voor de inhoudelijke onderdelen evenals het doorlopen proces en 
de doorkijk naar eventuele vervolgstappen. 
 
b.  Vaststelling van bestuurlijke vervolgopdracht richting Programmateam [20 

min] 
[Besluitvormend] 
Ongeacht de inhoudelijke uitkomst heeft het PT behoefte aan een bestuurlijke koers 
over het vervolg. Zij vragen de SG een vervolgopdracht te formuleren om de 
opbrengsten uit het proces te laten stollen in documentatie en zorg te dragen voor een 
ordentelijk proces. 
 
 
 

 

3 inloopdagen in Ternaard, Wierum en Peazens-Moddergat. Zijn goed verlopen. Grote opkomst. Veel
vragen gesteld. Duidelijke uitleg door zowel techneuten als omgevingmanagers.

a. Udate IIP 1DYK
IIP: gaat veel over de natuurcompensatie terwijl nog steeds niet duidelijk is wat de opgave is voor compensatie. Misschien valt het mee of valt het tegen. WF
heeft de opdracht dit uit te zoeken. Gemeente is ten onrechte in een hoek gedrukt dat die niks wil. Andere partijen stellen ook grenzen, maar dat wordt niet
expliciet benoemd. Braaksma heeft een gesprek gehad met de procesmanager ( ) gehad. E.e.a. is over en weer uitgesproken.
Het wordt spannend wat er in het IIP wordt opgenomen. En welk voordeel iedere partij eruit weet te halen.
Na de 2-daagse van 16 en 17 december komt er een stuk naar de stuurgroep over het IIP. Daar is nu nog niets over te zeggen.

b. Vaststelling van bestuurlijk vervolgopdracht richting Programmateam
Dit is besluitvormend, maar er zijn geen stukken over. Advies: eerst de stukken ambtelijk voorleggen, dan naar de stuurgroep ter vaststelling. Maar wel eens dat
er een duidelijke opdracht moet komen.

Verslag: geen opmerkingen.  is uit de running. De vraag aan Braaksma is of hij wil kijken of hij
in beide verslagen zijn inbreng goed is verwoord.



 

 
c. Communicatie en achterbandynamiek [10 min] 
[Besluitvormend]  
Het PT geeft een ambtelijk advies op woordvoering en mogelijke (pers)vragen. Het 
geeft rust als er bestuurlijke afspraken komen over de periode tot het eerstvolgende 
SG. 

 
7. Rondvraag 

Volgend overleggen zijn inmiddels tot en met april ingepland.   
 

8. Sluiting  
 

Ook hier zijn geen stukken van. Hier kan dus ook niets over besloten worden. Hoogstens informatief.
De afspraak van de Communicatiewerkgroep 1Dyk is van 10 december verplaatst naar 18 december.
De tweedaagse serie is dan afgerond. We bespreken 18 december met de werkgroep Communicatie of 
en hoe communicatie wordt ingezet. Dit hangt ook af van de uitkomsten. 
Het lijkt mij niet evident dat de uitkomst van dit overleg, de volgende dag ter besluitvorming aan de 
SG wordt ingebracht. Daarvoor mist tijd voor afstemming en mandaat college.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:15:54
Van:  
Verzonden: Thu, 12 Dec 2024 10:48:04
Aan:   
Onderwerp: Hoogwatervluchtplaats - planologische mogelijkheden/onmogelijkheden
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Memo HVP 3 NS.docx;

Hallo  en ,

Bijgaand vinden jullie een uiteenzetting over de planologische mogelijkheden/onmogelijkheden van een HWVP ten oosten
of ten westen van Wierum. Dit kunnen jullie meenemen naar de 2-daagse, als jullie daar al aan toe komen.

Korte samenvatting: een HWVP past niet binnen de bestaande bestemming. Daarvoor is een zwaardere procedure (BOPA)
nodig. Voor oostelijk van Wierum geldt nog dat daar een hele deugdelijke ruimtelijke onderbouwing bij moet omdat
oostelijk van Wierum sprake is van kruinige percelen. Westerlijk zijn die in mindere mate aanwezig en hoeft daar geen
rekening te worden gehouden met kruinige percelen.

Ik heb nog geen stukken gezien voor de stuurgroep van 19 december. Maar zodra die komen, dan kan dit stuk daaraan toe
worden gevoegd.

Met vriendelijke groet,

Omjouwing en Ekonomy

@noardeast-fryslan.nl



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:06:12
Van: Waddenzeekust 
Verzonden: Mon, 16 Dec 2024 15:35:45
Aan:  
Onderwerp: Agenda en stukken stuurgroepvergadering 19 december a.s.
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Agenda Stuurgroepoverleg 1Dyk 19 december 2024.pdf; Bijlage A 20241104 Verslag stuurgroep 1DYK.pdf; Bijlage A1
241104 IIP 1DYK Toelichting Stuurgroep.pdf; Bijlage B 20241111 Verslag stuurgroep 1DYK.pdf;

Van: Waddenzeekust 
Verzonden: donderdag 12 december 2024 13:38
Aan:  ;  ;  ; @waadhoeke.nl; @ltonoord.nl;
's.knol@fryslan.frl'; p.braaksma@noardeast-fryslan.nl
CC:  ;  ;  ;  ;  ;  ;  (Gast
- It Fryske Gea) ;  (Gast - Wesselink van Zijst) ; ;  ;  ; 

 ;  ;  ; secr.gs.knol@fryslan.frl; bestuur@waadhoeke.nl) ; 'Bestuurssecretariaat NF' ;
Secretariaat Bestuurdirectie ; mail 
Onderwerp: Agenda en stukken stuurgroepvergadering 19 december a.s.

Goedemiddag,

Bijgaand ontvangt u de agenda en stukken voor de Stuurgroepvergadering 1Dyk van 19 december.

Verzoek aan de programmateamleden 1Dyk om de agenda incl. de stukken te delen met de collega’s in de eigen achterban.

Met vriendelijke groet,

namens 1Dyk

Werkdagen: 

06 

@wetterskipfryslan.nl
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EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Denk aan het mi l ieu voordat u di t bericht print. 

Di t bericht i s  a l leen bestemd voor de geadresseerden. Aan di t bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:27:08
Van:  
Verzonden: dinsdag 17 december 2024 12:45:57
Aan: Braaksma, Pieter      

     
Onderwerp: RE: Update 1Dyk/IIP
Urgentie: Normal
Precisie: None

Allen,

Een helder verhaal. Ik begrijp dat aan de stuurgroep het volgende wordt meegegeven:

1. Gebrek aan concreetheid vanuit WF

WF heeft geen helder plan kunnen presenteren over oppervlaktes, compensatie-eisen en uitvoering. De genoemde
"minimale vereisten" zijn nog onvolledig, waardoor de financiële en ruimtelijke impact niet goed te beoordelen is.
De compensatie-eis van 1:1 (zowel voor Natura 2000-gebied als KRW-maatregelen) is onzeker en kan leiden tot
aanzienlijke ruimteclaims en kosten.

2. Financieel risico voor de gemeente NEF

De nadruk van de andere partijen ligt sterk op ecologie en minder op een integraal perspectief, waarin economische
belangen van NEF meegenomen worden.
Voor de gemeente NEF ontbreekt zicht op voordelen of baten. Integendeel, de huidige maatregelen betekenen
voornamelijk een economische min.
Aanvullende eisen, zoals een “ecologische plus” van WF (verkwelderen zomerpolders en binnendijkse
natuurrealisatie), brengen extra kosten met zich mee zonder duidelijk zicht op financiering of rendement.

3. Bestuurlijke onduidelijkheid

WF, PF en WH hebben aangegeven dat bestuurlijke afstemming nog noodzakelijk is. Dit maakt het voor hen op dit
moment onmogelijk om een intentieverklaring te tekenen.
Alleen de landbouwpartners en gemeente NEF konden bevestigen dat zij met mandaat aan tafel zaten.

4. Conclusie en vervolgstap

Gezien de onduidelijkheden en risico’s concluderen wij dat het IIP op dit moment niet uitvoerbaar is:

De gemeente NEF en de landbouwpartners kunnen onder de huidige voorwaarden geen intentieverklaring tekenen.
Iedere partij zal afzonderlijk moeten beoordelen wat binnen haar mogelijkheden ligt en hierover in overleg gaan met
relevante stakeholders.

Met vriendelijke groet,



Cluster Yntern Advys en Stipe

(06) 

werkdagen: 

Van: Braaksma, Pieter 
Verzonden: dinsdag 17 december 2024 12:36
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ; 

 ;  ;  ;  ;  
Onderwerp: RE: Update 1Dyk/IIP

Bedankt 

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 december 2024 09:30
Aan: Braaksma, Pieter <p.braaksma@noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Update 1Dyk/IIP

Beste Minsken,

Gisteren zijn  en ondergetekende aanwezig geweest bij de eerste dag van de 3e  onderhandelingssessie/tweedaagse
betreffende 1Dyk/IIP. Onderstaande een kort verslag, conclusies en vervolg stap(pen).

Duidelijk is dat WF (nog steeds) niet concreet kan maken wat nodig is voor het verkrijgen van een vergunning voor een
groene dijk. Dit ondanks een duidelijke opdracht en verzoek vanuit de andere 1Dyk-partners. Gistermiddag kwamen de
mensen van WF onder enige druk tot een lijstje met minimale vereisten. De nadruk werd op minimaal gelegd, er komt
waarschijnlijk nog meer bij. Onderstaande de belangrijkste punten van de minimale vereisten die WF denkt nodig te hebben
voor het vergunnen van een groene dijk:

HWVP van minimaal 30 hectare oppervlakte wordt nodig geacht. Dit is nog niet helemaal duidelijk vanwege dat niet
bekend is waar de grens van het eigendom van WF buitendijks ligt. Dit is volgens de WF-mensen ook lastig te bepalen.
Daarmee is onbekend hoeveel ruimtebeslag in N2000-gebied nodig is. De 30 hectare is zonder de PAGW-maatregelen
meegerekend en dus puur t.b.v. dijkversterking.
Verkweldering van de zomerpolders in NFB.
Ruimtebeslag buitendijks moet minimaal 1:1 binnendijks worden gecompenseerd. Maar ook de 1:1 staat niet vast en
moet nog door WF nader worden uitgezocht.
Habitatkwaliteit in plaats van kwantiteit compenseren is lastig zo niet onmogelijk. Een hectare buitendijks is dus
minimaal een hectare binnendijks ook al zou je een ‘hogere’ habitatscore kunnen realiseren. Dit is overigens een
vreemde redenatie omdat je buitendijkse habitattypen moeilijk binnendijks kunt verwachten. Hier werd verwezen
naar de hoek van Bant. Het natuurterrein van natuurmonumenten heeft schijnbaar zilte invloeden. Men gaf te kennen
dat dit ook voor de HWVP/klutenplassen/waddenplassen de bedoeling zou zijn en dat op die manier gecompenseerd
kan worden.



WF heeft niet inzichtelijk welke ‘schade’ er vanuit waterkwaliteit (KRW-perspectief) nog gecompenseerd moet gaan
worden. Er ligt sowieso een opgave voor de KRW. Ook dit moet minimaal 1:1 gecompenseerd worden. Dit komt er nog
bovenop. WF geeft aan dit niet helder te hebben op dit moment.
Er is geen garantie aan de voorkant te geven m.b.t. tot de vergunbaarheid van de groene dijk als men aan
bovenstaande minimale vereisten zou voldoen. Redenatie van WF is dan ook om hier nog een ecologische plus op te
zetten. En die plus moet dan komen uit verkwelderen buitendijkse zomerpolders en binnendijkse natuurrealisatie
met natuurbestemming.

Voor alle duidelijkheid: bovenstaande minimale vereisten zijn vanuit WF voor de aanleg van een groene dijk. Dit is dus
buiten PAGW en NNN die RWS en PF hebben ingetekend. Ook komen er nog KRW-maatregelen bij. Gisteren was het daarom
belangrijk om te kijken of de 1Dyk-partners eruit konden komen gekeken vanuit alleen de dijkversterking met een groene
dijk.

Conclusies op basis van alles wat gisteren op tafel is gekomen:

1. WF, RWS, PF, IFG en deels ook Waadhoeke kijken vooral vanuit het ecologische perspectief en weinig/niet integraal
(wat juist de bedoeling was) naar het gebied en wat daar allemaal meer speelt en belangrijk is. Al hetgeen wat nu op
tafel ligt betekent een economische min voor onze gemeente. Ook mist de concreetheid bij genoemde partijen om
een juist beeld en inschatting te kunnen maken over de mogelijke gevolgen. Alle door gemeente NEF ingebrachte
alternatieven zijn onbespreekbaar omdat er geen natuurbestemming op kan.

2. WF kan nog steeds geen concreet plan presenteren m.b.t. tot oppervlaktes, hoeveelheden en uitvoering. Alle
gegevens, zoals schade aan habitattypen, zijn gebaseerd op een talud van 1:8 terwijl een talud van 1:7 technisch
mogelijk en daarmee wenselijk is vanwege minimaliseren compensatie van Natura 2000. Ook de maatregelen uit het
ruimtelijk kwaliteitskader van de dijkverhoging worden niet meegenomen terwijl deze een mooie ecologische plus
kunnen realiseren.

3. Ondanks de ‘huiswerkopdracht’ om bestuurlijke afstemming en bevestiging dat iedere ambtelijke vertegenwoordiger
nog steeds vermogend en met voldoende mandaat aan tafel zit bleek dat alleen de landbouwpartners en gemeente
NEF dit duidelijk konden bevestigen. Zowel PF, WF als gemeente WH hebben aangegeven dat bestuurlijke afstemming
noodzakelijk is om op basis van de bovenstaande minimale vereisten van WF een intentieverklaring te kunnen
tekenen. Dit betekent dat WF, PF en WH nog bestuurlijk moeten afstemmen om tot een positief dan wel negatief
oordeel te komen. Een juiste bestuurlijke afstemming voor de stuurgroep van aanstaande donderdag is onmogelijk.

4. De door gemeente NEF ingebrachte maatregelen/wensen worden veel kanttekeningen geplaatst en is er geen zicht op
een onderliggende financiering. Waadhoeke komt op dit punt tot eenzelfde conclusie. Bijvoorbeeld SWWT ziet het WF
niet zitten vanwege de waterkwaliteit en het moeten aanbrengen van een ‘harde’ oever als er met bootjes gevaren
zou worden. Met andere woorden zit er voor onze gemeente geen plus in de potentiële maatregelen die andere
partijen wel willen en lijkt het erop dat de door ons ingebrachte wensen lastig binnen het IIP realiseerbaar zijn.

5. WF heeft haar ‘huiswerk’ nog steeds niet op orde. Alle informatie, minimale vereisten en conclusies in acht nemende
en overwegende kunnen zowel de landbouwpartners als gemeente NEF geen intentieverklaring tekenen voor de
realisatie van een groene dijk. Voor zowel WF, PF en WH is bestuurlijke afstemming nog niet op orde en daarmee ook
niet bekent of deze partijen bestuurlijk zullen instemmen met de minimale vereisten voor een groene dijk.

Kort gezegd betekent dit dat we er met het Integrale Inrichtingsplan (IIP) niet zijn uitgekomen. Iedere partij zal afzonderlijk
moeten kijken naar wat wel mogelijk is en overeenstemming moeten vinden met de relevante stakeholders. Vandaag zal er
een verslag opgesteld worden met een ambtelijke terugkoppeling op de stand van zaken in het IIP welke donderdag aan de
stuurgroep IIP zal worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 



Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:01:16
Van:  
Verzonden: Tue, 17 Dec 2024 16:35:02
Aan: Braaksma, Pieter      

     
Onderwerp: Update 1Dyk/IIP - deel 2
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste collega’s,

In navolging van ons bericht van vanochtend zijn onze conclusies vandaag niet veranderd.

 en ik hebben een ambtelijke samenvatting gemaakt. Die delen we hierbij met jullie en is dus ter aanvulling op wat we
vanochtend (zie bericht hieronder) en in eerdere terugkoppelingen hebben gedeeld.

Deze samenvatting is alleen voor interne communicatie en intern gebruik:

We zijn er als 7 1Dyk-partners niet in geslaagd om in dit korte tijdsbestek tot een integraal en breed gedragen
gebiedsplan te komen. Door inweving van andere programma's en opgaven zoals PAGW en NNN is het proces complex
en ondoorzichtig geworden. Ook geldende wet- en regelgeving werpt barrières op om te komen tot een plan met
consensus van alle partners.

Wel zijn we erin geslaagd om samen met alle partners een lijst met concrete maatregelen samen te stellen. Van een
aantal van deze maatregelen heeft de gemeente aangegeven dat ze onder voorwaarden gerealiseerd kunnen worden.

Daarnaast is er aantal alternatieven gepresenteerd door ons als gemeente. Hierbij is een ecologische plus voor de
gemeente net zo belangrijk als de economische plus. Bij diverse andere partners ligt de nadruk vooral op de ecologische
plus. De ambities en belangen, die zijn gekoppeld aan de maatregelen, zijn hierdoor onverenigbaar.

Procesmatig stelt de gemeente vraagtekens in hoeverre andere partners met bestuurlijk mandaat aan tafel zitten. Dit
resulteert in aannames en onzekerheden waarop de gemeente geen akkoord kan geven.

Los van dit proces zien we veel mogelijkheden om de gemeentelijke ambities waar te maken.

Aanstaande donderdag zal het Programmabureau, namens alle partners van de ambtelijke werkgroep 1DYK/IIP, een
presentatie geven aan de Stuurgroep. Hierna zullen we als gemeente ons moeten beraden of en hoe we verder gaan met dit
proces.

Met vriendelijke groet, ook namens .

Cluster Omjouwing & Ekonomy

06 

werkdagen: 



Van: Braaksma, Pieter 
Verzonden: dinsdag 17 december 2024 12:36
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ; 

 ;  ;  ;  ;  
Onderwerp: RE: Update 1Dyk/IIP

Bedankt 

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 december 2024 09:30
Aan: Braaksma, Pieter <p.braaksma@noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-
fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Update 1Dyk/IIP

Beste Minsken,

Gisteren zijn  en ondergetekende aanwezig geweest bij de eerste dag van de 3e  onderhandelingssessie/tweedaagse
betreffende 1Dyk/IIP. Onderstaande een kort verslag, conclusies en vervolg stap(pen).

Duidelijk is dat WF (nog steeds) niet concreet kan maken wat nodig is voor het verkrijgen van een vergunning voor een
groene dijk. Dit ondanks een duidelijke opdracht en verzoek vanuit de andere 1Dyk-partners. Gistermiddag kwamen de
mensen van WF onder enige druk tot een lijstje met minimale vereisten. De nadruk werd op minimaal gelegd, er komt
waarschijnlijk nog meer bij. Onderstaande de belangrijkste punten van de minimale vereisten die WF denkt nodig te hebben
voor het vergunnen van een groene dijk:

HWVP van minimaal 30 hectare oppervlakte wordt nodig geacht. Dit is nog niet helemaal duidelijk vanwege dat niet
bekend is waar de grens van het eigendom van WF buitendijks ligt. Dit is volgens de WF-mensen ook lastig te bepalen.
Daarmee is onbekend hoeveel ruimtebeslag in N2000-gebied nodig is. De 30 hectare is zonder de PAGW-maatregelen
meegerekend en dus puur t.b.v. dijkversterking.
Verkweldering van de zomerpolders in NFB.
Ruimtebeslag buitendijks moet minimaal 1:1 binnendijks worden gecompenseerd. Maar ook de 1:1 staat niet vast en
moet nog door WF nader worden uitgezocht.
Habitatkwaliteit in plaats van kwantiteit compenseren is lastig zo niet onmogelijk. Een hectare buitendijks is dus
minimaal een hectare binnendijks ook al zou je een ‘hogere’ habitatscore kunnen realiseren. Dit is overigens een
vreemde redenatie omdat je buitendijkse habitattypen moeilijk binnendijks kunt verwachten. Hier werd verwezen
naar de hoek van Bant. Het natuurterrein van natuurmonumenten heeft schijnbaar zilte invloeden. Men gaf te kennen
dat dit ook voor de HWVP/klutenplassen/waddenplassen de bedoeling zou zijn en dat op die manier gecompenseerd
kan worden.
WF heeft niet inzichtelijk welke ‘schade’ er vanuit waterkwaliteit (KRW-perspectief) nog gecompenseerd moet gaan
worden. Er ligt sowieso een opgave voor de KRW. Ook dit moet minimaal 1:1 gecompenseerd worden. Dit komt er nog
bovenop. WF geeft aan dit niet helder te hebben op dit moment.
Er is geen garantie aan de voorkant te geven m.b.t. tot de vergunbaarheid van de groene dijk als men aan
bovenstaande minimale vereisten zou voldoen. Redenatie van WF is dan ook om hier nog een ecologische plus op te
zetten. En die plus moet dan komen uit verkwelderen buitendijkse zomerpolders en binnendijkse natuurrealisatie
met natuurbestemming.



Voor alle duidelijkheid: bovenstaande minimale vereisten zijn vanuit WF voor de aanleg van een groene dijk. Dit is dus
buiten PAGW en NNN die RWS en PF hebben ingetekend. Ook komen er nog KRW-maatregelen bij. Gisteren was het daarom
belangrijk om te kijken of de 1Dyk-partners eruit konden komen gekeken vanuit alleen de dijkversterking met een groene
dijk.

Conclusies op basis van alles wat gisteren op tafel is gekomen:

1. WF, RWS, PF, IFG en deels ook Waadhoeke kijken vooral vanuit het ecologische perspectief en weinig/niet integraal
(wat juist de bedoeling was) naar het gebied en wat daar allemaal meer speelt en belangrijk is. Al hetgeen wat nu op
tafel ligt betekent een economische min voor onze gemeente. Ook mist de concreetheid bij genoemde partijen om
een juist beeld en inschatting te kunnen maken over de mogelijke gevolgen. Alle door gemeente NEF ingebrachte
alternatieven zijn onbespreekbaar omdat er geen natuurbestemming op kan.

2. WF kan nog steeds geen concreet plan presenteren m.b.t. tot oppervlaktes, hoeveelheden en uitvoering. Alle
gegevens, zoals schade aan habitattypen, zijn gebaseerd op een talud van 1:8 terwijl een talud van 1:7 technisch
mogelijk en daarmee wenselijk is vanwege minimaliseren compensatie van Natura 2000. Ook de maatregelen uit het
ruimtelijk kwaliteitskader van de dijkverhoging worden niet meegenomen terwijl deze een mooie ecologische plus
kunnen realiseren.

3. Ondanks de ‘huiswerkopdracht’ om bestuurlijke afstemming en bevestiging dat iedere ambtelijke vertegenwoordiger
nog steeds vermogend en met voldoende mandaat aan tafel zit bleek dat alleen de landbouwpartners en gemeente
NEF dit duidelijk konden bevestigen. Zowel PF, WF als gemeente WH hebben aangegeven dat bestuurlijke afstemming
noodzakelijk is om op basis van de bovenstaande minimale vereisten van WF een intentieverklaring te kunnen
tekenen. Dit betekent dat WF, PF en WH nog bestuurlijk moeten afstemmen om tot een positief dan wel negatief
oordeel te komen. Een juiste bestuurlijke afstemming voor de stuurgroep van aanstaande donderdag is onmogelijk.

4. De door gemeente NEF ingebrachte maatregelen/wensen worden veel kanttekeningen geplaatst en is er geen zicht op
een onderliggende financiering. Waadhoeke komt op dit punt tot eenzelfde conclusie. Bijvoorbeeld SWWT ziet het WF
niet zitten vanwege de waterkwaliteit en het moeten aanbrengen van een ‘harde’ oever als er met bootjes gevaren
zou worden. Met andere woorden zit er voor onze gemeente geen plus in de potentiële maatregelen die andere
partijen wel willen en lijkt het erop dat de door ons ingebrachte wensen lastig binnen het IIP realiseerbaar zijn.

5. WF heeft haar ‘huiswerk’ nog steeds niet op orde. Alle informatie, minimale vereisten en conclusies in acht nemende
en overwegende kunnen zowel de landbouwpartners als gemeente NEF geen intentieverklaring tekenen voor de
realisatie van een groene dijk. Voor zowel WF, PF en WH is bestuurlijke afstemming nog niet op orde en daarmee ook
niet bekent of deze partijen bestuurlijk zullen instemmen met de minimale vereisten voor een groene dijk.

Kort gezegd betekent dit dat we er met het Integrale Inrichtingsplan (IIP) niet zijn uitgekomen. Iedere partij zal afzonderlijk
moeten kijken naar wat wel mogelijk is en overeenstemming moeten vinden met de relevante stakeholders. Vandaag zal er
een verslag opgesteld worden met een ambtelijke terugkoppeling op de stand van zaken in het IIP welke donderdag aan de
stuurgroep IIP zal worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 





Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:16:11
Van:  
Verzonden: Tue, 17 Dec 2024 13:31:03
Aan:   (Gast - Wesselink van Zijst)  @fryslan.frl  

    @fryslan.frl    
 

Onderwerp: input voor terugkoppeling terugblik en vooruitblik
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste mensen,

Hierbij mijn terugblik en vooruitblik IIP. Ik stuur het nu op, maar moet misschien nog even reviseren. Ik heb behoefte aan een
disclaimer “gedachten in ontwikkeling”.

Voor de lange termijn zijn in de noordelijke kleischil van Fryslân grote thema’s aan de orde: veiligheid, natuur,
voedselvoorziening en leefbaarheid van het platteland. Op al deze thema’s is urgentie vanwege ontwikkelingen die zich voordoen.
Dat motiveerde It Fryske Gea en verwante natuurorganisaties om de problemen die de natuur ondervindt in samenhang met de
andere thema’s te willen oplossen. Terugkijkend op het verloop van het IIP proces hebben we de volgende conclusies:

1. We hebben dezelfde motivatie herkend bij de andere deelnemers.
2. Er blijken daadwerkelijk kansen te zijn om, gekoppeld aan de dijkversterking, belangrijke projecten te realiseren en

uitvoering van bestaand beleid te versnellen op het gebied van natuur.
3. In de loop van het proces bleken sommige partijen het realiseren van natuur primair als bedreiging te zien, waardoor in

onze beleving één van de drie pijlers in het gebiedsdocument “verzachten van de randen van het Wad” ter discussie werd
gesteld.

4. We hebben vanuit de sector natuur meerdere pogingen gedaan om de natuuragenda beter op andere belangen af te
stemmen. Een voorbeeld daarvan is het doorontwerpen van de klutenplas naar een mulitfunctionele hoogwatervluchtplaats
die tevens dient als meebewegende waterberging die door boeren beheerd kan worden. We zijn dankbaar voor de kans
om elkaar beter te maken in dit opzicht.

5. Er is wel meer inzicht opgedaan maar geen consensus bereikt over het programma.

Vooruitkijkend:

Wij hebben nog steeds de intentie om de natuuragenda integraal op te pakken. Wel hebben we behoefte om snel concreet
te worden. Daarvoor zien we de grootste kansen in het uitwerken en uitvoeren van een aantal projecten op her raakvlak
van natuur en veiligheid. Daarin hebben we wat te bieden en wat te vragen.
Mogelijk kunnen kleinere samenwerkingsverbanden met een kleinere scope en ruimtelijk werkgebied daarbij slagvaardiger
opereren op deelopgaven of deeltrajecten dan wanneer we alles met alle 1Dyk partners samen proberen te doen.
Er lijkt maatschappelijk behoefte te zijn aan ruimtelijke duidelijkheid meer dan aan het vervlechten van alle opgaven overal:

binnendijks het primaat voor wereldklasse voedselproductie en zoet water,
buitendijks het primaat voor wereldklasse natuur, voor de Waddenzee.
daartussen de dijk als wereldklasse waterkering, die de veiligheid combineert met een natuurlijke begroeiing (groen
waar het kan, begroeibare verharding waar het moet) en het faciliteren van de waterhuishouding (zout water keren,
vis doorlaten, wateraanvoer en afvoer via de teensloot).
(deze tekst is nog niet af of helemaal goed) De 1Dyk opgaven volgen dan deze logica, maar worden ook niet
meer tegengehouden. Bijvoorbeeld: Buitendijks betekent dat ruimte voor natuurlijke processen en invulling



van natura2000, met een landbouwkundig gebruik dat de natuurdoelen volgt en helpt om deze doelen te
realiseren door middel van begrazing. Binnendijks op de hoge kleigronden betekent dat: faciliteren van de
landbouwkundige functie in waterbeheer, bestemming, ondersteuning van ondernemerschap. Natuur in deze
zone (b.v blauwgroene dooradering) is volgend op de landbouwfunctie. Mogelijk past op relatief laag
gelegen grond een hoogwatervluchtplaats als ware het een mega plasdras in agrarisch natuurbeheer stijl.

Met vriendelijke groet,

\itap3It Fryske Gea
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag
0512 - 38 14 48
www.itfryskegea.nl

\itap3 06 - 
@itfryskegea.nl

\itap2



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:16:20
Van:  (RWS NN) 
E-mailbericht ontvangen om: Tue, 17 Dec 2024 13:39:45
Verzonden: Tue, 17 Dec 2024 13:39:39
Aan:   (Gast - Wesselink van Zijst)  @fryslan.frl 

   @fryslan.frl    
 

Cc:  (RWS NN) 
Onderwerp: input voor terugkoppeling terugblik en vooruitblik RWS
Urgentie: Normal
Precisie: None

Omdat de keuze van woorden er toe doen een disclaimer.

Terugkijken:

Belang RWS: Verbeteren van de Wadden natuur gekoppeld aan de dijkversterking: Herstellen natuurlijke processen, leefgebieden en verbindingen

Verkenning doorlopen die begon bij een waterkerend landschap met wissselpolders en zoet/zout overgangen uitgekomen bij een overzichtelijke set aan

maatregelen met KRW en PAGW doelbereik

Uitgekomen op (i) hvp en broedgelegenheid voor vogels binnendijks, (ii) visverbindingen (nieuw en optimaliseren) en (iii) kwaliteitsverbetering en behoud

van zomerpolders en kwelders.

Dit was de insteek aan het begin van het IIP.

De 1Dyk partners hebben afgelopen maanden goed naar elkaar geluisterd

De lange lijst met eerder opgehaalde maatregelen is korter en herkenbaarder geworden.

De maatregelen die er nog opstaan hebben we met elkaar concreter en scherper weten te krijgen.

Scherper gekregen dat buitendijks het hoofddoel natuur is en binnendijks de functie (zoetwater) landbouw is. Je zou de dijk daarin kunnen zien als

ordenend principe.

Er is een gereedschapskist ontstaan tav het hoe: zoals impactanalyse uitvoeren, denken vanuit grondposities, samen met boeren logica van de plek

bepalen, boeren een rol geven in het beheer en dat binnendijks hoofdfunctie landbouw invullen met natuur een denkbaar model is.

Als PAGW zien we toekomstperspectief in het combineren van maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de “mee fluctuerende waterberging met doelbereik

voor Waddenvogels” (HVP en broedgelegenheid). Maar ook een dijkversterking met natuur combineren zijn onlosmakelijk (werk met werk maken).

RWS wil als goede samenwerkingspartner meegeven dat ze risico’s zien tav een vergunbare brede dijk (N2000 en KRW). 

Vooruitkijkend:

Nu een stap vooruit zetten: en nu verder.

Keuzen maken waar gaan we mee verder en waarmee niet.

De opgehaalde oogst verdelen in logisch projectorganisaties met de criteria: technisch uitvoerbaar, juridisch haalbaar, budget beschikbaar

Voor RWS belang in ieder geval inrichten van twee strakke (bestuurlijke) projectorganisaties voor: (i) buitendijks NNN en kweldertotaal beeld en (ii)

dijkversterking plus koppelmaatregelen (voor PAGW zijn dat HVP en vispassages)

Oproep gebruik te maken van de kans op financiering vanuit IKW voor in ieder geval brede welwaart.



 

     
                                              

    
      

 
 

Agenda 28e Stuurgroepoverleg 1Dyk 
 

Datum:  Donderdag 19 december 2024 
Tijd:   10.00 – 12.00 uur  
Locatie:  Kantoor WF, zaal De Leijen 
 

 

1. Opening -   [5 min] 
Sijbe Knol is afwezig (buitenlandbezoek). 
 

2. Actualiteiten en mededelingen [10 min] 
  

3. Ingekomen stukken [..] 
 

4. Verslag Stuurgroepvergadering 1Dyk, 4 en 11 november jl. (bijlage A, A1 en B) [10 
min] 
[Besluitvorming] 
 

5. Update dijkversterking Ternaard – Paesens Moddergat ( ) [20 min] 
[Informatief] 
 
Presentatie Voorlopig Ontwerp en terugkoppeling inloopbijeenkomsten week 48 door 
projectmanager . 

 
6. Integraal Inrichtingsplan 1DYK [ , namens Programmabureau]  

a. Update IIP 1DYK [35 min] 
[Beeldvormend] 
Incorporerende de ambtelijke tweedaagse van 16 en 17 december zal het 
Programmateam 1DYK een ambtelijk terugkoppeling geven op de stand van zaken in 
het IIP. Daarbij is oog voor de inhoudelijke onderdelen evenals het doorlopen proces en 
de doorkijk naar eventuele vervolgstappen. 
 
b.  Vaststelling van bestuurlijke vervolgopdracht richting Programmateam [20 

min] 
[Besluitvormend] 
Ongeacht de inhoudelijke uitkomst heeft het PT behoefte aan een bestuurlijke koers 
over het vervolg. Zij vragen de SG een vervolgopdracht te formuleren om de 
opbrengsten uit het proces te laten stollen in documentatie en zorg te dragen voor een 
ordentelijk proces. 
 
 
 

 



 

 
c. Communicatie en achterbandynamiek [10 min] 
[Besluitvormend]  
Het PT geeft een ambtelijk advies op woordvoering en mogelijke (pers)vragen. Het 
geeft rust als er bestuurlijke afspraken komen over de periode tot het eerstvolgende 
SG. 

 
7. Rondvraag 

Volgend overleggen zijn inmiddels tot en met april ingepland.   
 

8. Sluiting  
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Verslag 26e Stuurgroepoverleg 1DYK 
 

Datum:  Maandag 4 november 2024 
Tijd:   16.30 – 18.00 uur   
Locatie:  Kantoor WF, zaal Fluessen 
Aanwezig:  Frank Jorna (Wetterskip Fryslân) (vz), Henk de Vries  (It Fryske Gea),   
   (RWS), Jan Dijkstra  (gemeente Waadhoeke), Tineke de Vries ( (LTO  
  Noord), Sybe Knol (Provincie Fryslân), Pieter Braaksma ((gemeente NOF),  
Afwezig: n.v.t. 
 
Aanwezig:   (Wetterskip Fryslân),  (RWS),  (Wetterskip Fryslân), 

  (gemeente NOF),  (onafhankelijk procesbegeleider 1DYK) , 
 (Provincie Fryslân),  (onafhankelijk ontwerpleider 

1DYK, digitaal),  (Wetterskip Fryslân, notulist) 
 
 
1. Opening -  Frank Jorna 

Frank opent de vergadering en heet een ieder welkom. Twee nieuwe aanwezigen 
stellen zich voor. 
 

2. Actualiteiten en mededelingen  
 geeft aan dat  per half november een andere baan heeft. 

Formele rol programma secretaris neemt  nu over en hierbij wordt hij ondersteund 
door  die de verslaglegging zal doen. 
 

 benoemt nog dat punt 6 van de agenda Stand van zaken rondom 
dijkversterkingsprojecten wordt doorgeschoven naar de volgende keer. Update van de 
dijkversterkingsprojecten t.o.v. de vorige keer is niet heel veel veranderd. 
 

3. Ingekomen stukken  
N.v.t. 
 

4. Verslag Stuurgroepvergadering 1DYK, 5 sep jl. (bijlage A, 1, 2 en 3) 
[Besluitvorming] 
Pagina 1: - 
Pagina 2:  
Punt 5 en dan het volgende stukje: 

 geeft nog aan dat het aan partijen is om ook de achterban te 
raadplegen/consulteren t.a.v. de plannen; iedereen heeft een uitdaging om dat wat 
je aan de onderhandelingstafel bespreekt, ook met de achterban te delen. Dat kan 
niet pas op het laatste moment. 
 
Toevoeging bij bovenstaand: 
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Algemene communicatie naar buiten toe gebeurt via organisatie 1DYK 
(Communicatieoverleg 1DYK). Communicatie naar achterban doet eenieder voor zich 
wanneer dit nodig is. Er is een communicatieoverleg met alle 1DYK partners waar de 
communicatieadviseurs de strategie en de momenten van communicatie met elkaar 
afstemmen en delen om elkaar ook niet te verrassen.  
 
Pagina 2 - 
Pagina 3 - 
Pagina 4 - 
Pagina 5: 
Punt 5 en dan laatste stukje voor punt 6: 

 merkt op, dat er voor de geografische locatie Holwerd, als onderdeel 
van 1DYK, gesprekken zijn ingepland in het kader van het IIP. 
 
Toevoeging bij bovenstaand: 
Doel van de gesprekken: met name dat er gekeken wordt naar kansen van het 
doelbereik van het IIP.  
 
Pagina 6 - 
Pagina 7 - 
Pagina 8 - 
 
Henk de Vries geeft nog aan dat de paginanummers ontbreken bij het verslag, goed om 
dit voor het volgend verslag wel toe te voegen. 
 
Verslag is hierbij vastgesteld. 
 

5. Integraal Inrichtingsplan 1DYK – toelichting   
 geeft het volgende aan: deze extra stuurgroep is ingepland om een update 

te geven over het integraal inrichtingsplan.  geeft aan dat er de laatste drie 
weken een aantal ontvlammingsfactoren is geconstateerd die hoog oplaaien. Vraag is 
daarom of het verstandig is om nu een gedetailleerde presentatie te geven met terug- 
en vooruitblik of dat het belangrijker is om eerst de voornoemde spanning op het 
proces te bespreken.  
 
Besloten wordt om gelijk in te gaan op de spanning in het proces. De leden van de 
stuurgroep ontvangen nog wel de presentatie met de desbetreffende stukken achteraf 
zodat deze informatie beschikbaar is voor eenieder. 
 

 neemt de stuurgroep mee in de observaties van het programmabureau en 
legt dit langs de bestuurlijke afspraken van 14 februari 2024. 
 
De vragen die worden gesteld zijn:  
1. Staat een ieder nog achter de bestuurlijke afspraken van februari 2024 en de wil om 
hier samen uit te komen?  
2. Is het haalbaar om de komende maanden een concept akkoord te maken waarbij u 
als bestuurder kan zeggen: hier kan ik mee thuiskomen, om uiteindelijk een 
winnaarsspeech te kunnen geven? 
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Frank Jorna geeft aan dat de vragen die  stelt helder zijn en stelt voor om iedere 
bestuurder het woord te geven op basis van de gestelde vragen.   
 
Gemeente Waadhoeke (Jan Dijkstra) 
De gemeente Waadhoeke zit enthousiast in het proces , zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
Alhoewel het voor de gemeente soms wel ingewikkeld is om uit te leggen wat de 
absolute meerwaarde van deelname aan het proces is, ook gezien de opgave aan de 
dijk in het gebied van Waadhoeke van 10 naar 3 kilometer is gegaan. Uiteindelijk zal de 
Raad de vraag wel stellen wat de gemeente uit het proces heeft gehaald. Daar zullen 
betrokkenen van de gemeente in dit proces dus ook extra scherp op zijn. Meerwaarde is 
en blijft wel dat we aan tafel zitten.  

 
Provincie Fryslân (Sybe Knol) 
Persoonlijk voelt Sybe Knol niet veel spanning. De heer Knol voelt wel dat de spanning 
er is en belangrijk ook dat het nu op tafel komt.  Het is vooral aan anderen om zaken op 
tafel te legen zodat we wel het goede gesprek met elkaar hebben.  
 
LTO/Landbouw (Tineke de Vries)  
Vorige week (31-10) vond de bijeenkomst met de landbouwachterban plaats waar  

 en  vragen beantwoordden en een presentatie hielden.  
“Het werd voor ons toen pas voor het eerst duidelijk dat er grond vanuit de landbouw 
opgeofferd moet worden en ook dat de landbouw de enige partij is die grond moeten 
leveren”.  Het voelt voor LTO niet goed dat er in onderhandelingssessies gepuzzeld 
gaat worden met grond van individuele eigenaren: LTO gaat daar gewoonweg niet 
over.  
 
Tineke de Vries: “Daarom een stevige trap op de rem: niet akkoord met proces zoals die 
nu wordt voorgesteld (3x2 dagen puzzelen)”. 
  

 vraagt of LTO nog steeds wel als dé partij gezien kan worden die in de 
stuurgroep zit voor het hele collectief agrariërs. Tineke de Vries bevestigt dat dit het 
geval is maar dat de achterban nu niet achter procesdeelname staat.  

 
Gemeente Noard-East Fryslân (Pieter Braaksma) 
Veiligheid staat voorop; dijkversterking is geen probleem, maar we moeten er wel de 
gezamenlijk meerwaarde uit zien te halen. Als we een succesverhaal willen vertellen, 
moeten we ook de voordelen benadrukken. Voor de gemeente Noard-East Fryslân is 
het essentieel om duidelijke meerwaarde voor het gebied te realiseren. 
 
Pieter Braaksma: “Als gemeente zijn we  tegen een klutenplas in het akkerbouwgebied,  
de groenblauwe dooradering en de waterkwaliteit vinden we daarentegen wel 
belangrijk. Voor een klutenplas denken wij meer aan het Lauwersmeergebied en bij de 
Bantshoek”. Pieter Braaksma benadrukt ook nog dat hij de compensatieregels niet 
altijd snapt. We halen asfalt weg en toch moeten we nog meer compenseren. Frank 
Jorna geeft aan dat dit vraagstuk bij meerderen speelt.  

 
It Fryske Gea/Natuur (Henk de Vries) 
Het Fryske Gea is vol enthousiasme ingestapt in dit proces “omdat we geloofden dat er 
mooie meekoppelkansen zouden zijn voor natuur”. Het is nu nog wat onduidelijk hoe 



 

4 
 

het uiteindelijk écht vorm krijgt. Dit gaat bijvoorbeeld ook over waar klutenplassen een 
plek in het gebied krijgen.   

 Drie punten die belangrijk zijn voor IFG: 
1. Klutenplas is geen doel op zich voor IFG, maar wel een mooie bijvangst is de klei die 

vrijkomt die we vervolgens lokaal kunnen winnen.  
2. De groene dijk leidt tot impact op wettelijk beschermd natuurgebied. Dat  moet 

gecompenseerd worden. Dat zijn nu eenmaal regels in Nederland en Europa. We 
kijken samen naar de mogelijk- en onmogelijkheden maar waar de compensatie nu 
precies landt is voor IFG niet duidelijk.  

3. Er wordt regelmatig gesproken over dat er geen landbouwgrond ingeleverd mag 
worden voor natuur. Sinds 1990 is een aantal delen van het buitendijks gebied als 
toekomstig natuurgebied benoemd. 
 

Reactie Tineke de Vries: In het gebiedsproces Ferwerderadeel is geprobeerd dit te 
realiseren. Buitendijkse grond is minder waard. Zolang we te maken hebben met rigide 
wetgeving en staatsteun, kunnen we geen vooruitgang boeken. 
Henk de Vries had gehoopt dat dit nu als een kans zou worden gezien om deze stap te 
zetten. Het zou mooi zijn om dit concreet te maken. Dan kun je ook afblijven van grond 
binnendijks. 
 
Tineke de Vries benadrukt nog dat het vaak voorkomt dat als er nieuwe natuur wordt 
gemaakt, dit zorgt voor externe beperking en daar krijgt de landbouw het benauwd 
van. Zolang het natuurbeleid zo rigide wordt ingevuld, belemmert dat ook veel zaken. 
Het zou helpen om hier creatiever mee om te gaan, maar dat is vaak niet mogelijk. De 
andere bestuurders bevestigen dat. 
 
De lusten van deelname worden door It Fryske Gea nog niet gezien of zijn op z’n minst 
wel uitdagend te noemen.  

 
Rijkswaterstaat ( ) 

 is zeer tevreden met het feit dat zaken concreet worden. Er is 
veel waardering voor het vele werk dat is verricht om de inhoud op tafel te krijgen. 
 
Er is een wens om naar het realiseren van 20-30 onderdelen te gaan. Alles hangt met 
elkaar samen en we streven naar een integrale aanpak, iets wat volledig ondersteund 
wordt. Uiteindelijk moet het project echter uitgevoerd worden, en het zou mooi zijn om 
een paar zaken in de slipstream mee te nemen die voor iedereen aan tafel meerwaarde 
hebben. We moeten bij elke partij inventariseren welke maatregelen zij als succesvol 
beschouwen. Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat we  moeten proberen bij te 
dragen aan het succes van de ander.  
 
“Wat absoluut niet haalbaar is, moeten we snel afstrepen en kijken naar wat wel 
mogelijk is”. 
 
Henk de Vries: stel dat een heleboel natuuropgaven niet mee kunnen, PAGW blijft dan 
toch gewoon?  

 geeft aan  dat er  budget gekoppeld is aan dit gebied, maatregelen in beeld 
gebracht zijn die  kansrijk en financierbaar zijn. Het betreft maatregelen met een zo 
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groot mogelijk doelbereik. We zoeken echt naar koppeling met de dijkversterking dus 
op gegeven moment is het ook einde verhaal, als het niet mee gaat, dan stopt het. 
 
Tineke de Vries: we hebben het al heel lang over het Lauwersmeer, daar is veel 
natuurwinst te behalen door een grote zoet/zout overgang te creëren. Waarom 
stapelen we daar niet dat soort gelden? Daar is het mogelijk om in 1 keer een groot 
doelbereik te halen i.p.v. elke keer weer te bespreken hoe het in dit gebied gekoppeld 
kan worden.  

 geeft aan dat ze het verhaal snapt, maar er wordt naar de hele kustlijn 
gekeken vanuit PAGW en combinatie van maatregelen die uiteindelijk zorgen voor 
versterking van natuur.  
Tegelijkertijd – Lauwersmeer is echt nog ver weg, daar zitten we nog aan het begin van 
een proces: bij Lauwersmeer kunnen we substantieel iets doen maar niet voor uitruil 
van dit gebied.  

 
Wetterskip Fryslân (Frank Jorna) 
Perspectief Wetterskip: in 2021 VKA vastgesteld met als onderdeel daarvan de groene 
dijk. Daar gaan we ook voor en het betreft een afspraak met het AB.  
 
Samenvattend na deze ronde: er liggen zeker veel kansen om zaken samen een stap 
verder of tot uitvoer te brengen. In het gesprek van zonet ‘zoeken’ we al naar 
meerwaarde voor elkaar. Dat is mooi om te zien.  
 
Frank Jorna benoemt wel en wil daar ook duidelijk in zijn: de dijkversterking gaat er 
uiteindelijk wel komen. Hij stelt wel een aantal prioriteiten daarbij:  

1. Prioriteit 1: planuitwerking en realisatie binnen tijdsbestek wat daarvoor staat. 
2. Prioriteit 2:  bij voorkeur een groene dijk. 
3. Prioriteit 3: met zoveel mogelijk koppelkansen zodat dat leidt tot meerwaarde 

voor het gebied.  
 

Pieter Braaksma geeft nog aan dat er bij de koppelkansen niet moeilijk moet worden 
gedaan over bijvoorbeeld kosten en hoe het komt met een opgang. Belangrijk om het 
dan ook echt met elkaar te doen. Frank Jorna bevestigt dit.  
 
Sybe Knol: goed dat de spanning en issues op tafel komen. Belangrijk om dit nu ook 
goed uit te spreken m.b.t. het proces, voordat we verder kunnen. Puur inhoudelijk is de 
heer Knol content hoe dit nu gaat en de provincie blijft het proces ook ondersteunen op 
basis van de eerder gemaakte afspraken.  

 
 benadrukt nog dat er duidelijkheid moet komen over het volgende. Er zijn 

twee opties te benoemen: we blijven het samen doen (maar onder punt 1) of we kiezen 
voor een andere vorm (onder 2).  licht zijn beide punten toe.  
 
1. Kiest u voor het blijven werken conform de afspraak van februari 2024? Daarin is er 

door 7 partijen opdracht gegeven om een integraal inrichtingsplan op te starten. 
Eenieder is hier eigenaar van en iedere 1DYK partij is gelijkwaardig in rechten en 
plichten om te komen tot een akkoord.  Partijen zijn daarmee dus ook samen 
verantwoordelijk voor het hele pakket en ook allemaal voor 1/7 eigenaar voor het 
proces dat men doorloopt. 
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2. Of kiest u ervoor om geconsulteerd te worden in het dijkversterkingsproject van 
Wetterskip Fryslân?  Daarmee blijft de kans om meekoppelkansen toe te voegen 
maar ligt verantwoordelijkheid voor het eindresultaat exclusief bij Wetterskip. 

 
Frank Jorna geeft aan dat wat hem betreft het nog steeds punt 1 is. Hij hoort nog heel 
veel kansen, zo interpreteert hij het als voorzitter. Landbouw benoemt twijfels te 
hebben bij het proces (kan niet de belangen van een individuele grondeigenaar 
behartigen) en overweegt zich terug te trekken uit het onderhandelingsproces. Frank 
Jorna vraagt aan  om hier procesmatig op te reageren. 
 

 geeft het volgende aan: 
“Niemand van u kan verantwoorden te puzzelen met grond van een ander: geen van de 
7 1DYK partijen heeft de intentie om te onderhandelen over iemand anders zijn grond. 
Dat kan ook niet in het onderhandelingsproces: voor het maken van een ordentelijk 
akkoord moeten we bij de individuele grondeigenaar zijn. Daar waren we ons bij de 
start van het proces ook van bewust. 
Tegelijkertijd is het wel belangrijk om keuzes te maken in de initiatieven (gebiedsplan) 
die er nu zijn. Ideeën zijn nu vaak te vaag en onvoldoende concreet om mensen in het 
gebied mee te confronteren. Het is aan 1DYK partijen om ideeën bij elkaar brengen en 
verantwoordelijkheid te nemen om daarin de achterban te vertegenwoordigen. Daar is 
de 1DYK governance structuur voor gebouwd. Waar kun je elkaar wel vinden en waar 
niet, dat is het doel van de sessies in november/december. 
 
In de 3 keer 2 dagen moeten we beslissingen maken waar we al vijf jaar met elkaar over 
praten. Lijst van mogelijkheden: wat kan wel, wat kan niet, wat is vergunbaar, 
financierbaar etc. Belangrijk om tot de kern te komen zodat we verder kunnen”. 
 

 haalt in herinnering dat we in februari 2024 het te doorlopen pad 
besproken hebben (incl. akkoord), dat dit in juni 2024 is bevestigd en het te volgen 
spoor een aantal maanden van tevoren expliciet aangekondigd is in onder meer 
stuurgroep en programmateam 1DYK. We zijn met 7 partijen dit echt stap voor stap aan 
het verkennen geweest. Hij benadrukt nog dat er veel druk zit op het proces en in deze 
fase zit daar logischerwijs ook spanning op, maar het is belangrijk om concreet te 
worden en te staan voor het proces dat is afgesproken. 
 
Tineke de Vries geeft het volgende aan: “We komen nu in een fase in proces waar 
spanning op zit. Het is belangrijk om concreet te worden.  Waar wil je klutenplas, waar 
wil je de natuurcompensatie regelen. We moeten die ruimtelijke puzzel leggen, dus 
ergens neerleggen en dus op een stuk grond van een of ander”.  
 

 legt in reactie op Tineke de Vries uit dat het proces al geruime tijd in de 
steigers staat, dus niemand zou verrast moeten zijn. Door de bestuurlijke druk om 
binnen driekwart jaar klaar te zijn schuurt het soms wel. Normaal gesproken duren 
gebiedsprocessen twee tot drie jaar. Onder druk van onder andere de dijkversterking 
moet er echter vaart worden gemaakt. We wisten allemaal dat het na de zomer 
spannend zou worden. Het is nu belangrijk om concreet te worden en straks een 
pakketdeal te hebben waar voor iedereen voldoende in zit. Met dat pakket kunnen we 
dan verder in gesprek met de individuele grondeigenaren en maatregelen bespreken. 
Juist vanuit de lokale afstemming kwam de boodschap: “Klop bij ons aan als je een 
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concreet voorstel hebt.” Als we alles tegelijk zouden doen, zou dat juist voor extra 
onrust zorgen. 

 
Frank Jorna geeft aan dat hij als  1DYK partner behoefte aan heeft dat landbouw aan 
boord blijft. Hij zou het heel jammer vinden indien dit niet lukt.  
Wat moeten we daarvoor doen? 

 
 reageert: “Het representeren van het collectieve landbouw belang is echt 

wat anders dan het praten over/namens individuele grondeigenaren. Volgens mij 
stelden we samen vast dat niemand die laatste rol kan pakken. Kunnen we wel zeggen 
dat landbouw via LTO nog collectief gerepresenteerd worden en de belangen brengt en 
haalt van achterban naar overlegtafel?” 
 
Tineke de Vries: “dat zou kunnen. Je moet puzzelstukken leggen, ook ruimtelijk, en 
normaal gesproken heb je een grondpot zodat er geruild kan worden en iedereen er 
voordeel van heeft. Meestal heb je dan ook tijd. Dit gaat zo snel en misschien heb ik dat 
onderschat.” 
 
Frank Jorna benadrukt dat het proces ons moet dienen.  reageert hierop 
door te stellen dat we juist de opgave dienen; de zeven 1DYK-partijen willen het eens 
worden en daarvoor creëren we een proces. Jullie hebben gezamenlijk aangegeven dat 
jullie tot overeenstemming willen komen. 
 
De sessies in november en december 2024 zijn bedoeld om zaken met elkaar te 
bespreken en uit te werken. Het gronddossier is complex en ondoorzichtig, en we 
moeten hier gezamenlijk in het proces mee omgaan. Door samen te blijven zitten, 
kunnen we bepalen wanneer iets goed genoeg is. 
 

: “Het is essentieel om de landbouw aan tafel te hebben, ook vanwege de 
kennis over verzilting en de beschikbaarheid van zoet water. Deze thema’s komen in 
algemene bewoording steeds naar voren, maar missen de detailinformatie die voor een 
akkoord wel noodzakelijk zou zijn. Het is hard nodig om hierover met elkaar te 
sparren”.  
Vraag aan landbouw door : help ons door concreet aan te geven waar zit de 
plus voor jullie. Integrale gebiedsaanpak is de ambitie, wat zijn dan zaken die geregeld 
kunnen worden omdat je toch aan die dijk sleutelt ook vanuit landbouw perspectief en 
ambitie. Dat is het IIP verhaal. 
  
Henk de Vries geeft nog aan dat de bedoeling van de 2 daagse volgens hem is om een 
goed plan te maken met elkaar waar nog steeds zaken in staan die misschien toch niet 
kunnen. De naam onderhandelen zorgt hier voor wat verwarring.  
 
Frank Jorna: “Wat heeft LTO/landbouw nog nodig om aan tafel te blijven?” Alle 1DYK 
partners snappen dat grond een issue is. Pieter Braaksma geeft aan dat hij de inbreng 
van landbouw niet wil missen. In brede zin, we hebben elkaar nodig. Elk 1/7 inbreng 
moet er zijn, anders zit er een gat. 
 
Ook Jan Dijkstra benadrukt dit en ook dat zijn partij zich volledig zal inzetten om er wat 
moois van te maken. De gemeente Waadhoeke staat nog steeds achter de bestuurlijke 
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afspraken. Blij dat het nu concreet wordt en ook duidelijk waar de pijn zit. Oproep aan 
de landbouw: blijf aan tafel en laten we proberen om verder te gaan.  

 
Tineke de Vries geeft aan dat ze tijd nodig heeft om dit met de achterban te bespreken. 
Het grondverhaal blijft een lastig issue ook voor de achterban. 

  
 adviseert dat het verstandig is om na deze sessies als 1DYK een boodschap 

naar buiten uit te dragen.  adviseert om aan te geven dat het 
rand voorwaardelijk is dat het doorgaat omdat de grondeigenaar ook akkoord moet 
zijn.  
 
Met elkaar het resultaat presenteren naar grondeigenaren dus niet alleen landbouw: 
voorstel Frank Jorna. 
 
In het communicatieteam van 1DYK zal een gezamenlijke boodschap worden 
geformuleerd. Het collectieve besluit van 1DYK is dat we samen de puzzel moeten 
leggen en concreet moeten worden. Een randvoorwaarde hierbij is het gesprek met de 
grondeigenaren. Dit moet iets zijn dat alle zeven partijen uitdragen, zodat we zeker 
weten dat we elkaar kunnen ondersteunen wanneer het spannend wordt. 

 
Hoe nu verder? 
Afgesproken wordt dat er volgende week een teamsessie van een half uur wordt 
ingepland zodat Tineke de Vries terugkoppeling kan geven van het gesprek met de 
achterban en of ze wel of niet aan boord blijven.  
 

 vraagt nog of er 11 en 12 november wel gestart kan worden met de 
onderhandelingen? Frank Jorna bevestigt als voorzitter dat dit akkoord is vanuit de 
stuurgroep 1DYK. 

Tineke de Vries geeft nog aan dat capaciteit bij hun een probleem is en mochten ze er 
bij blijven, ze niet kan garanderen dat er continue iemand vanuit LTO aanwezig is.  

 geeft aan dat meerdere partijen tegen dit probleem aanlopen.  
 

: “bestuurlijk heeft u als stuurgroep aangegeven landbouw er graag bij te 
willen. U geeft ons groen licht om te beginnen, met integriteit en zorgvuldigheid. Het is 
belangrijk om landbouwonderwerpen niet te bespreken als de betrokkenen er niet bij 
zijn. Het is onze plicht om degenen die aan tafel komen vanuit de landbouw, op 
vlieghoogte te brengen zodra zij aanwezig zijn”  
 

 vult aan: “de oproep van  om te streven naar het 
bijdragen aan het succes van een ander is een essentiële mindset en streven voor alle 
partijen en is ook wat ik vanmiddag bij meerdere SG leden hoor. De potentie zit er 
gewoon in, houd dat vast ook richting de aankomende 2 dagen”.   
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Samenvatting van gesprek 
Landbouw moet nadenken hoe zij aan tafel kunnen blijven/komen. Zit vooral in tijd en 
menskracht. Ook het praten over gronden van een ander is een no-go voor hen. 
Het proces van november/december gaat erom maatregelen te filteren op 
haalbaarheid. Dat vraagt concreetheid en eerlijke keuzes. Een verhaal, een lijst, een 
perspectief. 

Wat je dan vervolgens moet laten landen in het gebied gaat natuurlijk over het gesprek 
met de grondeigenaren. Je kan niet over mensen hun grond beslissen, maar moet er 
uitkomen mét hen. 

1DYK partners stellen vast dat het rand voorwaardelijk is om grondeigenaren te 
betrekken bij de ideeën die landen in een eindproduct. Je kan echter ook niet met vage 
plannen bij partijen langsgaan dus first things first. 

Er is geen enkele partij aan tafel gelegitimeerd om te spreken namens individuele 
grondeigenaren. Ook LTO niet. 

1DYK partijen willen samen het signaal geven naar de buitenwereld (en dus ook 
grondeigenaren): we nemen geen beslissingen over mensen/gronden/bedrijven, maar 
moeten wel kijken waar we elkaar bestuurlijk kunnen vinden. We lopen niet weg voor 
de verantwoordelijkheid om concreet te worden. Uiteindelijk delen we het perspectief 
wat we zien natuurlijk met de buitenwereld 

Punt 7 is hierbij ook behandeld geeft Frank Jorna aan. 
 
6. Stand van zaken dijkversterkingsprojecten 

Dit punt is niet besproken en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 

7. Capaciteit en beschikbaarheid aanbrekende fase 
Dit punt is niet apart besproken maar meegenomen in punt 5.  
 

8. Rondvraag  
Jan Dijkstra vraagt wanneer we met communicatieboodschap naar buiten treden? 

 geeft aan dat er een communicatieteam is waar mee afgestemd wordt. Pro 
actieve communicatie, ook reactief dat we elkaar opzoeken zodat er 1 redeneerlijn 
wordt gegeven.  
 

9. Sluiting  
Punt 6 wordt doorgeschoven naar de volgende keer. 
Frank Jorna sluit de vergadering om 17.54 uur en dankt de deelnemers voor hun 
afwezigheid 
Volgende vergadering is op 19 december van 10.00 – 12.00 uur. 



UPDATE STUURGROEP 1DYK
STAND VAN ZAKEN 4 NOVEMBER 2024 / PROGRAMMABUREAU



Inhoud

• Altijd de opgave voorop
• Terugblik op afgelopen periode
• Tussentijdse resultaten in het ontwerpproces
• Vooruitblik op Q4 2024/Q1 2025
• Capaciteit en beschikbaarheid aanbrekende fase



Ontvlammingsfactoren IIP 1DYK

Tombola van Macht en Vertrouwen ©



Observaties Programmabureau

• Jullie worden, na jaren van praten, concreter. Dat geeft 
spanning

• Ontvlammingsfactoren laaien op: belangen, spanning, 
macht en vertrouwen

• Het proces kan zeker beter, maar het begint met intenties
• Zijn bestuurlijke afspraken van februari 2024 voldoende?

• Heldere scope en verwachtingen over de opgaves?
• De wil om er, in consensus, uit te komen?
• De vaststelling :alle belangen met mandaat aan tafel?
• Achterbanrepresentatie en de lusten/lasten van deelname?
• Een uitlegbaar eindproduct met oog voor objectieve criteria?



ALTIJD DE OPGAVE VOOROP



Opgave
Q1 2025 ligt er een akkoord op het integraal inrichtingsplan voor 47 km 
dijkverbetering Koehool – Lauwersmeer waarbij samenhangende initiatieven uit 
het Gebiedsdocument 1DYK, PAGW maatregelen, het Ecologisch Perspectief en 
andere raakvlakprojecten zijn meegenomen waar mogelijk.

Hierbij is rekening gehouden met 3 kernelementen:
• Dijk versterkt - Hoogwaterveiligheid
• Randen verzacht- Ecologisch herstel waddengebied
• Gebied verrijkt – meerwaarde rondom de dijk

Doorkijk:
• Eind 2025 zijn integrale effectstudies inclusief maatregelen IIP klaar. 
• Begin 2026 start de procedure projectbesluit (Project Groen). Eind 2026 ligt er 

een projectbesluit voor Project Groen met het IIP als onderlegger.



Een proces van jaren
Een gezamenlijk gebiedsdocument

Drie dragers / Zes thema’s: 
• Randvoorwaardelijk dat wat voor alle thema’s en initiatieven meegewogen 

dient te worden: Ruimtelijke Kwaliteit, Grond/ Bodem/Slib mogelijkheden 
• Inhoudelijk dat wat bijdraagt aan de inhoudelijke kwaliteit op verschillende 

plekken in het gebied: Natuurlijke Kwaliteit, Duurzaam Toerisme, 
Zoetwaterbeschikbaarheid, Vitale Kust 

Thema’s zijn: 
• zoetwaterbeschikbaarheid
• natuurlijke kwaliteit
• grond/bodem/slib
• vitale kust
• duurzaam toerisme
• ruimtelijke kwaliteit

Heel veel projecten en initiatieven!



Met 7 eigenaren



Stuurgroep 1DYK

Programmateam 1DYK

Werkplaatsen:
Participatieve werkvormen om 

oplossingen te vinden

Lokale consulten:
Participatieve werkvormen met 

oog voor regionale dynamiek

Digitale en analoge informatievoorziening

PB

De 1DYK organisatie



TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE



Planning wk 36-52
Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Bijzonderheden

Stuurgroep 5-sep
Programmateam 27-sep ntb
Porgrammabureau 12-sep 19-sep 26-sep 3-okt 10-okt 18-okt
Communicatieoverleg 16-sep
Werkplaatsen buffer
Lokale konsulten

bilateraal ontwerpen bilateraal ontwerpen Plenair delen. Datums ntb

Intensieve Werkplaats-periode verwacht! Bundeling van mogelijkheden



Organiseren van vervolgproces

• Overleggen met andere opgaves (scope)
• IIP > dijkversterking (scope)
• Componenten concretiseren (zie werkplaats)
• Belangen herhalen (zie gedeelde belangen)
• Governance bewaken (spanning op mandaat)
• Opbouwen van een pakketonderhandeling 

(integraliteit)



Oog voor elkaars belang

• Helpt om het eigen belang helder te omschrijven
• Het belang van de ander te doorgronden

• Zorgt voor rijkere oplossingen…
• …en een winnaarsspeech voor alle partijen

• Grote kans dat een eenzijdig plan geen stand zal 
houden



Bijschaven van de dialoogstructuur
PER JUNI UITNODIGEN OP 'MEEDOEN'MEEBESLISSEN

Brede WelvaartEcologische plusZoetwaterGrondverwervingIIP

It Fryske GeaIt Fryske GeaIt Fryske GeaGrondeigenaren met/zonder opstallenIt Fryske Gea

LTO NoordLTO NoordLTO NoordWetterskip FryslânLTO Noord

Gemeente Noardeast FryslânGemeente Noardeast FryslânGemeente Noardeast Fryslânteam verwerving IIP: / ,Gemeente Noardeast Fryslân

Gemeente WaadhoekeGemeente WaadhoekeGemeente Waadhoeke,  etcGemeente Waadhoeke

Provincie FryslânProvincie FryslânProvincie FryslânProvincie Fryslân

RijkswaterstaatRijkswaterstaatRijkswaterstaatRijkswaterstaat

Wetterskip FryslânWetterskip FryslânWetterskip FryslânWetterskip Fryslân

Stichting Vitale WaddenkustHet Friesch GrondbezitHet Friesch Grondbezit

Toerisme Alliantie FrieslandStichting Vitale WaddenkustVereniging Circulair Friesland

Vereniging Circulair FrieslandVereniging Circulair FrieslandWaddenverenigingMEEWETEN (digitaal/analoog)TOETSENDE GESPREKKEN

Investeringskader WaddengebiedWaddenverenigingWetterskip Fryslân (beheer)Gebiedscommissie Dongeradielen

Investeringskader WaddengebiedHet Friesch Grondbezit

Alle partijen op de belangenmatrixRijkswaterstaat (VBA2030)

PER SEPTEMBER TOEVOEGEN AAN 'MEEDOEN'Staatsbosbeheer

Stichting Sense of PlaceHZPCAgrarische collectief WaadrâneNederlandse Aardolie Maatschappij

Sportvisserij FryslânBoerenNatuur Fryslân (BNF)Agrarische Jongeren VerenigingWagenborg

Waadfûgelwurkgroep Fryske Feriening foar FjildbiologyNederlandse Akkerbouw VakbondNatuurcollectief Fryslân

Stichting Holwerd aan ZeeFeriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF)

KENNISHOUDENDE PARTIJEN

Waddenacademie, Witteveen+Bos, , etc etc

PER JUNI UITNODIGEN OP 'MEEDENKEN'

Lokaal Konsult Oost WestLokaal Konsult WestLokaal Konsult Oost

Buurtschap De Oere

Bond Friese Vogelwachten (BFVW)Het UytlandBuurtvereniging 't Schoor

Raad van Advies WaddenzeehavensBuurtschap Zwarte HaanStichting Monumentenbehoud Noardeast Fryslân

Farmer Defence ForceDOM Barradeel (DorpsOntwikkelingsMethode)Stichting Museum Noord - Oost Fryslan

Friese Milieu FederatieDOM Oude Bildtdijk (DorpsOntwikkelingsMethode)Ondernemersverenigingen NEF

SaltaDorpsbelang TzummarumDorpsbelang Blije

Stichting Markant FrieslandPlaatselijk belang Nij AltoenaDorpsbelang Hallum

Omwonenden (niet georganiseerde vorm)Plaatselijk belang St. AnnaparochieDorpsbelang Holwerd

Ondernemingen (niet georganiseerde vorm)Plaatselijk belang St. JacobiparochieDorpsbelang Nes

Stichting Landschapsbeheer FrieslandPlaatselijk belang WesthoekDorpsbelang Ternaard

VogelbeschermingStreekbelang MinnertsgaDorpsbelangen Ferwerd

Stichting AerdenplaatsDorpsbelangen Hege Beintum

Stichting Bunker KoehoalDorpsbelangen Paesens Moddergat

Dorpsbelangen MarrumDorpsbelangen Wierum

Werkgroep Skip yn us Feart

Werkgroep Recreatie en Toerisme van Ternaard

Werkgroep Kromme Horne



TUSSENTIJDSE RESULTATEN 
ONTWERPPROCES



































VOORUITBLIK Q4 2024 – Q1 2025



Planning
Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52 Week 01

Stuurgroep 4-nov 19-dec
Programmateam 11-nov+12-nov 25-nov+26-nov 16-dec+17-dec
Programmabureau 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov 5-dec 12-dec 17-dec
Communicatieoverleg 5-nov 10-dec
Werkplaatsen
Lokale konsulten

Intensieve Programmateam-periode Uitwerking concept-akkoord Kerstreces



Procesvervolg

• Vaststelling dat we een volgende fase binnengaan
• Aanscherping spelregels
• Uitleg over de criteria. Ingangscriteria vs. toetsingscriteria
• Opbouw pakketonderhandeling
• Logica der dingen onder begeleiding van ontwerpleiding. Wat 

zijn de kwesties waar nu iets te kiezen valt? Waar zit discussie?
• Oog voor belangen en de wil om iedereen een winnaarsspeech 

te bieden
• Klaar hebben staan van specialisten zodat partijen vermogend 

aan het gesprek kunnen deelnemen



Knock-out criteria:

• Een akkoord moet juridisch en wettelijk haalbaar zijn (denk aan vergunbaarheid)

• Een akkoord moet technisch realiseerbaar zijn binnen een afzienbare termijn (5 jaar).

• Een akkoord moet betaalbaar zijn, c.q. er moet door een of meerdere partijen voor betaald 
willen worden.

• Een akkoord moet controleerbaar en handhaafbaar zijn.

Wenselijkheidscriteria:

• Oplossingen met daarin de meeste belangen verwerkt hebben de voorkeur.

• Concretere oplossingen zijn beter dan abstracte opties.

• Oplossingen gebaseerd op feiten hebben de voorkeur, boven oplossingen waar feitelijke 
onderbouwing ontbreekt

• Oplossingen hebben een eigenaar/initiatiefnemer

• Oplossingen die toekomstgericht en duurzaam zijn hebben de voorkeur.

Gebruik maken van objectieve criteria



• Vanuit N2000, KRW zijn de wettelijke verplichting om (Waddenzee)natuur te 
verbeteren. 

• Als N2000/KRW beheerder wettelijk verplicht om verslechtering te 
voorkomen. Bijv. tegenover zeewaartse uitbreiding moet een grote plus voor 
de natuur komen te staan.

• Uitlegbaarheid van het IIP i.h.k.v. precedentwerking naar andere 
gebiedsprocessen.

• Uitvoering van PAGW-maatregelen stimuleren. PAGW is een 
beleidsopdracht.

• In de opdracht van IenW/LNV naar WF inzake de PAGW maatregelen zit de 
randvoorwaarde dat RWS inhoudelijke experts levert.

• Heldere afspraken over grondeigenaren en EBO-afspraken. ‘Eigendom volgt 
beheer’.

Rijkswaterstaat



LTO Noord

• Opkomen voor de belangen van eigen achterban en het versterken van de 
regionale belangenbehartiging.

• Toekomstbestendigheid en verdienmodel: het bieden van perspectief op 
ondernemen en het bijbehorende verdienmodel.

• Schoon en voldoende water: de huidige beschikbaarheid en kwaliteit 
zoetwater (in oppervlaktewater) behouden of eventueel verbeteren. 
Verzilting tegengaan.

• Voldoende beschikking over gronden (m2), houden wat er is.
• Bijdragen en stimuleren van kennis en innovatie op gebied van verzilting.
• Het bijdragen aan een goed imago van agrariërs in lokale, regionale en 

landelijke context.



• Als waterveiligheidsbeheerder wettelijke taak om de waterveiligheid te borgen.
• Tijdig opleveren van IIP. Planning en budget zijn cruciaal voor beschikking HWBP. 

Planning niet halen, kost geld.
• Borging van waterkwaliteit en kwantiteit, duurzaam zoetwaterbeheer, KRW.
• Toekomstbestendig relatiebeheer, zichtbaar en transparant in het proces.
• Plek voor PAGW-maatregelen welke WF uitwerkt in planstudiefase 

(opdrachtnemer van PAGW).
• Een plan dat haalbaarheid vergunning Wet natuurbescherming, o.a. voor groene dijk 

vergroot/garandeert.
• Zicht op realisatie van het totaalplaatje ‘Dijk versterkt, randen verzacht en 

gebied verrijkt’.
• Heldere afspraken EBO en uitlegbare financiering. Een beheerbare dijk.

Wetterskip Fryslân



• Bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van natuur, erfgoed en 
landschap in de provincie Fryslân; zilte vitaliteit als uitgangspunt.

• Verwerving, ontwikkeling en beheer van natuurterreinen is de belangrijkste 
kerntaak. 

• Waddenzee doelen N2000 worden behouden of verbeterd.
• Plus op natuur Waddenzee (buitendijks, binnendijks, PAGW)
• Afmaken NNN-opgave buitendijks, heldere afspraken trekker en uitvoering 

bestaand beleid. 
• Zoveel mogelijk ecologische functies van de rand van het Wad realiseren.
• Heldere zakelijke afspraken over EBO.
• Behouden eigen gronden t.b.v. eeuwigheidswaarde.

It Fryske Gea



• Uitvoering geven aan het Coalitieakkoord "Oparbeidzjen" (2023-2027)
• Uitvoering geven aan Provinciale Omgevingsvisie(s) waar onder meer de 

Blauwe Omgevingsvisie 2050 en de plattelandsvisie voor Fryslân 2050 valt en daarbij 
invulling geven aan de thema's en opgaven genoemd in het Frysk Programma Landelijk 
Gebied en Fryslan Klimaatbestendig 2050+.

• Het bijdragen aan het versterken van het sociaal economisch perspectief van de 
provincie.

• Het vervolmaken van het NatuurNetwerk Nederland (wettelijke taak) en bijdragen aan 
het FPLG.

• Uitvoeren van de wettelijke taken voor onder meer de Natuur Netwerk procedure 
Wet natuurbescherming (Wnb), Kaderrichtlijn Water en Natura2000.

• Bijdragen aan de lange termijn kustontwikkeling, Waddenagenda 2050 en 
de Uitvoeringsagenda Wadden 21-26.

• Het veiligstellen van de beschikbare gelden –waaronder IKW- voor impuls in de 
provincie en kustlandschappen.

• Het oog houden voor de bescherming van belangrijke landschapselementen.

Provincie Fryslân



• Uitvoering geven aan het Coalitieakkoord Ferbûn mei de Mienskip (2022-2026)
• Uitvoering geven aan de doelen van de Omgevingsvisie Noardeast-Fryslân (2024)
• Het zoveel mogelijk behouden van het unieke karakter van het cultuurhistorische 

landschap en de dorpen. 
• Het verbeteren van de Ruimtelijk Kwaliteit en de bereikbaarheid.
• Het bijdragen aan onderlinge verbondenheid binnen de Mienskip.
• Een (verkeers)veilige gemeente en veilige uitvoering van het project. 
• Stimuleren van lokale werkgelegenheid t.b.v. onder anderen landbouw, recreatie en 

toerisme.
• Het leveren van maatschappelijke meerwaarde en of een economische plus op 

gemeente.
• Een wettelijke taak bij het verlenen van vergunningen in het kader van de 

Omgevingswet. 

Gemeente Noardeast-Fryslân



• Uitvoering geven aan het Coalitieakkoord Sun Wurkje oan ‘e Takomst (2022-2026). 
Vanuit UP 21-26 rol in R&T.

• Een aantrekkelijk woon- en werkklimaat met een landschap dat uitnodigt om te 
wandelen, te fietsen en te sporten.

• Een veilig, betrouwbaar en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem voor iedereen 
en voor alle vervoersmiddelen.

• Ondernemers krijgen ruimte en kansen voor duurzame ontwikkeling waar mogelijk 
met maatwerk.

• Een wettelijke taak bij het verlenen van vergunningen in het kader van de 
Omgevingswet.

• Verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische voorzieningen in de 
kuststrook.

• Versterken samenwerking agrariërs en verbeteren biodiversiteit in gemeente.
• Wil beter gebruik maken van het Waddenfonds en de eventuele opvolger daarvan.

Gemeente Waadhoeke



VERTREKPUNT
• Vaststellen nieuwe fase incl. spelregels/ criteria
• Doorleven van het algemene verhaal en de 

integraliteit 
• Verhouding tot andere ‘tafels’ binnen het gebied 

(Dongeradielen, Kwelder-totaalbeeld)
• Presentatie ontwerp &co

MAATREGELEN (volgorde is onderwerp van gesprek)
• Ontwerp dijkversterking + impact op natuur
• Ecologische maatregelen
• PAGW maatregelen
• Waterbeschikbaarheid – op systeemniveau, polderniveau en 

perceels niveau 
• Welvaartsmaatregelen o.a. i.h.k.v toerisme, recreatie

----------------------------------
• ‘Lijn’/netwerk maatregelen (Op paad lâns it Waad, 

Opvaarten/bermen van Braaksma)
• ‘Hub’hotspot maatregelen (Waar komen dingen samen? Denk aan 

Zwarte Haan, Swiet Wetter Wierum Ternaard, Buitendyks, Paesens 
Moddergat)

• ‘Stip maatregelen’ – diverse maatregelen die op verschillende 
locaties een plek kunnen krijgen

BORGING
• Bundeling van (voorlopige) keuzes
• Wat moet en willen we nu, wat kan later? (Niet 

mee in het IIP betekent niet nooit meer doen)
• Noodzakelijke afspraken en toezeggingen over 

en weer
• One-text-benadering + kaart + overzicht met 

maateregelen

Opzet proces november/december



• Agenda’s gereserveerd:
• 11+12 november
• 25+26 november
• 16+17 december

Opzet tweedaagse
Dag 1 Dag 2

Inhoudelijk overleg (plenair)

Inhoudelijk overleg
(plenair of in groepen)

Bundeling van (voorlopige) 
keuzes en doorkijk

Lunch Lunch

Diner

Opening met gastspreker of 
locatiebezoek

Inhoudelijk overleg
(plenair of in groepen)

Opening

Tussentijds product, 
onderzoek, uitwerking 

etc.



SESSIE 2 DE COMBINATIES
• Uit het gebied, 

perspectief van buitenaf
• HWBP, PAGW, KRW
• Natuurdossiers geven de 

meeste spanning
• Doorwerking in 

landbouw
• Waterbeschikbaarheid
• Welvaart en welzijn
• Som der delen

SESSIE 1 HET VERHAAL
• Wat hebben we 

gemeen?
• Het plan begint met 

het verhaal
• Kracht in integraliteit
• Over generaties heen 

samenwerken
• Dijk en de ambities die 

zich daartoe verhouden
• Spelregels, criteria

Opbouw

SESSIE 3 BORGING
• Perspectief met ambities
• Toezeggingen en afspraken
• Uitwerking in de tijd
• Het laten stollen in een 

akkoord



TER OVERWEGING EN AFSTEMMING



Observaties Programmabureau

• We worden, na jaren van praten concreter. Dat is 
spannend.

• Ontvlammingsfactoren: belangen, spanning, macht en 
vertrouwen

• Zijn bestuurlijke afspraken van februari 2024 voldoende?
• Heldere scope en verwachtingen over de opgaves?
• De wil om er, in consensus, uit te komen?
• Uit eigen belang kiezen voor samen?
• Alle belangen op tafel, met mandaat aan tafel?
• Achterbanrepresentatie en de lusten/lasten van deelname?
• Een uitlegbaar eindproduct met oog voor objectieve criteria?
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Verslag 27e Stuurgroepoverleg 1Dyk 
 

Datum:  Maandag 11 november 2024 
Tijd:   9.00 uur – 9.30 uur 
Locatie:  Online, ambtelijke ondersteuning samen online op locatie Het Lage Noorden 
Aanwezig:  Frank Jorna (Wetterskip Fryslân) (vz), Henk de Vries  (It Fryske Gea),   
   (RWS), Jan Dijkstra  (gemeente Waadhoeke), Tineke de Vries ( (LTO  
  Noord), Sybe Knol (Provincie Fryslân), Pieter Braaksma ((gemeente NOF). 
Afwezig (MK): Henk de Vries (IFG) 
 
Aanwezig:     (Wetterskip Fryslân),  (gemeente Waadehoeke),  

 (RWS),  (Wetterskip Fryslân, notulist),  (gemeente NOF),  
 (onafhankelijk procesbegeleider 1DYK),  (Provincie 

Fryslân),  (onafhankelijk ontwerpleider 1DYK). 
 
 
 
1. Opening -  Frank Jorna 

Terugkoppeling van LTO aan 1DYK partners naar aanleiding van Stuurgroep 27. Dat is 
het enige agendapunt voor vandaag.  
 
Tineke de Vries 
Tineke geeft aan dat na overleg met de landbouw achterban, besloten is om door de 
gaan met het proces 1DYK. Er zijn wel veel zorgen in de landbouw achterban, zowel 
binnen- en buitendijks. Grotere zorgen liggen wel buitendijks. Het standpunt in 
algemene zin is ook wel: als we er niet bij zitten gaat het ook door dus kun je maar beter 
aansluiten, want dan heeft landbouw een stem aan tafel. 

 
Concreet betekent dit dat  en  zullen aansluiten.  
 
Frank Jorna vraagt na de mededeling van Tineke wie van de aanwezige bestuurders om 
hierop wil reageren.  
 
Jan Dijkstra: “blij met de mededeling, verreweg de beste conclusie. De zorgen zijn niet 
weggenomen, dus we moeten met elkaar zorgen dat er een oplossing komt”.  
 
Pieter Braaksma: “blij dat landbouw aan boord blijft. Het achterliggende signaal is dat 
we scherp moeten zijn dat we rekening houden met mensen in de omgeving. En we 
moeten ook zorgen dat de mensen die schade ondervinden gecompenseerd worden”.   
 
Frank Jorna: “blij met de terugkoppeling”. Frank vraagt nog wel: “wat heb jij (Tineke) 
verder nog van ons nodig? Tineke: “ik vind het vooral belangrijk dat er goed geluisterd 
wordt wat er zich achter de dijk plaatsvindt. Pachters en eigenaren hebben zorgen, we 
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spreken naar mijn idee te vaak over het gebied en niet met het gebied. Suggestie: neem 
de landbouw mee met bv excursies, zij weten goed wat er gebeurt onder meer de 
aangroei rondom de kwelder. Tineke vervolgt: “mensen maken zich ook zorgen over de 
toekomstige beleidsontwikkeling. Als dit klaar is, komt er weer een volgende visie”.  
 

 geeft aan: “morgen (12-11) gaan we het gebied in met een lokale ondernemer, 
ambtelijk is het signaal afgegeven (en afgesproken) dat we dit samen moeten doen. 
Het proces is hierop geaccommodeerd. Fijn dat landbouw aansluit op dag 1 en 2, maar 
ook wel benieuwd hoe vervolg eruit ziet uit?  
 
Tineke: “dag 3 tm 6 moeten we nog invullen. Deze eerste twee daagse is wel vrij 
bepalend voor het vervolg.  en  vragen we ‘het gevoel van deze dagen’ met 
ons te delen.  

 
: “het zou mooi zijn in deze dagen dat landbouw zelf haar maatregelen kan 

concretiseren. Uitdagingen zitten rondom zoetwater en verzilting en de kunst is dat te 
vertalen en concrete zaken. Dat draagt namelijk bij aan het verkrijgen van een 
evenwichtig totaalpakket.”  



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 14:49:10
Van:  
Verzonden: Tue, 17 Dec 2024 16:04:25
Aan:   (Gast - It Fryske Gea     

 
Cc:      
Onderwerp: 1DYK IIP | Terugkoppeling 17dec24
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
241217 IIP 1DYK - Ambtelijk uitwisseling VERTROUWELIJK.pdf;

Beste 1DYK partners,

Hierbij de denkoefening die we vanmiddag deden. De aantekeningen van eenieder rondom de IIP situatie nu en
mogelijk een doorkijk naar de toekomst.

Het zijn ambtelijke opvattingen waar geen rechten aan te ontlenen vallen en dit document is zowel vertrouwelijk als
niet verder te verspreiden.

Zijn er zaken onduidelijk: bevraag elkaar dan vooral. Hopelijk is het document een instrument om af en toe eens in
de schoenen van een ander te staan en beter te begrijpen hoe de wereld er vanuit dat perspectief uitziet.

Hartelijke groet en wellicht tot donderdag
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WF  
Intensief proces: Veel van geleerd, scherpte gekregen die we nodig hadden, en hebben scherper 
wat partijen beweegt). 

WF bestuurlijke moed getoond en concessies gedaan: i)  IIP proces geïnitieerd, ii) alles aan 
gedaan om impact vanuit de versterking voor natuur en landbouw te beperken. 

Zoekgebied vergroot, aandachtspunten in beeld gebracht (o.a. planologische schaduwwerking) , 
alternatieven verkend en afgewogen.  

Er niet uitgekomen. Geen consensus. WF kan niet door zonder binnendijkse mitigatie van de 
versterking (verlies m2). Risicoprofiel vergunbaarheid anders te hoog. Niet alle partijen konden 
vanuit hun belang meegaan in binnendijkse mitigatie. 

Winst: Meerdere maatregelen in lijst waar geen spanning op zat. Ingrediënten voor 
gebiedsverrijking aanwezig. Aandachtspunten opgehaald. 

WF nu heroriënteren op opdracht. Mitigatieopgave is niet zwart wit. WF houdt altijd bepaald 
risico, maar moet wel door. 

Provincie Fryslân 
We hebben de afgelopen jaren vanuit een ambitie voor een toekomstbestendige Waddenkust 
met elkaar samengewerkt. Daarin met elkaar commitment dijk versterkt, randen verzacht en 
gebied verrijkt omarmd en ons ingezet voor een groene dijk als voorkeursalternatief. Eerst waren 
we als regievoerder betrokken in de voorverkenning bij het opstellen van het gebiedsdocument. 
Aan het einde van deze fase hebben we de governance geëvalueerd. In de planuitvoeringsfase 
heeft Wetterskip Fryslân een stap naar voren gedaan en het IIP proces geleid. Provincie ziet in 
deze fase een rol voor zichzelf als facilitator en om de eigen en overkoepelende opgaves in te 
brengen. Daarnaast wil provincie een IKW-aanvraag te coördineren voor integrale 
kustontwikkeling aan de Friese kust. 

  

Het IIP zien we als een belangrijke basis voor de integrale ontwikkeling van de Friese 
Waddenkust, zoals benoemd in de Agenda voor het Waddengebied 2050 en bijbehorend 
Uitvoeringsprogramma 21-26.  We willen graag onderzoeken hoe we ondanks de verschillende 
inzichten een zo rijk mogelijk plan kunnen maken en of er nog mogelijkheden zijn voor een 
groene dijk. Ook als we geen akkoord bereiken in het IIP blijven de opgaves voor het 
Waddengebied bestaan en zullen partijen moeten afstemmen. We willen op basis van wat er nu 
ligt onderzoeken hoe we zo optimaal mogelijk verder kunnen, zowel qua proces voor een IKW-
aanvraag als uitvoering van de dijkversterking. Dit helpt ons bij onze ambitie richting een veilig, 
vitale en veerkrachtige Friese Waddenkust. 

 



AMBTELIJK UITWISSELING VAN GEDACHTES RONDOM HET IIP 
Hier vallen geen rechten aan te ontlenen/niet verder verspreiden 

Hier vallen geen rechten aan te ontlenen/niet verder verspreiden 
 

2 

Landbouw: 
• Wij zien mogelijkheden om de natuurcompensatie op een andere manier te realiseren 

dan persé met een klutenplas op landbouwgrond binnendijks. Het is ons ook nog steeds 
onduidelijk welke maatregelen voldoende mitigatie bieden, maar we hebben een aantal 
mogelijkheden genoemd waarvan wij denken dat ze bijdragen aan het doelbereik: 

o Kwelderaanwas ten westen van Zwarte Haan 

o HWVP op kwelder 

o Beter beheer kwelders door langjarige pachtcontracten 

o Mechanisch ophogen zomerpolders, waardoor deze niet hoeven te 
verkwelderen. Zomerpolders zijn beter voor weidevogels dan kwelders. 

o Zoute tong in het Lauwersmeer 

o HWVP/retentieplas op laag gelegen perceel 

o Verbeteren van ontwatering, watertoevoer en natuurwaarden door nu 
doodlopende watergangen te verbinden en natuurvriendelijke oevers te 
realiseren 

• Agrariërs kunnen bijdragen aan de natuurdoelen door het nieuwe Agrarisch Natuur 
Beheer (ANB) en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANlb) met 20-jarige 
contracten. Dat heeft het voordeel dat de grond agrarische bestemming houdt en dat er 
geen schaduwwerking/beperkingen op omringende boerderijen/percelen komt te liggen. 

• De zoetwaterlens is essentieel voor de landbouw dus activiteiten die dat in gevaar 
brengen en verzilting mogelijk stimuleren zijn voor ons een no-go. Wij gaan er van uit dat 
de ondertekenaars van de Waddenagenda zich ook houden aan de daar gemaakte 
afspraken. 

 

Toekomst: momenteel is in onze opinie nog onvoldoende onderzocht hoeveel/welke mitigerende 
maatregelen voldoende mogelijkheden bieden. Ook NEF heeft een aantal alternatieven 
aangedragen. 

 

WH 
Terugblik 

• Samenwerking versterkt, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Korte lijnen tussen de 
gebiedspartners 

• Vanaf de start positief-kritisch geweest over meerwaarde voor Waadhoeke. BATNA was 
te overzien. 

• Gebied is onvoldoende betrokken 
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• Gemiste kans om geen budget te reserveren voor gebiedsontwikkeling 

• Kaders vooraf stellen voordat je initiatieven gaat ophalen 

• Gemiste kans dat er geen groene dijk komt (vanuit duurzaamheid betere optie) 

• Te lang vrijblijvend geweest, concretiseringsslag had eerder gemaakt moeten worden 

  

Vooruitblik 

• Hoe gaan we samenwerken in vervolg 

Welke gevolgen heeft deze uitkomst voor de samenwerking. Benieuwd naar procesvoorstel 
Wetterskip Fryslân samenwerking Waddenkustgebied, denk bijvoorbeeld aan Gebiedsproces 
Zurich-Harlingen-Koehool of de PAGW-maatregelen. 

• Waadhoeke gaat door met initiatieven 

• Vaarrondje gaat door 

• Op paad gaat door 

• Wellicht bunker Koehool? 

• Waadhoeke gaat Perspectief Waddenkust schrijven 

Visievorming: ecologie, economie, ruimtelijk/landschap, leefbaarheid 

• BELANG: IKW-aanvraag: verschillende themalijnen, verkennen of initiatieven Regiodeal 
gekoppeld kunnen worden aan IKW. Zien mogelijkheden voor cofinanciering. 

NEF 
We zijn er als 7 1Dyk-partners niet in geslaagd om in dit korte tijdsbestek tot een integraal en 
breed gedragen gebiedsplan te komen. Door inweving van andere programma's en opgaven 
zoals PAGW en NNN is het proces complex en ondoorzichtig geworden. Ook geldende wet- en 
regelgeving werpt barrières op om te komen tot een plan met consensus van alle partners. 

Wel zijn we erin geslaagd om samen met alle partners een lijst met concrete maatregelen samen 
te stellen. Van een aantal van deze maatregelen heeft de gemeente aangegeven dat ze onder 
voorwaarden gerealiseerd kunnen worden.  

Daarnaast is er aantal alternatieven gepresenteerd door ons als gemeente. Hierbij is een 
ecologische plus voor de gemeente net zo belangrijk als de economische plus. Bij diverse 
andere partners ligt de nadruk vooral op de ecologische plus.  De ambities en belangen, die zijn 
gekoppeld aan de maatregelen, zijn hierdoor onverenigbaar. 

Procesmatig stelt de gemeente vraagtekens in hoeverre andere partners met bestuurlijk 
mandaat aan tafel zitten. Dit resulteert in aannames en onzekerheden waarop de gemeente 
geen akkoord kan geven. 

Los van dit proces zien we veel mogelijkheden om de gemeentelijke ambities waar te maken. 
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RWS 
Terugkijken: 

• Belang RWS: Verbeteren van de Wadden natuur gekoppeld aan de dijkversterking: 
Herstellen natuurlijke processen, leefgebieden en verbindingen 

• Verkenning doorlopen die begon bij een waterkerend landschap met wissselpolders en 
zoet/zout overgangen uitgekomen bij een overzichtelijke set aan maatregelen met KRW 
en PAGW doelbereik 

• Uitgekomen op (i) hvp en broedgelegenheid voor vogels binnendijks, (ii) visverbindingen 
(nieuw en optimaliseren) en (iii) kwaliteitsverbetering en behoud van zomerpolders en 
kwelders. 

• Dit was de insteek aan het begin van het IIP. 
De 1Dyk partners hebben afgelopen maanden goed naar elkaar geluisterd 

• De lange lijst met eerder opgehaalde maatregelen is korter en herkenbaarder geworden. 

• De maatregelen die er nog opstaan hebben we met elkaar concreter en scherper weten 
te krijgen. 

• Scherper gekregen dat buitendijks het hoofddoel natuur is en binnendijks de functie 
(zoetwater) landbouw is. Je zou de dijk daarin kunnen zien als ordenend principe. 

• Er is een gereedschapskist ontstaan tav het hoe: zoals impactanalyse uitvoeren, denken 
vanuit grondposities, samen met boeren logica van de plek bepalen, boeren een rol 
geven in het beheer en dat binnendijks hoofdfunctie landbouw invullen met natuur een 
denkbaar model is. 

• Als PAGW zien we toekomstperspectief in het combineren van maatregelen. Denk 
bijvoorbeeld aan de “mee fluctuerende waterberging met doelbereik voor 
Waddenvogels” (HVP en broedgelegenheid). Maar ook een dijkversterking met natuur 
combineren zijn onlosmakelijk (werk met werk maken). 

• RWS wil als goede samenwerkingspartner meegeven dat ze risico’s zien tav een 
vergunbare brede dijk (N2000 en KRW). 
 
 

Vooruitkijkend: 

• Nu een stap vooruit zetten: en nu verder. 

• Keuzen maken waar gaan we mee verder en waarmee niet. 

• De opgehaalde oogst verdelen in logisch projectorganisaties met de criteria: technisch 
uitvoerbaar, juridisch haalbaar, budget beschikbaar 

• Voor RWS belang in ieder geval inrichten van twee strakke (bestuurlijke) 
projectorganisaties voor: (i) buitendijks NNN en kweldertotaal beeld en (ii) 
dijkversterking plus koppelmaatregelen (voor PAGW zijn dat HVP en vispassages) 
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• Oproep gebruik te maken van de kans op financiering vanuit IKW voor in ieder geval 
brede welvaart. 

Natuur 
Voor de lange termijn zijn in de noordelijke kleischil van Fryslân grote thema’s aan de orde: 
veiligheid, natuur, voedselvoorziening en leefbaarheid van het platteland. Op al deze thema’s is 
urgentie vanwege ontwikkelingen die zich voordoen. Dat motiveerde It Fryske Gea en verwante 
natuurorganisaties om  de problemen die de natuur ondervindt in samenhang met de andere 
thema’s te willen oplossen. Terugkijkend op het verloop van het IIP proces hebben we de 
volgende conclusies: 

1. We hebben dezelfde motivatie herkend bij de andere deelnemers. 

2. Er blijken daadwerkelijk kansen te zijn om, gekoppeld aan de dijkversterking, belangrijke 
projecten te realiseren en uitvoering van bestaand beleid te versnellen op het gebied van 
natuur. 

3. In de loop van het proces bleken sommige partijen het realiseren van natuur primair als 
bedreiging te zien, waardoor in onze beleving één van de drie pijlers in het 
gebiedsdocument “verzachten van de randen van het Wad” ter discussie werd gesteld. 

4. We hebben vanuit de sector natuur meerdere pogingen gedaan om de natuuragenda 
beter op andere belangen af te stemmen. Een voorbeeld daarvan is het doorontwerpen 
van de klutenplas naar een mulitfunctionele hoogwatervluchtplaats die tevens dient als 
meebewegende waterberging die door boeren beheerd kan worden. We zijn dankbaar 
voor de kans om elkaar beter te maken in dit opzicht. 

5. Er is wel meer inzicht opgedaan maar geen consensus bereikt over het programma. 

  

Vooruitkijkend: 

• Wij hebben nog steeds de intentie om de natuuragenda integraal op te pakken. Wel 
hebben we behoefte om snel concreet te worden. Daarvoor zien we de grootste kansen 
in het uitwerken en uitvoeren van een aantal projecten op her raakvlak van natuur en 
veiligheid. Daarin hebben we wat te bieden en wat te vragen. 

• Mogelijk kunnen kleinere samenwerkingsverbanden met een kleinere scope en ruimtelijk 
werkgebied daarbij slagvaardiger opereren op deelopgaven of deeltrajecten dan wanneer 
we alles met alle 1Dyk partners samen proberen te doen. 

• Er lijkt maatschappelijk behoefte te zijn aan ruimtelijke duidelijkheid meer dan aan het 
vervlechten van alle opgaven overal: 

o binnendijks het primaat voor wereldklasse voedselproductie en zoet water, 

o buitendijks het primaat voor wereldklasse natuur, voor de Waddenzee. 

o daartussen de dijk als wereldklasse waterkering, die de veiligheid combineert 
met een natuurlijke begroeiing (groen waar het kan, begroeibare verharding waar 
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het moet) en het faciliteren van de waterhuishouding (zout water keren, vis 
doorlaten, wateraanvoer en afvoer via de teensloot). 

o (deze tekst is nog niet af of helemaal goed) De 1Dyk opgaven volgen dan deze 
logica, maar worden ook niet meer tegengehouden. Bijvoorbeeld: Buitendijks 
betekent dat ruimte voor natuurlijke processen en invulling van natura2000, met 
een landbouwkundig gebruik dat de natuurdoelen volgt en helpt om deze doelen 
te realiseren door middel van begrazing. Binnendijks op de hoge kleigronden 
betekent dat: faciliteren van de landbouwkundige functie in waterbeheer, 
bestemming, ondersteuning van ondernemerschap. Natuur in deze zone (b.v 
blauwgroene dooradering) is volgend op de landbouwfunctie. Mogelijk past op 
relatief laag gelegen grond een hoogwatervluchtplaats als ware het een mega 
plasdras in agrarisch natuurbeheer stijl. 

 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 14:49:03
Van:  
Verzonden: Wed, 18 Dec 2024 16:56:45
Aan:   (Gast - It Fryske Gea     

 
Cc:     
Onderwerp: 1DYK IIP | SG 19dec2024 - slides
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
241219 IIP 1DYK SG Presentatie -  - final.pdf;

Beste IIP 1DYK partners,

In het kader van "elkaar niet verrassen" hierbij even ter informatie de slides waarlangs  en ik het verhaal zullen
doen in de Stuurgroep morgen.
De slides hebben we compact/eenvoudig gehouden. Uiteindelijk zit de essentie natuurlijk in de mondelinge
toelichting. We houden graag de vrijheid ons mee te bewegen op het tempo, de sfeer en het detailniveau aan tafel.

Voor de meesten: tot morgen! 

Hartelijke groet,
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IIP 1DYK | STUURGROEP PRESENTATIE
AMBTELIJKE UITEENZETTING EN TERUGKOPPELING PROCESBEGELEIDING

Opbouw

• Vertrekpunt van de samenwerking
• Proces op hoofdlijnen
• Ontwerpen op de inhoud
• Constateringen
• Doorkijk
• Vragen aan de Stuurgroep

1

2
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VERTREKPUNT

De gezamenlijk opgave voorop
• Bestuurlijke opdracht (feb 2024):
• Dijk versterkt, randen verzacht en gebied verrijkt
• 1DYK organisaties hebben aandacht voor het aspect van 

integraliteit. 
• In het IIP proces geldt dat alles met alles 

verbonden is, integraliteit moet blijken uit de pakketdeal 
aan het einde.

• Eerst waarde creëren en dan verdelen. Zo krijgen we meer 
ideeën, opties en oplossingen op tafel en werden pas 
keuzes gemaakt als er voldoende waarde werd gevonden.

3

4
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Kaders
Een duidelijke opgave:

• Helder vertrekpunt, een scope met oog voor aanpalende opgaves 
in het gebied en duidelijke deadlines

Het eindproduct voorop:
• Een IIP met uitgeschreven perspectief, concrete keuzes incl. 

eigenaren en financiering en een geografische uitwerking.
• Het startpunt voor planologische, juridische en technische 

trajecten
Bestuurlijke ambities:

• Een uitgesproken en gedocumenteerde ambitie om tot consensus 
te komen

• Met 1DYK partijen die representatief, gelegitimeerd en 
gemandateerd zijn.

Stuurgroep 1DYK

Programmateam 1DYK

Werkplaatsen:
Participatieve werkvormen om 

oplossingen te vinden

Lokale consulten:
Participatieve werkvormen met 

oog voor regionale dynamiek

Digitale en analoge informatievoorziening

PB

De 1DYK organisatie

5

6
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Gezamenlijke planning om koers te houden

Meebewegen met ontwikkelingen

Interne/Externe balans

Partners betrokken

Goede samenwerking

Planning

ONTWERPPROCES & INHOUD

7

8
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Waardecreatie:
naar een integraal 
inrichtingsplan

Ontwerpproces

9

10
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Ontwerpinhoud

dijk

natuur

landbouw
water

brede welvaart
recreatie & toerisme

‘De dijk versterkt, de randen verzacht, het gebied verrijkt’

11

12
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Resultaat

CONSTATERINGEN

13

14
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Constateringen

• Veel waardevolle ideeën opgehaald
• Uitdagend: van standpunt naar belang en oplossingen
• Tijden veranderen en (beleid)kaders ook
• Er is één IIP, maar wel diverse opgaves, ieder met eigen 

kansen en knelpunten
• Het IIP staat niet op zichzelf. Er zijn veel overlegtafels
• Allemaal 1/7e eigenaar geeft lusten en lasten
• De som der delen moest meer zijn dan het geheel
• Ambtelijk momenteel geen consensus

Consensus niet bereikt

• De liefde voor het gebied verbindt
• Vertrouwen in personen goed, jegens instanties minder
• Concreetheid: spannend bij aan-/afwezigheid
• Gezamenlijke, partijspecifieke en tegengestelde belangen

• De combinatie van concreetheid, te bieden perspectief en 
beleidsruimte geeft onvoldoende ruimte om elkaar 
toezeggingen te doen en comfort te bieden.

15
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Wat brengt ons dit

• De gezamenlijke puzzel is niet gelegd, maar biedt wel 
kansen

• Dijkversterking gaat door incl. nevendoelstellingen
• Opdracht PAGW staat nog
• NNN & Kweldertotaalbeeld gaan verder
• IKW aanvraag met minder integrale onderbouwing
• Potentiële 1DYK-maatregelen vragen om vervolg
• Gezamenlijk eigenaarschap IIP ontbreek, maar paden 

kruisen elkaar wel steeds
• Diverse thema’s gaan aan andere tafels verder

DOORKIJK

17
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Doorkijk mogelijk proces

19dec SG Update PT, beeldvorming

15jan SG Bijpraten/verwachting delen, oordeelsvorming

10 feb SG Presentaties, besluitvorming. Bijv:
WF: Procesvoorstel dijk
RWS: PAGW herijking
PF: IKW aanvraag

Communicatie &woordvoering

Aanbevelingen PT:
• Rust bewaren om samen door te gaan op tal van dossiers
• Geen voorbarige conclusies
• Elkaar niet verrassen met uitingen

• Briefing voor algeheel gebruik
• Gezamenlijke FAQ

• Advies om geen publiekscommunicatie in te zetten 
voordat bekend is welke besluiten er genomen worden

19
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VRAGEN AAN DE STUURGROEP

Het PT vraagt de stuurgroep:
1. Ziet u bestuurlijk ruimte om de ontbrekende consensus 

alsnog te bereiken?
a. Wat zou (zonder gezamenlijk IIP) het leidende proces zijn voor 

de opgaves in het gebied?
b. Is er zonder IIP nog sprake van gezamenlijke sturing? Of 

transformeert de SG dan naar een BO?

2. Kunt u, op basis van vraag 1, het PT opdracht geven een 
procesvoorstel uit te werken t.b.v. samenwerking en 
governance? 

nb. Bestuurlijk wellicht te bespreken februari 2025

21
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DANK VOOR UW AANDACHT
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Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:19:44
Van:  
Verzonden: Thu, 19 Dec 2024 15:05:59
Aan:  
Cc:    @fryslan.frl  
Onderwerp: Re: 1DYK IIP | SG 19dec2024 - slides
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste ,

Bedankt voor je Email.

Vanmorgen was het gelijk vanaf het ontbijt volle bak en ik heb het bericht dus pas gelezen na de Stuurgroep.

We hebben het vanmiddag even besproken binnen het Programmabureau en herkennen het beeld dat je schetst en
de conclusies die jij trekt overigens niet. Laten we 13 januari aanstaande gebruiken om op PT-niveau hierover bij te
praten.

Ondertussen hebben we natuurlijk de Stuurgroep gehad en gaan we volgend jaar verder. Belangrijkste conclusie van
vandaag: bestuurders zien, na de ambtelijke uiteenzetting, toch wel ruimte om door te praten en willen in januari
graag kijken hoe samenwerking mogelijk is. Volgens mij een goede poging om er samen het beste van te maken.

Voor nu: hele fijne feestdagen toegewenst met de mensen om je heen en geniet van een paar weken reces.

Hartelijke groet,
Ook namens andere PB'ers

Van:  
Verzonden: donderdag 19 december 2024 08:53
Aan:  ;  
Onderwerp: RE: 1DYK IIP | SG 19dec2024 - slides
Goedemorgen ,
Dank voor de presentatie. In het kader van elkaar niet verassen zijn wij wel verast door pagina 8: Ambtelijk momenteel geen
consensus. Dit is niet in overeenstemming met de feiten. We hebben maandag kunnen constateren dat alleen de
landbouwpartners en gemeente Noardeast-Fryslân met bestuurlijk mandaat aan tafel zaten. Een duidelijke afspraak was (zie
jouw mail van 29-11): ‘ALLEN neem tijd voor bestuurlijke afstemming. Dit om rolopvatting, houding jegens IIP-opgave en
belang te (her)bevestigen. Zitten we nog steeds vermogend en met voldoende mandaat aan tafel? Terugkoppeling naar andere
partijen is essentieel.’ Deze afspraak zijn alleen gemeente Noardeast-Fryslân en de landbouwpartners nagekomen. De meeste
andere partners zaten tegen de afspraken in zonder bestuurlijk mandaat aan tafel te onderhandelen. Nog afgezien van het
niet nakomen van afspraken is van onderhandelen met mandaat geen enkele sprake geweest. Het is belangrijk dat de
stuurgroep dit medegedeeld wordt.
Een ander punt van aandacht is dat ondanks de gemaakte afspraken WF tot op heden niet voldoende concreet is geworden
over de bandbreedtes van de consequenties van een groene dijk. Dit hebben we de tweede tweedaagse wel met elkaar
afgesproken. Maandagmiddag is door de ambtenaren van WF ‘voor de vuistweg’ (dus niet voorbereid) een lijst met minimale
vereisten voor de groene dijk opgesomd. Hierbij werd aangegeven dat bestuurlijke afstemming nog nodig was.
Bovenstaande heeft naar onze mening mede impact gehad op de uitkomst van de ‘onderhandelingen’. We gaan ervan uit dat
jij als procesbegeleider de stuurgroep hiervan van op de hoogte gaat brengen. Want de conclusie dat we ambtelijk geen
consensus hebben bereikt is veel te smal.
Alvast bedankt voor je medewerking en tot straks.



Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)
@noardeast-fryslan.nl

(06) 
werkdagen: 

Van:  
Verzonden: woensdag 18 december 2024 17:57
Aan:  ;  (Gast - It Fryske Gea ;  ;  ;  ;  ; 

 
CC:  ;  ;  ;  
Onderwerp: 1DYK IIP | SG 19dec2024 - slides
Beste IIP 1DYK partners,
In het kader van "elkaar niet verrassen" hierbij even ter informatie de slides waarlangs  en ik het verhaal zullen
doen in de Stuurgroep morgen.
De slides hebben we compact/eenvoudig gehouden. Uiteindelijk zit de essentie natuurlijk in de mondelinge
toelichting. We houden graag de vrijheid ons mee te bewegen op het tempo, de sfeer en het detailniveau aan tafel.
Voor de meesten: tot morgen!

Hartelijke groet,



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:19:04
Van:  
Verzonden: Thu, 19 Dec 2024 09:07:02
Aan:    
Onderwerp: Q&A aanvullend op Redeneerlijn IIP deadline donderdag 12 uur
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Q&A december 2024.docx;

Hoi ,

Dank voor je terugkoppeling. Mag ik concluderen dat we voor nu akkoord zijn op de redeneerlijn?

Ook heb ik de Q&A binnen. Deze probeer ik zo tussen de afspraken te lezen. (mijn ochtend beslaat heel onhandig met
externe overleggen tot 12 uur ☹)

Willen jullie deze ook goed doornemen?

Groet, 

Van:  
Verzonden: woensdag 18 december 2024 17:45
Aan:  ;  ;  
Onderwerp: RE: Redeneerlijn IIP deadline donderdag 12 uur

Hoi ,

Ik heb net met Pieter gebeld. Ons standpunt is nog steeds zoals verwoord in de mails van gisterochtend en
gistermiddag die de bevindingen van  en mij verwoorden. Dit is ook nog tussentijds afgestemd met Pieter. Ons
punt is dat er vooral focus is op ecologie en weinig/geen aandacht voor economie (gebied verrijkt?). Dat zal morgen
ook in de stuurgroep gedeeld worden. De redeneerlijn IIP is vaag, maar dat wilden de meeste partijen graag. Er is/komt
als het goed is ook een Q&A bij. Afgesproken is om iedereen via dezelfde lijn te laten communiceren. Echter als via
Waadhoeke het e.e.a. in de media terecht komt weet ik niet hoe het dan gaat lopen. Maar dat moeten we eerst maar
even afwachten.

Hoop dat het zo lukt. Heb je nog vragen, laat het me dan even weten.

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: woensdag 18 december 2024 16:17
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>



Onderwerp: Redeneerlijn IIP deadline donderdag 12 uur

Hallo  en  en ,

Ter afstemming Bijgevoegd de voorgestelde ‘redeneerlijn’ voor de boodschap over het IIP/Gebiedsplan. Deadline
hiervoor

Ik begrijp van  (Wetterskip) dat er morgen twee smaken voorliggen: poging tot bestuurlijke consensus of
bekijken welke zaken nog wel in samenwerking kunnen vervolgen en welke niet.

Er vindt iig geen actieve publiekscommunicatie plaats. Dit kan veranderen doordat Waadhoeke een raadsvraag over
het verloop van het proces deze week moet beantwoorden.

In de laatste alinea staat dat de partners in januari verder bespreken of en in welke vorm een integraal plan mogelijk
is.

Hoe staan wij in dit hele verhaal?

Groeten 

Van:  < @wetterskipfryslan.nl> 
Verzonden: woensdag 18 december 2024 14:43
Aan:  < @wetterskipfryslan.nl>;  < @fryslan.frl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>;  (RWS NN) < @rws.nl>;

 || Stabijcommunicatie < @stabijcommunicatie.nl>;  < @ltonoord.nl>; 
 < @itfryskegea.nl>

Onderwerp: Boodschap

Dag allen,

Bijgevoegd vinden jullie een concept versie van de boodschap over het IIP / Gebiedsplan.

Aan jullie de vraag om morgen (donderdag 19 dec) voor 12.00 uur te reageren (en af te stemmen met de collega’s die
betrokken zijn bij dit proces.

Hoe ziet het proces er uit:

- Donderdag 19/12 van 10-12 is de Stuurgroep 1DYK. Op basis van de uitkomsten van de stuurgroep wordt de Q&A
gefinaliseerd. Van 13.00-13.30 uur geeft  terugkoppeling aan  hoe de SG is gegaan.

- Voor alle partijen is na de stuurgroep de FAQ beschikbaar voor intern gebruik. Doel is om in ieder geval tot 15 januari rust te
bewaren, en elkaar niet te verrassen.

Groet en alvast dank voor jullie reactie!

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



Q&A – Gebiedsplan

Waarom ligt er geen resultaat op tafel? Waarom duurt het zo lang? Wat is het probleem?
Het afgelopen half jaar werkten de parfijen op basis van het eerder opgestelde gebiedsdocument 
aan een concreet gebiedsplan. Tijdens lokale konsulten, werkplaatsen en ontwerpsessies zijn 
belanghebbenden uit het gebied hierbij betrokken. Sinds de zomer zijn de 1DYK organisafies met 
elkaar in gesprek om overeenstemming te krijgen over één gebiedsplan waarin het zoeken is naar 
een balans tussen dijk versterkt, randen verzacht en gebied verrijkt. De parfijen hebben de 
gezamenlijke ambifie dat het gebiedsplan een plus op moet leveren voor iedereen. Daarin zijn het 
betrekken van de omgeving en het uitwerken van lasfige keuzes essenfieel. Het is nog niet gelukt een 
plan te maken dat past binnen deze ambifie. 

Hoe nu verder? Wanneer kunnen we meer verwachten? Hoe ziet het proces eruit? Wat 
kunnen we verwachten? Wanneer schep in de grond?
Met het gebiedsplan voor Koehool – Lauwersmeer werken de parfijen samen aan de inrichfing van 
het gebied. Zij richten zich daarbij op het hier en nu. Maar ook op het ontwikkelen van een 
toekomstbestendige Waddenzeekust. De 1DYK parfijen hebben met elkaar afgesproken om in januari 
verder te bespreken of en in welke vorm één integraal gebiedsplan mogelijk is. De voorgenomen 
planning is om in maart 2025 een besluit te nemen of de partijen tot een akkoord komen.

Planning Dijkverbetering

Koehool – Zwarte Haan
Uit nader onderzoek is gebleken dat onderhoudswerkzaamheden op het dijkdeel Koehool 
Zwarte Haan volstaan. In augustus en september 2024 voerde Wetterskip Fryslân 
onderhoudswerkzaamheden uit aan de steenbekleding. Dit gebeurde over een lengte van 1,5 
kilometer tussen Koehool en het Statenhoofd. Van oktober 2024 tot april 2025 kijken we of er 
zout water de dijk binnendringt via de steenbekleding en het asfalt. Op basis van de uitkomsten 
weten we of we aanvullend 3 kilometer asfalt moeten versterken.

Ternaard | Peazens - Moddergat
De realisatiefase voor Ternaard | Peazens - Moddergat start naar verwachting in 2026/27. 

Groen / Fryslân Bûtendyks
De aanbestedingsfase voor het laatste dijktraject start eind 2025 (precieze planning staat 1DYK 
website bij planning). 

Is het geklapt? Zijn partijen uiteengegaan? Hoe zat xxx in de wedstrijd? 
Nee, het is niet geklapt. Het is nog niet gelukt om consensus te krijgen over één integraal 
akkoord vanuit de ambitie dijk versterkt, randen verzacht, gebied verrijkt. Alle partijen zijn nog in 
overleg. 
We doen geen uitspraken over hoe specifieke partijen in de wedstrijd zaten

Wanneer praten jullie met de mensen (ipv over de mensen)? Gaan jullie het gebied in? Wat 
is er gedaan met alle inbreng/participatie
Naar verwachting informeren we de inwoners, ondernemers en belangstellenden voor het 
gebiedsplan / IIP in het voorjaar. Vanuit het project dijkversterking Ternaard-Paesens Moddergat 
lopen lokaal gesprekken en zijn er recent informatiemomenten geweest. Wetterskip Fryslân 
voert op dit moment gesprekken met grondeigenaren om tot minnelijke verwerving te komen. 
Deze stap is voorde dijkversterking essentieel om de planning te halen. 



Wat is er gedaan met alle inbreng voor het gebiedsplan? (…) : 
Alle inbreng voor het IIP is verzameld, gedocumenteerd en afgewogen. Dit is door het 
onafhankelijk ontwerpteam en de 1DYK partners gebruikt als input voor een integraal plan. We 
verwachten mensen die ideeën en kansen hebben ingebracht voor het gebiedsplan hierover in 
het voorjaar van 2025 te informeren. 

Komt er nu wel/niet een groene dijk?
Daar kunnen we in deze fase nog niets over zeggen. We zijn nog bezig met de onderzoeken naar 
de kansrijkheid van de vergunbaarheid van de groene dijk. 

Hoe verhouden IIP keuzes zich tot de 
Waddenagenda/Dongeradielen/Kweldertotaalplan/HaZ/andere opgaves?
We proberen een zo goed mogelijke samenhang te vinden om de opdrachten en programma’s zo 
integraal mogelijk op te pakken voor een toekomstbestendige Waddenkust. 

Is maatregel x nog in beeld? Wat is het ontwerp van maatregel x en waar komt het? Welke 
maatregelen gaan mee en hoe zien die eruit? (voor alle vormen van maatregelen). 
Het afgelopen half jaar werkten de parfijen op basis van het eerder opgestelde gebiedsdocument 
aan een concreet gebiedsplan. Voor we een ontwerp kunnen maken moet er eerst overeenstemming 
zijn over welke maatregelen we nemen. Die overeenstemming is er nu nog niet.

Hoe zit het nu met verhoudingen IIP/Groen/TPM/KZH/…? Daar zijn toch al info avonden 
geweest?
Het IIP gaat over het hele gebied. Maatregelen die in beeld zijn voor dijk versterkt, randen 
verzacht en gebied verrijkt maken onderdeel uit van dit gebiedsplan. Deze maatregelen dragen 
bij aan de vergunbaarheid van een (groene) dijk.

Aanvullende vragen van :

Op welke maatregelen is het stuk gelopen?
De partijen hebben de gezamenlijke ambitie dat het gebiedsplan een plus op moet leveren voor 
iedereen. Daarin zijn het betrekken van de omgeving en het zoeken van de balans tussen dijk 
versterkt, randen verzacht en gebied verrijkt, essenfieel. Dat vraagt om het uitwerken van lasfige 
keuzes. Het is nog niet gelukt een plan te maken dat past binnen deze ambifie.

Welke belangen botsen?
We zoeken naar een balans tussen dijk versterkt, randen verzacht en gebied verrijkt. Die balans is 
nog niet gevonden.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:07:11
Van:  
Verzonden: donderdag 19 december 2024 15:54:22
Aan:       

  
Onderwerp: Concept nieuwsbrief/ Kerstflits 1Dyk
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
1DYK kerstflits 2024.docx;

Collega’s,

Bij deze de concept Kerstflits voor 1Dyk.

Mochten er nog aanvullingen, correcties nodig zijn, laat het voor morgenochtend 9 uur weten.

Groeten, 

Van:  
Verzonden: donderdag 19 december 2024 15:38
Aan:  (RWS NN) ;  ; ' ' ;  ;  ;  || Stabijcommunicatie ;

 ;  ; @nav.nl; ' ' 
CC:  ;  ;  (Gast - Wesselink van Zijst) ;  ; mail 
Onderwerp: kerstflits

Dag allen,

Bijgevoegd vinden jullie de tekst voor de nieuwsflits. Jullie reactie / aanvullingen ontvang ik graag voor morgenochtend (Vrijdag
19 december) 09.00 uur, daarna maken we de nieuwsflits op en wordt deze verstuurd. Dank alvast!

Hartelijke groet,

06-  / @wetterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



1DYK kerstflits

Beste lezer,

Het jaar 2024 ligt al weer bijna achter ons en de feestdagen zijn in aantocht. Een moment om terug 
te blikken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we met elkaar de plannen voor het verbeteren van 
de dijk, het herstellen van de natuur en het verrijken van het gebied tussen Koehool en Lauwersmeer 
verder hebben uitgewerkt.

Koehool – Zwarte Haan
Op het dijkdeel Koehool-Zwarte Haan zijn dit jaar onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de 
steenbekleding. Uit onderzoek bleek dat een dijkversterking op dit deel niet nodig is. Over een lengte 
van 1,5 kilometer tussen Koehool en het Statenhoofd zijn steentjes en aangespoelde materialen 
tussen de huidige basaltblokken verwijderd. Vervolgens zijn de ruimtes gevuld met gietasfalt en 
afgedekt met een toplaag van breuksteen. Tot en met april 2025 kijken we of zeewater de dijk 
binnendringt. Op basis van de uitkomsten weten we of we aanvullend 3 kilometer asfalt moeten 
versterken.

Ternaard | Peazens-Moddergat
Eind november presenteerden we fijdens inloopmomenten het voorlopig ontwerp voor de 
dijkverbetering tussen Ternaard en Peazens-Moddergat. Tijdens de inlopen gingen we met ruim 120 
geïnteresseerden in gesprek. Wat een mooie betrokkenheid! Het ontwerp voor de dijk is nog niet 
helemaal klaar. Door de dijkverbetering worden bijvoorbeeld sommige sloten smaller . Daarom 
onderzoeken we hoe we dat kunnen opvangen. Voor de effecten die de dijkverbetering heeft op het 
milieu stellen we een Milieu Effect Rapportage op. Dit is nodig voor het aanvragen van de 
vergunning. In het najaar van 2025 wordt het voorlopig ontwerp definifief vastgesteld. 

Groene dijk 
Voor de brede groene dijk tussen Zwarte Haan en de pier bij Holwerd en bij de Peazemerlannen 
werken we toe naar een voorlopig ontwerp. De afgelopen periode onderzochten we hoe we het 
ontwerp voor de groene dijk kunnen verbeteren, zodat we minder ruimte nodig hebben. Naar 
verwachfing is het voorlopig  ontwerp voor de groene dijk in het voorjaar van 2025 gereed. We 
presenteren deze dan fijdens informafiebijeenkomsten. 

Gebiedsplan
Provincie Fryslân, Wefterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Waadhoeke en Noardeast-Fryslân 
en een afvaardiging van landbouw – en natuurorganisafies hebben met elkaar de ambifie uit 
gesproken om met het verbeteren van de dijk, de natuur te herstellen en het gebied te verrijken. 
Samen werken zij daarom aan een gebiedsplan. Sinds deze zomer zijn de 1DYK organisafies met 
elkaar in gesprek om overeenstemming te krijgen over een gebiedsplan. Dat heeft nog niet geleid tot 
een plan. De parfijen hebben met elkaar afgesproken om daar in januari over verder te praten.

Dank voor uw vertrouwen en betrokkenheid bij 1DYK dit jaar. 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en veilig 2025!



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:26:22
Van:  
Verzonden: Fri, 20 Dec 2024 09:08:04
Aan:       

  
Onderwerp: RE: Redeneerlijn + Q&A gebiedsplan 1DYK
Urgentie: Normal
Precisie: None

Hoi  en collega’s,

Dankjewel voor je reactie.

Ik doe er nog een reminder achteraan. Dan is het nogmaals bevestigd door ons.

Iedereen fijne feestdagen en laten we er een mooi 2025 van maken met elkaar!

Groeten, 

Van:  
Verzonden: vrijdag 20 december 2024 09:29
Aan:  ;  ;  ;  ;  ;  ; 

 ;  
Onderwerp: RE: Redeneerlijn + Q&A gebiedsplan 1DYK

Hoi ,

Bedankt voor de reactie.

Jammer dat HaZ blijft staan, zelfs al is het voor intern gebruik. Er is niets meer. We kunnen nergens op aanhaken. Naar
buiten toe heeft dat ook al zo in de pers gestaan. Zelfs intern lijkt het nu alsof de partijen daar nog zaken mee zouden
kunnen doen. Ik begrijp niet waarom WF dat niet ziet. Of hebben ze andere belangen, ineens.

Maar dat is voor volgend jaar. Ik sla nu de laptop dicht.

Prettige feestdagen, allen.

Groet,

Van:  < @noardeast-fryslan.nl> 
Verzonden: donderdag 19 december 2024 14:38
Aan:  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 
< @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>; 

 < @noardeast-fryslan.nl>;  < @noardeast-fryslan.nl>



Onderwerp: FW: Redeneerlijn + Q&A gebiedsplan 1DYK

Goedemiddag ,

Bijgaand de def. Redeneerlijn n.a.v. de afgeronde SG.

Haz staat nog steeds genoemd in de FAQ-lijst. Dit is vanuit een mogelijke externe vraag gesteld en wordt niet extern
geplaatst.

Groeten 

Van:  < @wetterskipfryslan.nl> 
Verzonden: donderdag 19 december 2024 13:54
Aan:  (RWS NN) < @rws.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; 
< @fryslan.frl>;  < @noardeast-fryslan.nl>;  < @waadhoeke.nl>;  ||
Stabijcommunicatie < @stabijcommunicatie.nl>;   < @ltonoord.nl>; 

 < @itfryskegea.nl>; @nav.nl;  < @ltonoord.nl>
CC:  < @fryslan.frl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; 
(Gast - Wesselink van Zijst) < @wesselinkvanzijst.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; mail
<mail@ .nl>
Onderwerp: Redeneerlijn + Q&A gebiedsplan 1DYK

Dag allen,

Vanmorgen is de stuurgroep bij een geweest. Afgesproken is om in een besloten bestuurlijk overleg te kijken of en welke
mogelijkheden er zijn om tot een gebiedsplan te komen.

Bijgevoegd vinden jullie op basis van de uitkomsten van vanmorgen de definitieve versies van de redeneerlijn / boodschap en
Q&A voor het gebiedsplan. De redeneerlijn kan gebruikt worden om jullie achterban (o.a. raden) te informeren. De Q&A is
bedoeld om antwoord te kunnen geven op mogelijke vragen die je krijgt. Zodat we allemaal hetzelfde antwoord geven.

Wat nog volgt (morgenvroeg) is een korte 1DYK kerstflits. Hierin blikken we kort terug op het afgelopen jaar, vertellen we over
de stand van zaken van het gebiedsplan (onderhandelingen hebben nog niet geleid tot een plan, maar de partijen hebben met
elkaar afgesproken om daarover in januari verder te praten). Deze tekst stuur ik jullie einde middag met het verzoek om zsm te
reageren.

Tot zover! Bij vragen, onduidelijkheden of aanvullingen bel, mail of app gerust!

Voor wie ik niet meer spreek alvast fijne dagen gewenst!

Hartelijke groet,

06-  / @wetterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:09:08
Van:
Verzonden: dinsdag 31 december 2024 09:53:50
Aan: 'info@ .nl' 
Onderwerp: FW: 1Dyk/IIP i.r.t. Noard Fryslân Bûtendyks
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Memo 1Dyk en IIP i.r.t. Noard Fryslân Butendyks 20122024.pdf;

Ter informatie ��

Van:  
Verzonden: dinsdag 31 december 2024 09:52
Aan: Braaksma, Pieter 
Onderwerp: 1Dyk/IIP i.r.t. Noard Fryslân Bûtendyks

Moarn Pieter,

Zo op de valreep van 2024 nog even een memo m.b.t. 1Dyk/IIP in relatie tot de gewenste natuuringrepen van Wetterskip
Fryslân, RWS en provincie Fryslân.

Alvast een fijne jaarwisseling toegewenst en we zien elkaar vast snel in het nieuwe jaar ��

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 
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Memo Noard Fryslân Bûtendyks: gevolgen verlies landbouwbestemming en verkweldering zomerpolders 
Zaaknummer:  
Portefeuillehouder: P.L. Braaksma 
Behandelaar:  (adviseur landbouw, tuinbouw en visserij) 
Datum: 20-12-2024 
 
In het kader van het dijkverhogingsproject 1Dyk wordt er gekeken naar het realiseren van een zogenoemde 
groene dijkvariant op het traject Koehool-Lauwersmeer. Op een aantal plekken ligt nu een asfaltdijk die men 
graag wil vervangen. Vanwege het ruimtebeslag in Natura 2000 gebied bij een groene dijkvariant is een van de 
vereisten, aangegeven vanuit Wetterskip Fryslân, het verkwelderen/ontpolderen (afgraven) van de 
zomerpolders in Noard Fryslân Bûtendyks. 
 
Noard Fryslân Bûtendyks is een groot gebied en bestaat uit ongeveer 2.800 hectare zomerpolders en kwelders 
en 1.650 hectare slikvelden. It Fryske Gea heeft meer dan 4.200 hectare in bezit en/of beheer. Ongeveer 165 
hectare is in particulier bezit1. Jaarlijks groeit het gebied door aanslibbing aan met 30-40 hectare. 
 
Het gebied is belangrijk voor zowel landbouw, cultuurhistorie als ecologie. In het geldende bestemmingsplan 
heeft het gebied de bestemming 'Agrarisch'. Daarnaast is Noard Fryslân Bûtendyks een Natura 2000-gebied. 
Landbouw en natuur gaan daardoor al decennia hand in hand2. It Fryske Gea verpacht de door haar beheerde 
en/of in eigendom zijnde gronden aan zo’n 33 pachters3. Deze pachters zijn met name veehouders. Daarnaast 
zijn er nog 12 particuliere grondeigenaren die hun gronden gebruiken voor agrarische doeleinden zoals 
veehouderij en zilte teelten. 
 
Wetterskip Fryslân geeft aan dat voor een groene dijkvariant verkweldering, c.q. ontpoldering, van de 
zomerpolders vereist is. De reden hiervan in relatie tot de dijkversterking is onduidelijk. Binnen het 1Dyk-project 
ziet Rijkswaterstaat kansen om een aantal PAGW-maatregelen uit te voeren en provincie Fryslân om een deel 
van hun opgave NNN (Natuurnetwerk Nederland) te realiseren. Genoemde partijen proberen binnen het project 
1Dyk hun natuurwensen en opgaven gerealiseerd te krijgen. Hierdoor is het dijkversterkingsproject 1Dyk 
onoverzichtelijk en complex en is er ogenschijnlijk meer aandacht voor ecologie dan economie. 
 
Realisatie van vorenstaande ‘natuurwensen’ betekent dat de landbouwbestemming zal moeten komen te 
vervallen. Hiertegen is om verschillende redenen veel weerstand vanuit de landbouw en streekbewoners4 maar 
ook vanuit het (weide)vogelbeheer5. Welke consequenties heeft het eventueel vervallen van de 
landbouwbestemming van Noard Fryslân Bûtendyks voor de landbouw, economie en ecologie? 
 
Deze memo geeft een blik vanuit de perspectieven landbouw/economie en ecologie voor wat betreft de 
gevolgen van het eventueel verdwijnen van de agrarische bestemming en het ontpolderen van de zomerpolders 
in Noard Fryslân Bûtendyks. De memo is niet uitputtend en kijkt vooral naar de mogelijke gevolgen voor het 
buitendijkse gebied. Het is goed voor te stellen dat ook de binnendijkse landbouw nu of in de toekomst de 
effecten van een eventuele verkweldering en wegvallen van de agrarische bestemming parten zal spelen. De 
memo is informatief en kan gebruikt worden voor oordeelsvorming. 
  

 
1 https://ferwertonline.nl/images/fryskegea/NoardFryslanButendyks.pdf 
2 https://www.waddenzee.nl/publish/library/27/kwelderbrochurewfproject_nl_web.pdf 
3 https://www.veldwerkplaatsen.nl/Uploaded_files/Infobladen/infobladbeweidingvankwelders19092013.8c5005.pdf 
4 https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/06-wadweten/Scripties/gras_upt_werp_ _aug_2013_web.pdf 
5 htps://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/NL_Broch_10jrProefverkweldering_WEB.pdf 
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Overzichtskaart Noard Fryslân Bûtendyks 
 

Landbouw en economie 
Het vervallen van de landbouwbestemming en verkweldering van de zomerpolders in Noord Fryslân Bûtendyks 
heeft aanzienlijke directe en indirecte economische gevolgen voor veehouders, pachters en grondeigenaren. 
Veehouders zijn grondgebonden, wat betekent dat hun bedrijfsvoering direct afhankelijk is van de hoeveelheid 
land die ze bezitten. Het verlies van landbouwgrond in Noard Fryslân Bûtendyks heeft grote gevolgen voor het 
voortbestaan van deze bedrijven. 
 
Ten eerste zal de winstgevendheid sterk afnemen, doordat veehouders minder grond tot hun beschikking 
hebben voor weiden en veevoer, wat leidt tot hogere kosten voor voerinkoop en lagere opbrengsten. Door 
verlies van gronden zullen de toeslagrechten verminderen, aangezien deze afhankelijk zijn van de hoeveelheid 
landbouwgrond; veehouders zullen hierdoor minder subsidie-inkomsten ontvangen. 
 
Het verlies van landbouwgrond betekent ook dat veehouders minder mest kunnen plaatsen, wat extra kosten 
met zich meebrengt voor mestafzet of het inkrimpen van de veestapel. De financiering van het bedrijf wordt 
hierdoor problematisch vanwege het moeilijker verkrijgen van leningen of om bestaande schulden te 
herfinancieren. Door het vervallen van de derogatie worden deze problemen versterkt6. 
 
Daarnaast komt er minder ruimte voor grondruil met akkerbouwers, die voor de teelt van pootaardappelen 
grasland ruilen. Dit beperkt de mogelijkheden voor kostenefficiëntie in de bedrijfsvoering, aangezien veehouders 
minder flexibel worden in het verkrijgen van het benodigde land voor veevoer en mestplaatsing. Het verlies van 
de landbouwgrond maakt het voor veehouders moeilijker om hun bedrijfsstructuur te behouden, wat leidt tot 
hogere kosten en minder winstgevendheid. Al deze factoren zetten de levensvatbaarheid van veel 
veehouderijbedrijven ernstig onder druk. Het verlies van de landbouwbestemming dwingt veehouders tot een 
herstructurering van hun bedrijf of leidt tot bedrijfsbeëindiging. 
 
Navolgend worden belangrijke aspecten van Noard Fryslân Bûtendyks voor de landbouw/economie beschreven. 
 
1. Voedselproductie 
De landbouw in dit gebied levert niet alleen betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel voor de 
gemeenschap in de regio zelf. Ook Nederland en Europa profiteren van het hoogwaardige voedsel uit gemeente 
Noardeast-Fryslân. Boeren uit Noardeast-Fryslân dragen daarmee bij aan een sterke regionale en nationale 
economie. Landbouw in de gemeente Noardeast-Fryslân is belangrijk voor de voedselsoevereiniteit van  
 

 
6 https://www.melkveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/derogatie/afbouw-derogatie-dit-is-de-economische-impact/ 



  

3 

 
Nederland en Europa. Door geopolitieke spanningen en klimaatverandering wordt onze hoogproductieve en 
innovatieve landbouw steeds belangrijker. 
 
2. Ecologisch evenwicht 
Het gebied van Noard Fryslân Bûtendyks heeft ook een belangrijke ecologische waarde in relatie tot 
weidevogels7. De extensieve veeteelt en het natuurbeheer gaan hand in hand, waardoor een duurzaam gebruik 
van het landschap wordt gerealiseerd. Dit is belangrijk voor het ecologische evenwicht, aangezien goed 
beheerde graslanden bijdragen aan de biodiversiteit en tegelijkertijd nuttig zijn voor landbouwproductie. 
 
In de huidige context van de Europese en nationale milieuregels, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) en de natuurwetgeving, is er een toenemende nadruk op duurzaam landgebruik. Agro-ecologische 
praktijken die gericht zijn op het behouden van natuurwaarden (zoals al jaren toegepast in de zomerpolders en 
kwelders van Noard Fryslân Bûtendyks) versterken het ecologische evenwicht in het gebied door zowel 
landbouwproductie als agrarisch natuurbeheer te combineren. 
 
3. Klimaatverandering 
Het gebied speelt een belangrijke rol bij klimaatverandering en klimaatdoelen. De natuurlijke graslanden in de 
zomerpolders helpen bij het vastleggen van koolstof, wat een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatdoelen. 
Het agrarische beheer, landbouwkundige landinrichting en kaden van de zomerpolders verbeteren de zoet/zout 
waterhuishouding, maken het gebied tot een belangrijke buffer tegen verzilting en zijn belangrijk voor zowel de 
landbouw binnendijks als voor de bescherming van het gebied tegen overstromingen. 
 
4. Economische Waarde 
De landbouw is een van de belangrijkste economische pijlers van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het betreft 
niet alleen de productie van gezond en betaalbaar voedsel, maar ook werkgelegenheid, sociaaleconomische 
toegevoegde waarde in de regio, landschap- en natuurwaarden en de brede welvaart: 

• Werkgelegenheid: De agrarische sector biedt werkgelegenheid voor een significant aantal mensen in de 
gemeente, van boeren tot medewerkers in de verwerking en verkoop van landbouwproducten8. 

• Sociaaleconomisch: Boeren in het gebied kopen producten en diensten van lokale bedrijven, zoals 
onder andere mechanisatiebedrijven en machinefabrieken, loonwerkers, dierenartsen, accountants en 
toeleverende bedrijven van zaden en bemesting. Anderzijds verkopen veel boeren hun gewassen direct 
aan de lokale bevolking. Dit versterkt de lokale en regionale economie en draagt bij aan de brede 
welvaart van de regio. 

• Landschap- en natuurwaarden: Boeren zijn onmisbaar bij het onderhouden en in stand houden van het 
landschap en natuur. Steeds meer boeren doen aan agrarisch natuurbeheer wat de omgeving verrijkt 
en een grote ecologische impact heeft. 

• Duurzaam geproduceerd en betaalbaar voedsel: Door geopolitieke spanningen en klimaatverandering 
staat de voedselsoevereiniteit van Nederland onder druk en zijn voedselprijzen de laatste jaren enorm 
gestegen. Een sterke landbouw zorgt voor de beschikbaarheid van lokaal duurzaam geproduceerd en 
betaalbaar voedsel voor de gemeenschap. 

• Toerisme en recreatie: Het agrarisch landschap in Noardeast-Fryslân speelt een rol in het toerisme. Het 
agrarisch natuurbeheer, uitgestrekte polderlandschap en de aanwezigheid van weidevogels zijn 
aantrekkelijk voor toeristen, wat een economisch voordeel oplevert voor de regio. 

 
Directe economische waarde landbouwgrond 
Naar schatting levert een hectare landbouwgrond in Noard Fryslân Bûtendyks een omzet van EUR 7.000,00 tot 
EUR 10.000,00 op voor veehouders. Dit bedrag kan verder oplopen wanneer een veehouder binnendijkse 
gronden verhuurt aan een akkerbouwer voor de teelt van pootaardappelen. Navolgend een indicatieve 
berekening. 
 
 
 

 
7 https://natuurtijdschriften.nl/pub/555601/TWR2007018002002.pdf 
8 https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2023-03/11350%20NOF%20Factsheet%20landbouw%20en%20visserij%20%281%29.pdf 
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Indicatieve financiële opbrengsten per hectare Noard Fryslân Bûtendyks 
Mestplaatsing +/- 40m3/ha x EUR 35,00 =      EUR 1.400,00 per ha 
Maaisnede ca. 3.500 kg d.s. x 4 = 14.000 kg/d.s./ha x EUR 0,25 =   EUR 3.500,00 per ha 
GLB-gelden basis =        EUR    200,00 per ha 
Extra toeslag GLB eco/goud =       EUR    221,00 per ha 
Toeslag duurzame melkstroom ca. 15.000 kg/melk/ha x EUR 0,05 =   EUR    750,00 per ha 
 
Extra kosten bij verlies hectares landbouwgrond 
Mestafzet bij 1 koe 2m3 per maand x 8 maanden x 35,00 euro = EUR 560,00 per koe 
Bij gem. 2,5 GVE (grootvee eenheid) koeien en jongvee/ha = 2,5 x 560,00 =  EUR 1.400,00 per ha 
Gemiddelde opbrengst 1 hectare Noard Fryslân Bûtendyks =    EUR 7.471,00 per ha* 
 
*Het bedrag is indicatief en exclusief opbrengsten uit verhuur binnendijks land voor pootaardappelen, 
opbrengsten uit andere teelten, opbrengsten uit agrarisch natuurbeheer en tegemoetkoming ganzen-
/faunaschade. 
 
Waarom is buitendijkse landbouwgrond nog meer belangrijk: 

• Buitendijks land is mede basis voor bedrijfsfinanciering en vergunningen. 

• Minimale norm 80% grasland per bedrijf noodzakelijk (vereiste vanuit overheid). 

• Minimale hoeveelheid eiwit van eigen land (vereiste vanuit overheid). 

• Door buitendijks grasland binnendijks akkerbouw ruil mogelijk (tussen 3.000,00 en 5.000,00 EUR/ha). 

• Unieke mogelijkheden zilte teelten en proefomgeving verzilting (geeft extra financiële opbrengsten). 

• Zomerpolders zijn belangrijk broedgebied in Fryslân voor wad-, en weidevogels (opgave Natura 2000). 

• Door landbouwbestemming zomerpolders extra buffer voor schaduwwerking Natura 2000 binnendijks. 

• Zachte overgang tussen natuur en landbouw. Ook van belang m.b.t. gebruik gewasbeschermingsmiddelen. 

• Achterland veiliger door huidige zomerpolders (voorland) minder golfslag op de primaire dijk. 
 
Mogelijke andere nadelen verlies landbouwbestemming en verkweldering Noard Fryslân Bûtendyks? 

• Wegvallen buitendijks landbouwgrond zal ‘grondhonger’ en daarmee de grondprijzen binnendijks doen 
toenemen, zeker nu pootaardappeltelers hun vruchtwisselrotatie van 1:3 naar 1:4 brengen. 

• Hogere CO2 en stikstofuitstoot extra transport bewegingen (mest en voer). 

• Minder/geen vastlegging koolstof in bodem door verkweldering graslanden. 

• Overlast door distels wanneer boeren zomerpolders niet meer beheren9. 

• Door verkweldering meer kans op verzilting binnendijkse landbouwgronden en verlies unieke 
zoet/zoutovergang. 

• Zonder zomerpolders als ganzenfoerageergebied verplaatsing overlast naar akkerbouw binnendijks. 
 

 
Jongvee van veehouder in zomerpolders Noard Fryslân Bûtendyks bij Marrum en drinkt water uit de Ryd nabij het sluisje. De zomerpolders 
bij Marrum zijn een belangrijke buffer tussen zoet en zoutwater. De polder is hiermee ook een belangrijke buffer tegen verzilting van 
binnendijkse gronden.  

 
9 https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/06-wadweten/Scripties/gras_upt_werp_ _aug_2013_web.pdf 
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Ecologie 
De zomerpolders in Noord-Fryslân Bûtendyks zijn naast de landbouw ook belangrijk vanuit ecologisch 
perspectief. Weidevogels staan in onze provincie, naast hun waarde vanuit natuuroogpunt, symbool voor de 
beleving van het Fryske cultuurhistorische landschap en zijn daardoor verankerd in de Fryske identiteit10. Het 
gebied is daarnaast van grote cultuurhistorische- en landschappelijke waarde. 
 
Het gebied ontleent haar landschappelijke waarde aan de openheid en grootschaligheid. Daarnaast zorgen 
gradiënten in de hoogteligging, de waterhuishouding en het beheer voor een kleurrijk geheel van afwisselende 
vegetatiepatronen. De inpoldering is nog steeds goed in het gebied zichtbaar in de vorm van dijken en kaden, 
ontwateringssloten, greppels, sluizen en spoorlijnen11. 
 
Door de agrarisch beheerde graslandvegetatie zijn de zomerpolders van groot belang als broedgebied voor wad- 
en weidevogels12, waarvan een aantal op de rode Lijst staan13 zoals de boerenzwaluw14. Plannen om de 
zomerpolders te verkwelderen stuiten dan ook op onbegrip bij de wadvogelwerkgroep van de Fryske Feriening 
foar Fjildbiology (FFF). Vrijwilligers van deze werkgroep tellen al decennialang de broed- en trekvogels in het 
buitendijkse gebied. Dat verkwelderen een afname betekent van een aantal broedvogels gaat hen aan het hart. 
Zij vrezen dat er voor grutto’s, kluten en andere broedvogels minder plaats is. ‘Als werkgroep zijn wij het niet met 
de verkweldering eens. Verkwelderen gaat onmiskenbaar ten koste van de broedvogels. De zomerpolders zijn de 
dichtst bezette broedvogelgebieden van Noard Fryslân Bûtendyks’, vertelt  van de FFF. Hij is ook 
excursieleider bij It Fryske Gea15. 
 
Noard Fryslân Bûtendyks heeft een type gebied dat een geschikt leefgebied biedt voor verschillende 
vogelsoorten die afhankelijk zijn van graslandachtige omgevingen voor broeden, foerageren en migreren. De 
specifieke kenmerken van de zomerpolders en begreppeling maken ze een essentieel onderdeel van de 
weidevogelhabitat in Fryslân. De uitvoering van begreppeling en grondwerk op kwelders, zoals in het verleden 
toegepast, is een factor die ertoe doet, omdat de ondiepe slikrijke slootjes die zo ontstaan een passende, 
fijnmazig verdeelde bron van voedsel zijn voor opgroeiende steltloperkuikens16, en omdat ze de toegankelijkheid 
voor grondpredatoren beperken. 
 
Begreppeling op kwelders is ten behoeve van natuurontwikkeling gestopt, met uitzondering van de kwelders bij 
Ferwert. Deze kwelders zijn in particuliereigendom van een boer die deze kwelders landbouwkundig gebruikt. 
Landbouwkundige begreppeling, slootonderhoud, grondwerk, bemesting, beweiding en maaien zorgt voor een 
voor broedvogels optimale vegetatiestructuur17. Dit is een belangrijke reden dat Kluten zich vooral op Ferwert in 
de kwelders nog weten te handhaven ten opzichte van natuurlijk beheerde kwelders. Natuurlijk beheerde 
kwelders herbergen een lagere dichtheid aan primaire weidevogels18 dan de voor agrarische doeleinden 
gebuikte zomerpolders en kwelders bij Ferwert. Een afname van de aantallen primaire weidevogels is dan ook te 
verwachten bij verdere verkweldering. 
 
Vergroting van de zoutinvloed door het verkwelderen van zomerpolders zal de vegetatie en het 
overstromingsregime veranderen, en daarmee ook de vestigingsomstandigheden voor broedvogels. 
Verkweldering leidt daarmee tot het ontstaan van een groot oppervlak secundaire pioniervegetatie die voor 
broedvogels vrij onaantrekkelijk is. Verkweldering zal bovendien het overstromingsrisico van legsels verhogen en 
het broedsucces negatief beïnvloeden. Het leidt verder tot veranderingen in de morfologie, de 
voedselbeschikbaarheid en de vegetatiestructuur en –samenstelling van het gebied19. 

 
10 https://www.boerenlandvogelsnederland.nl/Uploaded_files/Naslagwerk/aenw-rapport-1651-weidevogelcompensatie-in-

fryslan.852273.pdf 
11 https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1722.1311604-VA01/t_NL.IMRO.1722.1311604-

VA01.html#_8_Economischeuitvoerbaarheid 
12 https://pub.sovon.nl/static/publicaties/Limosa_88-1-2015_31-42_Bos.pdf 
13 https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/06-wadweten/Scripties/gras_upt_werp_ _aug_2013_web.pdf 
14 https://natuurtijdschriften.nl/pub/555601/TWR2007018002002.pdf 
15 https://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/NL_Broch_10jrProefverkweldering_WEB.pdf 
16 https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/2715796/thesis.pdf 
17 https://natuurtijdschriften.nl/pub/555601/TWR2007018002002.pdf 
18 https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/06-wadweten/Scripties/gras_upt_werp_ _aug_2013_web.pdf 
19 https://pub.sovon.nl/static/publicaties/Limosa_88-1-2015_31-42_Bos.pdf 
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Grasland in de zomerpolders heeft gemiddeld een hogere broedvogeldichtheid dan enig ander vegetatietype op 
Noard Fryslân Bûtendyks (zie navolgende afbeelding). De zomerpolders zijn dan ook een van de beste 
broedvogelgebieden voor weidevogels in Fryslân20. Het aantal weidevogels in Nederland neemt af, ook in het 
weidenrijke Fryslân. De weidevogelpopulatie weer laten groeien is dan ook hard nodig. De zomerpolders in 
Noard Fryslân Bûtendyks dragen in belangrijke mate bij aan de instandhouding en het laten groeien van de 
weidevogelpopulatie. 

 
Aantallen broedvogelsoorten per jaar in zomerpolders en op kwelders. 

 
Agrarisch beheer van de zomerpolders is cruciaal voor het behoud van wad- en weidevogels. Maar ook velduilen 
en andere zeldzame soorten worden er gezien. Het beheer kan bestaan uit begreppeling, sloten schonen, 
grondwerk, landbouwkundig bemesten, maaien en begrazing. Dit helpt om de zomerpolders en kwelders in 
Noard Fryslân Bûtendyks geschikt te houden voor weidevogels. 
 
Afweging en advies 
Noord-Fryslân Bûtendyks is een belangrijk gebied voor de landbouw, economie en ecologie. De zomerpolders en 
kwelders vormen een cruciaal onderdeel voor de levensvatbaarheid van veel landbouwbedrijven terwijl de 
zomerpolders tegelijkertijd een grote ecologische, cultuurhistorische en hydrologische waarde hebben. De 
huidige inrichting van de zomerpolders trekt veel broedvogels waarvan een aantal bedreigde soorten. 
 
Gezien de grote druk op landbouwgronden, gemeentelijk21&22 en provinciaal23 beleid, geopolitieke spanningen 
en klimaatverandering is het belang Noard Fryslân Bûtendyks voor de landbouw de laatste jaren groter 
geworden. Daarbij komen andere zaken als vergroten van de vruchtwisseling van binnendijkse akkerbouwers, 
afbouwen van de derogatie en het extensiveren van de landbouw. Het is daarom belangrijk om een grondige 
afweging te maken van de impact van ontpolderen van de zomerpolders en het vervallen van de 
landbouwbestemming op: 

• buitendijkse als binnendijkse landbouw/economie, zoet/zoutovergang en verzilting. 

• de impact op korte en lange termijn op weidevogels en biodiversiteit. 

• technische haalbaarheid en de gevolgen voor het waterbeheer en veiligheid. 

• kosten en baten uitvoering, beheer en onderhoud op de korte en lange termijn. 
 
Het vervallen van de landbouwbestemming en het ontpolderen van de zomerpolders in Noard Fryslân Bûtendyks 
is gezien het economische, cultuurhistorisch en ecologische belang en diverse andere (geopolitieke) 
omstandigheden onwenselijk. Door de juiste alternatieven kunnen klimaat- en andere opgaven gerealiseerd 
worden en blijft de uniekheid van de combinatie van landbouw en natuur van Noard Fryslân Bûtendyks in stand. 
Concentratie van maatregelen in het Lauwersmeergebied, aanleggen van natuurvriendelijke oevers en 
natuurlijke bermen en oevers zijn hiervan voorbeelden. Voorstaande draagt bij aan de (landbouw)economie, 
zoetwaterstrategie, tegengaan van verzilting, natuur en verschillende (klimaat)opgaven. 

 
20 https://natuurtijdschriften.nl/pub/555601/TWR2007018002002.pdf 
21 https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2024-07/Omgevingsvisie_Bijlage%20C%20-%20Omgevingsvisie%201.0%20NF%20-

%20vast%20te%20stellen.pdf 
22 https://app.box.com/s/5mnps68fust8ajt2mb5hj8lj9epyp59c/file/32286717843 
23 https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/beleidsbrief_landbouw_provincie_fryslan_0.pdf?cb=q7kftzMU 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:16:58
Van: 
Verzonden: vrijdag 3 januari 2025 16:09:30
Aan: 'info@ .nl'     

    
Cc: Braaksma, Pieter  
Onderwerp: Memo Noard Fryslân Bûtendyks i.r.t. 1Dyk/IIP
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Memo 1Dyk en IIP i.r.t. Noard Fryslân Butendyks 20122024.pdf;

Beste Minsken,

Allereerst de beste wensen voor 2025!

Onlangs heeft wethouder Braaksma mij gevraagd om een memo te schrijven m.b.t. landbouweconomische en ecologisch
belang van Noard Fryslân Bûtendyks i.r.t. 1Dyk/IIP die graag de zomerpolders willen verkwelderen en een NNN-gebied
realiseren wat als gevolg heeft dat de agrarische bestemming zal moeten verdwijnen. In de bijlage de memo.

In de 1Dyk stuurgroep vergadering van 19 december jl. is door  medegedeeld dat er ambtelijk geen consensus is
bereikt m.b.t. het IIP. Het Wetterskip houdt bij monde van Frank Jorna nog steeds vast een groene dijkvariant. Dit in
tegenstelling met eerdere uitspraken dat een asfaltdijk hem even lief is. De minimale vereisten voor de groene dijk m.b.t.
natuur zijn voor zowel gemeente Noardeast-Fryslân en de landbouw geen optie. Dus lukt het niet om iedere 1Dyk-partner
een overwinningsspeech te geven. Dit is altijd wel het uitgangspunt geweest maar lijkt nu minder van belang dan
natuurontwikkeling (groene dijk, PAGW en NNN).

Omdat er ambtelijk (bij NEF is dit met bestuurlijke dekking in tegenstelling tot Wetterskip en provincie) geen consensus is
wil Frank Jorna 15 januari (volgende stuurgroep vergadering) met alleen de 7 bestuurders, dus zonder ambtelijke
ondersteuning, bij elkaar gaan zitten om er alsnog uit zien te komen. Gezien de tegenstellingen (ecologie en economie zijn
ver uit balans en hierdoor het gebied niet verrijkt maar verarmt) en onduidelijkheden (Wetterskip komt nog steeds niet met
concretisering) die er nu liggen lijkt dit een onmogelijke opgave. Ook begint de politiek zich intussen zorgen te maken en zijn
er door PS schriftelijke vragen ingediend en roert AB Wetterskip zich inmiddels ook.

Inmiddels ligt er een bestuurlijk verzoek vanuit Wetterskip Fryslân voor een spoedoverleg met ons college. Dit zal naar alle
gedachten niet eerder dan 28 januari aanstaanden in de agenda passen. Betekent wel dat om een of andere reden het
Wetterskip vasthoudt aan een groene dijk. De sociaaleconomische gevolgen van een dergelijke dijk gecombineerd met de
noodzakelijke compensatie, gewenste PAGW-maatregelen en NNN-wens van de provincie zijn niet te overzien en zeer
nadelig voor onze gemeente.

Het is daarom een goede zaak om de komende week hier de nodige aandacht aan te besteden.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)



@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:14:35
Van:  
Verzonden: Mon, 6 Jan 2025 11:35:15
Aan:   
Cc:  
Onderwerp: FW: Verslag overleg 9/12/2024
Urgentie: Normal
Precisie: None

Dag ,

We kennen elkaar nog niet, maar ik begreep dat jij het “1DYK/IIP dossier” op je gaat nemen.

Na het wegvallen van  hebben  en ik tijdelijk de honneurs waargenomen. In het licht daarvan vind je
hier onderaan het verslag van het laatste interne overleg van december vorig jaar.

Met vriendelijke groet,

Cluster Omjouwing & Ekonomy

06 

werkdagen: 

Bijeenkomst 1DYK/IIP Programmateam d.d. 9 december 2024

Aanwezig: , , ,  (online),   (voorzitter), , 
 (verslag).

 doet eerst kort verslag van de 2-daagse sessie op 25 en 26 november jl.  en  (als vervanger van ) waren aanwezig. Bij
diverse andere partners ligt de nadruk vooral op de ecologische plus; als gemeente hebben we aangegeven dat er ook een economische plus
moet zijn; nu lijken de voorgestelde maatregelen vooral ten koste te gaan van landbouwgrond en mogelijk ook van toerisme & recreatie. De
belangen lijken moeilijk verenigbaar, maar andere partners geven geen alternatieven. RWS en provincie lijken vooral aangehaakt om hun PAGW
en NNN doelstellingen te kunne realiseren. Feitelijk is er nu een patstelling en partners hebben opdracht gekregen om uit te zoeken en te
bespreken wat er nog wel mogelijk is.

1. Invulling 1Dyk vanwege wegvallen 

Voor korte termijn zijn we akkoord met verdeling van werk in huidige projectgroep; voor lange termijn persoon nodig met totaaloverzicht en ca. 16-
24 uur per week beschikbaar; voorkeur voor inhuur; de naam van  wordt genoemd (momenteel betrokken bij Dongeradielen);
ook om koppelingen te leggen met TPM en voor proces van besteding middelen Holwerd aan Zee; HB koppelt dit terug naar 

2. ‘Huiswerk’ n.a.v. IIP 2-daagse

Als huiswerk van de afgelopen 2-daagse op 25/26 november staan de volgende punten op de lijst:



Gemeentes en provincie werken uit wat hun rol is als bevoegd gezag: duidelijk maken wat onze rol is in relatie tot
het IIP (bijv. RO, bestemmingswijzigingen etc)
Gemeente Noardeast verschaft helderheid over bestuurlijke houding jegens het IIP;
Elke partner bespreekt wat er nog wel mogelijk is m.b.t. die maatregelen negatief scoren in de maatregelen-matrix
(Excel tabel)?
Rijkswatersaat zoekt uit of een hoogwatervluchtplaats (HVP) zonder bestemming ‘natuur’ ook mogelijk is
Elke partner maakt/tekent eigen versie van gebiedsplan

Een aantal van deze punten staat op de agenda van dit overleg, deze worden dus verderop besproken.

 zal onze versie van het gebiedsplan maken, op basis van wat we hebben ingebracht in de maatregelen-matrix.

3. Bespreken IIP-maatregelen matrix (Excel tabel).

Naar aanleiding van de 2-daagse van 25/26 november heeft het Programmabureau de maatregelen matrix aangepast. Waar negatief wordt
gescoord, is de betreffende maatregel blauw gemaakt. Zodoende houden we overzicht van waar de conflicterende belangen liggen. Iedere partner
moet intern bespreken wat nog wél mogelijk is. Als gemeente hebben we dit al aangegeven in de 2-daagse; dit komt verder onder punt 4 aan bod.

4. Bespreken inzet 2-daagse 16 en 17 december

 geeft nog een toelichting op de opsomming van risico’s die hij eerder heeft ingebracht

In de vorige 2-daagse hebben we als gemeente aangegeven: binnendijks geen maatregelen ten koste van landbouwgrond en toerisme/recreatie en
buitendijks geen verkweldering van zomerpolders; we hebben ook alternatieven aangedragen, zoals natuurontwikkeling nabij Lauwersmeer en
groen-blauwe dooradering.

Er zijn ook voorbeelden van buitendijkse maatregelen die hebben geleid tot hogere Natura-2000 status, zoals Terp van de Toekomst.

Onze inzet voor komende 2-daagse:

Duidelijkheid over het binnendijkse ruimtebeslag dat nodig is voor de compensatie van verlies aan Natura-2000
habitat buitendijks;
Natuurmaatregelen (w.o. HVP/”klutenplas”) kunnen maar zijn afhankelijk van geografische locatie
Geen verkweldering van zomerpolders
Geen natuurmaatregelen binnendijks die beperkingen opleveren voor economische activiteiten
Geen Natura-2000 status binnendijks
(dit is vorige week ook gecommuniceerd door Pieter Braaksma naar aanleiding van vragen van de raad);
Ook willen we meer duidelijkheid over de technische impact van maatregelen (verzilting, schaduwwerking) voordat
we akkoord kunnen gaan.

5. Voorbereiding stuurgroep 19 december 2024

Op 19 december is het de bedoeling dat de Stuurgroep een akkoord geeft op het gebiedsplan en tot een besluit komt om een intentieverklaring te
tekenen in Q1 2025. Dit lijkt in de huidige omstandigheden en met de huidige planning te ambitieus. Waarschijnlijk zal  namens het
1DYK Programmateam, een presentatie van mogelijke scenario’s gaan geven aan de Stuurgroep.

Woensdag a.s hebben  en  hierover nog overleg met . Hierna volgt mogelijk overleg met de betrokken wethouder van Waadhoeke.

6. Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

Komt groen-blauwe dooradering nog wel aan bod als optie voor natuurontwikkeling? Is wel ingebracht door ons in de afgelopen 2-daagse, maar
provincie geeft weinig support.

Nog checken of NNN buitendijks juridisch wel mogelijk is



 zou gesprek met  (Wetterskip) hebben over contractvorming m.b.t. TPM met ; dit wordt verplaatst naar 6
januari

 gaat na waarom er nog geen nieuwsbrief is verstuurd terwijl de tekst al op website staat.

 heeft woensdag overleg over Op Paad lans it Waad; hij zal ook namens 1DYK inbreng hebben



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:06:41
Van:
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 10:56:15
Aan:       

     
Cc:  
Onderwerp: Agenda overleg Kuststrook NEF woensdag 8-1
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
Verslag projectgroep intern 9 dec 2024.docx; Agenda 8 januari 2025.docx;

Bêste Minsken,

Zie als bijlage de agenda voor ons kuststrookoverleg van woensdag 8 januari van 14.00-15.30uur. Zijn er nog zaken van jullie
kan, dan kunnen die ter vergadering toegevoegd worden.

Ook als bijlage het verslag van het vorige overleg.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 



Gearchiveerd: dinsdag 28 januari 2025 15:21:02
Van: 
Aan: 'Waddenzeekust' s.knol@fryslan.frl  Henk de Vries Dijkstra, Jan Braaksma, Pieter Frank Jorna
tdvries@ltonoord.nl 
Cc:   (Gast - It Fryske Gea)   

@nav.nl  (Gast - Wesselink van Zijst) mail  
Bcc: 'info@ .nl' 
Onderwerp: RE: Agenda Stuurgroepoverleg 1Dyk 15 januari 2025
Urgentie: Normal
Precisie: None

Beste mensen,

In de stuurgroep van 19 december 2024 is kort gesproken over de stuurgroep vergadering van 15 januari. Zowel de landbouw
als gemeente Noardeast-Fryslân hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat er externen aanwezig zijn bij deze vergadering.
Door voorzitter Jorna is toegezegd dat er geen externen bij de vergadering aanwezig zullen zijn. Wij gaan er dan ook vanuit dat
volgende week woensdag uitsluitend de zeven bestuurders met elkaar vergaderen. Dit om een eerlijk proces te garanderen
zonder invloed van ambtenaren en externe adviseurs.

Wij zien graag een bevestiging van bovenstaande tegemoet.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

 

Cluster Omjouwing en Ekonomy (OenE)

@noardeast-fryslan.nl

(06) 

werkdagen: 

Van: Waddenzeekust 
Verzonden: donderdag 9 januari 2025 12:48
Aan: s.knol@fryslan.frl;  ; Henk de Vries ; Dijkstra, Jan ; Braaksma, Pieter ; Frank Jorna ;
tdvries@ltonoord.nl



CC: ;  ;  (Gast - It Fryske Gea) ;  ;  ; 
 ; ' ; @nav.nl;  (Gast - Wesselink van Zijst) ; mail ;  

Onderwerp: Agenda Stuurgroepoverleg 1Dyk 15 januari 2025

Beste leden van de stuurgroep,

In de bijlage stuur ik u de agenda voor het extra stuurgroepoverleg van 15 januari. Tijdens dit overleg zal er geen ambtelijke
ondersteuning aanwezig zijn.

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens 1Dyk

Werkdagen: 

06 

@wetterskipfryslan.nl

Wetterskip Fryslân 058 – 292 2222 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

   

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
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