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Samenvatting

Om de organisatie van Keningsdei 2026 Dokkum/Noardeast-Fryslan zo soepel en efficiént mogelijk
te laten verlopen is een organisatie- en overlegstructuur en een projectbegroting uitgewerkt.

Besluit
Bestuurlijk overleg Keningsdei 2026 besluit:

- Kennis te nemen van de projectorganisatie en projectbegroting voor Keningsdei 2026;
- De stuurgroep Keningsdei 2026 te informeren over voorstellen, besluiten en overwegingen
daartoe indien er vanuit de projectorganisatie aanspraak wordt gemaakt op de reserve.

Achtergrondinformatie

A. Organisatie- en overlegstructuur
Onderstaand een overzicht van de organisatiestructuur en deelprojecten:

- Algemeen
o Algehele voortgang;

o Projectsecretariaat®;
o Representatie;
o Capaciteit;
o Financién;
o Juridische zaken.
- Programma

o Programma Koningsdag;

o Programma Koningsweekend;

o Aankleding stad en dorpen & marketing;
o Technische productie;

o Vrijwilligerscoordinatie.

o Horecazaken

- Veiligheid/mobiliteit
o Veiligheidszaken;
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o Mobiliteitszaken;
o Crowd management;
o Accreditaties.
- Communicatie*
Perszaken;
Omgevingscommunicatie;
Crisiscommunicatie;
Interne communicatie;
Externe communicatie (0.a. bezoekerscommunicatie, social media,
vormgeving/huisstijl, website).

O O O O O

* Vanuit projectsecretariaat sluit per werkgroep een afgevaardigde aan bij overleggen;
** Vanuit de werkgroep communicatie sluit per werkgroep een afgevaardigde aan bij overleggen.

Voor de projectorganisatie wordt de volgende overlegstructuur gehanteerd:

- Stuurgroep
Vergaderfrequentie: 1x per maand en wekelijks in april;

Taakbeschrijving: besluitvormend, kaderstellend en controlerend;
Hoofdthema’s:
o Route;
Begroting;
Verhaallijn;
Programma;
Communicatieplan;
Veiligheid gerelateerde plannen (ter afstemming na behandeling in vierhoek);
Mobiliteit gerelateerde plannen (ter afstemming na behandeling in vierhoek).

O O O O O O

- Bestuurlijk overleg
Vergaderfrequentie: 1x per maand t/m november en 2x per maand vanaf begin december;
Taakbeschrijving: proces bewakend;
Hoofdthema’s:
o Capaciteit;
Financién;
Politieke besluitvorming;
Omgevingscommunicatie (incl. afstemming buurgemeenten);
Oplossen knelpunten;

@)
@)
@)
O

- Projectleidersoverleg
Vergaderfrequentie: 2-3x per maand;
Taakbeschrijving: coordinerend, afstemmend, voorbereidend en uitvoerend;
Hoofdthema’s:
o Signaleren aandachtspunten;
Bespreken knelpunten;
Delen successen;
Voorbereiding draaiboeken;
Voorbereiding conceptbesluiten stuurgroep;
Voorbereiding stand van zaken bestuurlijk overleg;
Afstemming t.b.v. vergunningsaanvraag.

O O O O O O

- Werkgroepen
De projectleiders van de individuele werkgroepen (programma, veiligheid/mobiliteit en

communicatie) bepalen de eigen samenstelling en frequentie van de ‘interne’ overleggen.
Hetzelfde geldt voor de deelprojectleiders inzake de uitvoering van concrete opdrachten.
Prioritair zijn hierin de uitvoering van opdrachten ten behoeve van de stuurgroep dan wel
vanuit aanverwante overleggen.
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B. Projectbegroting

Begroting Keningsdei 2026

Programma*/** € 1.050.000
Koningsdag € 850.000
Koningsweekend € 100.000
Aankleding stad en dorpen & marketing (incl. bewegwijzering) € 100.000

Veiligheid en mobiliteit* € 700.000
Crowd management € 250.000
Veiligheidsmaatregelen € 350.000
Parkeervoorzieningen € 100.000

Communicatie* € 150.000
Omgevingscommunicatie € 50.000
Publiekscommunicatie € 50.000
Faciliteiten (website, drukwerk, huisstijl, e.d.) € 50.000

Algemeen* € 100.000
Representatie en ondersteuning (incl. faciliteiten vrijwilligers en gasten) € 100.000

Subtotaal begroting excl. btw € 2.000.000

Reserve excl. btw € 1.000.000

Totale begroting excl. btw (max.) € 3.000.000

* Inclusief inkoop externe partijen en externe inhuur expertise)
** Productievoorbereiding en uitvoering
Ontwikkelen creatief concept
Artiesten en gages (bij voorkeur i.c.m. optredens Koningsweekend)
Podia en techniek
Tijdelijke aanpassingen openbare ruimte
Catering voor crew, vrijwilligers, gasten en organisatie

Voor het opstellen van de begroting zijn de volgende zaken als uitgangpunten genomen:

De instemming van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslan met de door het college van
B en W voorgestelde financiéle bijdrage van € 1.500.000,- waarvan € 1.100.000, - uit het
ontwikkelfonds en € 400.000, - uit de algemene reserve;

Het principebesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan om tot een maximum
van € 1.500.000,- bij te dragen aan de organisatie van Keningsdei 2026, op voorwaarde dat
de kosten gelijk verdeeld worden met de gemeente en Provinciale Staten ermee instemt;
Om de efficiéntie van de uitvoering te bevorderen wordt de projectorganisatie - na
besluitvorming in de gemeenteraad en Provinciale Staten - gemandateerd om tot een
bedrag van € 2.000.000,- excl. btw te besteden voor de organisatie van Keningsdei 2026;
Het restant ad. € 1.000.000,- excl. btw wordt geplaatst in een reserve waarvoor de
projectleiders onderbouwde voorstellen kunnen indienen waarover het bestuurlijk overleg
zal besluiten;

Voor de voorliggende begroting zijn de begrotingen zoals vastgesteld door de
gemeenteraden van Doetinchem (2025) en Emmen (2024) als benchmark gebruikt.
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